

DODATOK č. 2 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 21.03.2023

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ďalej iba „Dodatok“)

Zhotoviteľ:

Názov: **Technické služby mesta Trebišov**
So sídlom: Stavebná 2, 075 01 Trebišov
Zastúpený: Ing. Imrich Fekete, riaditeľ
IČO: 00 188 433
IČ DPH: SK202 074 9951
DIČ: 202074 9951
IBAN: SK 60 7500 0000 0040 3022 5970
Zapísaný: Zapísaný v OU-TV-OZP-2019/001860-3 č. živnost. reg. 811-4550
(ďalej ako „zhotoviteľ“)

a

Objednávateľ:

Názov: **Mesto Trebišov**
So sídlom: M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov
Zastúpený: PhDr. Marek Čižmár, primátor
IČO: 00 331 996
IČ DPH: SK2020773590
DIČ: 2020773590
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko a.s.
IBAN: SK94 5600 0000 0042 4136 5009

(ďalej ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Článok 1

Preambula

- 1.1 Zhotoviteľ a Objednávateľ uzatvorili dňa 21.03.2023 Zmluvu o dielo (ďalej iba „Zmluva“), a to v zmysle ustanovení § 1 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a to vzhľadom na to, že zhotoviteľ je príspevkovou organizáciou objednávateľa a je právnickou osobou kontrolovanou objednávateľom v rozsahu 100 %, viac ako 80 % činností vykonáva zhotoviteľ pri plnení úloh, ktorými ju poveril objednávateľ a u zhotoviteľa nie je priama a ani nepriama prítomnosť súkromného kapitálu, na zákazku „**Revitalizácia športového areálu Slavoj.**“
- 1.2 Zhotoviteľ a objednávateľ uzatvorili k Zmluve dňa 31.10.2023 Dodatok č. 1 k zmluve.

Článok 2

Zmeny zmluvy

- 2.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zmluvu z dôvodov na strane objednávateľa spočívajúcich v umiestnení dodatočných betónových herných prvkov, ktoré budú predmetom dodávky iného dodávateľa, menia takto:
 - a) znenie článku III zmluvy a jej ods. 3.2 nahrádzajú nasledujúcim znením:
„3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať a protokolárne odovzdať objednávateľovi do 15.10.2024.“

Článok 3
Záverečné dojednania

- 3.1 Ustanovenia zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti v pôvodnom znení bez zmeny.
- 3.2 Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých sú dve (2) pre zhotoviteľa a štyri (4) pre objednávateľa.
- 3.3 Dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Trebišove dňa 19.04.2024

V Trebišove dňa 19.04.2024

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa :

.....
PhDr. Marek Čižmár
primátor

.....
Ing. Imrich Fekete
riaditeľ