

## Harmonogram postupu prác:

Rekonštrukcia cesty III/3820, Ruská Poruba - Závada

Objednávateľ: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s.

		Týždeň	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43			
<b>Rekonštrukcia cesty III/3820, Ruská Poruba - Závada</b>																																																
Odstránenie blata, prachu, hlineného nánosu																																																
Frézovanie																																																
Vyrovnávanie povrchu, asfaltový postrek																																																
Asfaltový betón																																																
Tesnenie dilatčných škár																																																
Vyrovnávanie podkladu PM																																																
Makadam asfaltový penetračný																																																
Dokončovacie práce																																																
Geodetické práce, Projektové práce																																																

Predpokladaný termín splnenia predmetu zákazky v zmysle zmluvy o dielo je do 300 dní odo dňa odovzdania resp. prevzatia staveniska.

Ing. Ladislav Bačenko

osoba splnomocnená na základe plnej moci