

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 001/OALM/2024-53
na vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon súvisiacej inžinierskej činnosti
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
a podľa § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

I.
ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov:	Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš
Sídlo:	Nábr. K. Petroviča 1571, 031 47 Liptovský Mikuláš
IČO:	31926754
DIČ:	2021484421
Štatutárny orgán:	Mgr. Anna Dvorščáková, riaditeľka školy
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica, Bratislava
Číslo účtu:	7000483673/8180
IBAN:	SK09 8180 0000 0070 0048 3614
Osoby oprávnené jednať v:	
- zmluvných veciach:	Mgr. Anna Dvorščáková, riaditeľka školy
- realizačných veciach:	Mgr. Miroslav Socháň, zástupca riaditeľa
Telefonický kontakt:	044/5541288, 0905 435 162
E-mail. adresa:	oalm@oalm.eu

d'alej v texte zmluvy len ako „objednávateľ“,

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	HLINA s. r. o.
Sídlo:	Garbiarska 2583, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO:	45354618
DIČ:	2022982467
IČ DPH:	SK2022982467
Bankové spojenie:	Tatra banka, a. s.
Číslo účtu:	2922833390/1100
IBAN:	SK55 1100 0000 0029 2283 3390
Štatutárny orgán:	Ing. Mária Hlinová, konateľka spoločnosti
Zapísaný v registri:	ŽR Okresného úradu Liptovský Mikuláš, č. ŽR 540-15557
Osoby oprávnené jednať v:	
- zmluvných veciach:	Ing. Mária Hlinová
- realizačných veciach:	Ing. Ján Hlina
Telefonický kontakt:	+421 903 301 407
E-mail. adresa:	hlina@hlina.sk

d'alej v texte zmluvy len ako „zhotoviteľ“.

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 29.4.2024 **Zmluvu o dielo č. 001/OALM/2024-53** (ďalej ako „zmluva“), v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa dokumentáciu pre stavebné povolenie a vykonať odborný autorský dohľad počas realizácie stavby na diele: „**Obchodná akadémia Liptovský**

Mikuláš – stavebné úpravy objektu školského internátu, vstupnej časti do školského internátu a školskej jedálne, zníženie energetickej náročnosti OA LM“.

Tento dodatok č. 1 je uzavretý podľa Čl. XII. bod. (1) zmluvy v spojení s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe tohto dodatku č. 1 dochádza k zmene zmluvy tak ako je ďalej uvedené.

**Čl. II.
PREDMET DODATKU**

- (1) Dôvod uzatvorenia Dodatku č. 1 k ZoD č. 001/OALM/2024-53 vyplynul na základe nových skutočností, pričom zmenou sa nemení charakter zmluvy. Ide o doplňujúce činnosti, ktoré sú nevyhnutné pre komplexné dokončenie diela, a ktoré neboli zahrnuté do pôvodnej zmluvy.

Časť 3 - Inžinierska činnosť pre stavebné povolenie stavby

Cena bez DPH:	1 900,00 EUR
DPH 20 %:	380,00 EUR
spolu s DPH:	2 280,00 EUR

slovom: Dvetisíc dvestoosemdesiat eur

Predmetom tejto časti zákazky je prerokovanie projektu v priebehu prác a v závere prác s príslušnými orgánmi a organizáciami za účelom vydania stavebného povolenia a ich povolení potrebných pre výstavbu, zabezpečenie súhlasných stanovísk orgánov a organizácií dotknutých v stavebnom konaní a ich zapracovanie do projektovej dokumentácie, vypracovanie a podanie žiadostí na začatie stavebného konania, a zabezpečenie SP. Vypracovanie a podanie žiadostí na vydanie iných povolení potrebných pre výstavbu. Súčasťou ceny za túto časť zákazky sú aj správne poplatky za vydanie SP. Činnosť končiaca vydaním a právoplatnosťou Stavebného povolenia na predmetnú stavbu.

Dielo podľa tejto časti zákazky bude odovzdané a prevzaté, na základe Odovzdávacieho a preberacieho protokolu, v 1 (jednom) origináli a 1x kópii v tlačenej forme a 1x na elektronickom nosiči (sken dokumentov vo formáte pdf). Samostatné protokoly odovzdávacie a preberacie pre stavebné povolenie.

Termín dodania: Stavebné povolenie stavby – do 8 (osem) týždňov od odovzdania časti 1

Časť 4 - PD časť fotovoltaická elektráreň (do 100 kW)

Cena bez DPH:	1 600,00 EUR
DPH 20 %:	320,00 EUR
spolu s DPH:	1 920,00 EUR

slovom: Jedentisíc deväťstodvadsať eur

Táto časť zákazky bude vypracovaná v rozsahu a za podmienok uvedených v zmluve.

Termín dodania: do 8 (osem) týždňov od účinnosti zmluvy

percento zmeny zmluvnej ceny dodatkom č. 1 = 12,82 %

- (2) Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Čl. III
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- (1) Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v troch vyhotoveniach, objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
- (2) Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Liptovskom Mikuláši, dňa 30.04.2024

V Liptovskom Mikuláši, dňa 30.04.2024

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Mgr. Anna Dvorščáková
riaditeľka školy

.....
Ing. Mária Hlinová
konateľka spoločnosti