

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽ

: Obec Šišov
sídlo : Šišov 63, 956 38 Šišov, Slovensko
IČO : 00311138
DIČ : 2021054288
IČ DPH: : Nie je platca DPH
bankové spojenie : VUB, a.s., Topoľčany
číslo účtu : SK40 0200 0000 0000 0502 8192
zastúpený : Ing. Elena Valachová, starostka obce
číslo telefónu : 0908 536757
e-mail : starosta@sisov.sk
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. ZHOTOVITEĽ

: stavbi s.r.o.
sídlo : Vystrkov 1539/15, Bánovce nad Bebravou, 957 04
IČO : 46 641 751
DIČ : 2023505616
bankové spojenie : Všeobecná úverová banka, a.s.
číslo účtu : 3046877653/0200
zastúpený : SK95 0200 0000 0030 4687 7653
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvných : Ing. Martin Kyselica
b) technických : Ing. Martin Kyselica
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho : Juraj Cíváň
číslo telefónu : 0904 023 553
e-mail : info@stavbi.sk
zapísaný : s.r.o.
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzavreli dňa 08. 02. 2024v súvislosti s realizáciou stavby s názvom „**Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Šišov**“ Zmluvu o dielo (ďalej spolu ako „Zmluva“). Zmluvné strany sa v súlade s článkom III ods. 4 písm. b) Zmluvy a článkom XIV ods. 2 Zmluvy v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v článku I. tohto Dodatku č. 1.

Článok I

Predmet Dodatku

1. Počas vykonávania prác vyplynula z povahy Diela potreba vykonania prác spočívajúcich v kompletnej výmene podláh vrátane hydroizolácie a vyrovnávajúcich poterov, v oprave striešok na prístavbe k budove, vo výmene odkvapového systému a vo vybudovaní chodníkov okolo budovy. Uvedené práce nebolo možné identifikovať pred začatím prác na Diele čo potvrdzuje aj Objednávateľ. Vykonanie týchto prác je nevyhnutné na riadne, kompletné a komplexné zhotovenie diela. Tieto stavebné práce poskytuje Zhotoviteľ, pričom jednotlivé druhy výkonov, ktoré budú predmetom tohto Dodatku č. 1 už sú ocenené prostredníctvom Rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 1. Bude tak zabezpečená rovnaká kvalita a spracovanie celého Diela. Zníži sa aj riziko prípadného poškodenia už vykonaného Diela prípadnou treťou osobou a rovnako bude zabezpečená kontinuita a jednotnosť záručnej doby a prípadného odstraňovania vád a nedorobkov, čím v konečnom dôsledku dôjde aj k zníženiu prípadných nákladov Objednávateľa. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli na realizácii vyššie uvedených prác, ktorých podrobná položková špecifikácia je prílohou č. 1 tohto Dodatku č. 1.

2. Hodnota navyiac vykonaných prác predstavuje sumu:
- | | |
|--------------|---|
| Cena bez DPH | 20 367,93 EUR (slovom: dvadsaťtisícristošesťdesiatšesť eur deväťdesiattri centov) |
| DPH 20% | 4 076,59 EUR (slovom: štyritisícšesťdesiatšesť eur päťdesiatdeväť centov) |
| Cena s DPH | 24 441,52 EUR (slovom: dvadsaťštyritisícštyristoštyridsaťjedna eur päťdesiatdva centov) |
3. Z dôvodov uvedených v Čl. I ods. 1 tohto Dodatku č. 1, dochádza k zmene celkovej ceny diela. Zmluvné strany sa preto dohodli na zmene pôvodného textu Článku III. Zmluvy, ktorý sa nahrádza novým textom v znení:

**„Článok III
Cena za Dielo**

1. *Cena Diela je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:*

Cena bez DPH 108 745,83 EUR (slovom: jednostoosemtisícšesťdesiatštyridsaťpäť eur, osemdesiattri centov)
DPH 20 % 21 749,17 EUR (slovom: dvadsaťjedentisícšesťdesiatštyridsaťdeväť eur sedemnášť centov)
Cena s DPH 130 495,00 EUR (slovom: jednototrisaťtisícštyristodeväťdesiatpäť eur)

je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.“

4. Zmluvné strany zmeny týkajúce sa rozsahu a obsahu diela uvedené v tomto Dodatku č. 1 a ostatné zmeny s tým súvisiace, berú na vedomie a podpisom tohto Dodatku č. 1 ich odsúhlasujú ako súčasť diela podľa Zmluvy o dielo.

**Článok II
Záverečné ustanovenia**

1. Tento Dodatok č. 1 je záväznou súčasťou Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.
2. Pokiaľ v tomto Dodatku č. 1 nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalšími príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
5. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 nemá a ani by nemohlo mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10 ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
6. Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane jeden rovnopis a Zhotoviteľ dostane jeden rovnopis.
7. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 3 pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzavretý slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
8. Súčasťou tohto Dodatku č. 1 je:
Príloha č. 1 - podrobná položková špecifikácia prác

V Šišove, dňa:

V mene objednávateľa

.....
Ing. Elena Valachová, s

V Bánovciach nad Bebravou, dňa:

V mene zhotoviteľa

.....
Ing. Martin Kyselica, konateľ

KRYCÍ LIST SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Názov stavby	2023-10/2023 - Rekonštrukcia kultúrneho domu Šišov	JKSO	
Názov objektu	1 SO 01 - Kultúrny dom	EČO	
		Miesto	Šišov
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	OBEČ Šišov	00311138	
Projektant	Ing. Lukáš Brižek - BriL-projekt, s.r.o.	54552460	SK2121711779
Zhotoviteľ	stavbi s.r.o.	46641751	SK2023505616
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Martin Kyselica	19.4.2024	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Supis vykonaných prac	88 377,90	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Naviac prace	20 367,93	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		108 745,83	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 72 153,93
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		130 495,00
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochy a odpochy
		26 Dodávky objednávateľa
		27 Kľzavá doložka
		28 Zvýhodnenie +- 0,00

KRYCÍ LIST SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ Č.1

Názov stavby	2023-10/2023 - Rekonštrukcia kultúrneho domu Šišov	JKSO	
Názov objektu	1 SO 01 - Kultúrny dom	EČO	
		Miesto	Šišov
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	OBEC Šišov	00311138	
Projektant	Ing. Lukáš Brižek - BriL-projekt, s.r.o.	54552460	SK2121711779
Zhotoviteľ	stavbi s.r.o.	46641751	SK2023505616
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Martin Kyselica	19.4.2024	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00%
2	Montáž 57 137,29	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00%
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00%
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00%
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00%
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 88 377,90	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 88 377,90
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 72 153,93 17 675,58
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24) 106 053,48
Zhotoviteľ		E	Prípochty a odpochty
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa 0,00
		27	Kľzavá doložka 0,00
		28	Zvýhodnenie + - 0,00

KRYCÍ LIST SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ NAVIAC

Názov stavby	2023-10/2023 - Rekonštrukcia kultúrneho domu Šišov	JKSO	
Názov objektu	1 SO 01 - Kultúrny dom	EČO	
		Miesto	Šišov
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	OBEC Šišov	00311138	
Projektant	Ing. Lukáš Brižek - BriL-projekt, s.r.o.	54552460	SK2121711779
Zhotoviteľ	stavbi s.r.o.	46641751	SK2023505616
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Martin Kyselica	19.4.2024	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00	
2		Montáž	20 367,93	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00	
4		Montáž		11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		20 367,93	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
			20 367,93
		24	DPH 20,00 % z 72 153,93
			4 073,59
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24)
			24 441,52
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípočty a odpočty
		26	Dodávky objednávateľa
			0,00
		27	Klízáva doložka
			0,00
Zhotoviteľ		28	Zvýhodnenie + -
Dátum a podpis	Pečiatka		0,00

