

DODATOK č. 4

k zmluve o dielo číslo **05/2010-ROEP** zo dňa 18.2.2011 v znení dodatkov č. 1 až 3, predmetom ktorej je zhotovenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Varechovce**, okres Stropkov.

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Katastrálny úrad v Prešove, Konštantínova 6, P.O.Box 97, 080 01 Prešov
IČO: 37870173

a

Zhotoviteľ: GeoComp Bardejov, s. r. o., Dlhý rad 16, P.O.Box 86, 085 01 Bardejov
IČO: 36508012

sa v zmysle Čl. IV. ods. 10 a Čl. X. ods. 1 citovanej zmluvy o dielo dohodli na tomto dodatku:

Mení sa znenie Čl. IV. ods. 4 a 6 a Čl. V. ods. 1 zmluvy o dielo takto:

Čl. IV. CENA ZA DIELO

4. Za vyhotovenie diela objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo, stanovenú podľa § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 18/ 1996 Z.z. o cenách, t.j. **10 700,- EUR** (slovom desaťtisíc sedemsto EUR).
6. Cena za dielo bola stanovená na základe predpokladaného počtu parciel predmetu konania, t.j. **881** parciel a počtu parciel rozsahu spracovania, t. j. **450** parciel a dohodnutého navýšenia vo výške **3 557,- EUR** z dôvodu zvýšenej náročnosti spracovania diela pri tvorbe grafickej časti registra.

Čl. V. PLATENIE DIELA

1. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny za dielo takto:
 - a) po skončení I. etapy spracovania registra čiastku **1 071,45 EUR (čiastka uhradená)**,
 - b) po skončení II. etapy spracovania registra čiastku **2 675,- EUR**,
 - c) po skončení III. etapy spracovania registra čiastku **3 745,- EUR**,
 - d) po skončení IV. etapy spracovania zostatok nevyplatennej ceny za dielo stanovenej podľa Čl. IV. ods. 4 tejto zmluvy, t.j. **3 208,55 EUR**.

Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch a je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo číslo **05/2010-ROEP** zo dňa 18.2.2011 v znení dodatkov č. 1 až 3. Tri rovnopisy dodatku obdrží objednávateľ, dva rovnopisy dodatku obdrží zhotoviteľ.

Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia v celom rozsahu a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa 25.4.2012

V Bardejove dňa 25.4.2012

objednávateľ
Ing. Rudolf Stanek
prednosta

zhotoviteľ
Andrej Mačuga
konateľ