

DODATOK č. 4

k zmluve o dielo číslo **03/2010-ROEP** zo dňa 18.2.2011 v znení dodatkov č. 1 až 3, predmetom ktorej je zhotovenie registra obnovennej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Osikov**, okres Bardejov.

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Katastrálny úrad v Prešove, Konštantínova 6, P.O.Box 97, 080 01 Prešov
IČO: 37870173

a

Zhotoviteľ: GeoComp Bardejov, s. r. o., Dlhý rad 16, P.O.Box 86, 085 01 Bardejov
IČO: 36508012

sa v zmysle Čl. IV. ods. 10 a Čl. X. ods. 1 citovanej zmluvy o dielo dohodli na tomto dodatku:

Mení sa znenie Čl. III. ods. 3, Čl. IV. ods. 4 a 6 a Čl. V. ods. 1 zmluvy o dielo takto:

Čl. III. VYKONANIE DIELA

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách takto:

- I. etapa: Spracovanie grafického súboru katastra nehnuteľností zobrazujúceho stav katastrálnej mapy na jeho prevzatie do katastra nehnuteľností, spracovanie grafického súboru určeného operátu (stav analógovej mapy určeného operátu(UO)) a spracovanie grafického súboru bonitovaných pôdnoekologických jednotiek vo výmennom formáte grafických informácií (VGI), v termíne do: **etapa ukončená**
- II. etapa: Spracovanie písomnej časti ROEP – vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra, v termíne do: **etapa ukončená**
- III. a) etapa: Zostavenie návrhu ROEP - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, v termíne do: **31.3.2012**
- III. b) etapa: Zverejnenie návrhu ROEP podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **30.4.2012**
- IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu, schválenie registra v termíne do: **31.07.2012**

Čl. IV. CENA ZA DIELO

4. Za vyhotovenie diela objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo, stanovenú podľa § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 18/ 1996 Z.z. o cenách, t.j. **15 100,- EUR** (slovom pätnásťtisícsto EUR).
6. Cena za dielo bola stanovená na základe predpokladaného počtu parciel predmetu konania, t.j. **3 429** parciel a počtu parciel rozsahu spracovania, t. j. **515** parciel a dohodnutého navýšenia vo výške **5 065,30 EUR** z dôvodu rozšírenia predmetu konania a rozsahu spracovania (skutočný počet parciel predmetu konania je **845** a skutočný počet parciel rozsahu spracovania je **3 632**).

Čl. V. PLATENIE DIELA

1. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny za dielo takto:
 - a) po skončení I. etapy spracovania registra čiastku **1 505,21 EUR (čiastka uhradená)**,
 - b) po skončení II. etapy spracovania registra čiastku **2 508,67 EUR (čiastka uhradená)**,
 - c) po skončení III. a) etapy spracovania registra čiastku **1 980,51 EUR**,
 - d) po skončení III. b) etapy spracovania registra čiastku **1 531,64 EUR**,
 - e) po skončení IV. etapy spracovania zostatok nevyplatennej ceny za dielo stanovenej podľa Čl. IV. ods. 4 tejto zmluvy, t.j. **7 573,98 EUR**.

Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch a je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo číslo **03/2010-ROEP** zo dňa 18.2.2011 v znení dodatkov č. 1 až 3. Tri rovnopisy dodatku obdrží objednávateľ, dva rovnopisy dodatku obdrží zhotoviteľ.

Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia v celom rozsahu a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa 30.3.2012

V Bardejove dňa 30.3.2012

objednávateľ
Ing. Rudolf Stanek
prednosta

zhotoviteľ
Andrej Mačuga
konateľ