

Dodatok č. 1 DOD_012/2024
k Zmluve o dielo č. DIE_003/2024 (ďalej len „zmluva“)

Článok I
Zmluvné strany

Objednávateľ: **Mestská časť Košice-Západ**
Sídlo: Tr. SNP 39, 040 11 Košice
Štatutárny zástupca: Mgr. Marcel Vrchota - starosta
IČO: 00690970
Bankové spojenie: VÚB banka
IBAN: SK61 0200 0000 0000 1542 9512
DIČ: 2020928294
Telefón: +421 55 788 32 00
Zodpovedná osoba vo veciach zmluvných: Ing. Iveta Oravcová
Stavebný dozor: Ing. Slavomír Kožár
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **Box Park, s.r.o.**
Sídlo: Rosná 20, 040 01 Košice
Štatutárny orgán: Dušan Zábrel - konateľ
Zastúpené: Dušan Zábrel
IČO: 50673289
IČ DPH: SK2120418894
DIČ: 2120418894
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK46 0200 0000 0046 3768 1251
Telefón: +421 911 244 146
e-mail: boxpark@boxpark.sk
Zástupca na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných Dušan Zábrel
b) technických: Ing. Tomáš Kavulič
Stavbyvedúci: Ing. Tomáš Novotný
Zápis v registri: Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 40616/V

(ďalej len „zhotoviteľ“)

V súlade s článkom 13 odsek 13.1. zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že uzatvárajú dodatok č. 1 k zmluve (ďalej len „dodatok“) v nasledovnom znení:

Článok II
Predmet dodatku

1. Pôvodné znenie článku 2 zmluvy sa dopĺňa o body 2.5 až 2.7 v nasledovnom znení:

„2.5. Zhotoviteľ na základe požiadavky objednávateľa, ktorá bola posúdená stavebným dozorom a na základe predloženej cenovej ponuky, nebude realizovať nasledovné práce:

- dodávka a montáž oceľového zábradlia a jeho uloženie na atiku strechy a s tým súvisiace práce;
- dodávka a montáž dverí a okna v priestoroch strojovne výtahu a s tým súvisiace práce;
- dodávka a realizácia omietok a náteru v priestore strojovne výtahu a s tým súvisiace práce;
- demontáž kamery a s tým súvisiace prác.

2.6. Zhotoviteľ na základe požiadavky objednávateľa, ktorá bola posúdená stavebným dozorom a na základe predloženej cenovej ponuky bude realizovať práce navyše:

- zmeny v rozsahu - dodávka a montáž plechu na atiku.

2.7. Dodávky a realizácia prác uvedených v odsekoch 2.5. a 2.6. tohto článku boli dôkladne posúdené a každá zapísaná v stavebnom denníku a potvrdená zástupcami oboch zmluvných strán.“

2. Pôvodné znenie článku 4 odsek 4.2. prvá veta sa mení a nahrádza nasledovným znením:

„4.2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že cena diela je dojednaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien, a to v nasledovnej výške:

Celková cena diela bez DPH:	98 514,47 eur
DPH 20 %:	19 702,89 eur
Cena diela vrátane DPH:	118 217,36 eur
Cena za dielo dohodnutá v dodatku č .1 bez DPH:	4 313,52 eur
DPH 20%:	869,70 eur
Cena diela dohodnutá v dodatku č. 1 vrátane DPH:	5 176,22 eur
Celková cena diela bez DPH:	94 200,95 eur
DPH 20%:	18 840,19 eur
Cena diela v vrátane dodatku č. 1 vrátane DPH	113 041,14 eur.“

Článok III Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dodatkom upravené, ostávajú naďalej v platnosti nezmenené.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha spracovaného rozpočtu s oceneným výkazom výmer stavebných prác a dodávok dohodnutých dodatkom č. 1 pre DIELO: „**Výmena strešnej krytiny a zateplenie strechy budovy na Triede SNP 39 v Košiciach**“.
3. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia.
4. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka.
5. Zmluvné strany si dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu a uzatvárajú ho slobodne, vážne, bez nátlaku alebo za inak nevýhodných podmienok, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.

V Košiciach dňa 23.04.2024

V Košiciach dňa 23.04.2024

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Mgr. Marcel Vrchota, v.r.
starosta mestskej časti Košice-Západ

.....
Dušan Zábrel, v.r.
konateľ

Dodatok bol zverejnený Objednávateľom dňa 26.04.2024.

Príloha : Rozpočet s oceneným výkazom výmer stavebných prác a dodávok