

DODATOK č.1. ku ZoD zo dňa 14. 8. 2023

„Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci Trnkov – vetva B“

Objednávateľ:

Obec Trnkov

IČO: 00327891 DIČ: 2021296684

Trnkov 42, 082 12 Trnkov

Zastúpená: Ing. Jiří Ballarin - starosta obce

Zhotoviteľ:

Staviteľstvo UVARA s.r.o.

IČO: 46423419 DIČ: 2023373814

Černyševského 26, 851 01 Bratislava

Zastúpená: Rostislavem Uvarou - konateľ

Z dôvodu potreby urýchlenia realizácie projektu a v súvislosti s obdržaným Rozhodnutím o schválení žiadosti o NFP č. sp.: 00751/2024/440 zo dňa 25. 4. 2024, uzatvárajú zmluvné strany v súlade s **§ 18 ods. 1 písm. c)** zákona o verejnom obstarávaní tento Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa ZoD v nasledujúcom znení takto:

1. Text v čl.III. bod 3.3. textácia nového znenia:

Termín realizácie diela do 3 mesiacov od prevzatia staveniska Zhotoviteľom. Výzva na prevzatie staveniska bude odoslaná zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti tohto dodatku.

2. Ostatné ustanovenia ZoD zo dňa 14.8.2023 zostávajú nezmenené.

3. Dodatok č.1 ZoD nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť nasledujúci deň po jeho zverejnení v CRZ.

4. Dodatok č.1 ZoD je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom objednávateľ a zhotoviteľ dostane jedno vyhotovenie.

5. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si Dodatok č.1 ZoD pred jeho podpisom prečítali a že bol uzavretý po vzájomnom prerokovaní podľa ich pravej a slobodnej vôle určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, a že sa dohodli o celom jej obsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Trnkove, dňa 7. 5. 2024

.....
Rostislav Uvara, konateľ
Zhotoviteľ:

.....
Ing. Jiří Ballarin, starosta obce
Objednávateľ: