

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo zo dňa 6.10.2023 (ďalej ako „**Zmluva**“), uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**ZVO**“)

(ďalej len „**Dodatok č. 1**“)

evidenčné č. Objednávateľa:	44-4200/17VS/2023
evidenčné č. Zhotoviteľa:	14/2023
Názov diela:	Rekonštrukcia mosta č. M701 (II/567 – 008), v km 15,326 cez potok Vilačok obec Svetlice

Identifikačné údaje Zmluvných strán

Objednávateľ	Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
sídlo	Jesenná 14, 080 05 Prešov
štatutárny orgán	Ing. Marcel Horváth, generálny riaditeľ
IČO	37 936 859
DIČ	2021775294
bankové spojenie	
IBAN	
osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných	Ing. Stanislav Harčarík, prevádzkový riaditeľ Ing. Michal Danko, investičný riaditeľ
ekonomických realizačných technických	Mgr. Mária Ivanecká, vedúca úseku pre obchod a ekonomiku Jozef Zajac, vedúci úseku investičného riaditeľa
právna forma	Ing. Jozef Feckanin, vedúci oddelenia technickej prípravy stavieb rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym krajom Zriaďovacou listinou zo dňa 7.10.2003 v znení neskorších zmien a doplnení
telefonický kontakt	051/7563700
emailový kontakt	sucpsk@sucpsk.sk

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ	IZOLEX BAU s.r.o.
sídlo	Bačíkova 3023/7, 040 01 Košice
štatutárny orgán	Ing. Richard Havrila
osoby oprávnené na podpis zmluvy	Ing. Richard Havrila
osoby oprávnené konať vo veciach zmluvných	Ing. Richard Havrila
ekonomických realizačných technických	Ing. Richard Havrila Ing. Richard Havrila Ing. Richard Havrila
IČO	31721770

DIČ	2020493717
bankové spojenie	
IBAN	
právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným
telefonický kontakt	0903 644 214
emailový kontakt	izolex@izolex.sk
zápis v príslušnom registri	Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 7377/V

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(spolu aj ako „**Zmluvné strany**“)

V dôsledku dôvodov popísaných v článku I Úvodné ustanovenia Dodatku č. 1 k Zmluve v súlade s článkom XI bod 2 písm. a) a článkom XIV bod 3 Zmluvy a s poukazom na § 18 ods. 3 písm. a) ZVO Zmluvné strany pristúpili k jeho uzatvoreniu v nasledovnom znení:

Článok I

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany vzájomne dospeli k potrebe zmeny Zmluvy malého rozsahu oproti pôvodne určenému rozsahu v Zmluve, spočívajúcej vo vykonaní navyš a menej prác, ktorých potreba bola vyvolaná v priebehu realizácie diela. S prihliadnutím na článok XI bod 4 Zmluvy Zhotoviteľ písomne predložil ekonomicky oprávnené a skutkovo odôvodnené požiadavky. Túto zmenu Objednávateľ diela prehodnotil a odporučil realizovať vo výmere, ktorá je súčasťou prílohy č. 1 k Dodatku č. 1. Realizáciu týchto zmien odporučil aj autorský dozor projektanta.

Ide najmä o nasledovné zmeny na objekte 200-00 - Rekonštrukcia mosta II/567-008:

Po odstránení mostného zvršku sa zistilo, že stav a hrúbka existujúcej doskovej nosnej konštrukcie nezodpovedá predpokladom pri spracovaní projektovej dokumentácie. Na základe zhodnotenia skutkového stavu a po zohľadnení ekonomického hľadiska je potrebné pristúpiť k zmene technického riešenia a to ku kompletnému vybudovaniu pôvodnej dosky a vybudovaniu novo navrhutej nosnej trámovej konštrukcie, čo si vyžiada navýšenie výmer nasledovných položiek:

- búranie mostných nosných konštrukcií,
- výstuž spriahnutej dosky,
- vyhotovenie, montáž a demontáž nosníkového debnenia

a nerealizovanie prác:

- dodatočné kotvenie spriahajúcej dosky,
- reprofilácia podhládov sanačnou maltou,
- ochrana výstuže (stien mostnej konštrukcie) zo sanačnej malty
- a čistenie betónových konštrukcií.

2. Zhotoviteľ si splnil svoju oznamovaciu povinnosť voči Objednávateľovi o skutočnostiach, ktoré majú, resp. môžu mať vplyv na cenu a kvalitu diela, v lehote predpokladanej v zmluve.

3. Ide o zmenu Zmluvy malého rozsahu v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO a jej absolútna hodnota predstavuje výšku 11,28 %. Zmluvné strany pri počítaní hodnoty absolútnych zmien, v zmysle dôvodov uvedených v bode 1, určili ich výšku ako súčet všetkých odpočtov a prípočtov každej zmeny samostatne.
4. Zmeny popísané v bode 1 tohto článku Objednávateľ zhodnotil a v súlade so zásadami hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti hospodárenia s verejnými prostriedkami nariadil, sledujúc tak hlavný účel stavebného diela – t. j. rekonštrukciu mosta č. M701 (II/567 - 008), v km 15,326 cez potok Vilačok v obci Svetlice v súlade s príslušnými technickými predpismi.
5. S poukazom na zmenu rozsahu stavebných prác na diele, Zmluvné strany pristúpili v zmysle článku XI bod 4 Zmluvy ku úprave ceny diela postupom vzájomne odsúhlaseného rozsahu existujúcich položiek, nakoľko na stavebné práce podľa bodu 1 bolo možné použiť iba položky uvedené v rozpočte základnej Zmluvy.
6. Deklarovanými zmenami sa nemení charakter zmluvy, nemajú charakter podstatnej zmeny v zmysle ZVO a nemajú vplyv na lehotu realizácie diela.

Článok II

Predmet Dodatku č. 1

1. Znenie ustanovenia **článku IV Zmluvná cena, platobné podmienky a fakturácia** bod 3 Zmluvy sa nahrádza nasledovným znením:

Zmluvná cena je určená v mene euro (€), na základe úspešnej ponuky Zhotoviteľa, ktorú predložil vo verejnom obstarávaní a podľa Rozpočtu stavby v znení Dodatku č. 1, zahŕňa v sebe všetky náklady Zhotoviteľa pri zhotovovaní diela, ktoré je predmetom Zmluvy v zmysle čl. II, a je stanovená nasledovne:

Pôvodná cena diela bez DPH v zmysle Zmluvy	647 040,42 EUR
Cena zmeny v zmysle Dodatku č. 1 s poukazom na § 18 ods. 3 písm. a) ZVO	35 398,04 EUR
Celková cena diela bez DPH v znení Dodatku č.1	682 438,46 EUR
DPH vo výške 20 %	136 487,69 EUR
Celková cena diela s DPH v znení Dodatku č. 1	818 926,15 EUR

Cena celkom vrátane DPH slovom: osemstoosemnaťtisíc deväťstodvadsaťšesť eur a 15/100 centov.

Článok III

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v **šiestich (6)** rovnopisoch, z ktorých **štyri (4)** rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a **dva (2)** rovnopisy pre Zhotoviteľa. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 1, ostávajú naďalej v platnosti.

4. Súčasťou Dodatku č. 1 je:

Príloha č. 1 Rozpočet stavby v znení Dodatku č. 1 (ktorou sa dopĺňa príloha č. 1 Zmluvy – rozpočet stavby)

5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

6. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom Dodatku č. 1 vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a potvrdzujú, že Dodatok č. 1 bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Prešove, ____7.5.2024_____

V Košiciach, ____3.5.2024_____

za Objednávateľa

za Zhotoviteľa

Ing. Marcel Horváth
generálny riaditeľ Správy a údržby ciest
PSK

Ing. Richard Havrila
konateľ IZOLEX BAU s.r.o.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňa: ____7.5.2024_____

Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňa: ____10.5.2024_____

Dodatok č. 1 bol zverejnený dňa: ____9.5.2024_____