

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 362/2024-OI-I-ZoD zo dňa 10.05.2024

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

(ďalej len „dodatok“)

Článok I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: Mesto Brezno

Sídlo: Námestie gen. M. R. Štefánika 1/1, 977 01 Brezno
Zastúpený: JUDr. Tomáš Abel PhD., primátor mesta
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: IBAN:
IČO: 00313319
DIČ: 2020398391
(ďalej len ako „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ: SIROŇ plus s.r.o.

Sídlo: M. R. Štefánika 2, 962 12 Detva
Zastúpený: Ing. Jozef Fekiač, konateľ
Bankové spojenie: SZRB a.s., Bratislava
Číslo účtu:
IČO: 36 004 073
DIČ: 2020473851
IČ DPH: SK2020473851

Zapísaný v registri: Okresného súdu v Banskej Bystrici, Oddiel: s.r.o., Vložka číslo: 3598/S
(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej aj ako „zmluvné strany“ alebo „účastníci zmluvy“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 10.05.2024 Zmluvu o dielo č. 362/2024-OI-I-ZoD (ďalej len „Zmluva“). Zmluvné strany sa v súlade s Čl. 14 odsekom 3 zmluvy dohodli na zmene zmluvy tak, ako je uvedené v tomto dodatku.
2. Predmetom zmluvy je zhotovenie diela – stavby „Brezno – krytá plaváreň“ v zmysle podmienok verejnej súťaže, v rozsahu výkazov výmer, na základe projektovej dokumentácie a za podmienok dohodnutých v zmluve.
3. Dielo sa bude realizovať v dvoch etapách (v súlade s podmienkami verejného obstarávania) a pri vypracovaní zmluvy došlo k nedostatočnému zadefinovaniu tejto skutočnosti do niektorých ustanovení, ktoré teraz nie sú jednoznačné a preto sa pristupuje k uzatvoreniu tohto dodatku, ktorý stanoví jednoznačný spôsob úhrady ceny za jednotlivé etapy diela a realizáciu v 2 etapách zakotví aj do predmetu zmluvy. Zároveň je potrebné upraviť prílohu č. 4 zmluvy, ktorá jednoznačne zobrazí harmonogram postupu realizácie diela po etapách.

4. Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy formou tohto dodatku v súlade s § 18, ods. 1, písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. Zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého zmluvu, možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny. Zmenou sa nemení charakter zmluvy, ide len o jasné upravenie etapizovania platieb a jasnejšie zobrazenie etáp v prílohe č. 4 k zmluve.
5. V súlade s § 18, ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. Zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zmena zmluvy uskutočňuje písomne, formou tohto dodatku.

Článok III. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy nasledovne:

a) Pôvodné znenie Čl. 3. PREDMET ZMLUVY, bod 2. sa ruší v celom znení a nahrádza sa nasledovným znením:

„2. Stavbou sa rozumie zhotovenie všetkých stavebných prác podľa projektovej dokumentácie a predložených ocenených výkazov výmer pre každú etapu diela samostatne.“

b) Pôvodné znenie Čl. 6. PLATOBNÉ PODMIENKY, body 1.4 – 1.4.4 sa rušia v celom znení a nahrádzajú sa nasledovným znením:

„1.4 Objednávateľ uhradí cenu za zhotovenie každej etapy diela nasledovne:

1.4.1 Prvá fakturácia sa uskutoční po preinvestovaní 30 % z ceny etapy diela. Termín splatnosti pri uplatnení čiastkovej fakturácie bude podľa čl. 6 bod 5.

1.4.2 Druhá fakturácia sa uskutoční po preinvestovaní ďalších 30 % z ceny etapy diela. Termín splatnosti pri uplatnení čiastkovej fakturácie bude podľa čl. 6 bod 5.

1.4.3 Tretia fakturácia sa uskutoční po preinvestovaní ďalších 30 % z ceny etapy diela. Termín splatnosti pri uplatnení čiastkovej fakturácie bude podľa čl. 6 bod 5.

1.4.4 Záverečná fakturácia vo výške 10 % z ceny diela sa uskutoční po odovzdaní etapy diela a vydaní právoplatného kolaudačného, resp. iného rozhodnutia alebo povolenia na užívanie projektu. Termín splatnosti pri uplatnení čiastkovej fakturácie bude podľa čl. 6 bod 5.“

c) Pôvodné znenie prílohy č. 4 k zmluve – harmonogram postupu realizácie diela sa ruší v celom znení a nahrádza sa novou prílohou č. 4, ktorej znenie tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku a je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Článok IV. Záverečné ustanovenia dodatku

1. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
3. Tento dodatok sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

4. Zmluvné strany sa s textom tohto dodatku riadne oboznámili, jeho obsah je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.
5. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávatel' a dve zhotoviteľ.
6. Neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku tvorí:
 - Príloha č. 1 – nové znenie prílohy č. 4 k zmluve – harmonogram postupu realizácie diela (2xA3).

V Detve, dňa 2024

V Brezne, dňa 2024

Zhotoviteľ :

Objednávatel' :

.....
Ing. Jozef Fekiač
konateľ spoločnosti

.....
JUDr. Tomáš Abel PhD.
primátor mesta

