

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. OS23030873SK
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽ

sídlo	: Mesto Dubnica nad Váhom : Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko
IČO	: 00317209
DIČ	: 2021339276
IČ DPH:	: Nie je platca DPH
bankové spojenie	: Prima banka Slovensko a.s. – pobočka Dubnica nad Váhom
číslo účtu	: SK03 5600 0000 0044 0503 3001
zastúpený	: Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach	
a) zmluvných	: Mgr. Jozef Králik, na základe poverenia primátora
b) technických	: Mgr. Jozef Králik
c) výkonu technického dozoru investora stavby	: Bc. Adam Minarech
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizácie	: Mgr. Jozef Králik
e) prevzatia Diela	: Mgr. Jozef Králik
číslo telefónu	: +421 42 4455762
e-mail	: jozef.kralik@dubnica.eu
(ďalej len „Objednávateľ“)	

a

2. ZHOTOVITEĽ

Sídlo	: Metrostav DS a.s : Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov
IČO	: 46 120 602
IČ DPH	: SK2023231892
DIČ	: 2023231892
bankové spojenie	: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, pobočka zahraničnej banky
číslo účtu	: SK31 1111 0000 0011 2702 8005
zastúpený	:
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach	
a) zmluvných	: Ing. Pavol Hruzík, predseda predstavenstva, Ing. Lenka Sýkorová, podpredseda predstavenstva
b) technických	: Peter Fuček, riaditeľ oblasti SEVER
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho	: Ing. Mário Mesiarik
číslo telefónu	: +421 903 487 237
e-mail	: mario.mesiarik@metrostavds.sk
zapísaný	: V Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa; vložka č. 7059/B
(ďalej len „Zhotoviteľ“)	
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)	

Preambula

Na základe výsledkov verejného obstarávania na predmet zákazky „Stavebné práce – Parkovisko pri bytovom dome 95-100, Parkovanie ČSA, Rekonštrukcia a odvodnenie komunikácie Pod kaštieľom a stojiská polopodzemných kontajnerov“ Zmluvné strany uzavreli dňa 14.12.2023 Zmluvu o dielo č. OS23030873SK, ktorej predmetom sú stavebné práce pozostávajúce z vybudovania nových parkovacích plôch, rekonštrukcie komunikácií, rozšírenia komunikácie o cyklochodník a vybudovania polopodzemných kontajnerov a chodníkov

(ďalej len „Zmluva“). Zmluvné strany sa v súlade s bodom 2 Článok XIII Záverečné ustanovenia Zmluvy a v súlade s §18 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v článku I. tohto Dodatku. Zmeny v dohodnutom rozsahu súvisia so skutočnosťami, ktoré vyplynuli počas realizácie diela.

Čl. 1

Predmet Dodatku

1. Počas vykonávania prác vyplynula z povahy Diela potreba navýšenia objemu prác z dôvodu doplnenia chodníka poza polopodzemné kontajnery, priestoru na previs vozidiel, vytrhanie nadrozmerých betónových pásov pod oplatením a betónových základových pätiiek pod stožiarimi VO, čo nebolo zahrnuté v pôvodnom rozpočte. Potrebu týchto prác nebolo možné akokoľvek identifikovať pred zahájením prác na Diele, čo potvrdzuje aj Objednávateľ. Tieto stavebné práce poskytuje Zhotoviteľ, pričom jednotlivé druhy výkonov, ktoré budú predmetom tohto Dodatku už sú ocenené prostredníctvom Rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku. Bude tak zabezpečená rovnaká kvalita a spracovanie celého Diela. Zníži sa aj riziko prípadného poškodenia už vykonaného Diela prípadnou treťou osobou a rovnako bude zabezpečená kontinuita a jednotnosť záručnej doby a prípadného odstraňovania väd a nedorobkov, čím v konečnom dôsledku dôjde aj k zníženiu prípadných nákladov Objednávateľa.
Bližšia špecifikácia zmeneného rozsahu prác je špecifikovaná v prílohe č. 1 k tomuto Dodatku.
2. Z dôvodu vykonania zmien podľa bodu 1 tohto článku dochádza k zmene celkovej ceny Diela. Zmluvné strany sa preto dohodli na nahradení pôvodného ustanovenia článku III ods. 1. Zmluvy v znení:
 1. Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:
cena bez DPH **467 563,52 €** (slovom: štyristošesťdesiatšesťtisíc päťstošesťdesiattri eur a päťdesiatdva centov)
DPH 20% **93 512,70 €** (slovom: deväťdesiatšesťtisíc päťstodvanásť eur a sedemdesiat centov)
cena spolu s DPH **561 076,22 €** (slovom: päťstošesťdesiatjedentisíc sedemdesiatšesť eur a dvadsaťdva centov)
je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.

ktorý sa nahrádza novým znením:

„Článok III.

Cena za Dielo

1. *Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:*
*cena bez DPH **516 787,06 EUR** (slovom: päťstošestnásťtisíc sedemstoosemdesiat sedem EUR a šesť centov)*
*DPH 20% **103 357,41 EUR** (slovom: jedenstotrisíc tristo päťdesiat sedem EUR a štyridsať jeden centov)*
*cena spolu s DPH **620 144,47 EUR** (slovom: šesťstodvadsaťtisíc stoštyridsať štyri EUR a štyridsať sedem centov)*
je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.“
3. **Pôvodný ods.1, Článok IV Zmluvy, ktorý znie:**
 1. Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu za Dielo na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom a doručenej Objednávateľovi. Právo Zhotoviteľa vystaviť faktúru vzniká až po písomnom odovzdaní a prevzatí diela, vrátane dodania kompletnej dokumentácie k dielu v zmysle prílohy č. 3 okrem prípadu podľa odseku 8 tohto článku Zmluvy.

sa vypúšťa a nahrádza sa novým textom:

1. Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu za Dielo na základe čiastkových faktúr vystavených Zhotoviteľom a doručených Objednávateľovi na základe odsúhlaseného súpisu vykonaných prác alebo dodaných materiálov, maximálne však do kumulovanej výšky 50% z celkovej ceny diela. Právo Zhotoviteľa vystaviť konečnú faktúru vzniká až po písomnom odovzdaní a prevzatí diela, vrátane dodania kompletnej dokumentácie k dielu v zmysle prílohy č. 3 okrem prípadu podľa odseku 8 tohto článku Zmluvy.

4. **Pôvodný ods.2, písm. a), Článok II Zmluvy, ktorý znie:**

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- a) vykonať Dielo v lehote do 75 dní od prevzatia staveniska Zhotoviteľom,

sa vypúšťa a nahrádza sa novým textom:

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- a) vykonať Dielo v lehote do 105 dní od prevzatia staveniska Zhotoviteľom,

Čl. 2

Záverečné ustanovenia

1. Uzatvorenie tohto Dodatku nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
2. Uzatvorenie tohto Dodatku nemá a ani nemohlo by mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10, ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
3. Tento Dodatok sa stáva súčasťou Zmluvy a podlieha rovnakému právnomu režimu ako Zmluva.
4. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane jeden rovnopis a Zhotoviteľ jeden rovnopis.
5. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 5a ods. 6 zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov. Zverejnenie Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv zabezpečí Objednávateľ
6. Prílohou tohto Dodatku je: Príloha č. 1 – Aktualizovaný súpis prác (ocenený „Výkaz výmer“).
7. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú nezmenené.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok pri plnom vedomí podpisujú.

V Dubnici nad Váhom, dňa

V, dňa

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa

Mgr. Jozef Králik

Ing. Pavol Hruzík

vedúci stavebného úradu,
oddelenia investičnej výstavby,
životného prostredia a dopravy,
na základe poverenia primátora

predseda predstavenstva

Ing. Lenka Sýkorová
podpredseda predstavenstva