

**Slovenská správa ciest**

**a**

**OHLA ŽS, a.s.**

**DODATOK Č. 1**

**K ZMLUVE O DIELO**

**Číslo Objednávateľa: Z-1513/1230/2023**

o uskutočnení stavebných prác:

**„Rekonštrukcia križovatky ciest I/16 – I/72 – II/531 v Rimavskej Sobote“**

1

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)

(ďalej len „**Zmluva**“)

## ČLÁNOK I ZMLUVNÉ STRANY

### 1.1 OBJEDNÁVATEĽ:

#### Slovenská správa ciest

So sídlom: Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava, Slovenská republika

Právna forma: Rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny nástupca MDVRR SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.05.2006 a č. 86 zo dňa 22.05.2008 zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 162 zo dňa 24.10.2014 a naposledy zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22.03.2016

Štatutárny orgán: Mgr. Norbert Polievka, MA., generálny riaditeľ

IČO: 000 033 28

DIČ: 2021067785

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK44 8180 0000 0070 0013 5433, SK06 8180 0000 0070 0018 3259

Telefón: +421 48 43 43 200

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných: Ing. Miloš Kreth, riaditeľ IVSC BB
- vo veciach realizačných: Ing. Ladislav Štulajter, úsek investičnej výstavby IVSC BB
- vo veciach kontroly kvality materiálov a prác: Ing. Pavel Oravec, OL IVSC BB

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

### 1.2 ZHOTOVITEĽ:

#### OHĽA ŽS, a.s.

So sídlom: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno, Āeská republika

Právna forma: akciová spoločnosť

Štatutárny orgán: Ing. Roman Kocůrek, 1. podpredseda predstavenstva  
Jiří Procházka, MBA, člen predstavenstva

IČO: 46342796

Zapísaný v obchodnom registri Krajského súdu v Brne, sp. zn. B 695

Oprávnený podnikateľ na území Slovenskej republiky prostredníctvom:

#### **OHĽA ŽS, a.s., organizačná zložka**

So sídlom: Tuhovská 10722/29, 831 06 Bratislava, Slovenská republika

Právna forma: organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby

Štatutárny orgán: Hana Minaříková, vedúca organizačnej zložky

IČO: 35881879

DIČ: 2021815191

IČ DPH: SK 2021815191

Zapísaný v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, vložka č.1158/B, Oddiel: Po

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

IBAN: SK44 1111 0000 0012 3904 4050

Telefón: +421 901 737 366

E-mail: [LatiakR@ohla-zs.cz](mailto:LatiakR@ohla-zs.cz), [office@ohla-zs.cz](mailto:office@ohla-zs.cz)

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných: Ing. Róbert Latiak, riaditeľ Divízie Slovensko
- vo veciach technických: Ing. Róbert Latiak, riaditeľ Divízie Slovensko
- vo veciach realizačných: Ing. Róbert Latiak, riaditeľ Divízie Slovensko

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „**Zmluvné strany**“, jednotlivo aj ako „**Zmluvná strana**“)

## ČLÁNOK II ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Zmluvné strany medzi sebou uzatvorili dňa 16.06.2023 Zmluvu o dielo evidenčné číslo Objednávateľa: Z-1513/1230/2023 (ďalej len „Zmluva“ alebo „zmluva“), predmetom ktorej je o.i. záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa dielo „**Rekonštrukcia križovatky ciest I/16 – I/72 – II/531 v Rimavskej Sobote**“, ktorým sa rozumie kompletne vykonanie stavebných prác a dodávka a montáž stavebných materiálov, a to v rozsahu a podrobnejšej špecifikácii podľa Zmluvy, vrátane jej príloh, najmä, nie však výlučne Prílohy h) Zmluvy – Cenová časť vrátane oceneného súpisu položiek (ďalej len „**Dielo**“ alebo „**dielo**“) resp. záväzok Zhotoviteľa zhotoviť Dielo na základe výsledku verejného obstarávania na vlastné nebezpečenstvo v rozsahu a za podmienok uvedených v Zmluve, súťažných podkladoch a projektovej dokumentácii, podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedorobkov Diela, ako aj záväzok Objednávateľa za riadne vykonané a Objednávateľom prevzaté Dielo zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
- 2.2 V priebehu zhotovovania Diela vznikla nevyhnutná potreba vykonania stavebných naviac prác a dodávky a montáže stavebných naviac materiálov na Dielo v rozsahu a podrobnejšej špecifikácii podľa cenovej ponuky Zhotoviteľa na vykonanie naviac prác a dodávku naviac materiálov, a to za cenu **477.173,66 Eur bez DPH**, s čím Objednávateľ súhlasil, a teda Zmluvné strany sa dohodli na úprave resp. rozšírení predmetu Diela a úprave resp. navýšení celkovej Ceny diela (a to bez vplyvu na čas plnenia Zhotoviteľa resp. termíny zhotovovania Diela) uzatvorením tohto Dodatku k Zmluve.
- 2.3 K zmene Zmluvy počas jej trvania bez nového verejného obstarávania formou uzatvorenia tohto Dodatku dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. a) a podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**ZVO**“). Týmto dodatkom č. 1 sa nemení v celosti charakter zmluvy o dielo a nepredstavuje podstatnú zmenu zmluvy o dielo.
- 2.4 Zmena Zmluvy počas jej trvania bez nového verejného obstarávania formou uzatvorenia tohto Dodatku je nevyhnutná z dôvodu, že v priebehu zhotovovania Diela došlo k oprávneným zmenám technického riešenia Diela oproti projektovej dokumentácii Diela, a to z dôvodu vzniknutej odchýlky medzi predpokladaným stavom v projektovej dokumentácii a reálnym stavom na Dielo resp. stavenisku Diela, a teda v priebehu zhotovovania Diela vznikla nevyhnutná potreba vykonania naviac prác a dodávky naviac materiálov na Dielo bližšie špecifikovaná v Prílohe č. 1 tohto Dodatku.
- 2.5 Na základe vyššie uvedených skutočností sa Zmluvné strany v súlade s príslušným bodmi čl. 6. Zmluvy a bodom 7.5 Zmluvy dohodli na nasledovných zmenách ustanovení Zmluvy uzatvorením tohto Dodatku č. 1 (ďalej, ako aj v predošlom texte aj len ako „**Dodatok**“) k Zmluve.

## ČLÁNOK III PREDMET DODATKU

- 3.1 Zmluvné strany sa týmto Dodatkom dohodli, že **Predmet zmluvy (resp. Dielo) špecifikovaný v čl. 2., bode 2.1 Zmluvy ako aj v prílohách Zmluvy, najmä, nie však výlučne v Prílohe h) Zmluvy (Cenová časť vrátane oceneného súpisu položiek) sa rozširuje resp. dopĺňa o vykonanie stavebných naviac prác a dodávku a montáž stavebných naviac materiálov na Dielo v rozsahu a podrobnejšej špecifikácii podľa cenovej ponuky Zhotoviteľa odsúhlasenej Objednávateľom resp. podľa Zmluvnými stranami odsúhlaseného položkového Rozpočtu (oceneného výkazu výmer / oceneného súpisu položiek) k naviac prácam a naviac materiálom tvoriaceho Prílohu č. 1 tohto Dodatku.**
- 3.2 Zmluvné strany sa týmto Dodatkom dohodli, že čl. 2., bod 2.3 Cena diela, podbod 2.3.2 Zmluvy sa mení a dopĺňa tak, že znie nasledovne:
- „2.3.2**
- |                                                                    |                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Zmluvná cena diela (bez DPH) v EUR</b>                          | <b>3.190.000,00</b> |
| <b>Suma Dodatku č.1 (bez DPH) v EUR</b>                            | <b>477.173,66</b>   |
| <b>Zmluvná cena diela celkom vrátane dodatkov (bez DPH) v EUR:</b> | <b>3.667.173,66</b> |
| <b>DPH 20% v EUR:</b>                                              | <b>733.434,73</b>   |
| <b>Zmluvná cena diela celkom s DPH v EUR:</b>                      | <b>4.400.608,39</b> |
- Slovom: štyri milióny štyristotisíc šesťstoosem EUR a tridsaťdeväť eurocentov“.**
- 3.3 Zmluvné strany sa týmto Dodatkom dohodli, že **pôvodná Príloha h) Zmluvy (Cenová časť vrátane oceneného súpisu položiek) resp. položkový rozpočet s výkazom výmer uvedený aj v bode 7.12 Zmluvy sa dopĺňa o cenovú ponuku Zhotoviteľa resp. Zmluvnými stranami odsúhlasený položkový Rozpočet (ocenený výkaz výmer / ocenený súpis položiek) k naviac prácam a naviac materiálom zazmluvneným týmto Dodatkom (Príloha č. 1 tohto Dodatku), ktorý s ňou bude tvoriť nový, jednotnú a ucelenú Prílohu h) Zmluvy.**

#### ČLÁNOK IV ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
- 4.2 Tento Dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom každá Zmluvná strana dostane po 3 rovnopisy Dodatku.
- 4.3 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
- 4.4 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením Dodatku v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Zverejnením Dodatku nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva Zmluvných strán a informácie obsiahnuté v Dodatku sa nepovažujú za dôverné.
- 4.5 Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, že je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, neuzatvárajú ho v tiesni ani za zjavne nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
- 4.6 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:
- Príloha č. 1 - cenová ponuka Zhotoviteľa resp. Zmluvnými stranami odsúhlasený položkový Rozpočet (ocenený výkaz výmer / ocenený súpis položiek) k naviac prácam a naviac materiálom zazmluvneným týmto Dodatkom

V Bratislave, dňa ..... 2023

V Brne, dňa ..... 2023

**Za objednávateľa:**

**Za zhotoviteľa:**

Slovenská správa ciest

OHLA ŽS, a.s.

.....  
**Mgr. Norbert Polievka, MA.**

generálny riaditeľ

.....  
**Ing. Roman Kocúrek**  
1. podpredseda predstavenstva

.....  
**Jiří Procházka, MBA**  
člen predstavenstva