

DODATOK č. 6
k ZMLUVE O DIELO zo dňa 12.7.2022
uzavretá v zmysle § 536 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

„Zámutov - rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu“
(ďalej len „Dodatok č. 6“)

Číslo zmluvy u objednávateľa: 1/7/2022

Číslo zmluvy u zhotoviteľa: 05/2022

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Sídlo: Zámutov 434, 094 15 Zámutov
Zastúpený: Jozefína Tomášová, starosta obce
IČO: 00332968
DIČ: 2020631943
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s.
IBAN : SK50 0200 0000 0000 1632 4632
(ďalej len „Objednávateľ“)

Obec Zámutov

Zhotoviteľ:

Sídlo: Železiarenská 49, Košice 040 15, Slovenská republika
Zapísaný v: v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Odd: Sro, vl.č.
20815/V
Zastúpená: Ing. Peter Sekerák - konateľ
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných vo veciach technických
IČO: 43 851 321
DIČ: 2022494694
IČ DPH: SK2022494694
Bankové spojenie: ČSOB a.s., Košice
IBAN: SK2875000000004018372855
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

SEPStav s.r.o.

Článok 1.

Zmluvné strany uzavreli Zmluvu o dielo zo dňa 12.7.2022 - „Zámutov - rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu“ s číslom zmluvy u objednávateľa: 1/7/2022 a s číslom zmluvy u zhotoviteľa: 05/2022 a následne zmluvné strany uzavreli jej Dodatok č. 1 zo dňa 27.10. 2022 a Dodatok č.2 zo dňa 31.03.2023 a Dodatok č.3 zo dňa 27.07.2023 a Dodatok č.4 zo dňa 26.10.2023 a Dodatok č.5 zo dňa 07.11.2023 (ďalej v texte len „Zmluva zo dňa 12.7.2022“)

Článok 2.

Zmluvné strany sa v zmysle Článku X. bod 4.) „Zmluvy zo dňa 12.7.2022“ dohodli na jej nasledovnej zmene:

Predmet zmluvy, pôvodne opísaný v „Zmluve zo dňa 12.7.2022“ a to v jej „Článku I.- Predmet zmluvy-“, v časti ktorá sa podľa jej príloh týka:

„STAVEBNÉHO OBJEKTU 725-002/Prístavba jedálne a kuchyne“

sa mení tak, že sa dopĺňa o realizáciu navyše prác , týkajúcich sa

„ doplnenie interiérových dverí, doplnenie VZT v skladoch, zámena omietky

a SDK za kazetový strop “ a o realizáciu prác namenej, týkajúcich sa „ odpočtu keramického obkladu v jedálni “

teda:

sa dopĺňa o nové podobkjkety „STAVEBNÉHO OBJEKTU 725-002/Prístavba jedálne a kuchyne “ a to o:

Nový podobjekt: 725-002f – Doplnenie interiérové dvere

a

Nový podobjekt: 725-002g – Odpočet keramický obklad v jedálni

a

Nový podobjekt: 725-002h – Doplnenie VZT – odsávanie skladov

a

Nový podobjekt: 725-002i – Kazetový strop – zámena za omietku a SDK

Článok 3.

Zmluvné strany sa v zmysle Článku X. bod 4.) „Zmluvy zo dňa 12.7.2022“ dohodli na jej nasledovnej zmene:

Predmet zmluvy, pôvodne opísaný v „Zmluve zo dňa 12.7.2022“ a to v jej „Článku I.- Predmet zmluvy-,, , v časti ktorá sa podľa jej príloh týka:

„STAVEBNÉHO OBJEKTU 725-004/ Spevnené plochy“

sa mení tak, že sa dopĺňa o realizáciu navyiac prác, týkajúcich sa

„vytvorenia štrkovej nájazdovej rampy k existujúcemu parkovisku“,

teda

sa dopĺňa o nové podobkjkety „STAVEBNÉHO OBJEKTU 725-004/ Spevnené plochy“

a to o:

Nový podobjekt: 725-004d – Nájazdová rampa k parkovisku

Článok 4.

Zmluvné strany sa v zmysle Článku X. bod 4.) „Zmluvy zo dňa 12.7.2022“ dohodli na jej nasledovnej zmene:

Predmet zmluvy, pôvodne opísaný v „Zmluve zo dňa 12.7.2022“ a to v jej „Článku I.- Predmet zmluvy-,, , v časti ktorá sa podľa jej príloh týka:

„STAVEBNÉHO OBJEKTU 725-012/ Elektrická prípojka - rekonštrukcia“

sa mení tak, že sa dopĺňa o realizáciu navyiac prác a odpočet namenej prác, týkajúcich sa

„zmeny projektu a realizácie elektrickej prípojky a odberného miesta“,

teda

sa dopĺňa o nové podobkjkety „STAVEBNÉHO OBJEKTU 725-012a/ Elektrická prípojka - rekonštrukcia“

a to o:

Nový podobjekt: 725-012a – Elektrická prípojka – rekonštrukcia - odpočet

a

Nový podobjekt: 725-012b - zmena – Odberné elektrické zariadenie

Článok 5.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 6 je Príloha č. 1, ktorá obsahuje

a) KRYCÍ LIST ROZPOČTU zo dňa 02.05.2024

b) REKAPITULÁCIU ROZPOČTU zo dňa 02.05.2024

c) ROZPOČET zo dňa 02.05.2024

a opisuje zmenu predmetu „Zmluvy zo dňa 12.7.2022“ pre nové podobjektu
a to pre:

- a) Nový podobjekt: **725-002f – Doplnenie interiérové dvere**
- b) Nový podobjekt: **725-002g – Odpočet keramický obklad v jedálni**
- c) Nový podobjekt: **725-002h – Doplnenie VZT – odsávanie skladov**
- d) Nový podobjekt: **725-002i – Kazetový strop – zámena za omietku a SDK**
- e) Nový podobjekt: **725-004d – Nájazdová rampa k parkovisku**
- f) Nový podobjekt: **725-012a – Elektrická prípojka – rekonštrukcia - odpočet**
- g) Nový podobjekt: **725-012b -zmena – Odberné elektrické zariadenie**

Článok 6.

Na základe horeuvedeného v Článku 2. až Článku 5 tohto Dodatku č.6 je:

Pôvodná cena diela v Eur bez DPH:	1 548 170,83 €
Cena prác a dodávok podľa Dodatku č.6:	29 813,14 €
Nová cena diela celkom bez DPH:	1 577 983,97 €
DPH (sadzba v %):20 %	
DPH v Eur:	315 596,79 €
Nová cena diela celkom v Eur s DPH:	1 893 580,76€

Článok 7.

Na základe uvedeného v tomto Dodatku č.6 sa zmluvné strany dohodli, že pôvodné znenie Článku II. -*Cena za dielo a platobné podmienky- bod 1.)* „Zmluvy zo dňa 12.7.2022“ **sa mení a nahrádza novým znením s nasledovným obsahom:**

II.

Cena za dielo a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo je stanovená dohodou na základe výsledku verejného obstarávania a v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších právnych predpisov a predstavuje bez DPH **1 577 983,97 €**, DPH predstavuje sumu **315 596,79 €** a cena predmetu zmluvy s DPH, ktorú sa objednávatel' zaväzuje zhotoviteľovi uhradiť predstavuje sumu **1 893 580,76 €**. Zmluvné strany prehlasujú, že takto stanovená cena je záväzná pre obidve zmluvné strany. V tejto cene sú zahrnuté a zohľadnené všetky vynaložené náklady zhotoviteľa priamo súvisiace s realizáciou diela.

Článok 8.

Zmluvné strany dohodli, že pôvodné znenie Článku III. - Čas a miesto plnenia- **bod 2.)**- „Zmluvy zo dňa 12.7.2022“ **sa mení a nahrádza novým znením s nasledovným obsahom:**

III.

Čas a miesto plnenia

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet obstarávania do dňa 31.7.2025, včítane toho dňa, za splnenia podmienok dohodnutých touto Zmluvou.

Zmluvné strany a dohodli, že Zhotoviteľ začne s realizáciou jednotlivých stavebných objektov tvoriacich celok predmetu obstarávania samostatne po individuálnom povolení objednávateľom ako investorom udeleného formou doručenia písomného povolenia objednávateľa na začatie realizácie týmto povolením určeného konkrétneho stavebného objektu (ďalej aj len „**Povolenie pre SO**“).

Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať „Povolením pre SO“ určený stavebný objekt do

212 kalendárnych dní odo dňa doručenia „Povolenia pre SO“.

Objednávateľ sa zaväzuje doručiť „Povolenia pre SO“ tak, aby boli v čase najneskôr do dňa 31.12.2024, včítane toho dňa, doručené všetky, a to postupne alebo naraz, a to „Povolenia pre SO“ zahrňajúce všetky stavebné objekty, ktoré tvoria celok predmetu obstarávania, a tým dielo ako celok mohlo byť zrealizované.

Zmluvné strany sa dohodli, že stavebný objekt číslo 725-002 - Prístavba jedálne a kuchyne bude zrealizovaný a v stave pre potrebu kolaudácie odovzdaný do dňa 2.9.2024, včítane toho dňa.

Článok 9.

Zmluvné strany dohodli, že pôvodné znenie Článku III. - Čas a miesto plnenia- **bod 5.)**- „Zmluvy zo dňa 12.7.2022“

sa mení a nahrádza novým znením s nasledovným obsahom:

III.

Čas a miesto plnenia

5. Dodržiavanie termínov podľa bodov 2 a 4 tohto článku Zmluvy je vždy podmienené poskytnutím súčinnosti Objednávateľa.

Článok 10.

Zmluvné strany dohodli, že pôvodné znenie Článku III. - Čas a miesto plnenia- **bod 6.)**- „Zmluvy zo dňa 12.7.2022“

sa mení a nahrádza novým znením s nasledovným obsahom:

III.

Čas a miesto plnenia

6. V prípade ak počas realizácie diela dôjde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s technickou správou, projektovou dokumentáciou, cenovou ponukou a písomnými „Povoleniami pre SO“, je Zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť a na tieto skutočnosti písomne upozorniť objednávateľa hneď ako ich zistil. Objednávateľ je povinný do desiatich pracovných dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela.

Článok 11.

1. Tento Dodatok č. 6 spolu s jeho prílohami je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy zo dňa 12.7.2022 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 27.10.2022 a Dodatku č.2 zo dňa 31.03.2023 a Dodatku č.3 zo dňa 27.07.2023 a Dodatku č.4 zo dňa 26.10.2023 a Dodatku č.5 zo dňa 07.11.2023.

2. Zmluvné strany sa zaväzujú aktualizovať a doplniť všetky neoddeliteľne prílohy uvedené v Článku X.-Záverečné ustanovenia-„Zmluvy zo dňa 12.7.2022“, dotknuté týmto Dodatkom č. 6.

3. Zmeny a doplnenia „Zmluvy zo dňa 12.7.2022“ upravené týmto Dodatkom č. 6 zmluvné strany dohodli v súlade **s ustanovením §18 ods.1) z.č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní** a Článku X. bod 4.) „Zmluvy zo dňa 12.7.2022“.

Článok 12.

1. Tento Dodatok č. 6 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa v súlade s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a podľa § 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení.

2. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené týmto Dodatkom č.6 sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka zákon 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

3. Tento Dodatok č.6 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch ako originál. Zhotoviteľ aj objednávateľ obdrží po dva rovnopisy.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok č.6 bol uzatvorený slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
5. Dodatok č.6 bol pred podpísaním prečítaný, vysvetlený a zmluvné strany na znak toho, že tomuto Dodatku č.6 porozumeli a na znak slobodnej vôle ho vlastnoručne podpísali.

Za Zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

V Kaňiciach dňa: 13.05.2024

V Zámutove dňa: 15.05.2024

.....
SEPStav, s.r.o.
konateľ
Ing. Peter Sekerák

.....
Obec Zámutov
starosta obce
Jozefína Tomášová

Kód: 1678NP9dodatok6
Stavba: Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámotov

KS:
Dátum: 2.5.2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 43851321
IČ DPH: SK2022494694

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

İÇ DPH:

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	1678NP9dodatok6		
Stavba:	Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámutov		
Miesto:	Zámutov	Dátum:	02.05.2024
Objednávateľ:	Obec Zámutov	Projektant:	
Zhotoviteľ:	SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca	Spracovateľ:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		29 813,14	35 775,77
725-002	Prístavba jedálne a kuchyne	25 731,55	30 877,86
725-002f	Doplnenie interiérové dvere	18 441,93	22 130,32
725-002g	Odpočet keramický obklad v jedálni	-1 715,61	-2 058,73
725-002h	Doplnenie VZT - odsávanie skladov	1 967,03	2 360,44
725-002i	Kazetový strop - záměna za omietku a SDK	7 038,20	8 445,84
725-004	Spevnené plochy	2 337,79	2 805,35
725-004d	Nájazdová rampa k parkovisku	2 337,79	2 805,35
725-012a	Elektrická prípojka - rekonštrukcia	1 743,80	2 092,56
725-012a	Elektrická prípojka - rekonštrukcia - odpočet	-3 605,55	-4 326,66
725-012b - zmena	Odborné elektrické zariadenie	5 349,35	6 419,22

Obec Zámutov
Príloha k rozpočtu
Kód: 1678NP9dodatok6
Miesto: Zámutov
Dátum: 02.05.2024



1

Sta

Ok

Č

11/

Mid

Mie

Ob

76

Dre

Q.

De

Q.

Cell

DPH

DPH

DPH

DPH

Co

Ce

Ce

Pro

Pro

Dát

Dát

Dát

Dát

Ok:

Obi

D 44

Dátu

Dátu

Dátu

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámudov
Objekt: 725-002 - Prístavba jedálne a kuchyne
Časť: 725-002f - Doplnenie interiérové dvere

Miesto: Zámudov
Objednávateľ: Obec Zámudov
Zhotoviteľ: SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Dátum: 02.05.2024
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	18 441,93
PSV - Práce a dodávky PSV	18 441,93
766 - Konštrukcie stolárske	18 441,93

SEPSTAV s.r.o.
Právnická osoba
IČO: 478011100
Sídlo: 040 01 Košice, Šaca
Kontakt: 0905 222 222



ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámutov

Objekt:

725-002 - Prístavba jedálne a kuchyne

Čast':

725-002f - Doplnenie interiérové dvere

Miesto: Zámuto

Dátum: 02.05.2024

Objednávateľ: Obec Zámuto

Projektant:

Zhotoviteľ: SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovatel':

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 441,93

D	PSV	Práce a dodávky PSV				18 441,93	
D	766	Konštrukcie stolárske				18 441,93	
1	K	766621269.S	Montáž okien drevených na PUR penu	m	22,200	15,95	354,09
2	M	N2_21,N2_23	Dodávka posuvné (výdajné) interiérové okno 1200x1500 mm vrátane parapetov	ks	3,000	1 636,92	4 910,76
3	M	N2_40	Dodávka posuvné (výdajné) interiérové okno 1500x1500 mm vrátane parapetov	ks	1,000	1 876,20	1 876,20
4	K	766701000	N2_17 - Montáž a dodávka interiérové presklené dvere s bočným svetlíkom a nadsvetlíkom 1200x2300 mm vrátane zárubne, kovania a zámku	ks	1,000	1 115,70	1 115,70
5	K	766701001	Montáž a dodávka interiérové harmonikové dvere 1150x2300 mm vrátane kovania	ks	3,000	879,24	2 637,72
6	K	766701002	Montáž a dodávka interiérové harmonikové dvere 1500x2300 mm vrátane kovania	ks	2,000	1 058,03	2 116,06
7	K	766901000	Montáž a dodávka elektroinštalácie a dymových autonómnych čidiel k požiarnym uzáverom	ks	2,000	1 495,70	2 991,40
8	K	Pol157	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho z tvrdého dreva s polodrážkou,jednokridlové	ks	7,000	14,79	103,53
9	M	611610000800.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné	ks	7,000	130,82	915,74
10	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	7,000	23,10	161,70
11	K	Pol169	Montáž zárubní rámových pre dvere jednokridlové rozmeru 800x1970 mm	ks	7,000	43,84	306,88
12	M	611810002700.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere	ks	7,000	121,09	847,63
13	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	183,374	0,57	104,52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámudov

Objekt:

725-002 - Prístavba jedálne a kuchyne

Časť:

725-002g - Odpočet keramický obklad v jedálni

JKSO:

Miesto: Zámudov

Objednávateľ:

Obec Zámudov

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 02.05.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

43851321

IČ DPH:

SK2022494694

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

-1 715,61

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

znižená

-1 715,61

20,00%

-343,12

Cena s DPH

v EUR

-2 058,73

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámotov
Objekt: 725-002 - Prístavba jedálne a kuchyne
Časť: 725-002g - Odpočet keramický obklad v jedálni

Miesto: Zámotov
Objednávateľ: Obec Zámotov
Zhotoviteľ: SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Dátum: 02.05.2024
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		-1 715,61
HSV - Práce a dodávky HSV		588,42
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		588,42
PSV - Práce a dodávky PSV		-2 304,03
771 - Podlahy z dlaždíc		294,48
781 - Obklady		-2 748,11
784 - Maľby		149,60

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámudov

Objekt: 725-002 - Prístavba jedálne a kuchyne

Časť: 725-002g - Odpočet keramický obklad v jedálni

Miesto: Zámudov

Objednávateľ: Obec Zámudov

Zhotoviteľ: SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Dátum: 02.05.2024

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							-1 715,61
D HSV			Práce a dodávky HSV				588,42
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				588,42
1	K	Pol553	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 4 mm Hasit	m2	90,665	6,49	588,42
D PSV			Práce a dodávky PSV				-2 304,03
D 771			Podlahy z dlaždíc				294,48
2	K	Pol177	Montáž soklikov z obkladačiek pórovinových, alebo opakných rovných veľ. 200x100 mm	m	55,200	3,83	211,42
3	M	Pol180	Dlaždice keramické, lxxvxx 297x297x8 mm, hutné glazované RAKO	m2	6,072	13,68	83,06
D 781			Obklady				-2 748,11
4	K	Pol187	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x200 mm	m2	-90,665	13,98	-1 267,50
5	M	Pol188	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxxv 200x200x14 mm RAKO	m2	-94,292	15,25	-1 437,95
6	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	-27,055	1,58	-42,66
D 784			Mal'by				149,60
7	K	Pol605	Mal'by z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m Primalex	m2	90,665	1,65	149,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámotov

Objekt:

725-002 - Prístavba jedálne a kuchyne

Časť:

725-002h - Doplnenie VZT - odsávanie skladov

JKSO:

Miesto: Zámotov

KS:

Dátum: 02.05.2024

Objednávateľ:

Obec Zámotov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

IČO:

43851321

IČ DPH:

SK2022494694

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 967,03

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
1 967,03

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
393,41

Cena s DPH

v EUR

2 360,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámotov
Objekt: 725-002 - Prístavba jedálne a kuchyne
Časť: 725-002h - Doplnenie VZT - odsávanie skladov

Miesto: Zámotov
Objednávateľ: Obec Zámotov
Zhotoviteľ: SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Dátum: 02.05.2024
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	1 967,03
PSV - Práce a dodávky PSV	1 967,03
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	1 967,03
D1 - Zariadenie č.1	1 783,54
D2 - Tepelné izolácie	62,01
D3 - Ostatné	121,48

SEPSTAV s.r.o.
Právnická osoba
IČO: 47878222
Sídlo: Košice - Šaca
Zámotov



ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámutov

Objekt:

725-002 - Prístavba jedálne a kuchyne

Čast':

725-002h - Doplnenie VZT - odsávanie skladov

Miesto: Zámuto

Dátum: 02.05.2024

Objednávateľ: Obec Zámotov

Projektant:

Zhotoviteľ: SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovatel':

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 967,03

D	PSV	Práce a dodávky PSV					1 967,03
D	769	Montáže vzduchotechnických zariadení					1 967,03
D	D1	Zariadenie č.1					1 783,54
1	M	1.1	Spiro potrubie DN 125 vrátane 30% tvaroviek	m	21,000	31,85	668,85
2	M	1.2	Radiálny ventilátor MICRO 100 IT	ks	3,000	200,43	601,29
3	M	1.3	Kruhová sacia mriežka AL DN 125	ks	1,000	26,87	26,87
4	M	1.4	Flexibilná hadica DN 100	m	1,500	4,35	6,53
5	K	1.5	Montáž	kpl	1,000	480,00	480,00
D	D2	Tepelné izolácie					62,01
6	K	713200	Tepelná izolácia kaučuková hr. 10 mm, izolácia s hliníkovou fóliou proti kondenzácii	m2	1,500	23,34	35,01
7	K	713205	Tepelná izolácia - páska TAPE šírka 75 mm x 50 m	ks	1,000	27,00	27,00
D	D3	Ostatné					121,48
8	K	MD	Mimostavenisková doprava 5%	ks	1,000	67,49	67,49
9	M	PM	Pomocný montážny materiál 4 %	ks	1,000	53,99	53,99



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámotov
Objekt: 725-002 - Prístavba jedálne a kuchyne
Časť: 725-002i - Kazetový strop - záměna za omietku a SDK

Miesto:	Zámotov	Dátum:	02.05.2024
Objednávateľ:	Obec Zámotov	Projektant:	
Zhotoviteľ:	SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca	Spracovateľ:	
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu		7 038,20
HSV - Práce a dodávky HSV		-10 777,40
4 - Vodorovné konštrukcie		-5 664,92
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		-5 112,48
PSV - Práce a dodávky PSV		17 815,60
763 - Konštrukcie - drevostavby		18 171,27
784 - Maľby		-355,67

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámotov

Objekt:

725-002 - Prístavba jedálne a kuchyne

Čast':

725-002i - Kazetový strop - záměna za omietku a SDK

Miesto:

Zámutov

Dátum:

02.05.2024

Objednávateľ:

Obec Zámotov

Projektant:

Zhotovitel':

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovatel':

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							7 038,20
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-10 777,40
D	4		Vodorovné konštrukcie				-5 664,92
1	K	Pol5	Podhľad sadrokartónový Rigips RF 2x12,5-OK,upevnenie na krokách	m2	-215,560	26,28	-5 664,92
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				-5 112,48
2	K	Pol548	Cementovanie (náterom) mliekom z bežného šedého cementu	m2	-268,090	0,44	-117,96
3	K	Pol549	Príplatok za prísadu na zvýšenie priľnavosti postreku pod omietky stropov	m2	-268,090	2,11	-565,67
4	K	Pol550	Vnútná omietka stropov vápenná jadrová (hrubá), hr. 10 mm Hasit	m2	-268,090	6,95	-1 863,23
5	K	Pol551	Vnútná omietka stropov vápenná štuková (jemná), hr. 4 mm Hasit	m2	-268,090	7,78	-2 085,74
6	K	Pol7	Príprava vnútorného podkladu stropov na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	-268,090	1,79	-479,88
D	PSV		Práce a dodávky PSV				17 815,60
D	763		Konštrukcie - drevostavby				18 171,27
7	K	763135075.S	Kazetový podhľad 600 x 600 mm,nosná konštrukcia, doska sadrokartónová biela	m2	465,930	39,00	18 171,27
D	784		Maľby				-355,67
8	K	Pol605	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m Primalex	m2	-215,560	1,65	-355,67

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámutov

Objekt:

725-004 - Spevnené plochy

Čast':

725-004d - Nájazdová rampa k parkovisku

JKSO:

Miesto: Zámutoy

KS:

Dátum: 02.05.2024

Objednávateľ:

Obec Zámotov

1ČO:

IČ DPH:

Zhotovitel':

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

1ČO:

43851321

İÇ DPH:

SK2022494694

Projektant:

1ČO:

İÇ DPH:

Spracovatel':

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 337,79

DPH základná
znížená

Základ dane	0,00
	2 337,79

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
467,56

Cena s DPH

V EUR

2 805,35

Projektant

Spracovatel'

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotovitel'

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekónštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámutov
Objekt: 725-004 - Spevnené plochy
Časť: 725-004d - Nájazdová rampa k parkovisku

Miesto: Zámutov
Objednávateľ: Obec Zámutov
Zhotoviteľ: SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Dátum: 02.05.2024
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		2 337,79
HSV - Práce a dodávky HSV		2 337,79
1 - Zemné práce		2 118,60
2 - Zakladanie		21,06
99 - Presun hmôt HSV		198,13

23.05.2024
Obec Zámutov
Mestský úrad
Mestský inžinier
Ing. Jozef Kovalčík



ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámutov

Objekt:

725-004 - Spevnené plochy

Čast':

725-004d - Nájazdová rampa k parkovisku

Miesto: Zámutoľ

Dátum: 02.05.2024

Objednávateľ: Obec Zámotov

Projektant:

Zhotoviteľ: SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovatel':

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 337,79

D	HSV	Práce a dodávky HSV					2 337,79
D	1	Zemné práce					2 118,60
1	K 171101111.S1	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny po vrstvách so zhutnením	m3	62,400	10,36	646,46	
2	M 583410004	Makadam - 60 % rampy - 40 % rampy sa použije drvená suť zo stavby	t	67,392	19,72	1 328,97	
3	K 171151101.S	Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých	m2	116,400	1,23	143,17	
D	2	Zakladanie					21,06
4	K 215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	78,000	0,27	21,06	
D	99	Presun hmôt HSV					198,13
5	K 998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	67,392	2,94	198,13	

10-11-52 10:10 AM
10-11-52 10:10 AM
10-11-52 10:10 AM
10-11-52 10:10 AM
10-11-52 10:10 AM



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámutov
Objekt: 725-012a - Elektrická prípojka - rekonštrukcia
Časť: 725-012a - Elektrická prípojka - rekonštrukcia - odpočet

JKSO:
Miesto: Zámutov
Objednávateľ: Obec Zámutov
Zhotoviteľ: SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca
Projektant:
Spracovateľ:
Poznámka:

KS:
Dátum: 02.05.2024
IČO:
IČ DPH:
IČO: 43851321
IČ DPH: SK2022494694
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH		-3 605,55	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	-3 605,55	20,00%	-721,11
Cena s DPH	v EUR		-4 326,66

Projektant	Spracovateľ
Dátum a podpis:	Dátum a podpis:
Objednávateľ	Zhotoviteľ
Dátum a podpis:	Dátum a podpis:

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámotov
Objekt: 725-012a - Elektrická prípojka - rekonštrukcia
Časť: 725-012a - Elektrická prípojka - rekonštrukcia - odpočet

Miesto:	Zámotov	Dátum:	02.05.2024
Objednávateľ:	Obec Zámotov	Projektant:	
Zhotoviteľ:	SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca	Spracovateľ:	
Kód dielu - Popis			Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	-3 605,55
M - Práce a dodávky M	-3 605,55
21-M - Elektromontáže	-822,56
23-M - Montáže potrubia	-1 398,76
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	-1 384,23

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámotov

Objekt:

725-012a - Elektrická prípojka - rekonštrukcia

Čast':

725-012a - Elektrická prípojka - rekonštrukcia - odpočet

Miesto: Zámutoľ

Dátum: 02.05.2024

Objednávateľ: Obec Zámotov

Projektant:

Zhotoviteľ: SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovatel':

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							-3 605,55
D	M	Práce a dodávky M					-3 605,55
D	21-M	Elektromontáže					-822,56
1	K	Pol792	Liatinová skriňa U systému prázdna, prechodová skriňa vr. poklopu	ks	1,000	86,46	86,46
2	K	Pol793	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	25,000	-2,33	-58,25
3	M	Pol794	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	24,728	-2,11	-52,18
4	K	Pol795	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 3x240 +120	m	120,000	-2,05	-246,00
5	M	Pol796	Kábel silový hliníkový AYKY 3Bx240+120	m	126,000	-13,14	-1 655,64
6	M	Pol797	Koncový diel KD4, KD5	ks	1,000	19,44	19,44
7	M	Pol798	Poistka výkonná PH 1 100 A OEZ	ks	3,000	3,05	9,15
8	M	Pol799	Poistka výkonná PH 2 - 250 A OEZ	ks	9,000	5,29	47,61
9	M	Pol800	Skrinka poistková SR4 OEZ	ks	1,000	571,89	571,89
10	M	Pol801	Koncovka KIS 240 Tracon	ks	4,000	113,74	454,96
D	23-M	Montáže potrubia					-1 398,76
11	K	Pol802	Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13 D x t 108 x 5	m	34,000	-8,70	-295,80
12	M	Pol803	Rúrka bezšvíková 11353.0 D 108 hr. 5 mm	m	34,000	-32,44	-1 102,96
D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach					-1 384,23
13	K	Pol804	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	63,000	-4,77	-300,51
14	K	Pol805	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	8,000	-5,76	-46,08
15	K	Pol806	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	34,000	-9,06	-308,04
16	K	Pol807	Rekonštr. káblového lôžka z preosiatej zeminy so zakrytím tehľami na šírku 45 cm, šírka ryhy 50 cm	m	105,000	-2,78	-291,90
17	K	Pol790	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	105,000	-0,43	-45,15
18	M	Pol791	Fólia červená v m	M	105,000	-0,10	-10,50
19	K	Pol808	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	63,000	-1,80	-113,40
20	K	Pol809	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	8,000	-2,69	-21,52
21	K	Pol810	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	34,000	-3,90	-132,60
22	K	Pol811	Zriadenie podkladovej vrstvy, z betónu alebo hlinobetónu	m3	1,700	-67,37	-114,53

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámutov

Objekt:

725-012a - Elektrická prípojka - rekonštrukcia

Časť:

725-012b - zmena - Odborné elektrické zariadenie

JKSO:

Miesto: Zámutov

Objednávateľ:

Obec Zámutov

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 02.05.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

43851321

IČ DPH:

SK2022494694

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

5 349,35

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
5 349,35

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
1 069,87

Cena s DPH

v EUR

6 419,22

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU


Stavba: Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámutov
Objekt: 725-012a - Elektrická prípojka - rekonštrukcia
Časť: 725-012b - zmena - Odborné elektrické zariadenie

Miesto: Zámutov
Objednávateľ: Obec Zámutov
Zhotoviteľ: SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Dátum: 02.05.2024
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	5 349,35
HSV - Práce a dodávky HSV	127,72
1 - Zemné práce	33,17
5 - Komunikácie	32,96
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	60,27
99 - Presun hmôt HSV	1,32
M - Práce a dodávky M	4 240,03
21-M - Elektromontáže	2 975,07
23-M - Montáže potrubia	164,56
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	1 100,40
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	981,60



ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámutov

Objekt:

725-012a - Elektrická prípojka - rekonštrukcia

Časť:

725-012b - zmena - Odborné elektrické zariadenie

Miesto:

Zámutov

Dátum:

02.05.2024

Objednávateľ:

Obec Zámutov

Projektant:

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 349,35

D	HSV	Práce a dodávky HSV					127,72
---	-----	---------------------	--	--	--	--	--------

D	1	Zemné práce					33,17
---	---	-------------	--	--	--	--	-------

1	K	113107112.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťažného, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m2	0,850	6,51	5,53
---	---	-------------	--	----	-------	------	------

2	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	0,850	32,52	27,64
---	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

D	5	Komunikácie					32,96
---	---	-------------	--	--	--	--	-------

3	K	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	0,850	13,14	11,17
---	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

4	K	567124215.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 150 mm	m2	0,850	25,63	21,79
---	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					60,27
---	---	-------------------------------------	--	--	--	--	-------

5	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	3,000	20,09	60,27
---	---	-------------	--	---	-------	-------	-------

D	99	Presun hmôt HSV					1,32
---	----	-----------------	--	--	--	--	------

6	K	998224111.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	0,624	2,12	1,32
---	---	-------------	--	---	-------	------	------

D	M	Práce a dodávky M					4 240,03
---	---	-------------------	--	--	--	--	----------

D	21-M	Elektromontáže					2 975,07
---	------	----------------	--	--	--	--	----------

7	K	210010080.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 40 uložená voľne	m	90,000	1,81	162,90
---	---	-------------	--	---	--------	------	--------

8	M	345710005500.S	Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm	m	90,000	0,82	73,80
---	---	----------------	---	---	--------	------	-------

9	K	210193003.S1	Rozpájacia a istiaca plastová skriňa	ks	1,000	44,21	44,21
---	---	--------------	--------------------------------------	----	-------	-------	-------

10	M	357110000504	Skriňa rozpájacia a istiaca, plastová, typ SPP2	ks	1,000	337,81	337,81
----	---	--------------	---	----	-------	--------	--------

11	K	210800197.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 4x16	m	75,000	1,40	105,00
----	---	-------------	--	---	--------	------	--------

12	M	341110001800.S	Kábel medený CYKY-J 4x16 mm2	m	75,000	12,41	930,75
----	---	----------------	------------------------------	---	--------	-------	--------

13	K	210902481.S	Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke NAYY 0,6/1 kV 4x25 pre vonkajšie práce	m	15,000	2,30	34,50
----	---	-------------	--	---	--------	------	-------

14	M	341110034000.S	Kábel hliníkový NAYY-J 4x25 mm2 RE	m	15,000	4,37	65,55
----	---	----------------	------------------------------------	---	--------	------	-------

15	K	Pol792	Liatinová skriňa U systému prázdna, prechodová skriňa vr. poklopu	ks	1,000	86,46	86,46
----	---	--------	---	----	-------	-------	-------

16	M	Pol797	Koncový diel KD4, KD5	ks	1,000	19,44	19,44
----	---	--------	-----------------------	----	-------	-------	-------

17	M	Pol798	Poistka výkonná PH 1 100 A OEZ	ks	3,000	3,05	9,15
----	---	--------	--------------------------------	----	-------	------	------

18	M	Pol799	Poistka výkonná PH 2 - 250 A OEZ	ks	9,000	5,29	47,61
----	---	--------	----------------------------------	----	-------	------	-------

19	M	Pol800	Skrinka poistková SR4 OEZ	ks	1,000	571,89	571,89
----	---	--------	---------------------------	----	-------	--------	--------

20	M	Pol801	Koncovka KIS 240 Tracon	ks	4,000	113,74	454,96
----	---	--------	-------------------------	----	-------	--------	--------

21	K	Pol793	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	7,000	2,33	16,31
----	---	--------	---	---	-------	------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	Pol794	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	6,980	2,11	14,73
D 23-M			Montáže potrubia				164,56
23	K	Pol802	Montáž potrubia z ocelových rúr trieda 11 - 13 D x t 108 x 5	m	4,000	8,70	34,80
24	M	Pol803	Rúrka bezšvíková 11353.0 D 108 hr. 5 mm	m	4,000	32,44	129,76
D 46-M			Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				1 100,40
25	K	460420001.S	Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm.	m	84,000	4,12	346,08
26	K	Pol790	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	84,000	0,43	36,12
27	M	Pol791	Fólia červená v m	M	84,000	0,10	8,40
28	K	Pol805	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	84,000	5,76	483,84
29	K	Pol809	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	84,000	2,69	225,96
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				981,60
30	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	30,000	32,72	981,60