

Zmenový list číslo 006/2020

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ	Asseco Central Europe, a.s.
Produkt	DWH FR SR

Názov zadania

Zpracovanie legislatívnych zmien v nadväznosti na zákon č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej aj „Lex Corona“) vo vzťahu k integračnému rozhraniu pre DWH - časť II.

Popis zadania

V rámci zabezpečenia potrieb FR SR a povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy Lex Corona požadujeme na strane integračného rozhrania zpracovanie nových úprav nasledovne:

1. Zpracovanie zmien pri oznámeniach k zrážkovej dani na základe schváleného zákona č. 67/2020 Z.z.
2. Úprava sankcionovania na základe zákona č. 67/2020 Z. z.
3. Zpracovanie úpravy plynutia lehôt podľa zákona č. 67/2020 Z. z. - prerušenie plynutia lehoty týkajúcej sa nedoplatkov resp. preplatiek.
4. Úprava pre Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane v nadväznosti na zákon č. 67/2020 Z.z.
5. Úpravy v súvislosti s odpustením zmeškanej lehoty podľa §4 zákona č. 67/2020 Z.z. pri aktivitách.
6. Zpracovanie §10 zákona č. 67/2020 Z. z. Lex Corona - daňový nedoplatok počas obdobia pandémie.
7. Úprava sankcií na úseku registra v súvislosti s prijatým zákonom č. 67/2020 Z.z.
8. Obnovenie zverejňovania Zoznamu platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie a Zoznamu vymazaných platiteľov DPH po ukončení pandémie.
9. Úprava riadkových kontrol na DPFO - odpočet straty:
 - Zmeny v riadkových kontrolách
 - Zmena v II. časti Protokolu
10. Úprava riadkových kontrol na DPPO - odpočet straty:
 - Zmeny v riadkových kontrolách
 - Zmena v II. časti Protokolu
11. Realizácia funkčnosti za oblasť daňovej kontroly:
 - DPPO 2019 verzia 5

- RH 2019 verzia 5
- DPFO-A 2019 verzia 5
- DPFO-B 2019 verzia 5

12. Zapracovanie legislatívnych úprav Lex Corona pre dane DPPO, DPFO a DPZČ:

- Dodatočné úpravy pre DPPO
- Dodatočné úpravy pre DPFO
- Dodatočné úpravy pre DPZČ

13. Realizácia ďalších súvisiacich úprav nevyhnutných pre zapracovanie legislatívnych úprav na základe zákona č. 67/2020 Z.z.:

- Legislatívne zmeny týkajúce sa § 83 odsek 1 písmenom f), § 83 odsek 2, § 84 ods. 1 písmená f) a g), § 85 ods. 1 Daňového poriadku
- Úpravy v súvislosti so zohľadnením reštrukturalizačného plánu pri vyhodnocovaní podmienok pre zverejnenie v zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie podľa § 52 ods. 6 Daňového poriadku

Riešenie bude realizované etapovite podľa požiadaviek definovaných odberateľom nasledovne:

1. Etapa

Termín realizácie do 16.09.2020.

V rámci tejto etapy budú realizované požiadavky uvedené v bodoch 4., 5., 8., 9., 10., 11. a 12.

2. Etapa

Termín realizácie do 25.09.2020.

V rámci tejto etapy budú realizované požiadavky uvedené v bodoch 1., 2., 3., 6., 7. a 13.

Uvedené etapy budú implementované podľa príslušnej analýzy, ktorá bude pre účely každej z jednotlivých etáp vypracovaná.

#	Príloha	Formát

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

Etapa 1:

Termín realizácie	16.09.2020
Počet človekohodín	837
Cena v EUR bez DPH	74 685,51,- EUR
DPH	14 937,10,- EUR
Cena v EUR s DPH	89 622,61,- EUR

Etapa 2:

Termín realizácie	25.09.2020
Počet človekohodín	1 775
Cena v EUR bez DPH	158 383,25,- EUR
DPH	31 676,65,- EUR
Cena v EUR s DPH	190 059,90,- EUR

Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že predmetné etapy budú fakturované samostatne po zmluvne definovanom akceptačnom konaní.

Spolu:


Počet človekohodín	2 612
Cena v EUR bez DPH	233 068,76,- EUR
DPH	46 613,75,- EUR
Cena v EUR s DPH	279 682,51,- EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	[REDACTED]
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	[REDACTED]

Reštrikcie, poznámky k funkcionalite


Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa súčinnosť v dostatočnom rozsahu a požadovanom čase vo forme konzultácií, dodania príslušných podkladov, údajov, výstupov a spolupráce zástupcov FR SR, ako aj s dodávateľmi dotknutých IS potrebných pre realizáciu riešenia pre integračné rozhranie DWH.

Toto zmenové konanie v zmysle bodu VI.3.c Zmluvy o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 0 %.


Dňa [REDACTED]



Statutárni zástupcovia zhotoviteľa



Statutárny zástupca objednávateľa



Kalkulácia ZK 006/2020

P.č.	Činnosť	Prácnosť v človeko- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma bez DPH v EUR	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	217	89,23	19 362,91	20,00	3 872,58	23 235,49
2	Analytické práce spolu	824	89,23	73 525,52	20,00	14 705,10	88 230,62
3	Dizajnérske práce	183	89,23	16 329,09	20,00	3 265,82	19 594,91
4	Programátorské práce	750	89,23	66 922,50	20,00	13 384,50	80 307,00
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	468	89,23	41 759,64	20,00	8 351,93	50 111,57
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	60	89,23	5 353,80	20,00	1 070,76	6 424,56
7	Zpracovanie zmien do dokumentácie	24	89,23	2 141,52	20,00	428,30	2 569,82
8	Podpora inštalčných prác u objednávateľa	26	89,23	2 319,98	20,00	464,00	2 783,98
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	28	89,23	2 498,44	20,00	499,69	2 998,13
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	32	89,23	2 855,36	20,00	571,07	3 426,43
	SPOLU	2 612		233 068,76		46 613,75	279 682,51

Dňa [redacted]

[redacted]

Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa

[redacted]

Štatutárny zástupca objednávateľa

[redacted]