

Dodatok č. 1
K Zmluva o dielo č.

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „ZVO“) medzi zmluvnými stranami: (ďalej aj „Zmluva“)

Objednávateľ

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Internetová stránka:
(ďalej len „Objednávateľ“)

Obec Mojmirovce

Námestie sv. Ladislava 931/7, 951 15 Mojmirovce
Mgr. Martin Palka
00308269
2021252739
<https://www.mojmirovce.sk/>

a

Zhotoviteľ:

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Kontakt:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefonický kontakt:
E – mail:
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

JOMAKSTAV, s.r.o.

Košická 5, 949 01 NITRA
Jozef Kravár, konateľ
0905 179 384
35934344
2021998352
SK2021998352
Tatra banka a.s.
SK22 1100 0000 0026 2319 6328
0905 179384
jomakstav@jomakstav.sk

Článok I.

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.9.2023 Zmluvu o dielo na predmet diela: **„Revitalizácia hasičskej zbrojnice v obci Mojmirovce“**.
2. Zmluvné strany sa súlade s §18 ods.3 písm. a) ZVO a ustanovení Zmluvy dohodli na naviac prácach v sume
 - Cena za naviac práce v EUR bez DPH: 14 674,69
 - DPH 20%: 2 934,94
 - Naviac práce v Eur s DPH: 17 609,63
3. Presná špecifikácia naviac prác je uvedená v rozpočte, ktorý tvorí prílohu č.1 tohto dodatku.
4. V rámci realizácie stavebných prác na diele boli zistené naviac práce, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnom rozsahu zmluvy o dielo. Jedná sa o nasledovné celky:

- Oprava poškodeného krovu – časť bola odhnutá
- Počas prác boli navrhnuté statikom dodatočné úpravy na prievlakoch budovy – statické zosilnenie prievlakov
- Oprava poškodeného a zvetraného muriva
- Vyhodenie nového záklopu v 2 miestnostiach, pretože po začatí prác bolo zistené, že záklop je v 2 miestnostiach odhnutý a musí byť vyhotovený nový.

5. V zmysle vyššie uvedených navyš prác sa mení celková cena v zmysle čl. 3.2. Zmluvy sa mení nasledovne:

Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy je:

Celková cena za predmet diela v EUR bez DPH **179 674,69**

DPH 20% **35 934,94**

Celková cena za predmet diela v Eur s DPH **215 609,63**

Článok II.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti nezmenené.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobudne účinnosť po zverejnení na centrálnom registri zmlúv.
3. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch pričom Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia zmluvy a Zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie zmluvy.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.
5. Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku sú:
 - Príloha č. 1- Rozpočet navyš práce.

Za objednávateľa :

V MOJMIROVCE dňa 23.5.24



Obec Mojmírovce

Mgr. Martin Palka, starosta

Za zhotoviteľa:

V mojmírovce dňa 23.5.2024

JOMAKSTAV s.r.o.
IČO: 471234567

52
818/N

JOMAKSTAV, s.r.o.