

- rozpočtová položka .č. 16 K 564871111.S - Podklad zo štrkoviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 280 mm - navýšenie o **394,75 €**,
 - rozpočtová položka č. 17 K 572754111.S - Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. od 20 do 40 mm - navýšenie o 4,5 t , t.j. o **430,33 €**,
 - rozpočtová položka č. 19 K 57744271.S - Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik.asfaltu tr.II, po zhutnení hr. 70 mm - navýšenie o **3 563,60 €**.
2. Cena za zhotovenie celého diela činí:
- | | |
|--|----------------------|
| cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky | 62 366,66 EUR |
| hodnota DPH 20% | 12 473,33 EUR |
| cena celkom vrátane DPH | 74 839,99 EUR |

Čl. 3.

Záverečné ustanovenia

1. Časti zmluvy o dielo, ktorých sa tento dodatok netýka, zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ a zhotoviteľ obdržia po jeho podpise po dve vyhotovenia.
3. Dodatok je platný dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, vedeným Úradom vlády Slovenskej republiky.

V Prešove, dňa: 28.05.2024

V Prešove, dňa: 28.05.2024

Za objednávateľa:

*Stredná odborná škola dopravná,
Volgogradská 3, Prešov*

Mgr. Tomáš Kirňák
riaditeľ školy

Za zhotoviteľa:

*STAVME s.r.o.
Sovia 15288/6, Prešov*

Peter Müller
konateľ