

Dodatok č. 2
k Zmluve o výkone stavebného dozoru č. 103/2023
(ďalej aj len ako „**Dodatok**“)

uzatvorený medzi:

Stavebníkom:

Obec Bernolákovo

so sídlom: Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo
IČO: 00304662;
DIČ: 2020662028
Zastúpený: Bc. Miroslav Turenič, MBA, LL.M., starosta obce
(ďalej aj len ako „**Stavebník**“)

a

Stavebným dozorom:

RESTADO s.r.o.

Sídlo: Lipského 9, 841 01 Bratislava
IČO: 36 726 010
DIČ: 2022311775
IČ DPH: SK2022311775
Zastúpený: Ing. Zuzana Miškovičová, konateľka
(ďalej aj len ako „**Stavebný dozor**“)

Stavebník a Stavebný dozor spoločne ďalej aj len ako „**Strany**“ a každý a ktorýkoľvek z nich aj len ako „**Strana**“.

Článok I
Úvodné ustanovenia

- 1.1 Strany uzavreli dňa 10.01.2023 Zmluvu o výkone stavebného dozoru č. 103/2023 v znení dodatku č. 1 zo dňa 06.04.2023, predmetom ktorej je výkon stavebného dozoru v rámci realizácie stavby „Prístupová komunikácia záchranných a obslužných zložiek do obytnej lokality „Za Žabákom“ na Mostovej ulici v obci Bernolákovo“ (ďalej aj len ako „**Zmluva**“).
- 1.2 Počas realizácie stavebných prác, v súvislosti s ktorými Stavebný dozor má poskytovať služby podľa Zmluvy Stavebníkovi, došlo k nepredvídaným časovým posunom, a to najmä z dôvodov nízkych teplôt a nepriaznivého počasia brániaceho finálnym povrchovým úpravám zvršku mostového telesa.
- 1.3 Na základe uvedeného sa Strany dohodli na zmene Zmluvy tak, že lehota na poskytovanie služieb Stavebného dozoru sa predlžuje na obdobie 30 kalendárnych dní po dokončení prác na finalizácii povrchovej úpravy mostového telesa, najneskôr však do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia stavby Stavebníkom s tým, že to nebude mať vplyv na celkovú cenu služieb podľa Zmluvy, s čím podpisom tohto Dodatku Stavebný dozor výslovne súhlasí.

- 1.4 Vzhľadom na predchádzajúce body sa tak Strany dohodli na zmene Zmluvy podľa tohto Dodatku, a to v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej aj len ako „**Zákon**“) a to najmä podľa ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c) a písm. e) Zákona.

Článok II **Dodatok k Zmluve**

- 2.1 Strany sa dohodli, že čl. VI (*Trvanie zmluvy a jej zánik*) ods. 1. sa mení tak, že znie nasledovne:

„1. Trvanie zmluvy je odo dňa účinnosti zmluvy do uplynutia lehoty 60 kalendárnych dní po dokončení prác na finalizácii povrchovej úpravy mostového telesa, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa protokolárneho prevzatia stavby Stavebníkom.“

- 2.2 Strany sa dohodli, že ostatné, týmto Dodatkom výslovne nezmenené ustanovenia Zmluvy zostávajú platné a účinné v pôvodnom znení Zmluvy.

Článok III **Záverečné ustanovenia**

- 3.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť jeho podpísaním každej zo Strán a účinnosť nadobudne po zverejnení.
- 3.2 Strany vyhlasujú, že ich prejavy sú určité, vážne, slobodné a zrozumiteľné, a že tento Dodatok uzavierajú dobrovoľne, nie v tiesni, nie pod nátlakom alebo za inak nápadne nevýhodných podmienok.
- 3.3 Strany tohto Dodatku vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a že sú oprávnené s predmetom dohody nakladať.
- 3.4 Tento Dodatok sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch s povahou originálu pre každý rovnopis Dodatku a každá zo Strán obdrží jeden (1) rovnopis Dodatku.
- 3.5 Strany si Dodatok riadne prečítali, jej obsahu bez výhrad porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.

V Bernolákove, dňa 28.5.2024

Stavebník:

Stavebný dozor:

Obec Bernolákovo
Bc. Miroslav Turenič, MBA, LL.M., starosta
obce

RESTADO s.r.o.
Ing. Zuzana Miškovičová, konateľka

