

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO Č. 1/2024

uzatvorený na základe ustanovenia § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka,
v znení neskorších predpisov medzi:

Objednávateľ:

Názov: **Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov**
Sídlo: **Volgogradská 3, 080 01 Prešov**
IČO: **17 078 440**
DIČ: **2021283473**
V zastúpení: **Mgr. Tomáš Kirňak, riaditeľ školy**

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: **STAVME s.r.o.**
Sídlo: **Sovia 15288/6, 080 01 Prešov**
IČO: **50 600 907**
DIČ: **2120389788**
IČ DPH: **SK2120389788**
V zastúpení: **Peter Müller**
Zapísaný v registri: **Okresný súd Prešov**
Číslo zápisu: **33701/P**

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu ako „**zmluvné strany**“).

Čl. 1. Úvodné ustanovenia

1. Dňa 24.04.2024 medzi sebou zhotoviteľ a objednávateľ uzavreli zmluvu o dielo, v ktorej sa zhotoviteľ zaviazal zhotoviť dielo pre objednávateľa.
2. Zmluvné strany sa spoločne dohodli na uzatvorení dodatku k zmluve o dielo.
3. Tento dodatok predstavuje 1. dodatok ku predmetnej zmluve medzi zmluvnými stranami uzavretej dňa 24.04.2024.

Čl. 1. Predmet

1. Zmluvné strany sa zhodli, že z dôvodu vykonania nepredvídaných stavebných prác, došlo k navýšeniu ceny za dielo dohodnutej v čl. 3 Zmluvy o dielo zo dňa 24.04.2024 o čiastku 5 266,41 € (4 388,68 € bez DPH).
Nákladové položky rozpočtu u ktorých dochádza k navýšeniu ceny za dielo: