

Dodatok č. 4 k

ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 20.03.2023 medzi týmito zmluvnými stranami:

1. Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Sídlo: Družstevná 430/1, 914 42 Horné Srnie
Zastúpenie: PhDr. Juraj Húserka, starosta obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Trenčín
číslo účtu: 0681719001 / 5600
IBAN: SK16 5600 0000 0006 8171 9001
IČO: 00311588
DIČ: 2021091501
Tel.: 032 / 658 82 03
(ďalej len „objednávateľ“)

Obec Horné Srnie

2. Zhotoviteľ:

Sídlo: Obežná 8190/7, 010 08 Žilina
Zastúpený: Peter Bugáň, konateľ
Oprávnený na rokovanie
-vo veciach technických: Juraj Šušoliak, riaditeľ
-vo veciach zmluvných : Peter Bugáň, konateľ
Označenie registra podnikateľa: Obchodný register, Okresný súd Žilina
Číslo zápisu: 19518/L
Bankové spojenie: ČSOB a.s.
číslo účtu: 4005482131/7500
IBAN: SK93 7500 0000 0040 0548 2131
IČO: 36837075
DIČ: 2022453873
Tel.: 041 / 5643207
(ďalej len „zhotoviteľ“)

MIPE Invest, s.r.o.

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej tiež označovaní spoločne aj ako „Zmluvné strany“).

2. Preambula

1. Zmluvné strany dňa 20.03.2023 uzatvorili Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo: „Prístavba MŠ a zateplenie spojovacej chodby“ a to v rozsahu podľa Projektu pre stavebné povolenie „Prístavba MŠ a zateplenie spojovacej chodby“, ktorý vyhotovil Ing. Adam Margoč - AMKO, Jilemnického 2, 911 01 Trenčín v auguste 2021, zák. č. 02/2021 a za podmienok uvedených v Zmluve (ďalej označovaná len ako „Zmluva“).

2. Nakoľko počas vykonania diela došlo v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO a aj s čl. III, ods. 3 zmluvy v spojení s čl. XIII. bodom 6 zmluvy k potrebe vykonania naviac prác, ktoré sú nevyhnutné na zrealizovanie diela a s ktorými zmluva nepočítala a neboli pôvodne nacenené, a ktoré boli zaznamenané a podpísané starostom obce a stavebným dozorom v stavebnom denníku a sú špecifikované v Rozpočte naviac prác a tvoria zároveň prílohu tohto dodatku č. 4. Jedná sa o zmeny technického riešenia vyvolané rozdielnym skutkovým stavom v čase realizácie prác oproti stavu a predpokladom v období vyhotovenia projektu pre stavebné povolenie. Ide predovšetkým o zmeny súvisiace s: odstránením lepenky zo strechy spojovacej chodby, doplnením omietok na strope, doplnením termostatického ventilu v sociálnom zariadení, odrezaním rímsy spojovacej chodby v mieste prístavby, dilatáciou základov a atík v mieste styku spojovacej chodby a prístavby, výmenou a opravou vykurovacích telies spojovacej chodby, vybúraním steny v spojovacej chodbe a pripojením elektrickej energie rekuperačných jednotiek.
3. Na základe vyššie uvedeného sa vyskytla potreba vykonania prác, ktoré neboli zahrnuté v Rozpočte k Zmluve a potreba úpravy Rozpočtu k Zmluve o naviac práce, ktoré sú špecifikované v čl. 3 tohto dodatku. Navrhnutá zmena je bližšie špecifikovaná v Rozpočte naviac prác, ktorý tvorí Prílohu 1 tohto Dodatku č. 4 a je podpísaný objednávatelom ako aj stavebným dozorom Objednávateľa. Na základe uvedeného sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 4.

3. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na zmene pôvodného znenia časti čl. IV. ods. 1 Zmluvy z pôvodného:

cena bez DPH.....	228 000,- Euro,
DPH 20 %.....	45 600,- Euro,
cena s DPH.....	273 600,- Euro,

na nové:

cena bez DPH.....	242 539,83 Euro,
DPH 20 %.....	48 507,97 Euro,
cena s DPH.....	291 047,80 Euro,

2. Rozsah naviac prác je podrobne špecifikovaný v Rozpočte naviac prác, ktorý tvorí Prílohu 1 tohto Dodatku č. 4.
3. Celková hodnota naviac prác v zmysle tohto Dodatku č. 4 je:

cena bez DPH.....	14 539,83 Euro,
DPH 20 %.....	2 907,97 Euro,
cena s DPH.....	17 447,80 Euro,

4. Závěrečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia vyššie uvedenej Zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti.
2. Dodatok č. 4 je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží 3 rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží 2 rovnopisy.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 4 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.
4. Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobudne v súlade s § 47a ods. 1 v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia.

V Žiline, dňa2024

V Hornom Srní, dňa 28. 5. 2024

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....
Peter Bugáš
konateľ MIPE Invest, s.r.o.

.....
PhDr. Juraj Húserka
starosta obce