

Dodatok č. 1 **k Zmluve o dielo č. 74/2024**

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany:

1. Verejný obstarávateľ	:	Mestská časť Bratislava-Rača
sídlo	:	Kubačova 21, 831 06 Bratislava
IČO	:	00 304 557
štatutár:	:	Mgr. Michal Drotován, starosta
DIČ	:	2020879212
IČ DPH	:	nie je platiteľom DPH
bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu (IBAN)	:	SK07 0900 0000 0051 7080 1575

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Obchodné meno	:	Ajnfach Woodworks, s.r.o.
sídlo/miesto podnikania	:	Panská 15, 811 01 Bratislava
IČO	:	53004833
DIČ	:	2121219386
IČ DPH	:	SK2121219386
zastúpený	:	Ľudovít Franta, konateľ
zápis	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 154201/B
bankové spojenie	:	
číslo účtu (IBAN)	:	
kontaktná osoba	:	Ľudovít Franta

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu len „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 07.03.2024 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej bolo zhotovenie diela výroba, dodávka, montáž a umiestnenie nábytku na mieru do priestorov materskej školy Kadnárova 69, Bratislava - Rača (ďalej len „dielo“).

Počas vykonania diela došlo k potrebe vykonania navyiac prác, ktoré sú nevyhnutné na zrealizovanie diela a s ktorými zmluva nepočítala a vznikli až počas realizácie diela. Položka č.14 - Podľa projektovej dokumentácie architekta bol prívod vody rozdielny oproti skutočnosti v čase zamerania nábytku. Pri zameraní boli koncové prvky ZTI a EL v nesprávnych polohách. Spracovanie výrobnnej dokumentácie sa týmto vyústeniam prispôbilo. V procese odstraňovania väd stavby a nedorobkov bola táto nezrovnalosť opravená podľa PD. Pre

správnú výrobu kuchyne sa stav opätovne zameral a následne sa museli upraviť dielenské výkresy a upraviť nábytok.

Položka č.6 - zmena jedného rozmeru na 3 rôzne kvôli rôznej veľkosti parapiet a nezakresleného revízneho otvoru. Po zameraní priestoru pre osadenie vstavaného nábytku bolo zistené plytké vysunutie parapetnej dosky, následné musela byť upravená dielenská dokumentácia.

Položka č.7 bola upravená tak, aby jej nový tvar zapadol na definované miesto.

Položka č.9 doplnená o atypické krycie elementy v mieste styku výrobku zo stavbou, ktoré neboli súčasťou projektu. Pre každú jednu učeňu, v ktorej sa položka č.9 nachádza je špecifický vzťah medzi nábytkom a zasklenou stenou, ktorý tento výrobok dotvára - odsúhlasené v rámci schválenej dielenskej dokumentácie s architektom.

Uvedené zmeny nemajú vplyv na celkovú cenu diela, na ich základe sa zmluvné strany dohodli na predĺžení doby dodania diela o 4 týždne.

Čl. I.

Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli na úprave času odovzdania riadne zhotoveného diela tak, že tento termín sa predlžuje o štyri týždne.

Čl. II.

Záverečné ustanovenia

1. Týmto dodatkom č. 1 nedotknuté ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmien v plnom rozsahu.
2. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých objednávatel' obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia, každé s platnosťou originálu.
3. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť deň po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku č. 1 oboznámili a na potvrdenie toho, že obsah tohto dodatku zodpovedá ich slobodnej vôli, ho podpisujú.

V Bratislave dňa: 5.6.2024

V Bratislave dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Mgr. Michal Drotován
starosta

Ajnfach Woodworks, s.r.o.
Ľudovít Franta