

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník

medzi:

1. Objednávateľ:

Názov: Obec Dolná Súča
Sídlo: Dolná Súča 2 91332 Dolná Súča
IČO: 00311502
Zastúpenie: Matúš Bulejko - starosta
Kontaktná osoba:
Kontakt:

(ďalej len „**Objednávateľ**“) na jednej strane

a

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: STAVBAL, s.r.o.
Sídlo: Mníchova Letoha
IČO: 36 352 012
DIČ: 2022154541
IČ DPH: SK2022154541
Zápis v registri: OR Okr. súdu Trenčín, Vložka č.: 16513/R

Bankové spojenie: Tatra banka
IBAN: SK30 1100 0000 0026 2880 1232
Zastúpenie: Ján Balaj
Kontaktná osoba: Ján Balaj
(ďalej len „**Zhotoviteľ**“) na druhej strane

I. Preambula

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej bol záväzok Zhotoviteľa vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť stavebné práce a dodávku materiálov pre zákazku „Oprava interiérov budovy TJ, Dolná Súča (ďalej len "Dielo") za podmienok dohodnutých v Zmluve a Dielo odovzdať Objednávateľovi.

V priebehu plnenia zmluvy sa vyskytla potreba vykonania navyiac prác, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve a ktoré sú nevyhnutné k riadnemu dokončeniu a užívaniu diela. Potrebné navyiac práce vyplynuli z okolností, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení náležitej starostlivosti nemohol predvídať a zmenou sa nemení charakter Zmluvy.

Do navyiac prác sú zahrnuté všetky súvisiace položky v Prílohe č.1 tohto Dodatku č.1.

II. Predmet dodatku

1. Navyiac práce

Počas realizácie diela sa zistila potreba vykonania nevyhnutných prác pre riadne dokončenie diela, ktoré neboli zahrnuté v ponukovom rozpočte, ktorý tvorí prílohu Zmluvy, a ktoré sú špecifikované v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1. Nakoľko vykonanie navyiac prác je nevyhnutné pre riadne užívanie diela, s ohľadom na charakter týchto prác by zmena dodávateľa, resp. určenie

nového dodávateľa na vykonanie navyiac prác, nebola možná najmä z technických dôvodov so zreteľom na zodpovednosť a záruky za kompletne dielo v plnom rozsahu

Celková cena navyiac prác:

Cena bez DPH: 18 830,10 EUR

Výška DPH: 3 766,02 EUR

Cena s DPH: 22 596,12 EUR

III. Cena predmetu zmluvy

1. Nakoľko k pôvodne dohodnutej cene musí byť pripočítaná hodnota prác navyiac podľa článku II tohto Dodatku č. 1 dohodli sa Zmluvné strany na zmene článku II bod. 2 Zmluvy o dielo tak, že článok II, bod 2 Zmluvy o dielo sa nahrádza novým znením nasledovne:
2. Cena za dielo je určená nasledovne:

Cena diela bez DPH: **153 330,82 EUR**

Výška DPH: **30 666,16 EUR**

Cena diela s DPH: **183 996,98 EUR**

Cena je stanovená ako pevná a konečná, s možnosťou zmeny iba za podmienok uvedených v tejto Zmluve. Rozpočet ceny je uvedený v rozpočte tvoriacom Prílohu č. 1 k tejto Zmluve. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať Dielo tak, aby dohodnutá cena nebola prekročená. Pokiaľ dôjde k navýšeniu nákladov, urobí sa tak obojstranným zápisom zo strany objednávateľa a zhotoviteľa v stavebnom denníku.

IV. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia vyššie uvedenej Zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva si ponecháva Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu, ktorý považujú za určitý a zrozumiteľný, porozumeli a tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.
4. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

V Dolnej Súči, dňa 24.5.2024

V Dolnej Súči, dňa 24.5.2024

.....
Objednávateľ

Matúš Bulejko, starosta

.....
Zhotoviteľ

Ján Balaj, konateľ STAVBAL, s.r.o.