

**Dodatok č. 1 k
Zmluve o dielo
č. objednávateľa Spr500/20**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákona v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákon“) a zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

**Článok 1.
Zmluvné strany**

Objednávateľ:

Názov organizácie:	Okresný súd Levice
Sídlo organizácie:	Kalvínske námestie 7, 934 31 Levice
IČO:	00165654
DIČ:	2021218474
IČ DPH:	nie je platiteľ DPH
Banka:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	
Zastúpenie:	JUDr. Ľuboš Baka – predseda súdu

Tel.:
Fax:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: (v prípade skupiny dodávateľov, uviesť za všetkých členov skupiny dodávateľov)

Názov organizácie:	FERRMONT, a.s.
Sídlo organizácie:	Trenčianska 1320/89 020 01 Púchov
IČO:	31619916
DIČ:	2020441907
IČ DPH:	SK2020441907
Banka:	VÚB, a.s., Púchov
Číslo účtu:	
Zastúpenie:	Ing. Tomáš Focko, člen predstavenstva Ing. Juraj Rutzky, člen predstavenstva Ing. Radovan Gaži, člen predstavenstva

Tel.:

Fax:

e-mail: bratislava@ferrmont.sk

e-mail zodpovednej kontaktnej osoby:

e-mail zástupcu zodpovednej kontaktnej osoby:

Zapísaný Obchodnom registri SR Trenčín odd. Sa, vl. č. 10737/R

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Preambula

1. Východiskovým podkladom na uzatvorenie tohto Dodatku č.1 je Zmluva o dielo č.Spr500/20 na zabezpečenie stavebnej práce – „Zmena existujúceho objektu Okresného súdu Levice nadstavbou 4.NP, prístavbou výťahu a rekonštrukciou vnútorných priestorov budovy“ (ďalej „zmluva“) z 06.08.2020.

Zmluvné strany na základe dohody uzatvárajú tento Dodatok č.1 (ďalej len dodatok) k hore uvedenej Zmluve o dielo (ďalej len „ zmluva o dielo“) v nasledovnom znení:

Článok 1.

1. Zmluvné strany sa v zmysle Článku 13. Subdodávateľa a „ iné osoby“ , bod 13.7., dohodli na zmene zadania podielu predmetu zmluvy o dielo subdodávateľom. Identifikácia subdodávateľov podľa bodu 13.2 Zmluvy o dielo tvorí prílohu č.1 tohto Dodatku.

Článok 2.

1. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v 2- och exemplároch, z toho 1x pre objednávateľa a 1x pre zhotoviteľa.
2. Obsah Dodatku č. 1 bol obojstranne prijatý za záväzný a potvrdený zmluvnými stranami.
3. Všetky ostatné ustanovenia hore uvedenej Zmluvy o dielo týmto Dodatkom č. 1 nedotknuté ostávajú v platnosti.
4. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

Prílohami tohto Dodatku č.1 sú:

Príloha č. 1 - Zoznam subdodávateľov a „iných osôb“

16. SEP 2020

V Leviciach, dňa

V Bratislave, dňa 16.09.2020

.....
Objednávateľ

JUDr. Ľuboš Baka – predseda súdu

.....
Zhotoviteľ:

Ing. Tomáš Focko
Člen predstavenstva

.....
Ing. Juraj Rutzký
Člen predstavenstva

.....
Ing. Radovan Gaži
Člen predstavenstva

Subdodávateľa podľa § 41 ZVO

P. č.	Názov, Sídlo	Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	Adresa pobytu osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky	Rozsah subdodávky
1	DARTON, s.r.o. Ul. Práce 4933 945 01 Komárno	Ing. Peter Šimon	Lúčová 571/5 945 01 Komárno	44820551	Práce HSV a PSV	802.907,32 €
2	ULTRASTAV, s.r.o. Š. Moyses 431/14 965 01 Žiar nad Hronom	Ing. Boris Riva	Horná Ždaňa 34 966 04	45881146	Nadstavba , OK	487.725,50 €
3	TECHMONTSTAV BA, s.r.o. Pluhová 8 900 28 Ivanka pri Dunaji	Ing. Pavol Jung	Sadová 593/25 900 28 Ivanka pri Dunaji	46934448	ZTI, ÚK, VZT a plynoinštalácia	129.296,94 €
4	EKO-BAU, spol. s.r.o. Trstice 1298 925 42 Trstice	Ing. Michal Masaryk Zoltán Juhos	Trstice 1169 925 42	36262528	Lešenie, montáž, demontáž	37.426,68 €

16. SEP. 2020

V Leviciach, dňa

V Bratislave, dňa 16.09.2020

objednávateľ

JUDr. Ľuboš Baka – predseda súdu

zhotoviteľ

Ing. Tomáš Focko, člen predstavenstva

Ing. Juraj Rutzký, člen predstavenstva

Ing. Radovan Gáži, člen predstavenstva