

Dodatok č. 3
k zmluve o dielo č. 1096/2021/ORA-IP

na vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia v podrobnosti realizačného projektu na stavby:

„Mestská cyklistická trasa Hušták – Kráľová, Vetva A“

„Mestská cyklistická trasa Hušták – Kráľová, Vetva C“

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov

(ďalej v texte len „Dodatok č. 3“)

Zmluvné strany :

Objednávateľ :	Mesto Banská Bystrica
Sídlo :	Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
V mene ktorého koná :	Ján Nosko, primátor mesta
Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach zmluvných :	Ing. Viera Fircová , e-mail: viera.fircova@banskabystrica.sk tel.: 048/ 4330 341
vo veciach technických :	Ing. Viera Fircová , e-mail: viera.fircova@banskabystrica.sk tel.: 048/ 4330 341
Bankové spojenie :	Československá obchodná banka, a. s., pobočka Banská Bystrica
BIC :	CEKOSKBX
IBAN :	SK19 7500 0000 0040 1943 5264
IČO :	00 313 271
DIČ :	2020451587
IČ DPH :	SK2020451587

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ :	Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.
Sídlo :	Panenská 13, 811 03 Bratislava
V mene ktorého koná :	Ing. Valerián Horváth, konateľ Ing. Eva Šávelová, konateľka
Telefón :	
e-mail :	
Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach zmluvy :	Ing. Valerián Horváth, riaditeľ
vo veciach technických :	Ing. Marián Kováčik, vedúci projektant pozemných komunikácií Ing. Dušan Kohút, zodpovedný projektant
Bankové spojenie :	
IBAN:	
IČO :	35 925 621
DIČ :	2021986494
IČ DPH :	SK2021986494
Spoločnosť zapísaná :	Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, vložka číslo: 35261/B

(ďalej v texte len „zhotoviteľ“ a spoločne s objednávateľom ako "zmluvné strany")

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany dňa 31. 05. 2021 uzatvorili Zmluvu o dielo č. 10963/2021/ORA-IP v znení Dodatku č.1

zo dňa 06. 12. 2021, Dodatku č.2 zo dňa 07. 02. 2022 (ďalej v texte spoločne len „zmluva“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a s odbornou starostlivosťou vypracovať a dodať samostatné dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačného projektu podľa §62 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších právnych predpisov – na stavby:

„Mestská cyklistická trasa Hušták – Kráľová, Vetva A“

„Mestská cyklistická trasa Hušták – Kráľová, Vetva C“

(ďalej v texte len „Dokumentácia“).

2. V priebehu majetkovo právneho vysporiadania pozemkov pre vydanie stavebného povolenia na stavbu „Mestská cyklistická trasa Hušták – Kráľová, Vetva C“ (ďalej len „Vetva C“) nebolo možné vysporiadať pozemok parc. č. KN-C 3319/78, k.ú. Radvaň, z dôvodu požiadavky vlastníka pozemku na úpravu vedenia trasy cyklistickej komunikácie. Ďalším obmedzením pre budovanie cyklistickej komunikácie je vybudovanie nového objektu trafostanice na pozemku parc. č. KN-C 3319/154 k.ú. Radvaň. Tieto dve skutočnosti vyvolali potrebu prepracovania smerového vedenia trasy Vetvy C a všetkých dotknutých stavebných objektov. Na realizáciu zmeny/úpravy projektovej dokumentácie predložil zhotoviteľ cenovú ponuku, ktorá bola objednávatelom riadne odsúhlasená. Cena za zmeny/úpravy projektovej dokumentácie pre Vetvu C predstavuje sumu vo výške 25 080,- € (slovom: dvadsaťpäťtisícosemdesiat eur) bez DPH, t.j. 30 096,- € (slovom: tridsaťtisícdeväťdesiatšesť eur) s DPH.
3. V priebehu projekčných prác pri spracovaní projektovej dokumentácie pre časť diela „Mestská cyklistická trasa Hušták – Kráľová, Vetva A“ (ďalej aj len „Vetva „A““), došlo k rozšíreniu predmetu plnenia o preklenutie terénnej depresie na Vetve A v km cca 1,040 – 1,060. Na realizáciu rozšírenia predmetu plnenia bol uzatvorený dňa 06. 12. 2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo. Následne, na základe požiadavky objednávateľa, z predpokladaného rozsahu naviac prác zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi výhradne práce na návrhu stavebného objektu SO 201 Lávka, a to v rozsahu: koordinácia, technická správa a statický výpočet v celkovej hodnote vykonaných prác 1 200,- € bez DPH. Na základe uvedených skutočností, nebudú zrealizované práce zazmluvnené Dodatkom č.1 vo finančnom vyčíslení v hodnote 6 536,- € (slovom: šesťtisícpäťstotridsaťšesť eur) bez DPH, t.j. 7 843,20 € (slovom: sedemtisícosemstoštyridsaťtri eur dvadsať eurocentov) s DPH.
4. S poukazom na bod 2. a bod 3. tohto článku Dodatku č. 3, cena za naviac práce predstavuje sumu vo výške 18 544,- € (slovom: osemnásťtisícpäťstoštyridsaťštyri eur) bez DPH, t.j. 22 252,80 € (slovom: dvadsaťdvatisícdeväťdesiatdva eur osemdesiat eurocentov) s DPH.
5. Vzhľadom na potrebu vykonania zmeny/úpravy projektovej dokumentácie požadovanej objednávatelom, zmluvné strany sa dohodli, že Dodatkom č. 3 dôjde k zmene/úprave v časti Zmluvné strany, Článku IV. a Článku VI. Zmluvy o dielo.
6. Na základe vyššie uvedených skutočností, v zmysle Článku XIII. bod 13.3 Zmluvy o dielo a v súlade s § 18 ods. 1, písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 1096/2021/ORA-IP zo dňa 31. 05. 2021 v znení Dodatkov č. 1 a č. 2 v nasledovnom znení:

Článok I.

Predmetom Dodatku č.3 sú nasledovné zmeny ustanovení Zmluvy o dielo :

1. V časti „Zmluvné strany“ došlo k zmene/doplneniu údajov :

➤ **týkajúcich sa osôb oprávnených za objednávateľa na rokovanie vo veciach zmluvných a v čísle účtu objednávateľa, v znení :**

Osoby oprávnené na rokovanie:

vo veciach zmluvných : Ing. Viera Fircová, e-mail: viera.fircova@banskabystrica.sk

tel.: 048/ 4330 341

IBAN : SK19 7500 0000 0040 1943 5264

2. V Článku IV. „ČAS A MIESTO PLNENIA“ sa pôvodný text ustanovenia bodu 4.1 ods. 4.1.1 mení a dopĺňa, v znení :

4.1.1 DSP a inžiniersku činnosť podľa bodu 2.1 a bodu 2.2

„Mestská cyklistická trasa Hušták – Kráľová, Vetva C“

✓ do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Dodatku č.3

3. V Článku VI. „CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY“ sa pôvodný text ustanovenia bodu 6.2 mení a dopĺňa, v znení:

6.2 Cena za predmet zmluvy špecifikovaný v Článku II. zmluvy bola medzi zmluvnými stranami dohodnutá na sumu celkom vo výške 100 584,- € (slovom: **jednostotísicpäťstoosemdesiatštyri eur**) bez DPH, t.j. **120 700,80 € (slovom: **jednostodvadsaťtisíc sedemsto eur osemdesiat eurocentov**) s DPH, ktorá pozostáva z nasledovných položiek :**

Mestská cyklistická trasa Hušták - Kráľová, Vetva A		
Rozsah	cena v € bez DPH	cena v € s DPH
1. DSP v podrobnosti realizačného projektu	40 197,00	48 236,40
2. Inžinierska činnosť pre DSP	1 000,00	1 200,00
3. Odborný autorský dohľad v rozsahu 150 hodín, pri hodinovej sadzbe 20,- € / hod. bez DPH	3 000,00	3 600,00
SPOLU	44 197,00	53 036,40

Mestská cyklistická trasa Hušták - Kráľová, Vetva C		
Rozsah	cena v € bez DPH	cena v € s DPH
1. DSP v podrobnosti realizačného projektu	53 987,00	64 784,00
2. Inžinierska činnosť pre DSP	1 000,00	1 200,00
3. Odborný autorský dohľad v rozsahu 150 hodín, pri hodinovej sadzbe 20,- € / hod. bez DPH	1 400,00	1 680,00
SPOLU	56 387,00	67 664,00

	cena v € bez DPH	cena v € s DPH
Mestská cyklistická trasa Hušták - Kráľová, Vetva A	44 197,00	53 036,40
Mestská cyklistická trasa Hušták - Kráľová, Vetva C	56 387,00	67 664,00
SPOLU	100 584,00	120 700,80

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že ku dňu uzatvorenia Dodatku č. 3, objednávateľ uhradil zhotoviteľovi časť dohodnutej ceny za Dokumentáciu vo výške 85 324,80 € s DPH (slovom: osemdesiatpäťtisíc trisdvadsaťštyri eur osemdesiat eurocentov), a to na základe faktúry č. 1882022 vystavenej dňa 17.05.2022 na sumu 35 888,40 € s DPH a faktúry č. 6872023 vystavenej dňa 05.01.2024 na sumu 49 436,40 € s DPH.

Článok H.

Záverečné ustanovenia

1. Dodatkom č. 3 sa menia ustanovenia Zmluvy o dielo č.1096/2021/ORA-IP zo dňa 31. 05. 2021 v znení jej Dodatku č.1 a Dodatku č.2 výslovne uvedené v tomto Dodatku č. 3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č.1096/2021/ORA-IP zo dňa 31. 05. 2021 v znení jej Dodatku č.1 a Dodatku č.2

- Dodatkom č.3 neupravované, zostávajú v platnosti v ich pôvodnom znení.
2. Dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých každé má charakter originálu, tri (3) vyhotovenia obdrží objednávatel' a jedno (1) jej vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.
 3. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ust. § 5a ods.1. zákona o slobodnom prístupe k informáciám v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 4. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že si text Dodatku č. 3 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, sú si vedomé všetkých právnych následkov vyplývajúcich z tohto Dodatku č. 3, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Banskej Bystrici, dňa:

V Bratislave, dňa:

Za objednávateľa

Z

.....
Ján Nosko
primátor, mesto Banská Bystrica

.....
Marián Horváth
konateľ

.....
Ing. Eva Šávelová
konateľka