

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 1/2024 zo dňa 4.3.2024

Článok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Popudinské Močidl'any
Sídlo: Popudinské Močidl'any 56 908 61 Popudinské Močidl'any
IČO: 00309834
Štatutárny orgán: Mgr. Dana Žúrková - starostka obce
DIČ: 2021093855
IČ DPH:
Telefón: 0905 417 584
Email: starosta@popudinskemocidlany.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: UNISTAV spol. s r.o.
Sídlo: Priemyselná 279, 905 01 Senica
IČO: 31409539
Štatutárny orgán: Ing. Peter Žeňuch, konateľ
DIČ: 2020376127
IČ DPH: SK2020376127
Telefón: 034/651 7881
Email: unistav@unistav-se.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Preambula

1.3 Vzhľadom nato, že počas realizácie diela sa zistila potreba realizácie dodatočným prác zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku, ktorým sa mení rozsah diela a cena diela.

Článok II. Predmet dodatku

2.1 Týmto dodatkom sa mení ods. 3.1 čl. III nasledovne:

3.1 Pôvodná cena Diela bez DPH: 154 374,58 EUR

Zmena ceny Diela bez DPH 32 441,22 EUR

Cena Diela bez DPH spolu 186 815,80 EUR

Zmena ceny Diela je podrobne špecifikovaná v Prílohe č. 1 tohto dodatku – Rozpočte naviac prác

2.2 Týmto dodatkom sa mení ods. 3.2 čl. III nasledovne:

3.2 Sadzba DPH: 20,00 % 37 363,16 EUR

2.3 Týmto dodatkom sa mení ods. 3.3 čl. III nasledovne:

3.3 Celková Cena Diela vrátane DPH: 224 178,96 EUR

Článok III. Záverečné ustanovenia

3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli zmenené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti.

3.2 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zo zmluvných strán a zverejnením v príslušnom registri.

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah Dodatku im je známy, plne s ním súhlasia a preto Dodatok na znak bezvýhradného súhlasu s celým jeho textom podpisujú.

3.4 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha č. 1 – Rozpočet naviac prác

V dňa

V dňa

.....

Objednávateľ

Mgr. Dana Žúrková - starostka obce

.....

Zhotoviteľ

Ing. Peter Žeňuch – konateľ
UNISTAV spol. s r.o.