

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

na uskutočnenie prác s názvom

„Nevyhnutné opatrenia na odstránenie havarijného stavu – stabilizáciu zosuvu násypu na ceste I/71 v km 12,230 – 12,290 v úseku Fil'akovské Kováče, časť Kurtáň“

č. objednávateľa: **1078/5120/2024**

č. zhotoviteľa:

Čl. 1 - ZMLUVNÉ STRANY

1.1 OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Právna forma:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava, Slovenská republika

Mgr. Norbert Polievka, MA., generálny riaditeľ

Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (právny nástupca – MDV SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14. 02. 2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 z 11. 05. 2006, č. 86 z 22. 05. 2008, č. 162 zo dňa 24. 10. 2014, rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22. 03. 2016 a naposledy zmenené rozhodnutím MD SR č. 37 zo dňa 31.05.2023.

Kontaktná adresa pre doručovanie: IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica

Osoba oprávnená podpísať zmluvu:

Ing. Miloš Kreth, riaditeľ IVSC Banská Bystrica

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:

- technických a realizačných:

Ing. Pavol Strečok, námestník úseku správy a prevádzky ciest

Mgr. Igor Čierny, odborný zamestnanec úseku správy a prevádzky ciest

- ekonomických:

Ing. Erika Baboľová, hlavný odborný zamestnanec

- VO:

Ing. Lucia Husárová, vedúca oddelenia VO Západ

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefónne spojenie:

E-mail:

(ďalej len "objednávateľ")

- a -

1.2 Zhotoviteľ:

Sídlo:

Právna forma:

ERIGOM SK s.r.o.

Panónska cesta 3994/8, 851 04 Bratislava

s.r.o.

Štatutárny orgán:

Mgr. Erik Vlčák – konateľ

Osoba oprávnená

podpísať zmluvu:

Mgr. Erik Vlčák – konateľ

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných,

technických a realizačných

Mgr. Erik Vlčák – konateľ

IČO:

53574907

DIČ:

2121415549

IČ DPH:

SK2121415549

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefón:

E-mail:

(ďalej len "zhotoviteľ")

(spolu „zmluvné strany“)

PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou v zmysle ust. § 117 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Čl. 2 - PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Touto zmluvou o dielo (ďalej len „zmluva“) sa zhotoviteľ zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zrealizuje pre objednávateľa dielo, ktorým je:

„Nevyhnutné opatrenia na odstránenie havarijného stavu – stabilizáciu zosuvu násypu na ceste I/71 v km 12,230 – 12,290 v úseku Fil'akovské Kováče, časť Kurtáň“
(ďalej len „dielo“)

- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s touto zmluvou, na vlastné nebezpečenstvo a svoje náklady v čase a v kvalite podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone diela dodržať všetky stanovené platné technické, bezpečnostné a právne normy týkajúce sa vykonania diela, ktoré sú stanovené v jednotlivých právnych predpisoch.

Čl. 3 - VYKONANIE DIELA, ROZSAH PRÁC

- 3.1 Záväzným podkladom pre vykonanie diela v zmysle článku 2 tejto zmluvy je oznámenie objednávateľa o prijatí ponuky č. SSC/428/2024/5120/VO-I60 zo dňa 07.05.2024 a ponuka zhotoviteľa zo dňa 29.04.2024, ktorá je aj prílohou tejto zmluvy (Príloha č. 1), ako jej neoddeliteľná súčasť.

- 3.2 **Miesto dodania/poskytnutia/uskutočnenia predmetu zákazky –**
• Cesta I/71 v km 12,230 – 12,290 Fil'akovské Kováče, časť Kurtáň

- 3.3 **Rozsah a popis prác:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v zmysle požiadaviek objednávateľa v rozsahu Projektovej dokumentácie na stavbu „I/71 Kurtáň sanácia zosuvu“, vypracovaný spoločnosťou Valbek s.r.o., Bratislava, č. zákazky 11BA11002, Bratislava, jún 2011 in concreto „SO 101-00 Oprava cesty I/71“ a Geotechnického posudku na uvedenú stavbu, vypracovaný RNDr. Boris Starší – KVALITEST, Banská Bystrica, evid. č.: P24-01-05, dátum vypracovania: 21.01.2024 na sanáciu zosuvu I/71 Kurtáň.

Na zabránenie ďalšieho zosuvu spojeného s poškodením asfaltového krytu vozovky a ďalšími možnými následkami je nevyhnutné realizovať sanačné práce zamerané na zlepšenie kvality horných konštrukčných vrstiev násypu, zabezpečenie násypu pred vnikaním povrchovej vody, odvedenie povrchovej vody z cestného telesa a protieróznou ochranou svahu násypu.

Stručný postup sanačných prác:

Príprava územia, vytýčenie inžinierskych sietí a jednotlivých prvkov sanácie. Sanačné práce pozostávajú z výmeny podkladových vrstiev násypu cesty vrátane ich separácie od pôvodnej zeminy geotextíliou a spevnenia geomrežou v šírke jedného jazdného pruhu a v dĺžke 60 m. V rámci predmetných prác sa na ľavej strane cesty postaví nový dláždený rigol, pod ktorý bude uložená drenáž v priemernej hĺbke cca 1,5 m pod niveletou vozovky. Oba odvodňovacie systémy budú zaústené do jestvujúceho priepustu. Na dotknutom úseku budú položené nové konštrukčné asfaltové vrstvy vozovky.

- 3.4 Zhotoviteľ uskutoční dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 3.5 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (stavebný zákon č. 50/1976 Zb. v platnom znení, ktorý stanovuje zásady pre výstavbu) a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 3.6 Všetky geologické, stavebné a ostatné technické práce musia byť vykonané podľa platných STN EN a technologických postupov platných v čase vykonávania diela, pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
- 3.7 Zhotoviteľ zodpovedá za škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas výstavby spôsobí.
- 3.8 Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené na okolitých pozemkoch, budovách a zariadeniach a je povinný uviesť ich do pôvodného stavu.

- 3.9 Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na jednotlivých miestach výkonu prác a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.
- 3.10 Zhotoviteľ je povinný vykonávať všetky príkazy objednávateľa, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi, technickými normami a súvisia s vykonávaním diela v zmysle tejto zmluvy.
- 3.11 Objednávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením a to priebežne.
- 3.12 Ak v priebehu vykonávania diela zhotoviteľ zistí nedostatky projektu, upozorní na nedostatky stavebno - technický dozor objednávateľa. Na základe tohto upozornenia stavebno - technický dozor cestou stavebného denníka určí lehotu na ich odstránenie a určí ďalší postup vykonávania diela do doby odstránenia nedostatkov projektu v lehote do 10 dní od tohto upozornenia. V prípade, že tak neurobí, predĺži sa doba výstavby o čas, ktorý je v omeškaní.
- 3.13 Objednávateľ zabezpečí potrebné povolenia na realizáciu diela na príslušnom cestnom správnom orgáne.
- 3.14 Zhotoviteľ zabezpečí označenie pracoviska dočasným dopravným značením v súlade s príslušnými rozhodnutiami cestného správneho orgánu.

Čl. 4 - PODKLADY, ÚDAJE A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

- 4.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch:
 - 4.1.1 Do 5-tich pracovných dní od doručenia písomnej požiadavky zhotoviteľa.
 - 4.1.2 Osobitnú lehotu dohodnú zmluvné strany v prípade, že sa bude jednať o spolupôsobenie väčšieho rozsahu alebo také, ktoré nemôže objednávateľ zaobstaráť vlastnými silami v pôvodnom znení.
 - 4.1.3 Zhotoviteľ je povinný vykonávať všetky príkazy objednávateľa, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi, technickými normami a súvisia s vykonávaním diela v zmysle zmluvy.

Čl. 5 - CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Cena za vykonanie diela je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z. z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva v znení neskorších predpisov. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo sumu stanovenú v cenovej ponuke, ktorá je aj prílohou tejto zmluvy ako jej neoddeliteľná súčasť:

Zmluvná cena celkom bez DPH (€)	160 578,70
DPH (prísl. %) (€)	32 115,74
Zmluvná cena celkom s DPH (€)	192 694,44

Slovom: stodeväťdesiatdvatisícšesťstodeväťdesiatštyri

- 5.2 Cena za predmet zmluvy dohodnutá v tomto článku môže byť počas trvania zmluvy upravená s ohľadom na zmeny sadzieb DPH, po predchádzajúcom vzájomnom odsúhlasení, na základe dodatku k tejto zmluve.
- 5.3 V celkovej cene budú zahrnuté aj náklady za dočasné dopravné značenie (Vyznačenie pracoviska dočasným dopravným značením podľa TP 069 „Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest“. TP sú dostupné na: <http://www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy/Zoznam-TP>), v prípade potreby aj na reguláciu dopravy zodpovednými osobami resp. cestnou svetelnou signalizáciou.
- 5.4 V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa spojené so splnením záväzkov podľa zmluvy, vrátane nákladov najmä za vytýčenie podzemných vedení a zariadení správcami sietí, náklady za obstaranie dodatočných rozhodnutí a povolení potrebných pre realizáciu prác na stavbe (pokiaľ táto zmluva nehovorí inak), nákladov za vybudovanie, prevádzku a údržbu zariadenia staveniska, osvetlenie, stráženie stavby a vypratanie staveniska, náklady na odvoz a poplatky za uskladnenie prebytočného materiálu, ktorý zhotoviteľ odvezie a uloží na určené skládky, náklady vodorovného premiestnenia rúbaniny na povrchu a poplatky za skládky, náklady na spätnú úpravu a ostatné práce spojené s uvedením pracovných plôch do pôvodného stavu, obstaranie, osadenie a udržiavanie dopravného značenia, náklady za geodetické práce, vykonanie skúšok únosnosti zemných prác a vyhotovenie dokumentácie geodetického zamerania stavby, náklady na vypracovanie fotodokumentácie (na CD/USB kľúč) priebehu stavebných prác a to pred ich začatím, počas priebehu a po ich ukončení.
- 5.5 Objednávateľ umožnil zhotoviteľovi vykonanie prehliadky miesta vykonania diela. Na tomto základe sa predpokladá, že zhotoviteľ mal možnosť prehliadnuť a preveriť si stavenisko a jeho okolie, možnosti prístupu na stavenisko a overiť si všetky s tým súvisiace informácie čo do jeho tvaru a charakteristiky, vrátane podmienok podložia, hydrogeologických a klimatických podmienok, rozsahu a druhu dodávok, prác a materiálov potrebných pre riadne vyhotovenie a ukončenie diela a odstránenie akýchkoľvek jeho väd. Vo všeobecnosti sa preto predpokladá, že v zmysle tu uvedeného mal zhotoviteľ k dispozícii všetky potrebné informácie čo sa týka rizík, nepredvídaných skutočností a všetkých ďalších okolností, ktoré mohli ovplyvniť jeho cenu diela. Má sa za to, že Nevyhnutné opatrenia na odstránenie havarijného stavu – stabilizáciu zosuvu násypu na ceste I/71 v km 12,230 – 12,290 v úseku Filákovské Kováče, časť Kurtán

- cena dohodnutá v zmluve pokrýva všetky náklady zhotoviteľa spojené so splnením všetkých jeho záväzkov podľa zmluvy. Žiadny nárok na zmenu dohodnutej ceny jej zvýšením, ktorý vznikne ako dôsledok chýb alebo zanedbania povinností zhotoviteľa pri príprave jeho ponuky nebude objednávateľom akceptovaný. Má sa za to, že zhotoviteľ, ako odborne znala osoba, zahrnul do ceny v zmysle ods. 1 tohto článku zmluvy všetky náklady vyplývajúce mu z realizácie diela v zmysle tejto zmluvy, stavebného povolenia (pokiaľ bolo vydané), dokumentácie, technických predpisov rezortu objednávateľa ako aj rozhodnutí všetkých orgánov, organizácií, dotknutých subjektov inštitúcií, právnych noriem ako aj iných okolností, ktoré by mohli ovplyvniť cenu diela pri dosiahnutí účelu tejto zmluvy.
- 5.6 Zhotoviteľ sa výslovne vyjadruje, že položky výslovne nezahrnuté v predloženej cenovej ponuke, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy, sú v nej obsiahnuté, ak sú súčasťou ktorejkoľvek dokumentácie resp. vyjadrenia príslušného orgánu, organizácie a inštitúcie, na ktorú sa táto zmluva odvoláva alebo sú v tejto zmluve obsiahnuté alebo ak zhotoviteľ mohol a mal takéto náklady predpokladať.
- 5.7 Podkladom pre úhradu ceny za vykonané a odovzdané práce bude po ukončení prác zhotoviteľom vystavená faktúra, ktorej súčasťou bude stavebno – technickým dozorom potvrdený súpis vykonaných prác vrátane podporných dokumentov (geodetické protokoly, dokladovanie kvality materiálov a prác, nakladanie s odpadmi a pod.). Fakturované budú len fyzicky, skutočne vykonané práce podľa cenovej ponuky (rozpočtu).
- 5.8 Faktúru vystaví zhotoviteľ na pokyn stavebno – technického dozoru objednávateľa najneskôr do 30 – tich dní od dátumu odovzdania a prevzatia diela, pri splnení podmienok uvedených v článku 5.3. tejto zmluvy.
- 5.9 Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry do sídla objednávateľa: Slovenskej správy ciest, IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu.
- 5.10 Objednávateľ uhradí cenu za vykonanie diela vrátane DPH, ktorá bude fakturovaná podľa predpisov platných v čase fakturácie.
- 5.11 Čiastka na úhradu, na ktorú má zhotoviteľ nárok, bude vyčíslená v eurách. Úhrada bude vykonaná v eurách.
- 5.12 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú z náležitostí daňového dokladu alebo má iné chyby v obsahu. Spolu s vrátenou faktúrou musí uviesť dôvod vrátenia.
- 5.13 Zhotoviteľ je povinný, podľa povahy nesprávnosti, faktúru po opravení opätovne vystaviť. Oprávneným vrátením prestáva plynúť lehota splatnosti. Celá lehota splatnosti plynie znovu odo dňa doručenia (odovzdania) opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktúry objednávateľovi.
- 5.14 Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny inkasných dát pre potreby platenia faktúr si budú oznamovať do 7-ich dní po tom, čo ku zmene došlo a to písomne.

Čl. 6 - ČAS PLNENIA

- 6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:
- 6.1.1. Začatie realizácie diela: dňom odovzdania staveniska
- 6.1.2. Dokončenie realizácie diela: do 90 kalendárnych dní od odovzdania staveniska.
Do doby realizácie diela sa nezapočítava zimné obdobie.
- 6.1.3. Stavenisko bude odovzdané: **do 5 dní od výzvy objednávateľa.**
- 6.1.4. V prípade omeškania odovzdania staveniska z viny objednávateľa, nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku o toľko dní, o koľko dôjde k omeškaniu odovzdania staveniska.
- 6.1.5. Záväzok zhotoviteľa je splnený podpísaním preberacieho protokolu objednávateľom.
- 6.1.6. Predĺženie doby realizácie diela je možné v prípade, že
- a) sa zvýši množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom;
 - b) budú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky;
 - c) nastane zdržanie, chyby alebo prekážky spôsobené objednávateľom, nepridelenie finančného objemu na túto stavbu v priebehu kalendárneho roku;
 - d) nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinností zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá; sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty výstavby diela. Predĺženie lehoty výstavby určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom.

Čl. 7 - RIZIKÁ ZHOTOVITEĽA

- 7.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku, zranenie osôb a usmrtenie, ku ktorým dôjde počas, alebo ako dôsledok vykonávania prác v rámci zmluvy. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť v prípade výnimočných rizík.
- 7.2 Zhotoviteľ nezodpovedá v prípadoch výnimočných rizík, ktorými sú:
- 7.2.1 pokiaľ priamo nepriaznivo ovplyvňujú vyhotovenie diela: vojna, vojnový stav, výnimočný stav, núdzový stav;
- 7.2.2 škody spôsobené výlučne chybným návrhom diela, okrem návrhov, za ktoré je zodpovedný zhotoviteľ.

Čl. 8 - BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

8.1. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:

- 8.1.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za bezpečnosť všetkých vykonávaných prác na miestach výkonu prác počas celej doby realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom.
- 8.1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s predmetom Zmluvy (v súvislosti s vykonávaním činnosti, ktorá je predmetom Zmluvy) zamestnávať zamestnancov v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, ako aj právnymi predpismi Európskej únie, a to najmä v rozpore so zákonom č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci“), v spojení so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov.

8.2 Protipožiarna ochrana:

- 8.2.1 Zhotoviteľ musí dodržiavať predpisy orgánov ochrany pred požiarom a podniknúť všetky nevyhnutné opatrenia v priebehu realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom, aby zabránil vzniku požiaru.

8.3 Ochrana životného prostredia a nakladanie s odpadmi:

- 8.3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude podnikáť všetky kroky na ochranu životného prostredia na stavenisku a v jeho okolí (ochrana pred znečistením, zamedzenie tvorby toxického odpadu, nevypúšťanie látok do vzduchu a pod.) a predchádzať škodám a úrazom osôb alebo verejného či iného vlastníctva v dôsledku znečistenia, hluku alebo iných príčin vznikajúcich ako dôsledok jeho metód práce.
- 8.3.2 Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady vykonať všetky potrebné kroky na ochranu životného prostredia na pracovisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo škodám alebo ohrozeniu osôb alebo majetku verejnosti alebo nepriaznivým účinkom, ktoré sú dôsledkom emisných škodlivín, prachu, hluku alebo ďalších nepriaznivých vplyvov pri vykonávaní jeho prác.
- 8.3.3 Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne, pri rešpektovaní príslušných právnych predpisov a STN týkajúcich sa predmetu plnenia podľa zmluvy, ako i predpisov upravujúcich nakladanie s látkami škodiacimi podzemným a povrchovým vodám tak, aby nedošlo k ich ohrozeniu a povinnosti nakladať a likvidovať odpady vzniknuté pri výkone prác podľa platných predpisov o nakladaní s odpadmi. Za týmto účelom je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi doklad o oprávnení nakladať s odpadmi, stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácie v zmysle platnej právnej úpravy ešte pred začatím vykonávania prác v zmysle tejto zmluvy.
- 8.3.4 Zhotoviteľ je povinný nakladať so stavebnými odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len ako „Zákon o odpadoch“), zaraďovať odpady podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, viesť evidenciu odpadov v mene objednávateľa ako pôvodcu odpadov v zmysle §§ 1 a 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Vzniknutý stavebný odpad je zhotoviteľ oprávnený odovzdať len osobe oprávnenej na nakladanie s týmto odpadom.
- 8.3.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť pred vznikom odpadov preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, minimálne v rozsahu ustanovenom zmysle Zákona o odpadoch a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií v platnom znení (ďalej aj len ako „Vyhláška o odpadoch“). V prípade, že v zmysle platných právnych predpisov má takúto povinnosť objednávateľ, splnomocňuje a poveruje objednávateľ zhotoviteľa uzatvoriť zmluvný vzťah s osobou oprávnenou nakladať s odpadmi v jeho mene. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne poskytnúť objednávateľovi rovnopis zmluvy s osobou oprávnenou na nakladanie s odpadmi spolu s dokladom o takomto oprávnení objednávateľovi.
- 8.3.6 V prípade vykonávania demolácií je zhotoviteľ povinný pred realizáciou demolačných prác, najneskôr tri pracovné dni vopred, písomne ohlásiť objednávateľovi a orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v ktorého územnom obvode bude demolačné práce uskutočňovať, spôsob selektívnej demolácie obsahujúci aj druh, kategóriu, predpokladané množstvo odpadu a plánovaný spôsob, ktorým bude odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom platnou právnou úpravou. Po ukončení demolačných prác, najneskôr do 90 dní, písomne ohlásiť objednávateľovi a orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorému bolo ohlásené začatie demolačných prác, vyhodnotenie selektívnej demolácie obsahujúcej druh, kategóriu, množstvo odpadu a spôsob, ktorým bol odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom platnou právnou úpravou.
- 8.3.7 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky podmienky a povinnosti vyplývajúce pôvodcovi odpadov v zmysle Zákona o odpadoch a Vyhlášky o odpadoch; platí aj pre prípad, že pôvodca odpadu je objednávateľ.

Zhotoviteľ berie na vedomie a vyslovene súhlasí s tým, že v prípade udelenia sankcie pôvodcovi odpadu z titulu nedodržania povinností v zmysle Zákona o odpadoch a Vyhlášky o odpadoch, je objednávateľ oprávnený požadovať a zhotoviteľ je povinný uhradiť sankciu udelenú orgánom štátnej alebo verejnej správy. Uhradením sankcie nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody.

- 8.4 V prípade nedodržania článku 8 ods. 8.1, ods. 8.2 alebo ods. 8.3 sa zhotoviteľ zaväzuje znášať všetky dopady (sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budú uplatnené voči objednávateľovi.

Čl. 9 - STAVENISKO

- 9.1 Stavenisko je priestor určený na stavbu. Súčasťou staveniska sú aj zariadenie staveniska, dočasné skládky materiálu, prístupové cesty a pod. Pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii sa dodržia ustanovenia o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) a Vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov.
- 9.2 Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi a komukoľvek, kto má na to písomné povolenie od objednávateľa, prístup na stavenisko a na ktorokoľvek miesto, kde sa vykonávajú alebo majú vykonať práce v súvislosti so zmluvou o dielo.
- 9.3 Počas doby od odovzdania staveniska do odovzdania diela, je zhotoviteľ zodpovedný za všetky škody, ktoré sa na zhotovovanom diele vyskytnú.

Čl. 10 - ZMENY A DOPLNKY

- 10.1 Objávateľ je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi písomne akékoľvek zmeny tovarov, zvýšenia kvality a množstiev prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané.
- 10.2 Zhotoviteľ je povinný vykonávať všetky príkazy objednávateľa, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi, technickými normami a súvisia s vykonávaním diela v zmysle zmluvy:
- a) zvýšiť alebo znížiť množstvá prác uvedených v zmluve (rozpočet);
 - b) nevykonať práce, ktoré objednávateľ určí nevykonať;
 - c) zmeniť druh alebo zvýšiť kvalitu prác;
 - d) zmeniť výšku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela;
 - e) vykonať dodatočné práce nevyhnutné na dokončenie diela;
 - f) zmeniť postup vykonávania prác.
- Tieto zmeny nebudú dôvodom k odstúpeniu od zmluvy a budú ocenené v súlade s článkom 5. tejto zmluvy.
- 10.3 Pri zmenách a doplnkoch sú zmluvné strany povinné dodržiavať ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 10.4 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez súhlasu objednávateľa. Každé práce navyše musia byť schválené objednávateľom formou písomných dodatkov podpísaných objednávateľom k tejto zmluve.

Čl. 11 - SPOLUPRÁCA ZHOTOVITEĽA S OBJEDNÁVATEĽOM NA STAVBE

- 11.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie miesta výkonu prác, prevzatie diela a zaplatenie ceny za dielo.
- 11.2 Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku a ďalšími potrebnými a dostupnými formami – vyžaduje sa však písomná forma.
- 11.3 Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46d zákona č. 50/1976 Zb. Stavebného zákona v znení neskorších predpisov.
- 11.4 Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia prvého miesta výkonu prác. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy. Ak zodpovedný pracovník Slovenskej správy ciest, IVSC Banská Bystrica nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom denníku, zapíše to do 5 pracovných dní s uvedením dôvodov. Inak sa má za to, že s obsahom súhlasí. Zodpovedný pracovník objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. Do stavebného denníka môžu zapisovať svoje pripomienky oprávnené osoby, v súlade s ustanoveniami stavebného zákona.
- 11.5 Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho: **Ing. Rudolf Konušik** Tento je oprávnený zastupovať ho pri prevzatí staveniska, mesačnom zisťovaní vykonaných prác, odovzdaní diela, vystavení faktúr a pod.
- 11.6 Objávateľ poveruje funkciou stavebno - technického dozoru **Ing. Maroša Kováča**. Tento ho bude zastupovať pri potvrdzovaní vykonaných prác, ako i pri preberaní ukončeného diela. V prípade jeho neprítomnosti ho v plnom rozsahu zastúpi **Bc. Milan Lacko**.

- 11.7 Objednávateľ poveruje funkciou koordinátora bezpečnosti **Ing. Petra Pazúrika**. Koordinátor bezpečnosti zabezpečuje koordináciu plnenia úloh objednávateľa a zhotoviteľa pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- 11.8 Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho, stavebno - technického dozoru a koordinátora bezpečnosti sú obidve zmluvné strany povinné si písomne oznámiť do 5 pracovných dní. Tieto zmeny nemusia byť predmetom dodatku k zmluve.
- 11.9 Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný poverenému zamestnancovi objednávateľa, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.
- 11.10 Zhotoviteľ zabezpečí a poskytne na požiadanie stavebno - technického dozoru, resp. pracovníkov laboratória objednávateľa, ku skúškam vykonávaným na stavbe objednávateľom potrebné spolupôsobenie.
- 11.11 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať objednávateľ podľa potreby (spravidla raz za mesiac) v prípade naliehavosti aj častejšie.
- 11.12 Zhotoviteľ je povinný dokumentovať postup realizácie diela (videozáznam, fotografie) vrátane objektov, ktoré by mohli byť narušené a poškodené vplyvom stavebnej činnosti. Táto dokumentácia (kópia videozáznamu, fotografie zoradené v albume v jednom vyhotovení + digitálne na CD resp. DVD), bude súčasťou dokladov, ktoré odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela, resp. jeho častí.

ČI. 12 - KVALITA STAVEBNÝCH PRÁC A TECHNOLOGICKÁ DISCIPLÍNA

- 12.1 Všetky stavebné práce musia byť vykonané podľa výkazu-výmer, platných STN EN a technologických postupov (pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky, vrátane skúšok typu odsúhlasených objednávateľom) platných v čase vykonávania diela, pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Všetky prípadné zmeny, vo vyššie uvedených materiáloch, ktoré vyplývajú napr. z novelizácie noriem resp. iných požiadaviek na kvalitu počas realizácie diela, budú odsúhlasené obidvomi zmluvnými stranami a premietnuté do týchto materiálov.
- 12.2 Kvalitu realizovaných prác bude zhotoviteľ dokladovať atestami resp. certifikátmi o kvalite zabudovaných stavebných materiálov a zmesí, ktoré podliehajú zákonu č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na stavbe je možné použiť resp. zabudovať len materiály, ktoré spĺňajú požiadavky podľa zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. Tieto je potrebné dokladovať certifikátom.
- 12.3 Objednávateľ požaduje, aby bol vyzvaný zhotoviteľom na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými, cestou stavebného denníka, min. 3 pracovné dni vopred. Bez ich preverenia stavebno - technickým dozorom nebudú uhradené resp. budú urobené opatrenia, aby mohli byť dodatočne overené a odskúšané. Náklady s tým spojené bude znášať zhotoviteľ.
- 12.4 V prípade, že sa stavebno - technický dozor nedostaví na preverenie prác v požadovanom termíne, môže zhotoviteľ v prácach pokračovať avšak nesie riziko, že v prípade zistenia nekvalitne vykonaných prác v zmysle bodu 12.1 – 12.3 bude náklady na dodatočné odskúšanie znášať zhotoviteľ. Ak sa však po odskúšaní zistí, že práce boli zrealizované v súlade s technicko-kvalitatívnymi podmienkami a dosahujú projektom predpísanú kvalitu, náklady na dodatočné zisťovanie kvality nepreverených prác v požadovanom termíne znáša objednávateľ a budú považované za prípad odškodnenia.
- 12.5 V prípade, že zhotoviteľ zabuduje materiály bez odsúhlasenia objednávateľom, bude znášať dôsledky z porušenia tejto podmienky.
- 12.6 Zhotoviteľ je povinný k odovzdaniu staveniska predložiť na odsúhlasenie kontrolno-skúšobný plán a certifikáty, prípadne počítateľné skúšky typu všetkých materiálov ktoré plánuje zabudovať.

ČI. 13 - PLNENIE POVINNOSTÍ

- 13.1 Zhotoviteľ si bude plniť povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej správy daných pred zahájením a počas realizácie stavby.
- 13.2 V prípade porušenia resp. neplnenia týchto povinností je objednávateľ oprávnený prípadné sankcie uplatňovať u zhotoviteľa.
- 13.3 Po ukončení každej pracovnej zmeny zhotoviteľ zabezpečí miesto výkonu prác a jeho okolie tak, aby nedošlo k prípadným kolíziám a úrazom.
- 13.4 Počas realizácie diela je zhotoviteľ povinný:
 - 13.4.1 Udržiavať poriadok na mieste výkonu prác,
 - 13.4.2 Zabezpečiť odvoz vybúraného materiálu a iných vzniknutých odpadov po ukončení pracovnej zmeny z miesta výkonu prác.

ČI. 14 - UKONČENIE PRÁC, PREBERACIE KONANIE A KONEČNÉ VYÚČTOVANIE

- 14.1 Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela najneskôr 3 pracovné dni pred termínom, kedy by malo byť dielo pripravené na odovzdanie.
- 14.2 Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa zvolá preberacie konanie.
- 14.2.1 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok odovzdaním zmluvného diela. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápis o odovzdaní a prevzatí diela.
- 14.2.2 Objednávateľ je oprávnený prevziať len riadne dokončené dielo, ktoré nevykazuje žiadne zjavné vady a nedostatky, ktoré nebránia užívaniu diela.

Čl. 15 - SANKCIE

- 15.1 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu, ak o to objednávateľ písomne požiada, za každý (aj začatý) deň, o ktorý je v omeškaní vo výške 33 € za:
 - 15.1.1 neukončenie diela v zmluvnom termíne, a/alebo,
 - 15.1.2 ak nezačne s odstraňovaním väd do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady neodstráni v čo najkratšom technicky možnom čase, a /alebo,
 - 15.1.3 ak neodstráni vady v termíne dohodnutom písomnou formou, inak platí, že zhotoviteľ je povinný odstrániť vady v lehote 30 dní od jej uplatnenia objednávateľom.
 - 15.1.4 Všetky sankcie je Zhotoviteľ povinný uhradiť len vtedy, ak k náprave nedôjde najneskôr do 30 dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa na odstránenie nedostatku.
- 15.2 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania v súlade s § 369a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 1 nariadenia vlády SR č. 21/2013, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 15.3 Týmto ustanoveniami nie sú dotknuté práva zmluvných strán na náhradu škody.

Čl. 16 - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUČNÁ DOBA

- 16.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy, všetkých jej príloh, jej prípadných dodatkov.
- 16.2 Záručná doba na stavebné časti diela sa po vzájomnej dohode stanovuje na **60 mesiacov**.
- 16.3 Záručná doba na technológie je dohodnutá na dobu, ktorú poskytuje výrobca, minimálne však na dobu **24 mesiacov**.
- 16.4 Záručná doba začína plynúť zápisničným odovzdaním a prevzatím diela objednávateľom bez väd a nedorobkov. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré po odovzdaní a prevzatí stavby spôsobil objednávateľ a tretia osoba, ani za vady, ktoré boli po prevzatí spôsobené bežným opotrebovaním, požiarom, výbuchom, vyššou mocou, alebo z iných dôvodov, ktoré nezavinil zhotoviteľ. Záruka sa nevzťahuje na prípadné vady spôsobené neodborným zásahom, mechanickým poškodením a bežným opotrebením.
- 16.5 Počas záručnej doby je zhotoviteľ povinný odstrániť všetky vady, ktoré on sám zistí resp. budú objednávateľom reklamované.
- 16.6 Vady musia byť objednávateľom reklamované písomnou formou. V reklamácií musí byť uvedený popis vady.
- 16.7 Zhotoviteľ najneskôr do 10-tich dní od doručenia reklamácie je povinný sa k reklamácií písomne vyjadriť. V odpovedi navrhne spôsob a termín odstránenia vady.
- 16.8 V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vadu v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu.
- 16.9 Po odstránení vady je Objednávateľ povinný potvrdiť, že všetky vady sú odstránené až vtedy, ak všetky známe vady boli skutočne odstránené. Od termínu odstránenia vady platí nová záručná doba na opravenú vadu v trvaní v zmysle čl. 16.2, resp. 16.3 a/alebo v zmysle dohody zmluvných strán.

Čl. 17 - SUBDODÁVATELIA

- 17.1 Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu uvedenom v *Prílohe č. 2 – Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok* tejto zmluvy. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.
- 17.2 Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň podpisu tejto zmluvy predložiť objednávateľovi zoznam všetkých známych subdodávateľov s uvedením nasledovných údajov:
 - (i) identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu – názov, sídlo resp. miesto podnikania, IČO, predmet subdodávky a jej % podiel na celkovom plnení;
 - (ii) údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia).
- 17.3 Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. Navrhovaný subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých

- zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“). Konečným užívateľom výhod subdodávateľa zapísaným v registri partnerov verejného sektora nesmie byť niektorá osoba z verejných funkcionárov podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona.
- 17.4 Zhotoviteľ spolu so zoznamom subdodávateľov predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok uvedených v bode 17.3 tejto zmluvy subdodávateľom, v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
- 17.5 V prípade, ak dôjde počas plnenia zmluvy k potrebe zmeny subdodávateľa, alebo potrebe plnenia prostredníctvom nového subdodávateľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi návrh na zmenu, resp. doplnenie subdodávateľa, a to **minimálne 5 pracovných dní** predtým, než tento nový subdodávateľ začne poskytovať plnenie zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy. V návrhu budú uvedené údaje podľa bodu 17.2 tejto zmluvy.
- 17.6 Nový navrhnutý subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v bode 17.3 tejto zmluvy a zhotoviteľ predloží spolu s návrhom na zmenu doklady preukazujúce splnenie podmienok uvedených v bode 17.3 tejto zmluvy subdodávateľom, v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
- 17.7 Subdodávateľ môže začať vykonávanie častí diela iba po písomnom odsúhlasení objednávateľom. Objednávateľ rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s navrhnutým subdodávateľom na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho subdodávateľa, overenia oprávnenosti realizovať príslušné plnenie podľa výpisu z obchodného / živnostenského registra, overenia zápisu v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť navrhovaný subdodávateľ povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora. Podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s takýmto subdodávateľom je zistenie rozporu predložených informácií podľa tohto bodu zmluvy so skutočnosťou. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s navrhnutým subdodávateľom bezodkladne po overení splnenia požadovaných podmienok navrhnutého subdodávateľa. Zhotoviteľ v prípade využitia subdodávateľov je povinný dodať plnenie v lehotách uvedených v tejto Zmluve.
- 17.8 Zhotoviteľ vyhlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávateľia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.
- 17.9 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok je prílohou tejto Zmluvy.

Čl. 18 - HARMONOGRAM PRÁC

- 18.1 Najneskôr do 7 – ich dní od odovzdania staveniska predloží zhotoviteľ objednávateľovi k odsúhlaseniu harmonogram – výstavby s uvedením časového rozvrhu všetkých činností vo finančnom a vecnom vyjadrení pri zhotovovaní diela.
- 18.2 Aktualizáciou spomínaného harmonogramu je pracovný program, v ktorom sa uvádza pokrok dosiahnutý pri vykonávaní prác a dopad dosiahnutého pokroku na časový rozvrh zostávajúcich prác, ktorý zahŕňa akékoľvek zmeny poradia vykonávania prác.

Čl. 19 – OBCHODNÉ TAJOMSTVO

- 19.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzuje, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo ich nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 19.2 Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.
- 19.3 Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je zverejnenie zmluvy podľa ustanovenia § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Čl. 20 – ODSÚPENIE OD ZMLUVY

- 20.1 Od tejto zmluvy je možné písomne odstúpiť z dôvodov uvedených v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 20.2 Zhotoviteľ alebo objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší povinnosti, ktoré jej vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov a to už po druhom takomto porušení hociktorej povinnosti, pričom oprávnená strana po prvom porušení povinnosti písomne upozorní druhú stranu na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení hociktorej povinnosti odstúpi od tejto zmluvy; to neplatí pri podstatnom porušení zmluvnej povinnosti (v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka) alebo podstatnom porušení povinnosti vyplývajúcej z ustanovení platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmet plnenia tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán, kedy je druhá zmluvná strana oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť už po

- prvom takomto porušení povinnosti druhou zmluvnou stranou. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú okamihom doručenia tohto písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.
- 20.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že zhotoviteľ bude zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle Zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.
- 20.4 Nedodržanie záväzku splniť predmet tejto zmluvy v obvyklej kvalite, nepovažujú zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy. Za nesplnenie záväzku vykonať predmet v obvyklej kvalite sa nepovažujú práce, ktoré Objednávateľ písomne prevzal vo forme súpisu prác.
- 20.5 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. Odstúpenie od zmluvy zo strany Zhotoviteľa je možné uskutočniť až po tom ako nebude na základe dvoch písomných výziev odstránený podstatný nedostatok pri vykonávaní predmetu diela s poskytnutím primeranej lehoty na jeho odstránenie.
- 20.6 Účinky odstúpenia nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia druhej strane.

Čl. 21 - ZMENY ZMLUVY POČAS JEJ TRVANIA

- 21.1 Zmluvu o dielo možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania podľa ustanovení § 18 zákona o VO.
- 21.2 Vyššie uvedené zmeny, ktoré budú mať za následok zmenu ceny diela, budú ocenené ako ucelená časť podľa zákona o cenách.
- 21.3 V prípade potreby oceniť práce, ktoré nie sú predmetom zmluvy a budú mať za následok zmenu ceny diela, budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách.

Čl. 22 – VYMEDZENIE PRÍPADOV PODSTATNÉHO A NEPODSTATNÉHO PORUŠENIA ZMLUVY

- 22.1 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:
- 22.1.1 Objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve, čoho dôsledkom bude u zhotoviteľa zastavenie prác, resp. podstatné sťaženie realizácie diela.
- 22.1.2 Zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela dlhšie ako 3 mesiace a spôsobí si ho vlastnou vinou s tým, že k ukončeniu diela nedôjde najneskôr do 3 mesiacov od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa.
- 22.1.3 Objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 dní neprevezme dokončenú a riadne ponúknuté dielo zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dodávku prevziať.
- 22.1.4 Voči zhotoviteľovi bude začaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie reštrukturalizácie alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie).
- 22.2 Podstatné porušenie má za následok, že oprávnená strana môže využiť právo od tejto zmluvy odstúpiť podľa § 345 Obchodného zákonníka v platnom znení za podmienok určených touto zmluvou.
- 22.3 Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 346 Obchodného zákonníka.
- 22.4 Uvedené ustanovenia sa nevzťahujú na prípady, kedy objednávateľ nariadi zhotoviteľovi písomne zvýšenia kvality a množstiev prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané.

Čl. 23 – PLATBY PRI ODSÚPENÍ OD ZMLUVY

- 23.1 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ vystaví potvrdenie o cene realizovaných prác (do doby odstúpenia od zmluvy) a má nárok na náhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy.
- 23.2 Ak pritom celková čiastka, na ktorú má objednávateľ nárok prevyšuje platby prislúchajúce zhotoviteľovi, rozdiel musí byť považovaný za pohľadávku objednávateľa voči zhotoviteľovi.
- 23.3 Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie objednávateľom, zhotoviteľ vyčísli náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi. Objednávateľ na základe toho vystaví potvrdenie.

Čl. 24 – ÚPRAVA CENY V DÔSLEDKU ZMIEN NÁKLADOV (VALORIZÁCIA)

- 24.1 V prípade vzniku nepredvídateľnej udalosti, ktorej následkom je skokový nárast cien materiálov prípadne iných nákladov stavby, môže objednávateľ na základe žiadosti zhotoviteľa rozhodnúť o platnosti tohto článku.
- 24.2 Ak tento článok platí, budú čiastky splatné Zhotoviteľovi upravené kvôli zvýšeným alebo zníženým nákladom na pracovnú silu, Vybavenie a na iné vstupy do Diela tak, že sa pripočítajú alebo odpočítajú čiastky stanovené podľa vzorca stanoveného v tomto podčlánku.

- 24.3 K prvému uplatneniu mechanizmu indexácie dochádza najskôr po 2 (dvoch) kvartáloch nasledujúcich po kvartáli, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.
- 24.4 Úprava, ktorá sa použije na čiastku inak splatnú Zhotoviteľovi, tak ako bola ocenená v „Súpisoch prác“ za sledované obdobie a tak ako bola potvrdená v mesačných súpisoch prác, bude určená podľa vzorca pre každú z mien, v ktorých je splatná Zmluvná cena.
- 24.5 Úprava podľa tohto článku nebude použitá pre Dodatočne požadované práce, Zmeny a Dodatočné platby (Nároky Zhotoviteľa), ktorých hodnota bola ocenená na základe Nákladov alebo súčasných cien.
- 24.6 Pri konštrukcii vzorca pre výpočet valorizácie je fixná časť nákladov, ktoré nepodliehajú valorizácii, stanovená vo výške 10 %. Zdrojmi vstupov pre výpočet indexu pre valorizáciu sú „Index spotrebiteľských cien“, „Priemerné ceny pohonných látok v SR“ a „Indexy cien stavebných prác a materiálov“, ktoré sú publikované Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk.

Vzorec pre výpočet valorizácie je nasledovný :

$$Pt = 0,1 + 0,2 (HICPt / HICPt0) + 0,08 (Dt / Dt0) + 0,62 (CMI_t / CMI_{t0})$$

- Pt - násobiteľ úpravy, ktorý bude použitý pre odhadnutú zmluvnú hodnotu vykonanú za obdobie „t“, pričom týmto obdobím je kvartál. Hodnota násobiteľa úpravy sa zaokrúhľuje matematicky na „3“ desatinné miesta
- T - ukončený kvartál (koncový) je rozhodujúce obdobie, za ktoré uchádzač uplatňuje indexáciu
- t0 - referenčné obdobie, kvartál do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby
- 0,10 - pevný koeficient 10 %, ktorý reprezentuje časť nákladov, na stavebné činnosti a stavby, ktoré nepodliehajú indexácii
- 0,20 - koeficient 20%, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré podliehajú indexácii, a reprezentuje zmenu osobných nákladov, resp. nákladov na pracovnú silu
- 0,08 - koeficient 8%, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu cien pohonných hmôt (motorovej nafty)
- 0,62 - koeficient 62 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu nákladov cien materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR
- HICP - ukazovateľ Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom – (Harmonized indices of consumer prices) na Slovensku publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk.
- HICPt - hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) – mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom – prepočítaná za kvartál, v období „t“.
- HICPt0 - hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) – mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom – za referenčné obdobie (kvartál) v období „t0“, t. j. kvartál, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.
- D - ukazovateľ Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne [sp0202ms] prepočítaný za kvartál, publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk
- Dt - hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne [sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „t“
- Dt0 - hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne [sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „t0“, t. j. kvartál, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby..
- CMI - ukazovateľ Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) (Price indices of constructions works and materials) za štvrťrok, ktorý je publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk.
- CMI_t - hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období „t“
- CMI_t0 - hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období „t0“.

Pre úpravu zmluvnej ceny (prípočet, resp. odpočet) dopočetom na základe vyššie uvedeného indexu platia nasledovné podmienky:

- Úprava Zmluvnej ceny bude uplatnená v prípade prípočtu a rovnako aj v prípade odpočtu
- K prvému uplatneniu mechanizmu indexácie dochádza najskôr po 2 (dvoch) kvartáloch nasledujúcich po kvartáli, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby
- Základným predpokladom pre uplatnenie mechanizmu indexácie je pre zhotoviteľa stavby dodržiavanie zmluvne stanoveného a odsúhlaseného harmonogramu výstavby stavby vrátane lehôt výstavby. Pre aplikáciu mechanizmu indexácie je rozhodujúcim obdobím kvartál, pričom:
- referenčným obdobím (označené ako obdobie „t0“) je kvartál, do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby;

- e. rozhodujúcim obdobím (označené ako obdobie „t“), je obdobie (kvartál), za ktoré si zhotoviteľ stavby uplatňuje indexáciu.
 - f. V prípade, ak pri realizácii stavby nedôjde k predĺženiu lehoty výstavby, pre mechanizmus indexácie sa použije referenčné obdobie a rozhodujúce obdobie podľa bodu 3.
 - g. V prípade, ak pri realizácii stavby dôjde k predĺženiu lehoty výstavby alebo zmene harmonogramu v čase podpisu zmluvy o dielo, na základe udalostí, ktoré preukázateľne zo strany zhotoviteľa nebolo možné vopred predpokladať a zároveň zhotoviteľ vykonal všetky adekvátne úkony k zabráneniu predĺženia lehoty výstavby, pre mechanizmus indexácie sa použije referenčné obdobie a rozhodujúce obdobie podľa bodu 3.
 - h. V prípade, ak pri realizácii stavby dôjde k predĺženiu zmluvnej lehoty výstavby z dôvodov na strane zhotoviteľa, pre mechanizmus indexácie za práce realizované po pôvodnej lehote výstavby bude rozhodujúcim obdobím kvartál pôvodnej lehoty výstavby.
 - i. V stanovenom vzorci pre výpočet indexácie, podľa odseku 10 tohto článku, je fixná časť nákladov realizovanej stavby, ktoré nepodliehajú indexácii, stanovená vo výške 10 % a hodnota nákladov, ktorá podlieha indexácii, je stanovená vo výške 90 % z celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre výpočet násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) pre mechanizmus indexácie sú ukazovatele Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonných látok v SR - mesačne [sp0202ms], a Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) - štvrťročne [sp2063qs], ktoré sú publikované Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho webovom sídle www.statistics.sk.
 - j. Vykazované mesačné hodnoty ukazovateľov Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom a Priemerné ceny pohonných látok v SR - mesačne [sp0202ms] – Motorová nafta, je potrebné previesť na obdobie kvartál pre obdobia t_0 a t tak, že sa vypočíta aritmetický priemer vykazovaných hodnôt za 3 relevantné mesiace prislúchajúce k obdobiu t_0 a t . Vypočítané aritmetické priemery sa matematicky zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta. Hodnota použitá z ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) - štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) je už uvádzaná za štvrťrok a má povahu indexu k bázičnému obdobiu priemer roka 2015, t. j. index priemer 2015=100. Podiely každého z 3 (troch) ukazovateľov sa matematicky zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta.
 - k. Výsledná hodnota násobiteľa úpravy môže dosahovať hodnoty:
 - ✓ Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) väčšia ako číslo 1 znamená dodatočné finančné nároky.
 - ✓ Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) nižšia ako číslo 1 znamená zníženie finančných nárokov.
 - ✓ Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) rovná číslu 1 je hodnotou bez zmeny vo finančných nárokoch.
 - l. Výpočet indexu spracuje Zhotoviteľ stavby a predloží ho stavebnému dozoru na odsúhlasenie pred jeho uplatnením.
 - m. Výpočet Indexu (násobiteľa úpravy P_t) bude predložený stavebnému dozoru na odsúhlasenie za každé obdobie (kvartál), v ktorom boli realizované stavebné práce, bol predložený a stavebným dozorom odsúhlasený Súpis realizovaných prác, bolo vystavené Potvrdenie čiastočnej platby (resp. Záverečné platobné potvrdenie) a bola vystavená a predložená faktúra na úhradu.
 - n. Výpočet úpravy zmien Nákladov bude Zhotoviteľom predkladaný vždy po skončení kalendárneho štvrťroka a po zverejnení príslušných indexov (potrebných pre výpočet násobiteľa úpravy) za daný kalendárny štvrťrok.
 - o. Výpočet úpravy zmien Nákladov bude predložený v prehľadnej tabuľke, kde bude uvedené :
 - ✓ Hodnota fakturovanej čiastky v príslušnom mesiaci
 - ✓ Hodnota fakturovanej čiastky za príslušný kalendárny kvartál
 - ✓ Násobiteľ indexu za príslušný kalendárny kvartál
 - ✓ Hodnota úprava zmeny Nákladov za príslušný kvartál
 - ✓ Hodnota úpravy zmeny za celý kalendárny rok (súčet stĺpca úpravy zmeny Nákladov za kalendárne kvartály)
 - p. Podkladom pre úhradu Úpravy zmien Nákladov bude Dodatok k Zmluve o dielo, ktorého predmetom bude Úprava Zmluvnej ceny diela na základe vyššie uvedených a stavebným dozorom potvrdených dokladov.
 - q. Úhrada zmien nákladov po ich odsúhlasení a po podpise Dodatku k ZoD na úpravu Zmluvnej ceny Diela (za príslušný kalendárny rok) bude v najbližšej faktúre vystavenej po podpise Dodatku k ZoD.
- Úhrada zmien Nákladov po uplynutí Lehoty výstavby bude vykonaná v konečnej faktúre na základe Dodatku k ZoD, ktorým bude stanovená konečná, upravená Zmluvná cena Diela. Pre stanovenie násobiteľa na úpravu ceny Diela v tomto prípade platia vyššie uvedené ustanovenia tohto podčlánku.

Čl. 25 VYŠŠIA MOC

- 25.1 Pod prípadom vyššej moci sa rozumie každá vonkajšia udalosť alebo okolnosť výnimočného a neodvratného charakteru, ktorú zmluvné strany nemohli predvídať a ovplyvniť pri podpísaní zmluvy, a ktorá znemožňuje realizáciu časti alebo celého zmluvného diela (vojna, živelné pohromy, atď.). Ak vznikne udalosť spadajúca pod vyššiu moc, zmluvné strany sú povinné sa o tom písomne informovať vzájomne najneskôr do 5 pracovných dní, s uvedením tých povinností, ktoré sa nebudú môcť splniť, alebo ich bude možné splniť len s oneskorením.

- 25.2 V prípade, že by vyššia moc spôsobila prerušenie plnenia zmluvných záväzkov o viac ako 10 dní, zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, prípadne na iných postupoch, týkajúcich sa ďalšej realizácie zmluvy. O dobu prerušenia prác na diele, ďalej o dobu nutnú na obstaranie tovarov na opravu diela a na vykonanie opravy diela poškodeného vyššou mocou sa posúva termín ukončenia diela, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 25.3 Ak sa splnenie zmluvy stane nemožným do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.
- 25.4 V prípade vyššej moci, nie je zmluvná strana, ktorej vyššia moc zabránila plniť povinnosti zo zmluvy v omeškaní s plnením záväzku vyššou mocou dotknutej zmluvnej povinnosti a oprávnená strana nemá nárok na prípadnú zmluvnú pokutu spojenú s omeškaním takejto povinnosti, a to počas trvania vyššej moci až do doby nevyhnutnej na nápravu následkov spôsobených vyššou mocou.
- 25.5 Pri nesplnení zmluvnej povinnosti dotknutej vyššou mocou, ktorá spôsobí omeškania druhej zmluvnej strany, táto taktiež nie je v omeškaní.

Čl. 26 DORUČOVANIE PÍSMONOSTÍ A KOMUNIKÁCIA

- 26.1 Všetky písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi zmluvnými stranami touto zmluvou sa doručujú:
- 26.1.1 poštou;
 - 26.1.2 treťou osobou oprávnenou doručovať zásielky;
 - 26.1.3 osobne.
- 26.2 Zmluvné strany sa dohodli, že na účel doručovania písomností sú zmluvné strany povinné používať poštové adresy uvedené v bode 1.1 a 1.2 zmluvy, ak nie je v zmluve ustanovené inak. Prípadnú zmenu poštovej adresy sú si zmluvné strany povinné vzájomne bezodkladne ohlásiť.
- 26.3 Zmluvné strany týmto súhlasia, že za úkon doručenia písomnosti sa považuje okrem samotného doručenia aj vrátenie zaslanej zásielky odosielateľovi z dôvodu odmietnutia prebratia adresátom, z dôvodu neprebratia zásielky adresátom v odbernej lehote, počas ktorej bude zasielaná písomnosť uložená u poštového doručovateľa, a tiež z dôvodu vrátenia zásielky s poznámkou: „adresát neznámy“, a to aj v tom prípade, ak sa o tom adresát nedozvedel. V prípadoch upravených týmto bodom zmluvy sa zásielka považuje za doručенú na tretí (3) deň odo dňa odoslania zásielky.
- 26.4 Pre ostatné účely sa zmluvné strany dohodli, že na účel doručovania e-mailov budú používať e-mailové adresy uvedené v bode 1.1 a 1.2. zmluvy, prílohách zmluvy, prípadne aj odlišné e-mailové adresy, ktoré si zmluvné strany dodatočne po uzavretí zmluvy oznámia.

Čl. 27 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 27.1 Meniť alebo dopĺňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ich platnosť a účinnosť sa bude riadiť rovnakými ustanoveniami ako pôvodná zmluva.
- 27.2 Na právne vzťahy osobitne neupravené zmluvou sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, subsidiárne Občianskeho zákonníka a iných právnych noriem; ak ich niet, posúdia sa podľa obchodných zvyklostí, ak ich niet, podľa všeobecných zásad civilného práva.
- 27.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednanja je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takeéhoto úkonu. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté.
- 27.4 Spory zmluvnej povahy budú zmluvné strany riešiť predovšetkým mimosúdnu cestou. V prípade neúspešnosti mimosúdnej dohody, uplatnia zmluvné strany spory na príslušnom súde SR.
- 27.5 Ak by niektoré ustanovenie zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným alebo sčasti neplatným, nie sú tým dotknuté ostatné ustanovenia zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné ustanovenie nahradiť novým ustanovením, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu zmluvy, ktorý zmluvné strany sledovali v čase jej uzavretia.
- 27.6 V prípade akejkoľvek zmeny údajov uvedených v zmluve je zmluvná strana, na ktorej strane došlo k zmene údajov povinná oznámiť ich písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, tak aby boli zachované lehoty v zmysle zmluvy.
- 27.7 Zmluvné strany sa súhlasne dohodli, že znením zmluvy budú viazaní aj ich prípadní právni nástupcovia.
- 27.8 Zhotoviteľ a všetci jeho prípadní subdodávatelia musia spĺňať osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „osobné postavenie“) po celú dobu trvania zmluvy. Zhotoviteľ je povinný

- oznámiť skutočnosť, na základe ktorej prestal spĺňať osobné postavenie objednávateľovi do 8 dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala.
- 27.9 Zhotoviteľ čestne prehlasuje, že jeho koneční užívatelia výhod, spĺňajú podmienky § 11 ods.1 zákona o verejnom obstaraní.
- 27.10 Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle ustanovení zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
- 27.11 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými osobami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.
- 27.12 Táto zmluva je vyhotovená v troch (3) vyhotoveniach, z toho objednávateľ obdrží dve (2) vyhotovenia a zhotoviteľ jedno (1) vyhotovenie.
- 27.13 Zmluvné strany po prečítaní zmluvy zhodne prehlasujú, že jej zneniu porozumeli, je im zrozumiteľné a jasné a uzatvárajú zmluvu na základe slobodnej a vážnej vôle ani za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje vlastnoručné podpisy.

Obsah zmluvy bol obojstranne prijatý za záväzný a potvrdený zmluvnými stranami.

Zoznam príloh:

Príloha č. 1 – Výkaz výmer – cenová ponuka

Príloha č. 2 – Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok

V Banskej Bystrici, dňa

V Bratislave, dňa 29.04.2024

Za objednávateľa:
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Za zhotoviteľa:
ERIGOM SK s.r.o.

.....
Ing. Miloš Kreth
Riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica

.....
Mgr. Erik Vlček
konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:07

Stavba:Nevyhnutné opatrenia na stabilizáciu zosuvu cestného násypu na ceste I/71 v km 12,230 – 12,290 v úseku Fiľakovské Kováče

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
ERIGOM SK, s.r.o., Panónska cesta 3994/8, 851 04 Bratislava

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:29.4.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:53574907

IČ DPH:SK2121415549

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			160 578,70
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	160 578,70	32 115,74
Cena s DPH v EUR			192 694,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 07

Stavba: Nevyhnutné opatrenia na stabilizáciu zosuvu cestného násypu na ceste I/71 v km 12,230 – 12,290 v úseku Fiľakovské Kováče

Miesto: Dátum: 29.04.2024

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: ERIGOM SK, s.r.o., Panónska cesta 3994/8, 851 04 Bratislava; Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		160 578,70	192 694,44
07	Nevyhnutné opatrenia na stabilizáciu zosuvu cestného násypu na ceste I/71 v km 12,230 – 12,290 v úseku Fiľakovské Kováče	160 578,70	192 694,44

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

**Nevyhnutné opatrenia na stabilizáciu zosuvu cestného násypu na ceste
I/71 v km 12,230 – 12,290 v úseku Filákovské Kováče**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

ERIGOM SK, s.r.o., Panónska cesta 3994/8, 851 04 Bratislava

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 29.04.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

53574907

IČ DPH:

SK2121415549

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

160 578,70

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	160 578,70	20,00%	32 115,74

Cena s DPH

v EUR

192 694,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

**Nevyhnutné opatrenia na stabilizáciu zosuvu cestného násypu na ceste
I/71 v km 12,230 – 12,290 v úseku Fiľakovské Kováče**

Miesto:

Dátum: 29.04.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

ERIGOM SK, s.r.o., Panónska cesta 3994/8, 851 04 Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	160 578,70
00 - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	3 000,00
0003 - Geodetické práce	1 000,00
0006 - Zariadenie staveniska	2 000,00
01 - Zemné práce	2 771,48
0104 - Konštrukcie z hornín	2 771,48
01 - Zemné práce	10 948,20
0102 - Odkopávky a prekopávky	6 703,35
0103 - Hĺbené vykopávky	1 706,89
0108 - Povrchové úpravy terénu	2 537,96
01 - Zemné práce	46 661,83
0101 - Prípravné práce	679,80
0104 - Konštrukcie z hornín	25 276,98
0106 - Premiestnenie	20 705,05
02 - Práce špeciálneho zakladania	3 724,01
0201 - Zlepšovanie základovej pôdy	3 724,01
02 - Práce špeciálneho zakladania	23 146,70
0206 - Spevňovanie hornín a konštrukcií	23 146,70
02 - Práce špeciálneho zakladania	0,00
05 - Búracie práce a demolácie	19 391,98
0503 - Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií	6 017,85
0508 - Doprava vybúraných hmôt	10 754,46
0509 - Doplňujúce práce	2 619,67
05 - Búracie práce a demolácie	5 094,90
0509 - Doplňujúce práce	5 094,90
11 - Betonárske práce	1 831,20
1120 - Podkladné konštrukcie	1 831,20

22 - Práce na pozemných komunikáciach a letiskách	44 008,40
2201 - Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva	4 215,66
2202 - -podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom	3 442,50
2203 - Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí	30 893,25
2225 - Dopĺňujúce konštrukcie	5 456,99

ROZPOČET

Stavba:

**Nevyhnutné opatrenia na stabilizáciu zosuvu cestného násypu na ceste
I/71 v km 12,230 – 12,290 v úseku Fiľakovské Kováče**

Miesto:

Dátum: 29.04.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

ERIGOM SK, s.r.o., Panónska cesta 3994/8, 851 04 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

160 578,70

D 00 Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 3 000,00

D 0003 Geodetické práce 1 000,00

1	K	00030116003016.S	Geodetické práce -vytyčenie inžinierskych sietí	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
---	---	------------------	---	-----	-------	----------	----------

D 0006 Zariadenie staveniska 2 000,00

2	K	00060124006024.xS	Prenosné dopravné značenie počas výstavby	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
---	---	-------------------	---	-----	-------	----------	----------

D 01 Zemné práce 2 771,48

D 0104 Konštrukcie z hornín 2 771,48

3	K	01040100090002.S	Poplatok za skládku - vybúraných hmôt a sutí	t	297,825	3,00	893,48
---	---	------------------	--	---	---------	------	--------

4	K	01040100090003.S	Poplatok za skládku zeminy	t	783,000	2,00	1 566,00
---	---	------------------	----------------------------	---	---------	------	----------

W "výkop z výmeny podlažia"

W 435*1,8

783,000

5	K	01040100090004.S	Poplatok za zemník	m3	52,000	6,00	312,00
---	---	------------------	--------------------	----	--------	------	--------

W "chýbajúca ornica s dovozom odhad do 30km"

W 520*0,1

52,000

D 01 Zemné práce 10 948,20

D 0102 Odkopávky a prekopávky 6 703,35

6	K	01020400030020.S	Odkopávka a prekopávka nezapazená pre cesty, v hornine 4 nad 100 do 1000 m3	m3	435,000	15,41	6 703,35
---	---	------------------	---	----	---------	-------	----------

D 0103 Hĺbené vykopávky 1 706,89

7	K	01030201020010.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	40,200	42,46	1 706,89
---	---	------------------	---	----	--------	-------	----------

W "pre hĺbkový trativod zemina ostáva na mieste -rozplánuje sa na ľavej strane popri priekope"

W 67*0,6*1,0

40,200

W

Súčet

40,200

D 0108 Povrchové úpravy terénu 2 537,96

8	K	01080401010010.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	200,000	2,18	436,00
---	---	------------------	--	----	---------	------	--------

9	K	01080402010010.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	320,000	1,90	608,00
---	---	------------------	-------------------------------------	----	---------	------	--------

10	K	01080501020010.S	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 100 mm	m2	520,000	1,91	994,76
----	---	------------------	--	----	---------	------	--------

11	K	01080503010010.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	520,000	0,96	499,20
----	---	------------------	---------------------------------------	----	---------	------	--------

D 01 Zemné práce 46 661,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 0101 Prípravné práce							679,80
12	K	01010103010010.S	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	110,000	6,18	679,80
D 0104 Konštrukcie z hornín							25 276,98
13	K	01040100070010.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	435,000	0,88	382,80
	W		"prebytočná zemina "				
	W		435		435,000		
14	K	01040202020010.S	Konštrukcie z hornín násypy so zhutnením fr. 0/63	m3	174,000	54,12	9 416,88
	W		"ŠD 0/63 pre výmenu podlažia"				
	W		174		174,000		
15	K	01040202020011.S	Konštrukcie z hornín násypy so zhutnením fr.63/125	m3	261,000	59,30	15 477,30
	W		"ŠD 63/125 pre výmenu podlažia"				
	W		261		261,000		
D 0106 Premiestnenie							20 705,05
16	K	01060202010230.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1 km	m3	435,000	46,80	20 358,00
	W		"výkop z výmeny podlažia"				
	W		435		435,000		
17	K	01060204010010.S	Premiestnenie vodorovné nad 5 km vyklčovaných drevín	m3	55,000	6,31	347,05
D 02 Práce špeciálneho zakladania							3 724,01
D 0201 Zlepšovanie základovej pôdy							3 724,01
18	K	02010105010010.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	715,000	1,65	1 179,75
	W		"tratívod"				
	W		215		215,000		
	W		"v časti výmeny podlažia"				
	W		500		500,000		
	W		Súčet		715,000		
19	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	219,000	1,94	424,86
	W		214,705882352941*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		219,000		
20	M	693110002250.S	Geotextília polypropylénová tkaná 80/80 kN.m-1	m2	510,000	1,41	719,10
	W		500*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		510,000		
21	K	02010309062175.S	Montáž tratívodu so štrkovým lôžkom z flexodrenážnych rúr PVC/PE, DN 160	m	67,000	11,76	787,92
22	M	286110015200.S	Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 160, perforovaná	m	67,000	9,14	612,38
D 02 Práce špeciálneho zakladania							23 146,70
D 0206 Spevňovanie hornín a konštrukcií							23 146,70
23	K	02060905031330.S	Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá jednoosá z polyetylénu pevnosť v ťahu do 90 kN/m sklon nad 1 : 2,5 do 1 : 1	m2	1 170,000	12,57	14 706,90
24	M	693210001100.S	Geomreža polypropylénová, pevnosť v ťahu 80/80 kN/m, tuhá dvojosá	m2	1 228,500	6,87	8 439,80
	W		1170*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		1 228,500		
D 02 Práce špeciálneho zakladania							0,00
D 05 Búracie práce a demolácie							19 391,98
D 0503 Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií							6 017,85
25	K	05030261022400.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	255,000	5,70	1 453,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	05030264022400.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	345,000	13,23	4 564,35
	WV		255+90		345,000		
	D	0508	Doprava vybúraných hmôt				10 754,46
27	K	05080200032409.S	Doprava vybúraných hmôt vodorovná nad 1 km	t	297,825	36,11	10 754,46
	D	0509	Doplňujúce práce				2 619,67
28	K	05090362043110.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, hr. 50 mm 0,125 t	m2	255,000	7,92	2 019,60
29	K	05090462012400.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	68,500	3,85	263,73
30	K	05090462022400.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	68,500	4,91	336,34
	D	05	Búracie práce a demolácie				5 094,90
	D	0509	Doplňujúce práce				5 094,90
31	K	05090362063110.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 100 mm 0,250 t	m2	255,000	9,99	2 547,45
32	K	05090362063110.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 100 mm 0,250 t	m2	255,000	9,99	2 547,45
	D	11	Betonárske práce				1 831,20
	D	1120	Podkladné konštrukcie				1 831,20
33	K	11200101043020.S	Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 16/20 hr. do 150 mm	m2	6,030	24,03	144,90
	WV		"pod trativod"				
	WV		6,03		6,030		
	WV		Súčet		6,030		
34	K	11200101062110.S	Podkladová vrstva z betónu prostého vodostavebného C 25/30 pod dlažbu hr.do 100 mm	m2	105,000	16,06	1 686,30
	WV		175*0,6		105,000		
	D	22	Práce na pozemných komunikáciách a letiskách				44 008,40
	D	2201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva				4 215,66
35	K	22010104000250.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	345,000	10,49	3 619,05
36	K	22010201011010.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	9,000	17,59	158,31
37	K	22010204000060.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	90,000	4,87	438,30
	D	2202	-podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom				3 442,50
38	K	22020421020010.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom, s rozprestrenm a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	255,000	13,50	3 442,50
	D	2203	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí				30 893,25
39	K	22030329010020.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	255,000	1,02	260,10
40	K	22030640012630.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 70 mm	m2	255,000	36,48	9 302,40
41	K	22030330010008.S	Postrek asfaltový spojovac modifikovaný bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	255,000	0,98	249,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	K	22030330010008.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	255,000	0,66	168,30
43	K	22030640042120.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	255,000	42,60	10 863,00
	VV		60*4,25		255,000		
44	K	22030640042320.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	255,000	39,41	10 049,55
	D	2225	Doplňujúce konštrukcie				5 456,99
45	K	22251161020010.S	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic šírky nad 500 do 800 mm	m	175,000	8,21	1 436,75
46	M	592270000450.S	Priekopová tvárnica, rozmer 620x300x154,5 mm	ks	588,000	6,48	3 810,24
	VV		175*3,36 'Prepočítané koeficientom množstva		588,000		
47	K	22251594009421.S	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t	m	175,000	1,20	210,00

Príloha č. 2 Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok

Čestné vyhlásenie o subdodávateľoch

Predmet diela: „Nevyhnutné opatrenia na odstránenie havarijného stavu – stabilizáciu zosuvu násypu na ceste I/71 v km 12,230 – 12,290 v úseku Fil'akovské Kováče, časť Kurtáň“

Zhotoviteľ: ERIGOM SK s.r.o.
Sídlo (miesto podnikania): Panónska cesta 3994/8
IČO: 53574907
Štatutárny zástupca: Mgr. Erik Vlčák – konateľ

Týmto čestne vyhlasujem, že pri realizácii predmetnej zákazky:

- nebudem využívať subdodávateľa alebo skupinu subdodávateľov. Celé plnenie zabezpečím prostredníctvom vlastných kapacít (tým nie je vylúčená možnosť zmeny, resp. doplnenia subdodávateľa počas plnenia zmluvy, avšak za splnenia podmienok, ktoré sú uvedené v zákone o verejnom obstarávaní).¹
- budem využívať nasledovných subdodávateľov:¹

P.č.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet dodávok, prác alebo služieb	Podiel subdodávky v %

Týmto čestne vyhlasujem,

- že som uviedol pravdivé identifikačné údaje subdodávateľa
- že beriem na vedomie ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní týkajúce sa subdodávateľov a uvedení subdodávateľa spĺňajú podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má tento subdodávateľ plniť a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona.

V Bratislave, dňa: 29.04.2024

Zhotoviteľ:

Mgr. Erik Vlčák - konateľ

¹ Nehodiace sa prečiarkni