

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. ZM/0007/24 zo dňa 29.04.2024
uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, na zhotovenie diela
Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Smolinské - Objekt: 01 – Vetva „A“
(ďalej „Dodatok č.1 k ZoD“)

Čl. I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Smolinské
Sídlo: Smolinské 334, 90842 Smolinské, SK
IČO: 00309991
Štatutárny orgán: Vladimír Smolinský - starosta obce
DIČ: 2021049558
IČ DPH:
Telefón: +421940 509 664
Email: obecsmolinske@smolinske.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: DUVYSTAV s.r.o.
Sídlo: Kupeckého 85, 902 01 Pezinok
IČO: 35 786 639
Štatutárny orgán: Ing. Denis Vydra, Dušan Vydra
DIČ: 2020204725
IČ DPH: SK2020204725
Telefón: 0903 702 093
duvystav@duvystav.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ spoločne ďalej len ako „zmluvné strany“ uzatvárajú v zmysle Článku III. Bod 3.4 a Článku XIII. Bod 12.7 Zmluvy o dielo č. ZM/0007/24 zo dňa 29.04.2024 (ďalej len „Zmluva“) a v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tento Dodatok č.1 k ZoD č. ZM/0007/24 zo dňa 29.04.2024 :

Článok I. Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany uzavreli dňa 29.04.2024 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je zhotovenie diela označeného ako :

Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Smolinské - Objekt: 01 – Vetva „A“

1. Zhotoviteľ sa v zmysle Článku IV. bodu 4.2. Zmluvy zaviazal dielo dodať do 120 kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska a objednávatel' sa za vykonanie diela v zmysle článku III. bodu 3.1 a bodu 3.3. Zmluvy zaviazal zaplatiť cenu vo výške 133 074,47 eur bez DPH / 159 689,72 eur s DPH.

Článok II. Predmet Dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku č.1 sú nepredvídateľné práce navyiac v hodnote / 25 443,73 eur bez DPH / 30 532,48 eur s DPH a nerealizované práce v hodnote / 16 619,11 eur bez DPH / 19 942,93 Eur s DPH, ktorými sa mení cena diela z pôvodnej zmluvnej ceny 133 074,77 Eur bez DPH / 159 689,72 eur s DPH na sumu /141 899,39 eur bez DPH / 170 279,27 eur s DPH. Rozpočet nepredvídateľných prác navyiac tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku č.1 k ZoD č. ZM/0007/24 a Rozpočet nerealizovaných prác tvorí prílohu č. 2. tohto Dodatku č.1 k ZoD č. ZM/0007/24.
2. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č. ZM/0007/24, predmetom ktorého sú zmeny v:

a) Článku III. Cena diela bod 3.1. bod 3.2 a bod 3.3 Zmluvy, ktorý znie nasledovne:

„Zmluvné strany sa dohodli na zmene ceny diela, ktorá zodpovedá predloženej ponuke, nepredvídateľných navyiac prác a nezrealizovaných prác a je v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

Cena bez DPH	141 899,39 EUR
--------------	----------------

DPH 20%	28 379,88 EUR
---------	---------------

Cena diela celkom s DPH	170 279,27 EUR
--------------------------------	-----------------------

(slovom: jednotosedemdesiat tisíc dvestosedemdesiatdeväť eur a dvadsaťsedem centov)“

3. V súvislosti so zmenou ceny diela sa zmluvné strany dohodli na zmene existujúcej Prílohy č. 1 k Zmluve č. ZM/0007/24 „Rozpočet“ tak, že doterajšia Príloha č. 1 k Zmluve č. ZM/0007/24 sa dopĺňa o prílohy „Rozpočet prác navyiac“, ktorá tvorí Prílohu č. 1 k tomuto Dodatku č.1 a „Rozpočet nerealizovaných prác“, ktorá tvorí Prílohu č. 2 k tomuto Dodatku č.1. Zmluvné strany tak zhodne vyhlasujú, že pôvodná Príloha č. 1 k Zmluve č. ZM/0007/24 „Rozpočet“ zostáva v platnosti v celom rozsahu a súčasne je doplnená o dokumenty „Rozpočet nepredvídateľných prác navyiac“, ktorý tvorí Prílohu č. 1 k tomuto Dodatku č.1 a „Rozpočet nerealizovaných prác“, ktorý tvorí Prílohu č. 2 k tomuto Dodatku č.1.
4. Ostatné ustanovenia a prílohy Zmluvy ostávajú nedotknuté.

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Prílohami tohto Dodatku č.1 je dokument „Rozpočet nepredvídateľných prác navyše“, ktorý ako Príloha č. 1 a dokument „Rozpočet nerealizovaných prác“, ktorý ako Príloha č. 2 tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č.1.
2. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že svoje zmluvné prejavy urobili na základe ich pravej vôle, slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne.
4. Zmluvné strany tiež vyhlasujú, že sa podrobne oboznámili s celým obsahom tohto Dodatku č.1, že mu rozumejú a nemajú k nemu výhrady, pripomienky alebo návrhy na doplnenie a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
5. Tento Dodatok č.1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy č. ZM/0007/24 podpísanej dňa 29.04.2024. Je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach rovnakej platnosti a záväznosti, dve vyhotovenia sú určené pre objednávateľa a dve vyhotovenia pre zhotoviteľa.

Prílohy:

Príloha č. 1 – Rozpočty nepredvídateľných navyše prác

Príloha č. 2 – Rozpočet nerealizovaných prác

V Smolinskom dňa 11.06.2024

V Smolinskom dňa 11.06.2024

.....
Objednávateľ

Vladimír Smolinský – starosta obce

.....
Zhotoviteľ

Dušan Vydra, konateľ
DUVYSTAV s.r.o.