

Dodatok č. 1
k ZMLUVE O DIELO
č. ISS: 86/2024
v znení Dodatku č. 1

uzatvorená podľa § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s § 1 ods. 15 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

číslo dodatku v ISS objednávateľa: 299/2024.

Čl. 1
ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Mesto: **Mesto Hlohovec**
Sídlo: M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
Zastúpené: Mgr. Ivan Baranovič, MPH, primátor mesta
Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko, a.s. – pobočka Hlohovec
IBAN: SK 75 5600 0000 0010 03549001
BIC: KOMASK2X
IČO: 00312509
DIČ: 2021279436
Tel: 033/7368111
e-mail: msu@hlohovec.sk
Zástupca objednávateľa vo veciach
a/ technických: Ing. Marian Povolný, Ing. Ľuboš Hložka
b/ zmluvných: Mgr. Ondrej Benedikovič
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: Ing. Ľuboš Hložka

a

Poskytovateľ:

Obchodné meno: **Viaproject s.r.o.**
Sídlo: Halenárska 18, 917 01 Trnava
Štát: Slovenská republika
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, Vložka
číslo: 35551/T
IČO: 48064483
DIČ: 2120046126
IČ DPH: SK2120046126
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK09 7500 0000 0040 2151 8325
BIC: CEKOSKBX
telefónne číslo: +421 907 195 107
e-mail: aresta@aresta.sk

Čl. 2.
VÝCHODISKOVÉ ÚDAJE

2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 01.03.2024 Zmluvu o dielo č. ISS: 86/2024, predmetom ktorej je zhotovenie diela, ktoré spočíva vo vypracovaní komplexnej projektovej dokumentácie v stupni pre stavebné povolenie v podrobnosti pre realizáciu stavby pre

uvažovaný projekt s názvom: „PD CYKLOCHODNÍK POPRI CESTE II/513 HOLUBYHO – LEOPOLDOV, časť: PD DSP Priemyselná – D. Jurkoviča – rozšírenie chodníka na spoločný chodník pre cyklistov a chodcov“. Projekt nadväzuje na časť PD pre územné rozhodnutie „PD CYKLOCHODNÍK POPRI CESTE II/513 HOLUBYHO – LEOPOLDOV“, ktorá nadobudla účinnosť dňa 02.03.2024 (ďalej ako „Zmluva“).

- 2.2 Zmluvné strany uzatvárajú Dodatok č. 1 k Zmluve v zmysle jej článku 13 ods. 13.4, článku 4.5 a článku 5 ods. 5.1 po vzájomnej dohode a z dôvodu, že v rámci pracovného rokovania k rozpracovanému dielu medzi zástupcami objednávateľa a poskytovateľom, ktoré sa uskutočnilo na rokovaní dňa 23. 04. 2024 bola dohodnutá zmena v rozsahu predmetu diela spočívajúca v rozšírení rozsahu sadovníckych úprav. V rámci rokovania bola dohodnutá zmena v riešení osvetlenia chodníku. Pôvodne bolo uvažované so samostatným osvetlením chodníka zo stany zelenej plochy vzdialenejšej od cesty II/513. Nové riešenie v spočíva v doplnení výložníkov osvetľujúcich chodník na jestvujúce stĺpy verejného osvetlenia v súčasnosti osvetľujúce cestu II/513 a doplnení nových stĺpov v línii jestvujúceho osvetlenia. Z tohto riešenia vyplynula potreba rozšírenia výrubov topoľov v zelenom pásme medzi riešeným chodníkom a cestou II/513, ktoré sú na konci svojej životnosti a zároveň bránia riadnemu osvetleniu chodníka. Zároveň sa týmto spôsobom otvorila možnosť výsadby súvislého stromoradia v zelenom pásme pri chodníku ďalej od cesty II/513. Zároveň je potrebné upraviť vzhľadom na rozšírenie predmetu diela aj termín dokončenia realizácie diela a cenu za dielo. Za týmto účelom poskytovateľ doplnil k ním spracovanému záznamu z pracovného rokovania cenovú ponuku. Na základe uvedeného zmluvné strany pristúpili k uzatvoreniu tohto dodatku.
- 2.3 Dodatok č. 1 je uzatvorený v súlade s § 18 ods. 3 písm. b) Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. 3. PREDMET DODATKU

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že:

3.1.1 v článku 3. (PREDMET ZMLUVY) sa mení pôvodný odsek 3.1.2 v časti:

Zadanie:

V rámci zhotovenia diela bude riešené:

deviata odrážka nasledovne:

„- sadovnícke úpravy (dendrológia, v rátane inventarizácie drevín, návrhu na výruby) na dotknutých plochách výstavbou ale aj v zelenom pásme medzi cestou II/513 a navrhovanou úpravou chodníka,“

3.1.2 v článku 4. (ČAS PLNENIA) sa mení pôvodný odsek 4.1. nasledovne:

„Termín dokončenia realizácie diela je do 14. 06. 2024.“

3.1.3 článok 5. (CENA ZA DIELO) znie:

„Celková cena za dielo podľa čl. 3 a ďalších článkov tejto zmluvy predstavuje:

Cena bez DPH: 9 100,00 EUR

DPH 20%: 1 820,00 EUR

Cena vrátane DPH: 10 920,00 EUR

slovom: desaťtisícdeväťstodvadsať EUR vrátane DPH“

3.2 Ostatné časti Zmluvy ostávajú nezmenené.

Čl. 3 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ si ponechá štyri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 4.2 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 uzatvorili slobodne, vážne a bez omylu, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, text tohto dodatku si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

V Hlohovci, dňa __/__/2024

V Trnave, dňa __/__/2024

Objednávateľ:

Poskytovateľ:

Mesto Hlohovec

Mgr. Ivan Baranovič, MPH
primátor mesta

Viaproject s. r. o.

Ing. Boris Aresta
konateľ