

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 150/2020

uzavretej podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.**
So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva a.s.
IČO: 36 252 484
DIČ: 2020172264
IČ DPH: SK2020172264
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212 SWIFT (BIC): SUBASKBX
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.
(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: **MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o.**
So sídlom: Rožňavská 24/A, 821 04 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Martina Bačíková – prokurista
Ing. Jiří Sedláček – prokurista
IČO: 35 733 209
DIČ: 2020228903
IČ DPH: SK2020228903
Bankové spojenie: UniCredit bank Czech republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK76 1111 0000 0000 0539 7086
Zapísaný v Obch. reg. Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo 16050/B
(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu ako „zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Dňa 11.11.2020 nadobudla platnosť Rámcová zmluva o údržbe a opravách MAN Comfort reg. č. obj.: 150/2020 uzatvorená medzi Zmluvnými stranami uvedenými v článku I. *Zmluvné strany* (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal pre objednávateľa uskutočniť údržby a opravy vozidiel špecifikovaných v zmluve, a to v rozsahu dohodnutom zmluvou. Predmetná zmluva bola uzatvorená ako termínová a účinnosť rámcovej zmluvy (článok I. ods. 6 a 7 v spojení s článkom VI. ods. 1 až 3 zmluvy).
2. Dňa 08.09.2023 nadobudol platnosť Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o údržbe a opravách MAN Comfort reg. č. obj.: 150/2020 (ďalej len „*Dodatok č. 1*“), ktorého predmetom bola dohoda zmluvných strán na zmene rozsahu zmluvy. Dodatkom č. 1 tiež došlo k zjednoteniu účinnosti všetkých čiastkových realizačných zmlúv uvedených v článku III. ods. 1 Dodatku č.1 (od ktorých závisí aj účinnosť zmluvy), a to tak, že účinnosť všetkých týchto čiastkových zmlúv sa končí k 30.06.2026.

3. Žiadosťou a dôvodovou správou na vypracovanie a schválenie Dodatku č. 2 k rámcovej zmluve č. 150/2020 zo dňa 05.03.2024 sa objednávateľ rozhodol na predĺžení účinnosti zmluvy po dobu ďalších 4 rokov, a doplnení novo uzatvorených čiastkových zmlúv o dielo (realizačných zmlúv) do nečíslovanej prílohy zmluvy, tak aby bol jednoznačný celkový rozsah plnenia, ktorý sa zhotoviteľ na základe zmluvy zaviazal poskytnúť (vo vzťahu k jednotlivým vozidlám objednávateľa). Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k zmluve (ďalej len „Dodatok č. 2“), ktorým sa upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy a Dodatku č. 1.

Článok III. Zmena zmluvy

1. Predmetom Dodatku č. 2 je dohoda zmluvných strán podľa článku IX. ods. 4 zmluvy o nasledujúcich zmenách zmluvy:

Nečíslovaná príloha zmluvy sa dopĺňa o nové čiastkové zmluvy o dielo (realizačné zmluvy) uzatvorené zvlášť pre jednotlivé vozidlá objednávateľa, ktoré neboli v čase uzatvorenia zmluvy a Dodatku č. 1 vo vlastníctve objednávateľa a preto nebolo možné ich zahrnúť pod rozsah zmluvy, a to:

- realizačná zmluva pre vozidlo EČV AA541FJ zo dňa 14.02.2024 (cena mesačného paušálu bez DPH: 102,00 EUR DPH 20%: 20,40 EUR cena s DPH 122,40 EUR)
- realizačná zmluva pre vozidlo EČV AA188BV zo dňa 14.02.2024 (cena mesačného paušálu bez DPH: 126,00 EUR DPH 20%: 25,20 EUR cena s DPH 151,20 EUR)

2. Zmluvné strany sa súčasne dohodli na dobe účinnosti realizačných zmlúv (zmlúv o dielo) uvedených v ods. 1 tohto článku Dodatku č. 2, a to na obdobie 48 mesiacov (4 roky) odo dňa platnosti realizačných zmlúv.

Článok IV. Záverečné ustanovenia dodatku

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že si Dodatok č. 2 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho aj vlastnoručne podpisujú.
2. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
3. Dodatok č. 2 je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 (dva) rovnopisy Dodatku č. 2 a zhotoviteľ obdrží 1 (jeden) rovnopis Dodatku č. 2.
4. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú upravené odlišne Dodatkom č. 2, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
5. Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Príloha č. 1 Dodatku č. 1 sa odo dňa účinnosti Dodatku č. 2 mení a dopĺňa o dve realizačné zmluvy (zmluvy o dielo) špecifikované v článku III. ods. 1 Dodatku č. 2.

Príloha č. 1:

- realizačná zmluva pre vozidlo EČV PN918DP zo dňa 01.07.2023
- realizačná zmluva pre vozidlo EČV PN893DP zo dňa 01.07.2023
- realizačná zmluva pre vozidlo EČV PN883DP zo dňa 01.07.2023
- realizačná zmluva pre vozidlo EČV PN953DP zo dňa 01.07.2023
- realizačná zmluva pre vozidlo EČV PN936DP zo dňa 01.07.2023
- realizačná zmluva pre vozidlo EČV PN545DR zo dňa 01.03.2023

- realizačná zmluva pre vozidlo EČV PN458EE zo dňa 01.06.2023
- realizačná zmluva pre vozidlo EČV PN569EA zo dňa 07.07.2023
- realizačná zmluva pre vozidlo EČV PN962EG zo dňa 21.07.2023
- realizačná zmluva pre vozidlo EČV AA541FJ zo dňa 14.02.2024
- realizačná zmluva pre vozidlo EČV AA188BV zo dňa 14.02.2024

V Piešťanoch, dňa2024

V.....,dňa2024

za objednávateľa:

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.

za zhotoviteľa:

MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o.

.....
Ing. Vladimír Púčik
predseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. Martina Bačíková
prokurista

.....
Ivan Šiška
podpredseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. Jirí Sedláček
prokurista