

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO Č. 1268/2023-OI-I-ZOD V ZNENÍ DODATKU Č. 1 (ďalej len „Zmluva“)

uzatvorených v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len, Obchodný zákonník“) a v zmysle §18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

(ďalej v texte len „Dodatok č. 2“)

Uzatvorený medzi zmluvnými stranami:

1.

Názov: **Mesto Brezno**
Sídlo: **Nám. gen. M. R. Štefánika 1/1, 977 01 Brezno**
IČO: **00313319**
DIČ: **2020398391**
Bankové spojenie: **Prima banka Slovensko, a.s.**
SWIFT: **KOMASK2X**
IBAN: **SK97 5600 0000 0020 0279 1001**
Štatutárny zástupca: **JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta**
(ďalej len „*Objednávateľ - Zriaďovateľ*“)

2.

Názov: **Základná škola s materskou školou Karola Rapoša**
Sídlo: **Pionierska 4, 977 01 Brezno**
IČO: **45016089**
Bankové spojenie: **Prima banka Slovensko a.s.**
SWIFT: **KOMASK2X**
IBAN: **SK46 5600 0000 0020 3668 1003**
Štatutárny zástupca: **PaedDr. Danko Katonová - riaditeľka školy**
(ďalej len „*Objednávateľ - Prevádzkovateľ*“)

3.

Názov: **RANDA + R s.r.o.**
Sídlo: **Senická cesta 5, 974 01 Banská Bystrica**
IČO: **36058262**
DIČ: **2020096023**
IČ DPH: **SK2020096023**
Bankové spojenie: **Tatra banka, a.s.**
SWIFT: **TATRSKBX**
IBAN: **SK12 1100 0000 0026 2078 2663**
Štatutárny zástupca: **Milan Randa, konateľ**
(ďalej len „*Zhotoviteľ*“)

Ďalej označovaní ako „*Zmluvné strany*“ alebo jednotlivo „*Zmluvná strana*“.

Článok I. Predmet Dodatku

Predmetom tohto Dodatku je dohoda strán na nasledovných zmenách, úpravách, resp. doplneniach Zmluvy.

- 1) Predmet zmluvy sa rozšíri z dôvodu, že v čase intenzívnych zrážok počas realizácie a zatekania do priestoru nárad'ovne objednávateľ požaduje realizáciu časti diela podľa výzvy uverejnenej vo

vestníku č. 75/2023 zo dňa 14.04.2023 oznámením 14056 – WYP (strechu nad nárad'ovňou) sa **Body 3.1 a 3.2 Článku III. Zmluvy o dielo sa nahrádzajú novým znením nasledovne:**

3.1 Predmetom tejto Zmluvy sú **stavebné práce zamerané na** rekonštrukciu telocvične a športového zázemia ZŠ s MŠ Karola Rapoša z dôvodu havarijného stavu strechy. Práce sa budú uskutočňovať vo veľkej, malej telocvični a nárad'ovni. Predmet zmluvy je detailne špecifikovaný v Projektovej dokumentácii a v prílohách tejto Zmluvy tvoriacich jej neoddeliteľnú súčasť (ďalej len „Dielo“).

3.2 Predmet Diela je vymedzený v projektovej dokumentácii a prílohách k tejto zmluve a člení sa do nasledujúcich objektov a prevádzkových súborov:

- 3.2.1 SO 01a - Veľká telocvična
- 3.2.2 SO 02a - Malá telocvična
- 3.2.3 Naviac práce - rozrážacie klíny a navýšenie atiky
- 3.2.4 SO 03a – Nárad'ovňa
- 3.2.5 Vnútorne opravy stien

2) V nadväznosti na zúženie predmetu zmluvy a vyskytnutia sa naviac prác

Objekt	Názov	Cena bez DPH [EUR]	DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
SO 01a	Veľká telocvična	73.677,42	14.735,48	88.412,90
SO 02a	Malá telocvična	38.066,88	7.613,38	45.680,26
	Naviac práce	10.978,03	2.195,61	13.173,64
SO 03a	Nárad'ovňa	31.296,95	6.259,39	37.556,34
	Vnútorne opravy stien	12.896,91	2.579,38	15.476,29
Celkové náklady za stavbu		166.916,19	33.383,24	200.299,43

sa upravuje **Bod 5.1 Článku V. sa nahrádza novým znením nasledovne:**

5.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy:

SPOLU bez DPH	166.916,19 EUR
DPH 20%	33.383,24 EUR
SPOLU s DPH	200.299,43 EUR
Slovom: dvestotísícdeväťdesiatdeväť eur a štyridsaťtri eurocentov	

(ďalej len „cena za Dielo“)

Ceny budú vyčíslené v eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo. Týmto Dodatkom sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami dodatku a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho

zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

3. Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre Objednávateľa - Zriaďovateľa, dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre Zhotoviteľa a dva (2) rovnopisy sú určené pre Objednávateľa – Prevádzkovateľa.
4. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku. Strany Dodatku sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
5. Strany Dodatku vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok prečítali a jeho ustanovenia sú pre strany dodatku určité a zrozumiteľné. Strany dodatku ďalej vyhlasujú, že Dodatok nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.

V Brezne, dňa

V Banskej Bystrici dňa

JUDr. Tomáš Abel, PhD.
primátor
Objednávateľ- Zriaďovateľ

Milan Randa
konateľ
Zhotoviteľ

PaedDr. Danka Katonová
Riaditeľka školy
Objednávateľ – Prevádzkovateľ

Prílohu č. 1 – Ocenený výkaz výmer
Príloha č. 2 – Harmonogram plnenia

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 202308zod
Stavba: REKONŠTRUKCIA TELOCVIČNE A ŠPORTOVÉHO ZÁZEMIA ZŠ S MŠ KAROLA RAPOŠA

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Mesto Brezno

Zhotoviteľ:
RANDA+R s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 4. 5. 2023

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36058262
IČ DPH: SK2020096023

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtov			166 916,19
Ostatné náklady zo súhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			166 916,19
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	166 916,19	33 383,24
Cena s DPH v EUR			200 299,43

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	202308zod		
Stavba:	REKONŠTRUKCIA TELOCVIČNE A ŠPORTOVÉHO ZÁZEMIA ZŠ S MŠ KAROLA RAPOŠA		
Miesto:		Dátum:	4. 5. 2023
Objednávateľ:	Mesto Brezno	Projektant:	
Zhotoviteľ:	RANDA+R s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		166 916,19	200 299,43
SO 01a	Veľká telocvičňa	73 677,42	88 412,90
SO 02a	Malá telocvičňa	38 066,88	45 680,26
N1	Naviac práce zvýšenie atiky a rozrážacie klíny	10 978,03	13 173,64
SO 03aN2	Nárad'ovňa verzia fólia PVC	31 296,95	37 556,34
SO 88	Vnútorné opravy stien	12 896,91	15 476,29
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		166 916,19	200 299,43

Harmonogram prác										
Názov stavby:		REKONŠTRUKCIA TELOCVIČNE A ŠPORTOVÉHO ZÁZEMIA ZŠ S MŠ KAROLA RAPOŠA								
Zhotoviteľ:		RANDA + R s.r.o.								
Popis práce a technológie		Harmonogram prác v týždňoch								
	Mesiac	1				2				
	Týždeň	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Veľká telocvičňa										
Malá telocvičňa										
Nárad'ovňa										

Objekt SO-03a Nárad'ovňa bude realizovaný v lehote platnej pre zhotovenie ostatných častí diela, predĺženej o dobu prerušenia zhotovovania diela (tj. dobu trvania prekážok z dôvodu poveternostných vplyvov).