

ZMENOVÝ LIST č. 2

odsúhlasený v súlade s čl. XVII. Zmluvy o dielo na zhotovenie stavby „Zákaznícke centrum SPP OC AUPARK Žilina“

ev. č. 312/23/CEZ, zo dňa 26.10.2023 (ďalej len „Zmluva o dielo“) uzavretej medzi zmluvnými stranami:

- 1. Objednávateľ:** **Slovenský plynárenský priemysel, a.s.**
Sídlo: Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
IČO: 35 815 256
Osoby poverené odsúhlasením zmenového listu: JUDr. Adriana Khandlová, riaditeľka odboru obstarávania a nákupu,
Ing. Lenka Remenárová, strategický nákupca
(ďalej len „**Objednávateľ**“)
- 2. Zhotoviteľ:** **DCorp s.r.o.**
Sídlo: Fraňa Kráľa 483/56,
902 01 Pezinok
IČO: 44 933 231
Osoby poverené odsúhlasením zmenového listu: Štefan Dobročáni, konateľ
(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „**Zmluvné strany**“)

V súlade s čl. XVII. Zmluvy o dielo sa Zhotoviteľ a Objednávateľ dohodli na zmenách v rozsahu diela - stavby „Zákaznícke centrum SPP OC AUPARK Žilina“, špecifikovaného v čl. II Zmluvy o dielo (ďalej len „dielo“) nasledovne:

Čl. I.

Predmet Zmenového listu

1. Na základe tohto Zmenového listu č.2 (ďalej len „Zmenový list“) sa Zmluvné strany dohodli na podmienkach realizácie doplňujúcich stavebných prác nezahnutých do pôvodného rozpočtu diela, ktorých vykonanie je nevyhnutné pre riadne zhotovenie a odovzdanie diela, a ktorých potreba vykonania vyplynula dodatočne z okolností, ktoré nebolo možné pri uzavretí Zmluvy o dielo predvídať (ďalej len „naviac práce“).
2. Odôvodnenie, špecifikácia, technický popis a rozsah naviac prác¹:
2a) Odôvodnenie potreby vykonania naviac prác:
Jedná sa o práce, ktorých potreba vznikla počas realizácie a ktoré boli nevyhnutné pre ukončenie stavby. Dôvody naviac prác:
 - Dodatočné požiadavky vyplývajúce z legislatívy
 - Zmeny a doplnenia realizačnej dokumentácie

¹ V čl. I. bode 2 návrhu Zmenového listu Zhotoviteľ podrobne uvedie odôvodnenie potreby vykonania požadovaných naviac prác, ich technický popis, rozsah, špecifikáciu dotknutých stavebných objektov a častí projektovej dokumentácie a termín realizácie naviac prác.

- Nepredvídané práce

2b) Technický popis a rozsah naviac prác:

- Predmetom prác bola dodávka ocelevej konštrukcie v dĺžke 9900 mm pre zasklenú stenu, pretože muselo dôjsť k zníženiu stropov kvôli jestvujúcim potrubiam. Bolo potrebné spraviť pre danú priečku vymedzujúcu konštrukciu, inak by bola utopená a nedalo sa servisovať.
- Vzhľadom k tomu, že pri zapojení LED panelu dochádzalo k výpadku elektrickej energie bolo nutné vymeniť istič typu „B“ za istič typu „C“.
- Striekanie dekoračného panelu pre kazetovú jednotku čelných dosiek, z dôvodu, že v projekte boli špecifikované ako biele, ale vzhľadom na dizajn stropu bolo nutné ich prestriekať na čierne.
- Na základe požiadavky hasičov bolo nutné doplnenie hlásičov EPS.
- Vzhľadom na nutnosť doplnenia stanice CBS na pobočku SPP nakoľko nebolo povolené zo strany prenajímateľa pripojenie na centrálny systém EPS pre obchodný dom, bola CBS nainštalovaná a spustená. Po inštalácii spustení bolo zistené, že jestvujúce núdzové svietidlá nie sú kompatibilné so systémom CBS. Pre správne fungovanie núdzových svietidiel bola potrebná výmena za svietidlá, ktoré sú so systémom CBS kompatibilné.

2c) Dotknuté časti projektovej dokumentácie:

- Architektonicko-stavebné riešenie
- Projekt požiarnej ochrany
- Projekt EPS

2d) Termín uskutočnenia naviac prác: 15.04.2024

3. Zmluvné strany sa dohodli, že celková cena za realizáciu naviac prác uvedených v bode 2. tohto článku Zmenového listu je **3 153,95 EUR (tritisícstopäťdesiattri euro a deväťdesiatpäť centov) bez DPH**. Podrobný položkový rozpočet ceny za naviac práce realizované na základe tohto Zmenového listu tvorí prílohu č. 1 tohto Zmenového listu a je jeho neoddeliteľnou súčasťou².
4. Zmluvné strany sa dohodli, že celková cena za dielo vrátane ceny za naviac práce realizované na základe tohto Zmenového listu a predchádzajúcich Zmenových listov odsúhlasených Zmluvnými stranami v súlade s čl. XVII. Zmluvy o dielo predstavuje:

Pôvodná cena diela podľa čl. III Zmluvy o dielo	193 700,00EUR bez DPH
Zmenový list č. 1	20 249,90EUR bez DPH
Zmenový list č. 2	3 153,95EUR bez DPH
Celková cena za dielo:	217 103,85EUR bez DPH

Čl. II. Spoločné ustanovenia

² V čl. I bode 3. návrhu Zmenového listu Zhotoviteľ uvedie ponukovú cenu za realizáciu naviac prác špecifikovaných v bode 2 tohto článku. Zhotoviteľ je zároveň povinný predložiť Objednávateľovi podrobný položkový rozpočet ponukovej ceny uvedenej v tomto bode Zmenového listu. Položkový rozpočet ponukovej ceny za naviac práce musí byť spracovaný v súlade s čl. ... bod ... Zmluvy o dielo a stane sa neoddeliteľnou súčasťou Zmenového listu

Ev.č.:105/24/CEZ

1. Tento Zmenový list nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán poverenými odsúhlasovaním Zmenových listov v súlade s čl. XVII. bod 4 Zmluvy o dielo, a to bez potreby uzavretia dodatku k Zmluve o dielo.
2. Tento Zmenový list je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých štyri (4) si ponechá Objednávateľ a dva (2) Zhotoviteľ.

Príloha č. 1 Zmenového listu č1: Položkový rozpočet ceny navyše prác

V Bratislave dňa:

za Objednávateľa:

V Pezinku dňa:

za Zhotoviteľa

Ing. Lenka Remenárová
strategický nákupca

JUDr. Adriana Khandlová
riaditeľka odboru obstarávania a nákupu

Štefan Dobročáni
konateľ