

Zmluva o dielo č.

uzatvorená v súlade s ustanoveniami §§ 536 až 565 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva“)

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Univerzita J. Selyeho
Adresa sídla: Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno
Právna forma: Verejná vysoká škola podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
IČO: 37 961 632
DIČ : 2021771543
IČ DPH: SK2021771543
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
IBAN: SK82 8180 0000 0070 0033 3405
Štatutárny orgán: Dr. habil. PaedDr. György Juhász PhD. - rektor
Osoba oprávnená rokovať vo veciach prevádzkovo technických - Ing. Norbert Tóth, kvestor
Kontakty: 035/3260 615, kvestor@ujss.sk

(ďalej v zmluve len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.
Zapísaný/registrovaný: OR OS Nitra, odd Sro, vl č. 49874/N
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Šimon
Adresa sídla obce Ul. Práce 4933, 945 01 Komárno
IČO: 44820551
DIČ: 2022870322
IČ DPH: SK2022870322
Bankové spojenie: Tatra banka a.s
IBAN: SK75 1100 0000 0029 2484 4616
Krajina: SR
Internetová adresa: www.darton.sk
Telefonický kontakt: 0903 435 966
Email: darton@darton.sk
Kontaktná osoba vo veciach techn.: Ing. Tomáš Kósa

(ďalej v zmluve len „Zhotoviteľ“)

Preambula

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto Zmluvy použil postup verejného obstarávania zadávaním zákazky s nízkou hodnotou – bežný postup zadávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlásenej verejným obstarávateľom, **Univerzita J. Selyeho**, vo Vestníku verejného obstarávania č. 38/2024 zo dňa 22.02.2024 pod značkou 5845– WYP. Podkladom pre uzatvorenie tejto Zmluvy sú súťažné podklady, výzva na predkladanie ponúk a ponuka úspešného uchádzača pre predmet zákazky s názvom: **„Rekonštrukcia a modernizácia športového centra UJS“**. Zhotoviteľ a objednávateľ (ďalej v zmluve aj len „Zmluvné strany“) v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, najmä v súlade s ustanoveniami §536 až 565, uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“).

1.1 Uvedení zástupcovia oboch strán vyhlasujú, že sú oprávnení túto Zmluvu podpísať a k platnosti Zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

1.2 **Zástupca Objednávateľa**, poverený riešením technických problémov, kontrolou vykonaných prác a predbežným prerokúvaním zmien a doplnkov diela: Ing. Jozef Mažár, tel.: 0902 478 136 e-mail: mazarj@zoznam.sk (ďalej len „stavebný dozor“):

Uvedený zástupca je oprávnený vykonávať rozhodnutia, týkajúce sa:

- pozastavenia vykonávania stavebných prác alebo ich častí,
- odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami zmluvy,
- vylúčenia pracovníkov zhotoviteľa zo staveniska, ktorí hrubým spôsobom porušia predpisy a nariadenia platné pre realizáciu diela,
- pozastaviť stavebné práce.

1.3 **Zástupca Zhotoviteľa**, poverený riadením stavebných prác, koordináciou subdodávateľov a riešením všetkých problémov súvisiacich s realizáciou diela (ďalej len „stavbyvedúci“):

Tomáš Kósa, tel. 0903 424 784 , e-mail: kosa@darton.sk

Títo uvedení zástupcovia sú oprávnení konať len vo veciach technických a nie sú oprávnení dohodnúť zmenu zmluvy. Zmena osôb zastupujúcich obe strany vo veciach technických, musí byť vykonaná písomne formou dodatku k tejto Zmluve.

1.4 Definície základných pojmov používaných v zmluve:

- (a) Termín **„stavba“** - tento termín môže byť nazývaný aj ako „práce Zhotoviteľa“ alebo „dielo“ a rozumejú sa ním všetky projektové, prípravné, demolačné a stavebno – montážne práce a služby súvisiace s realizáciou predmetu diela v zmysle tejto Zmluvy a jej príloh.
- (b) Termín **„stavenisko“** - priestor, na ktorom Zhotoviteľ zabezpečuje vykonávanie stavebno-montážnych a iných prác súvisiacich so zhotovením stavebného diela.
- (c) Termín **„harmonogram stavby“** - je časový plán, ktorý je uvedený v prílohe č. 6 tejto Zmluvy. Príloha č. 6 je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
- (d) Termín **„dokumentácia Zhotoviteľa“** - je všetka dokumentácia, dielenská alebo iná, ktorú Zhotoviteľ spracuje v súvislosti s prípravou a realizáciou diela.
- (e) Termín **„zmeny“** - sú všetky zmeny a dodatky vo vzťahu k predmetu diela, špecifikované alebo vyžiadané Objednávateľom, predovšetkým zmena rozsahu diela, kvality, termínov realizácie diela.

Článok II. Predmet zmluvy

- 2.1 Touto Zmluvou o dielo sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať všetky práce a dodávky v stanovenom čase za stanovených podmienok v tejto Zmluve pre stavbu s názvom: **„Rekonštrukcia a modernizácia športového centra UJS“** Stavba bude realizovaná v kat. ú. Komárno, č.p. 1818/27.
- 2.2 Predmet Zmluvy pre stavbu s názvom: **„Rekonštrukcia a modernizácia športového centra UJS“**, je podrobne definovaný vo výkaze výmer, ponukou Zhotoviteľa a požiadavkami Objednávateľa (uvedených v technickej správe), ktorý tvorí prílohu č. 5 tejto Zmluvy. **Príloha č. 5** je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo.
- 2.3 Predmetom diela ďalej je:
- a) Dodávka diela, t.j. všetky práce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v súlade s STN spojené s realizáciou diela, jeho odovzdaním a uvedením do riadnej a trvalej prevádzky, hlavne (ale nielen) materiál, prácu, stroje, dopravu, vrátane vypracovania dokladov a predpísaných atestov pre protokolárne odovzdanie diela v požadovanom rozsahu stavby.
 - b) Dodávky takého materiálu, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer a technickej správe, ale si ich povaha diela a okolnosti výstavby diela vyžadujú, pričom sa podľa metodiky oceňovania stavebných prác neoceňujú samostatne.
 - c) Predkladanie na schválenie zástupcovi Objednávateľa: technickej dokumentácie a vzoriek stavebných materiálov a výrobkov pred ich použitím a zabudovaním do diela.
 - d) Spracovanie revíznych správ, vedenie prevádzkových denníkov a návodov na obsluhu technických zariadení dodaných v rámci realizácie stavby, potrebných k protokolárnemu odovzdaniu diela a uvedenia stavby do riadneho užívania. Bez uvedených dokladov, podľa tohto bodu 2.3 d), ktoré budú tvoriť Protokol o odovzdaní diela, dielo nebude prevzaté Objednávateľom.
 - e) Vykonanie individuálnych skúšok zariadení a materiálov, funkčných skúšok, prevádzkových skúšok. V prípade nevyhovujúcich výsledkov je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť ich opakovanie. Bez uvedených dokladov, podľa tohto bodu 2.3 e), ktoré budú tvoriť Protokol o odovzdaní diela, dielo nebude prevzaté Objednávateľom.
 - f) Riadne vykonanie funkčných a prevádzkových skúšok zariadení, úradných skúšok vyhradených technických zariadení o bezpečnej prevádzke stavby. Zhotoviteľ je povinný uskutočniť komplexné vyskúšanie, pričom bude v plnej výške znášať náklady na energie a prevádzkové médiá pri takýchto skúškach. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, certifikáty a vyhlásenia o zhode týkajúce sa diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov a priložiť k Protokolu o odovzdaní diela. Bez uvedených dokladov, podľa tohto bodu 2.3 f), ktoré budú tvoriť Protokol o odovzdaní diela, dielo nebude prevzaté Objednávateľom.

g) Zaškolenie obsluhy u všetkých Zhotoviteľom dodávaných zariadení, ak si to povaha diela vyžaduje. Bez uvedených dokladov podľa tohto bodu 2.3 g), ktoré budú tvoriť Protokol o odovzdaní diela, dielo nebude prevzaté Objednávateľom.

h) Spracovanie prehľadného kalendára pre prevádzku, údržbu a opravy diela a jeho častí. Dokumentácia bude odovzdaná v prehľadnej forme vrátane zoznamov a bude tvoriť prílohu Protokolu o odovzdaní diela, bez uvedených dokladov, podľa tohto bodu 2.3 h), ktoré budú tvoriť Protokol o odovzdaní diela, dielo nebude prevzaté Objednávateľom.

i) Spracovanie kontrolného a skúšobného plánu pre realizáciu stavby podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie, ktorý bude **prílohou č. 4** tejto Zmluvy.

j) Potvrdenie správcu skládky o prijatí stavebných odpadov, ktorý bude prílohou Protokolu o odovzdaní diela. Bez uvedeného dokladu podľa tohto bodu 2.3 j), ktorý bude tvoriť Protokol o odovzdaní diela, dielo nebude prevzaté Objednávateľom.

2.4 Ak dôjde pri realizácii diela k akýmkoľvek zmenám, doplnkom alebo rozšíreniu predmetu diela, vyplývajúcich z podmienok pri realizácii diela budú sa uplatňovať ustanovenia článku IV. zmluvy o dielo. Zhotoviteľ ukončil hĺbkovú prípravu zmluvnej dokumentácie a potvrdzuje, že jeho celková zmluvná cena zahŕňa všetky práce a dodávky, ktoré mu boli známe v čase vypracovania a predloženia ponuky. Zhotoviteľ potvrdzuje, že jeho zmluvná cena zahŕňa všetky položky predloženého oceneného výkazu výmer.

2.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce Zhotoviteľa a nesie za ne záruku v plnom rozsahu, podľa Článku IX. tejto Zmluvy.

2.6 Zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Ak tak Zhotoviteľ urobí, je povinný na písomné vyzvanie Objednávateľa vykonať okamžité nápravu tak, aby Objednávateľ ani iný subjekt z tohto titulu neutrpel žiadnu ujmu. Pred fyzickým zahájením každej práce je potrebné mať odsúhlasenú dielenskú dokumentáciu a technologický postup stavebným dozorom Objednávateľa. Technologický postup realizácie diela tvorí **prílohu č. 3** tejto Zmluvy o dielo.

2.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné. Cena diela (ako je stanovená touto Zmluvou) odráža všetky podmienky staveniska a situácie i tie, ktoré skúsený Zhotoviteľ má odôvodnene predvídať. Pokiaľ Zhotoviteľ Objednávateľovi písomne neoznámil v ponukových podkladoch rozoznateľné nesprávnosti, nezrovnalosti, nejasnosti, neúplnosti, medzery a ostatné nedostatky a nevzniesol ani námietky, či nevyjadril pochybnosti, má sa za to, že v prípade, ak takéto skutočnosti existujú, sú súčasťou stanovenej ceny.

2.8 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené dielo protokolárne prevziať a stanovenú cenu za dielo uvedenú v Článku IV. tejto Zmluvy Zhotoviteľovi zaplatiť.

Článok III. Čas plnenia

- 3.1 Zhotoviteľ zahájí prípravné a stavebné práce prevzatím staveniska, podľa bodu 7.2 tejto Zmluvy. Stavebné práce na realizácii diela zahájí najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska. Ak nezahájí Zhotoviteľ práce na realizáciu diela po prevzatí staveniska najneskôr do 7 kalendárnych dní, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, je Objednávateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť v súlade s bodom 12.4 tejto Zmluvy o dielo.
- 3.2 Ak Zhotoviteľ nezahájí stavebné práce v stanovenom termíne v zmysle bodu 3.1 tohto Článku, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny diela za každý deň omeškania, a to od prvého dňa omeškania.
- 3.3 Zhotoviteľ dokončí a zhotoví dielo bez zjavných nedostatkov a pripraví dielo na odovzdanie Objednávateľovi **do 1 kalendárneho roka odo dňa prevzatia staveniska**, podľa tejto Zmluvy o dielo. Ak Zhotoviteľ ukončí a odovzdá dielo pred stanoveným termínom, platí, že finančné vyrovnanie je Objednávateľ oprávnený vykonať tak, akoby dielo, ktorým je stavba, bola dokončená v stanovenom termíne ukončenia. Lehota na odovzdanie diela môže byť predĺžená na základe dohody medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom na základe objednaných prác v závislosti od finančných možností Objednávateľa.
- 3.4 Súčasťou tejto Zmluvy o dielo je aj harmonogram realizácie diela, ktorý tvorí **prílohu č. 6** tejto Zmluvy. Pre prípad potreby zmeny harmonogramu počas platnosti a účinnosti zmluvy, je nutné každú zmenu v harmonograme objednávatelom odsúhlasiť, a to len na základe dodatku k tejto Zmluve v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a riadiacich dokumentov príslušného riadiaceho orgánu (ďalej len „RO“).
- 3.5 Termíny uvedené v harmonograme pre požadovaný stavebný objekt, sú pre Zhotoviteľa záväzné. Ak dôjde v priebehu prác zo strany Zhotoviteľa k oneskoreniu s dokončením čiastkových prác, podľa harmonogramu dlhšiemu než 15 dní, je Objednávateľ oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu v zmysle bodu 3.6 tejto zmluvy.
- 3.6 Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odovzdaním diela, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% zo stanovenej ceny diela za každý deň omeškania (rozumie sa cena vyjadrená v EUR bez dane z pridanej hodnoty „DPH“). Týmto ustanovením o zmluvnej pokute nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody a ušlého zisku, ani ich výška, ktoré mu vzniknú oneskorením Zhotoviteľa.

Článok IV. Cena diela

- 4.1 Cena diela je stanovená na základe cenovej ponuky Zhotoviteľa, ktorá je uvedená v položkovitom rozpočte ceny diela, podrobne uvedenej v nacenenom výkaze výmer. Nacenený výkaz výmer je **prílohou č. 5** tejto Zmluvy a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť. Ceny za stavebné a inžinierske objekty a prevádzkové súbory, uvedené v ocenenom výkaze výmer zhotoviteľa tvoria dielo ako celok a platí na požadovaný čas vykonania prác v čase podpisu zmluvy podľa bodu 3.3 Článku III. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, zahŕňa táto cena všetko, čo je k zhotoveniu diela potrebné a to predovšetkým:
- a) nákladov na riadne dokončenie diela a funkčné skúšky,
 - b) nákladov na zriadenie dočasného zariadenia staveniska, jeho oplozenia a stráženia vrátane prejednávania a úhrady potrebných poplatkov (energie, telefón, vodu,...), skládok a nákladov s tým spojených,

- c) dočasného záberu iných plôch potrebných pre realizáciu diela poplatkov za nich, vrátane nákladov na vytýčenie a ochranu podzemných inžinierskych sietí,
 - d) všetkých súbežných nárokov Zhotoviteľa, ako aj obchodných prirážok,
 - e) nákladov na dopravu a colné poplatky,
 - f) nákladov a poplatkov za odvoz prebytočného materiálu, odpadu a sute z realizácie diela,
 - g) nákladov na skúšky a vyhodnotenie akosti, nákladov na vykonanie a vyhodnotenie funkčných skúšok (včítane nákladov na energiu) a na odborné posudky, osvedčenia, skúšky a merania, ktorými bude potvrdené splnenie parametrov uvedených v zmluvnej dokumentácii,
 - h) nákladov na návody a manuály k prevádzke a údržbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,
 - i) nákladov na všetky práce vykonávané za účelom splnenia podmienok uvedených v stavebných povoleniach, vrátane geologických, geodetických a iných meraní a prieskumov, ak sú relevantné
 - j) nákladov na poistenie,
 - k) nákladov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany.
- 4.2 Zhotoviteľ v súvislosti s bodom 4.1. tohto Článku prehlasuje, že je plne oboznámený z rozsahom a povahou predmetu diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého a dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie Zmluvy a že pri stanovení ceny:
- a) prekontroloval zadanie,
 - b) zmluvné podmienky stanovené Objednávateľom, sú známe ku dňu uzavretia tejto Zmluvy.
- 4.3 Jednotkové ceny v ponuke sú **pevné** a obsahujú všetky náklady, nevyhnutné na realizáciu diela v cenovej úrovni k dátumu odovzdania diela a zisk Zhotoviteľa. Jednotkové ceny sú uvedené a stanovené bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majú záväzný charakter pre prípadné odpočty z ceny alebo pre oceňovanie dodatočných prác vyžiadaných Objednávateľom.
- Celková cena diela je stanovená v mene EUR, na základe cenovej ponuky Zhotoviteľa nasledovne:

Cena diela v EUR bez DPH: 249 567,64 eur,

(slovom: dvestoštyridsaťdeväťtisíc päťstošesťdesiatsedem eur a šesťdesiatštyri centov)

K cene bude pripočítaná DPH podľa aktuálneho platného znenia zákona o DPH, (sadzba DPH vyjadrená v % a výška DPH vyjadrená v mene EUR)

Cena diela v EUR s DPH: 299 481,17 eur ,

(slovom: dvestodeväťdesiatdeväťtisíc štyristoosemdesiatjeden eur a sedemnásť centov)

Objednávateľ nie je povinný objednať celkový predpokladaný rozsah stavebných prác ani vyčerpať celkový finančný objem zákazky. Objednaný rozsah prác bude závisieť výlučne od potrieb a finančných možností Objednávateľa. Rozsah časti diela sa určí dielčímí objednávkami.

Táto cena je stanovená ako cena pevná.

- 4.4 Cena pevná, to znamená nemenná, záväzná pre fakturáciu pri dohodnutí pevnej - paušálnej ceny diela pri vymedzenom rozsahu vo výkaze výmer, ktorý je predložený do verejného obstarávania, to znamená aplikáciou pevných jednotkových cien pre výkaz výmer, ktorý vymedzuje stavebné práce. Pri dohodnutí pevnej ceny stavebného diela sa fakturovaná cena za dodané dielo rovná zmluvnej cene. Ak sú v zmluve dohodnuté pevné jednotkové ceny stavebných prác, potom výsledná fakturovaná cena diela závisí od skutočného odsúhlaseného množstva vykonaných prác. V prípade, že sa skutočné množstvo prác rovná množstvu uvedenému v rozpočte, fakturovaná cena diela sa tiež rovná cene podľa rozpočtu dohodnutej v zmluve. Ak je však skutočné množstvo vykonaných prác potvrdené investorm vyššie (naviac práce) alebo nižšie ako množstvo uvedené v rozpočte, fakturovaná cena diela tiež bude vyššia alebo nižšia oproti cene uvedenej v zmluve.
- 4.5 Cena môže byť prekročená len v týchto doleuvedených prípadoch:
- a) ak Objednávateľ bude požadovať vykonanie dodatočných prác, ktoré nie sú predmetom projektovej dokumentácie alebo z nej podľa obvyklých zásad nevyplýva vykonanie týchto prác,
 - b) ak v priebehu výstavby dôjde k zmenám DPH.
- 4.6 Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené v položkovitom rozpočte nevykonajú zo strany Zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny diela odpočítané, a to v stanovenej cene, podľa položkovitého rozpočtu podľa bodu 4.3 tohto Článku.
- 4.7 Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte alebo sa vyskytnú z hľadiska nepredvídateľných okolností v čase uzavretia Zmluvy, môže sa Zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia celkovej ceny o takto vzniknuté práce nad rámec rozpočtu. Práce nad rámec rozpočtu môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzavretého a očíslovaného dodatku k tejto Zmluve. Takáto zmena pôvodnej Zmluvy o dielo musí byť v súlade s ustanovením § 18 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).
- 4.8 V prípade vyskytnutia sa prác definovaných v bodoch 4.5 a 4.6 tohto Článku sa tieto práce vzájomne započítajú.
- 4.9 Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa Zmluvy o dielo bude nasledovný:
- a) každá zmena vyvolaná Objednávateľom oproti nacenému výkazu – výmer (ďalej ako rozpočet), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami Zhotoviteľa, Objednávateľa, projektanta a v prípade potreby aj inými účastníkmi výstavby,
 - b) v prípade súhlasu zmluvných strán uvedených v bode 4.7 so zmenou, vypracuje Zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý bude obsahovať:

- rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,
- rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu,
- položkovite ocenený výkaz výmer naviac prác,
- položkovite odpočet ceny menej prác,
- sprievodnú správu,
- kópiu zápisov zo stavebného denníka,
- ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky,...) objasňujúce predmet dodatku rozpočtu.

4.10 Pri nacenení výkazu – výmer pre „práce nad rámec rozpočtu“, bude Zhotoviteľ používať ceny nasledovne:

- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v položkovitom rozpočte ceny Zmluvy, **bude používať ceny z položkovitého rozpočtu**, podľa tejto Zmluvy, a
- b) pri položkách, ktoré sa v položkovitom rozpočte tejto Zmluvy nevyskytovali, je Zhotoviteľ povinný predložiť osobitnú kalkuláciu ceny položiek v prílohe príslušného dodatku. Zhotoviteľ je povinný oceniť položky rozpočtu v rámci stavebného objektu, podľa položkovitých smerných cien euro – **sadzobníka CENEKON (prípadne iný sadzobník pre metodiku oceňovania stavebných prác)** pre navrhovanie ponukových cien kompletizačnej činnosti vo výstavbe v cenách aktuálneho obdobia.

4.11 Zhotoviteľ predloží dodatok/dodatky k rozpočtu Objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom Objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu v lehote do 20 kalendárnych dní. Dodatok k rozpočtu, odsúhlasený zo strany Objednávateľa i Zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podľa tejto Zmluvy v znení dodatkov.

4.12 V návrhu dodatku k tejto Zmluve uvedie Zhotoviteľ naposledy stanovenú cenu s označením, kde bola táto cena stanovená, podľa odsúhlasených dodatkov k rozpočtom.

4.13 Dodatok k tejto Zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať Zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.

Článok V. Fakturácia, zálohy

5.1 Ak nedôjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsúhlasení množstva alebo druhu dodaných prác, je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať len tie práce, pri ktorých nedošlo k rozporu. Ak bude čiastková faktúra Zhotoviteľa obsahovať i práce, ktoré neboli Objednávateľom odsúhlasené, je Objednávateľ oprávnený uhradiť len tú časť faktúry, s ktorou súhlasí. Na tú časť faktúry, ktorá je v rozpore nemôže Zhotoviteľ uplatňovať žiadne majetkové sankcie, vyplývajúce z peňažného dlhu Objednávateľa.

5.2 Objednávateľ uhradí každú čiastkovú faktúru Zhotoviteľa najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa vystavenia faktúry, pričom za termín úhrady čiastkovej faktúry je považovaný deň odpisu príslušnej čiastky z účtu Objednávateľa. Objednávateľ neposkytuje na plnenie zmluvy preddavky ani zálohy.

5.3 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať cenu za vykonané práce za predmet diela, podľa bodu 5.1 tohto Článku na základe čiastkových faktúr, ktoré budú vystavené najneskôr do 3 kalendárnych dní, vždy po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca.

- 5.4 Ak dôjde zo strany Objednávateľa k omeškaniu pri úhrade čiastkovej faktúry, je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy (rozumie sa cena vyjadrená v mene EUR bez DPH) za každý deň omeškania.
- 5.5 Objednávateľ je oprávnený vykonávať kontrolu všetkých cien materiálov a akýchkoľvek subdodávateľských faktúr. Ak toto svoje právo uplatní, je povinný tak urobiť písomne, pričom Zhotoviteľovi vopred oznámi, ktoré doklady požaduje predložiť. Zhotoviteľ je potom povinný k súpisu vykonaných prác priložiť faktúry subdodávateľov. Bez týchto dokladov bude jeho faktúra neplatná. Objednávateľ si vyhradzuje právo na kontrolu plnenia vykonávania platieb Zhotoviteľa za vykonané práce pri rozhodujúcich subdodávkach. V prípade, že nedodržanie týchto zmluvných záväzkov medzi Zhotoviteľom a rozhodujúcimi subdodávateľmi by vážne ohrozilo zmluvný termín dokončenia diela, má Objednávateľ právo vykonať platby za vykonané práce priamo týmto subdodávateľom. O takto vykonané platby sa zníži priama úhrada Zhotoviteľovi.
- 5.6 Každá faktúra musí obsahovať všetky nároky Zhotoviteľa a bude predložená Objednávateľovi doporučenou poštou alebo osobne v lehote do 7 kalendárnych dní po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca. Osobné doručenie faktúry potvrdzuje Objednávateľ alebo oprávnená osoba Objednávateľa.
- 5.7 V prípade, že Objednávateľovi vznikne podľa tejto Zmluvy nárok na zmluvnú pokutu alebo inú majetkovú sankciu voči Zhotoviteľovi, Objednávateľ bude oprávnený voči Zhotoviteľovi vzniknutú majetkovú sankciu uplatniť z realizačnej zábezpeky. Zhotoviteľ je povinný takúto požiadavku akceptovať.
- 5.8 Zhotoviteľ je povinný predložiť realizačnú zábezpeku v prospech objednávateľa na splnenie zmluvných záväzkov na dobu lehoty uskutočnenia jednotlivých stavebných prác rozvrhnutých v zmysle prílohy č. 6 **vo výške 10 % ceny z časti diela vykonanej na základe prílohy č. 6** a to do 5 pracovných dní od obdržania správy z kontroly, ak poskytovateľ finančného príspevku neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi v prospech objednávateľa na splnenie zmluvných záväzkov na dobu lehoty uskutočnenia stavebných prác, nasledovne:
- a) vo forme bankovej záruky , alebo
 - b) vo forme poistenia záruky, alebo
 - c) zložením finančných prostriedkov bezhotovostným platobným stykom na účet objednávateľa : SK33 8180 0000 0070 0012 2827
- 5.9 V prípade ak zhotoviteľ predloží realizačnú zábezpeku, podľa bodu 5.8 a) alebo 5.8 b) tohto článku, je povinný predložiť originál a zároveň úradne overenú kópiu originálu týchto dokladov.(Platnosť záruky musí byť najmenej. 300 dní)
- V prípade ak zhotoviteľ predloží realizačnú zábezpeku, podľa bodu 5.8 c) tohto článku, je povinný predložiť doklad o zrealizovanej bankovej transakcii, pričom pri transakcii bankovým prevodom Zhotoviteľ do variabilného symbolu uvedie svoje IČO a do poznámky uvedie: realizačná zábezpeka.
- 5.10 Realizačná zábezpeka bude zhotoviteľovi uvoľnená do 30 kal. dní na základe jeho písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je odovzdávací a preberací protokol s informáciami, že vykonaná časť diela bola odovzdaná bez väd a nedorobkov či iných nedostatkov podpísaný oboma zmluvnými stranami.

- 5.11 V prípade, ak zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotách stanovených v odovzdávacom a preberacom protokole vykonanej časti Diela, resp. v protokoloch o odovzdaní časti Diela, bude mu realizačná zábezpeka vo výške 10 % z **ceny konkrétnej časti diela vykonanej na základe prílohy č. 6** uvoľnená do 30 kal. dní, na základe jeho písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je protokol o odstránení vád a nedorobkov podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 5.12 V prípade, ak zhotoviteľ vady neodstráni, zabezpečí ich odstránenie objednávateľ na náklady zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia vád na náklady zhotoviteľa, jednostranne započítať s realizačnou zábezpekou. V prípade započítania bude zhotoviteľovi uvoľnená realizačná zábezpeka znížená o sumu pohľadávky objednávateľa z titulu odstránenia vád.
- 5.13 V prípade nepredloženia realizačnej zábezpeky podľa bodu 5.8 tejto zmluvy v stanovenom termíne - do 5 pracovných dní od obdržania správy z kontroly, resp. rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov, pričom rozhodujúci je dátum doručenia rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov prijímateľovi, je objednávateľ **oprávnený od Zmluvy jednostranne odstúpiť za podstatné porušenie zmluvných podmienok**. Doklad o predložení realizačnej zábezpeky bude **prílohou č. 7** tejto zmluvy.
- 5.14 Zhotoviteľ garantuje, že použité materiály, výrobky a technológie budú schválené pre územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom.
- 5.15 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratanie a likvidáciu všetkých odpadov zo svojej činnosti podľa príslušných záväzných predpisov a nariadení.

Článok VI. Stavebný denník

- 6.1 Zhotoviteľ je povinný viesť, odo dňa prevzatia staveniska, o prácach ktoré vykonáva, stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Najmä je povinný zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, počet osôb na stavbe, počet odpracovaných hodín, klimatické podmienky a pod.. Povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním a prevzatím diela.
- 6.2 V stavebnom denníku musí byť uvedené okrem iného:
- názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zhotoviteľa,
 - názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) objednávateľa,
 - názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) spracovávateľa PD,
 - identifikačné údaje stavby podľa projektu,
 - prehľad všetkých vykonaných skúšok akosti,
 - zoznam dokumentácie stavby vrátane všetkých zmien a doplnkov,
 - zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby.
- 6.3 Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované.

- 6.4 Zápisy do stavebného denníka čitateľne vykonáva a podpisuje za Zhotoviteľa stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy len Objednávateľ, prípadne ním poverený zástupca, spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné orgány štátnej správy.
- 6.5 Ak nesúhlasí stavbyvedúci Zhotoviteľa so zápisom, ktorý vykonal Objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovateľ projektu do stavebného denníka, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko najneskôr do troch pracovných dní odo dňa zápisu, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí.
- 6.6 Objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom denníku, vykonaných Zhotoviteľom, najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí. Pre prípadné dodatočné práce bude vedený samostatný stavebný denník dodatočných prác.
- 6.7 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Článok VII. Stavenisko

- 7.1 Staveniskom sa rozumie priestor určený pre realizáciu stavby a pre zariadenie staveniska.
- 7.2 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko **najneskôr do 30 kalendárnych dní** odo dňa účinnosti tejto Zmluvy.
- 7.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne vytýčenie staveniska a počas výstavby sa riadne starať o základné smerové a výškové body, a to až do odovzdania diela Objednávateľovi. Zhotoviteľ zabezpečí i podrobné vytýčenie jednotlivých objektov a zodpovedá za jeho správnosť. Zhotoviteľ zabezpečí stráženie staveniska na vlastné náklady. Práce s tým spojené sú súčasťou ceny diela. Posledná veta platí i pre body 7.4, 7.5, a 7.6 tohto Článku.
- 7.4 Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestnením a trasou prípadných podzemných vedení na stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi a tieto buď vhodným spôsobom preložiť alebo chrániť, aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu.
- 7.5 Všetky potrebné povolenia na užívanie verejných plôch, prípadne na rozkopávky alebo prekopy verejných komunikácií, zabezpečuje Zhotoviteľ a hradí aj všetky prípadné poplatky.
- 7.6 Ak v súvislosti so zahájením prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky, podľa predpisu o pozemných komunikáciách, zaobstará tieto práce Zhotoviteľ. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá i za umiestňovanie, premiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek a dočasného dopravného značenia v súvislosti s priebehom vykonávania prác.
- 7.7 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté pri vykonávaní prác. Ak nebude napriek písomnej výzve Zhotoviteľ toto dodržiavať, zabezpečí tieto práce Objednávateľ a náklady spojené s týmito prácami je oprávnený uplatňovať u Zhotoviteľa.

- 7.8 Objednávateľ má právo nezačať preberacie konanie diela resp. nepotvrdiť zisťovací protokol, ak nie je na stavenisku poriadok, najmä usporiadaný zvyšný materiál, alebo ak nie je odstránený zo staveniska odpad vzniknutý pri stavebných prácach a podobne.
- 7.9 Najneskôr do 7 kalendárnych dní po odovzdaní a prevzatí diela je Zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko. Ak stavenisko nebude v stanovenom termíne vypratané alebo upravené do požadovaného stavu, Objednávateľ je oprávnený účtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR za každý deň, počas ktorého bude stavenisko užívať neoprávnene, a to až do dňa vypratania staveniska.

Článok VIII. Vykonávanie diela

- 8.1 Zhotoviteľ je povinný vyzvať Objednávateľa najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu všetkých vykonaných prác, ktoré v ďalšom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak neurobí, je povinný na žiadosť Objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté, alebo ktoré sa stali neprístupnými na svoje náklady. V prípade ak sa Objednávateľ do 3 pracovných dní od výzvy na stavenisko nedostaví, je Zhotoviteľ oprávnený pokračovať v prácach, resp. Objednávateľom požadované neskoršie odkrytie prác v takomto prípade hradí Objednávateľ. Objednávateľ môže určiť svojho zástupcu vo veciach technických alebo stavebný dozor, ktorý bude k dispozícii počas celej doby plnenia Zmluvy a ktorý bude kontrolovať priebeh a kvalitu realizovaných prác a dodávok.
- 8.2 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v mieste staveniska, predovšetkým v zmysle nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pomôckami. V prípade ich nedodržiavania sa Zhotoviteľ zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu 500 EUR za každý dokázaný prípad. Všetci pracovníci Zhotoviteľa ako aj ich subdodávatelia budú riadne označení príslušnosťou ku svojmu zamestnávateľovi a budú používať ochranné pracovné prostriedky nevyhnutné k vykonávaniu prác: reflexné vesty, pevnú obuv a helmu. Ďalej zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy a zabezpečiť stavbu z hľadiska bezpečnosti práce, požiarnej ochrany a životného prostredia.
- 8.3 Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je Zhotoviteľ na požiadanie Objednávateľa povinný tomuto bezodkladne predložiť. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu Objednávateľom na vyhotovenie diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
- 8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v najvyššej možnej kvalite a berie na vedomie rozsah investície objednávateľa a záujem na najvyššej možnej kvalite vyhotovenia. Objednávateľ je oprávnený priebežne vykonávať kontrolu realizácie diela, pokiaľ zistí porušenie povinností Zhotoviteľa pri realizácii diela, je oprávnený realizáciu diela zastaviť, alebo ju obmedziť. V prípade zistenia nesprávnych postupov, alebo použitia nesprávnych alebo nevhodných materiálov, alebo materiálov nezodpovedajúcich vzorkám (etalónom), je Zhotoviteľ povinný vady diela odstraňovať priebežne, už počas realizácie diela.
- 8.5 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky záväzné a aj doporučené STN, bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Ak porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, nesie všetky vzniknuté náklady Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je tiež povinný realizovať dielo tak, aby prístup verejnosti k

stavbe, zásobovacieho systému a prístup záchranných či požiarnych zložiek a užívanie stavby nebolo nad mieru prípustnú zákonom znemožnené, resp. obmedzované.

- 8.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži počas realizácie diela až do riadneho protokolárneho odovzdania diela Objednávateľovi. Zhotoviteľ taktiež zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za ochranu proti nepriaznivým poveternostným vplyvom, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností tak na majetku objednávateľa ako aj tretích osôb podľa § 373 a násl. Obchodného zákonníka.
- 8.7 Ak činnosťou Zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody Objednávateľovi alebo iným subjektom z dôvodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich zo zákona STN alebo iných noriem, alebo vyplývajúcich z tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu túto škodu odstrániť, a ak to nie je možné, tak dokázanú škodu finančne uhradiť. Všetky náklady s tým spojené nesie Zhotoviteľ.
- 8.8 Pre zabezpečenie rizika v zmysle bodu 8.7 je Zhotoviteľ povinný pred podpisom zmluvy predložiť overenú kópiu dokladu/poistnú zmluvu alebo potvrdenie poisťovne o tom, že má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou v zmysle Stavebného zákona na **500.000,-€ bez DPH**, ktorá bude **prílohou č. 7** tejto Zmluvy o dielo.
- 8.9 Zhotoviteľ vymenuje zodpovedného a kompetentného zástupcu, ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť zástupcu, eventuálne po predchádzajúcom upozornení požadovať výmenu skôr schváleného zástupcu. Objednávateľ môže takisto požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na diele ktorúkoľvek osobu zamestnanú Zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ktorá podľa názoru Objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiadúcu. Osoba, takto odvolaná z práce na diele, bude Zhotoviteľom čo najskôr nahradená inou osobou.
- 8.10 Zhotoviteľ garantuje, že použité materiály, výrobky a technológie budú schválené pre územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom.
- 8.11 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratanie a likvidáciu všetkých odpadov zo svojej činnosti a činnosti priamych dodávateľov Objednávateľa podľa príslušných záväzných predpisov a nariadení.

Článok IX.

Subdodávateľa

- 9.1 Ak má Zhotoviteľ v úmysle čiastočne zadať svoju prácu subdodávateľom, môže tak urobiť iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa.
- 9.2 V **prílohe č. 2** – zoznam navrhovaných subdodávateľov bude obsahovať nasledovné údaje: údaje všetkých navrhovaných subdodávateľov Zhotoviteľa, ktorí sú známi v čase uzatvorenia tejto Zmluvy a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ako aj podiel, druh a rozsah činností, ktoré budú pri plnení tejto Zmluvy zabezpečovať. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi predložiť uvedenú prílohu č.2 ku schváleniu pred podpisom tejto Zmluvy.
- 9.3 Zhotoviteľ je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov u subdodávateľov uvedených v Prílohe č. 2, ak bola schválená a to bezodkladne. Ak nie je niektorý zo subdodávateľov

známy v okamihu podpisu tejto Zmluvy a Zhotoviteľ má v úmysle čiastočne zadať svoju prácu subdodávateľom počas realizácie stavebných prác, môže tak urobiť iba s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa, pričom je povinný predložiť údaje o týchto subdodávateľoch v rozsahu podľa bodu 9.2 tohto článku IX.. Doplnenie subdodávateľa/ťov do zoznamu podľa tohto článku je možné iba dodatkom k tejto Zmluve, po odsúhlasení Objednávateľom.

- 9.4 Zhotoviteľ za plnenie subdodávateľov nesie zodpovednosť v plnom rozsahu tak, ako keby predmet Zmluvy vykonával sám.
- 9.5 Subdodávateľ alebo subdodávateľ podľa osobitného predpisu, ktorý podľa § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora upravuje osobitný predpis, podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 9.6 Pokiaľ Zhotoviteľ nedodrží záväzok uvedený v bode 9.1 až 9.5 tohto Článku IX., považuje sa to za závažné porušenie zmluvných podmienok. Objednávateľ je oprávnený žiadať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % ceny diela.

Článok X. Odovzdanie diela

- 10.1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi najneskôr 14 dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je potom povinný najneskôr do troch dní od termínu pripravenosti na odovzdanie stanoveného Zhotoviteľom zahájiť preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať.
- 10.2 Ak Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konaní sa zistí, že dielo nie je podľa podmienok tejto Zmluvy ukončené alebo pripravené na odovzdanie, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi všetky náklady tým vzniknuté a zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR.
- 10.3 **Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri preberacom konaní:**
- zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov (certifikáty),
 - zápisy o preverení rozvodov, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác,
 - zápisy o vyskúšaní zmontovaného zariadenia/zariadení o vykonaných revíziách a prevádzkových skúškach,
 - stavebný denník (prípadne denníky),
 - podrobný číslovaný zoznam odovzdávaných dokladov.

Bez týchto dokladov sa dielo nebude považovať za dokončené a schopné odovzdania.

- 10.4 O priebehu preberacieho konania vyhotoví Objednávateľ zápis, v ktorom sa okrem iného uvedie i súpis nedostatkov a drobných chýb, ak ich dielo obsahuje, s termínom ich odstránenia. Ak Objednávateľ odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť do zápisu svoje dôvody.
- 10.5 Dielo je považované za ukončené po ukončení všetkých prác uvedených v Článku II. tejto Zmluvy, ak sú ukončené riadne a Zhotoviteľ odovzdal Objednávateľovi doklady uvedené v bode 10.3. tohto Článku. Ak sú v tejto Zmluve použité termíny ukončenie diela alebo deň

- odovzdania, rozumie sa tým deň, v ktorom dôjde k podpisu odovzdávacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
- 10.6 Objednávateľ má právo prevziať i dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebránia užívaniu diela. V tom prípade je Zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a chyby v termíne uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí.
- 10.7 Ak zhotoviteľ neodstráni všetky nedostatky a drobné chyby v stanovenom termíne, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu 200 EUR za každý deň omeškania s jej odstránením. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo vykazujúce nedostatky alebo drobné vady.
- 10.8 Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote odstrániť nedostatky alebo drobné vady i keď by sa domnieval, že za uvedené nedostatky nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto sporných prípadoch nesie až do rozhodnutia súdu Zhotoviteľ. Ak nepristúpi Zhotoviteľ k odstráneniu nedostatkov a drobných väd v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov alebo väd, najneskôr však do 5 dní po písomnom vyzvaní Objednávateľa, zjednávajú obe strany zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR za každý deň, o ktorý Zhotoviteľ k ich odstráneniu pristúpi neskôr.
- 10.9 Zhotoviteľ poskytuje na predmet diela špecifikovaného v Článku II. záruku **v dĺžke 60 mesiacov**. Pre zabudované zariadenia počas výstavby, na ktoré dáva výrobca **24 mesačnú záruku**, sa táto záruka vzťahuje aj pre uvedený predmet diela.
- 10.10 Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. V reklamácií musia byť vady popísané a uvedené, ako sa prejavujú. Ďalej v reklamácií môže Objednávateľ uviesť svoje požiadavky, akým spôsobom požaduje vadu odstrániť alebo či požaduje finančnú náhradu.
- 10.11 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5-tich dní po doručení reklamácie písomne oznámiť, či reklamáciu uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie väd alebo z akých dôvodov reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, predpokladá sa, že reklamáciu Objednávateľa uznáva.
- 10.12 Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i reklamácia odoslaná Objednávateľom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas uplatnenú.
- 10.13 Zhotoviteľ je povinný pristúpiť neodkladne k odstraňovaniu reklamovanej vady, najneskôr však do piatich dní po doručení reklamácie, a to i v prípade, že reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, je povinný uhradiť objednávatelovi zmluvnú pokutu 500 EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu väd pristúpi neskôr. Objednávateľ má okrem stanovenej zmluvnej pokuty nárok na prípadnú náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstránenie reklamovanej vady nesie Zhotoviteľ i v sporných prípadoch, až do vydania expertného posudku.
- 10.14 Ak Zhotoviteľ nepristúpi k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich dní po doručení reklamácie Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady inú špecializovanú firmu. Všetky tieto vzniknuté náklady uhradí Objednávateľovi Zhotoviteľ. Zhotoviteľ týmto súhlasí s jednostranným zápočtom z realizačnej zábezpeky tejto pohľadávky Objednávateľa so záväzkami voči Zhotoviteľovi.

- 10.15 V prípade havárie, na Zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela Objednávateľovi je zhotoviteľ povinný prísť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do úplného odstránenia.

Článok XI.

Zmena zmluvy, vyššia moc a ukončenie zmluvy

- 11.1 Túto zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne pomenovanou ako „dodatok k Zmluve“. Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú.
- 11.2 Ak nastanú u niektorej zo zmluvných strán skutočnosti, brániace riadnemu plneniu tejto Zmluvy, je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať rokovanie zástupcov oprávnených k podpisu Zmluvy.
- 11.3 Túto zmluvu je možné ukončiť písomne obojstranne potvrdenou dohodou v súlade s ustanovením § 19 zákona o verejnom obstarávaní.
- 11.4 Ak nastanú u niektorej zo zmluvných strán skutočnosti, brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať rokovanie zástupcov oprávnených k podpisu zmluvy.
- 11.5 Za zmenu zmluvy je možné považovať aj prípady vyvolané situáciou, ktorá znemožňuje vykonávanie diela, napríklad zapríčinené vyššou mocou, v uvedenom prípade sa použije ustanovenie § 552, zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Pre účely tejto zmluvy sa vyššou mocou rozumie každá vonkajšia udalosť alebo okolnosť výnimočného a neodvratného charakteru, ktorú zmluvné strany nemohli predvídať a ovplyvniť pri podpísaní zmluvy o dielo a ktorá znemožňuje realizáciu časti alebo celého zmluvného diela, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy, pandémie a pod. O dobu prerušenia prác na diele vyššou mocou sa posúva termín ukončenia diela, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade vyššej moci nie je zmluvná strana, ktorej sa vyššia moc priamo týka, v omeškaní s plnením záväzku vyššou mocou dotknutej zmluvnej povinnosti a oprávnená strana nemá nárok na prípadnú zmluvnú pokutu spojenú s omeškaním takejto povinnosti, a to počas trvania vyššej moci, až do doby nevyhnutnej na nápravu následkov spôsobených vyššou mocou.
- 11.6 Ak sa rozhodne Objednávateľ od tejto Zmluvy odstúpiť z dôvodov dohodnutých touto Zmluvou, je povinný svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému od Zmluvy odstupuje. V odstúpení musí byť ďalej uvedený dôvod odstúpenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, ktoré ho k takému kroku oprávňuje. Inak je odstúpenie neplatné.
- 11.7 Zhotoviteľ je oprávnený jednostranne odstúpiť od tejto zmluvy po nadobudnutí jej účinnosti, bez udania dôvodu, ktoré nie je spôsobené okolnosťami súvisiacimi s vyššou mocou, avšak s uplatnením zmluvnej pokuty zo strany **Objednávateľa vo výške 5 % ceny diela.**

Článok XII.

Záverečné ustanovenia

- 12.1 Obe strany vyhlasujú, že došlo súhlasia s celým rozsahom tejto Zmluvy a že nebola uzavretá v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo strán.

- 12.2 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží Objednávateľ a dva rovnopisy obdrží Zhotoviteľ.
- 12.3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť deň po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa a CRZ a zároveň splnením odkladacej podmienky, ktorou je schválenie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov. V zmysle tohto ustanovenia je Objednávateľ povinný informovať o poskytnutí finančných prostriedkov.
- 12.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo jednostranne odstúpiť od tejto Zmluvy so Zhotoviteľom, bez akýchkoľvek sankcií, kedy ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy, v prípade ak výsledky finančnej kontroly poskytovateľa prostriedkov neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z predmetného verejného obstarávania stavebných prác alebo iných postupov, a/alebo na žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov nebudú finančné prostriedky poskytnuté Objednávateľovi. V zmysle tohto ustanovenia je Objednávateľ povinný informovať Zhotoviteľa nasledujúci pracovný deň po dni doručenia predmetnej správy o neschválení žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov a následne písomne odstúpi od predmetnej zmluvy.
- 12.5 Zhotoviteľ na základe hore uvedených skutočností, podľa bodu 12.4 súhlasí s jednostranným odstúpením Objednávateľa od tejto Zmluvy bez nároku na odstúpné.
- 12.6 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho so zhotovením diela a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly/auditú orgánu/ov oprávnenému/ných vykonávať kontrolu a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov, uzavretej medzi Objednávateľom – Univerzita J. Selyeho ako Prijímateľom a poskytovateľom finančných prostriedkov za účelom financovania predmetných stavebných prác a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, vyplývajúce zo zákona o poskytovanom príspevku a poskytnúť poskytovateľovi finančných prostriedkov, či jeho zamestnancom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Za strpenie výkonu kontroly a poskytnutie súčinnosti pri výkone kontroly neprináleží poskytovateľovi žiadna odmena, náhrada ani iné plnenie.
- 12.7 Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia Zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“) zabezpečí ochranu práv Zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti.
- 12.8 Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení Zmluvy (vrátane jej príloh), ktoré sú výsledkom duševnej činnosti Zhotoviteľa, nakoľko:
- a) tieto neboli podľa § 10 ods. 2 písm. c) zákona č. 211/2000 Z.z. obstarané z verejných prostriedkov,
 - b) tieto vznikli z činnosti Zhotoviteľa, ktorý nie je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. a Zhotoviteľ si súčasne uplatňuje svoje právo v zmysle § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z.z., a to vyjadriť nesúhlas so sprístupnením informácií,
 - c) tieto Zhotoviteľ chráni zodpovedajúcim spôsobom s podrobnosťami uvedenými v jeho internom predpise.

12.9 Objednávateľ v nadväznosti predchádzajúce ustanovenia tohto článku zabezpečí anonymizovanie (t.j. prekrytie, vymazanie alebo iný spôsobom znemožnenie čitateľnosti) tých údajov, ktoré:

a) Zhotoviteľ oddelí od Zmluvy, prípadne ostatných záznamov súvisiacich so Zmluvou, krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva, ktoré označí slovom "obchodné tajomstvo" alebo slovom "dôverné",

b) obsahujú údaje o bankovom spojení a čísle účtu Zhotoviteľa,

c) obsahujú údaje spojené s osobou (titul, meno, priezvisko a všetky údaje týkajúce sa možnosti kontaktu s touto osobou – mobil, fax, elektronická adresa, adresa pracoviska a pod.).

Anonymizovaním údajov tejto zmluvy podľa predchádzajúceho odseku tohto Článku nie je v súlade s ustanovením § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka dotknutá účinnosť tých ustanovení Zmluvy, ktoré neboli sprístupnené.

12.10 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike (ďalej „SR“).

12.11 Zmluvná strana nie je oprávnená previesť akékoľvek svoje práva a povinnosti zo Zmluvy a na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Rovnako zmluvná strana nie je oprávnená postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky vzniknuté na základe Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli a podpisom tejto zmluvy výslovne súhlasia s tým, že ak zmluvná strana prevedie svoje práva a povinnosti alebo postúpi svoje pohľadávky vzniknuté na základe Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany, považuje sa tento právny úkon porušujúcej zmluvnej strany za absolútne neplatný a nezakladá žiadne právne účinky.

12.12 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že spor sa nevyrieši dohodou, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie príslušnému všeobecnému súdu v SR.

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

V Komárne, dňa 21.6.2024

V, dňa

Dr. habil. PaedDr. György Juhász PhD.
rektor
Objednávateľ

Zhotoviteľ

Prílohy tejto zmluvy:

Príloha č. 1: Elektronický výpis - zo zápisu zhotoviteľa v RPVS (aktuálny ku dňu podpísania zmluvy)

Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov (ak relevantné)

Príloha č. 3: Technologický postup realizácie diela

Príloha č. 4: Kontrolný a skúšobný plán realizácie diela

Príloha č. 5: Nacenený výkaz výmer - položkový rozpočet ceny diela a technická správa

Príloha č. 6: Realizačný harmonogram stavebných prác

Príloha č. 7: Overená kópia poisťnej zmluvy o uzatvorení poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou

Príloha č. 8: Doklad o zložení realizačnej zábezpeky

Príloha č. 9: Preberací protokol o prevzatí a odovzdaní diela (s prílohami Zmluvy)

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: **26.02.2024**

Číslo vložky: **10379**

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : DARTON s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Ul.Práce

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 4933

c) **Názov obce:** Komárno

d) **Psč:** 94501

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 44820551

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 15.09.2023

Obchodné meno : DARTON s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Ul.Práce

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 4933

c) **Názov obce:** Komárno

d) **Psč:** 94501

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 44820551

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : 05.09.2020 - 14.09.2023

Obchodné meno : DARTON s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Ul.Práce

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 4933

c) **Názov obce:** Komárno

d) **Psč:** 94501

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 44820551

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : 01.05.2019 - 04.09.2020

Obchodné meno : DARTON s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Ul.Práce

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 4933

c) **Názov obce:** Komárno

d) **Psč:** 94501

e) **Štát:** Slovenská republika
IČO: 44820551
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Platnosť : 31.05.2017 - 30.04.2019

Obchodné meno : DARTON s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Ul.Práce
b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 4933
c) **Názov obce:** Komárno
d) **Psč:** 94501
e) **Štát:** Slovenská republika
IČO: 44820551
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Platnosť : 01.02.2017 - 30.05.2017

II. Oprávnená osoba

Meno : JUDr. Katarína Nagyová

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Jókaiho
b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 26
c) **Názov obce:** Komárno
d) **Psč:** 94501
e) **Štát:** Slovenská republika
IČO : 42206201
Platnosť : od: 31.05.2017

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Ing. Peter Šimon

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Lúčová ul.
b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 571/5
c) **Názov obce:** Komárno
d) **Psč:** 94501
e) **Štát:** Slovenská republika
Dátum narodenia : 02.01.1969
Štátna príslušnosť : Slovenská republika
Verejný funkcionár : Nie
Platnosť : od: 31.05.2017

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 16.01.2024

Dátum overenia : 16.01.2024

Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Dolu podpísaný štatutárny orgán právnickej osoby:

obchodné meno	DARTON s. r. o.
so sídlom	Ul. práce 4933, 945 01 Komárno IČO 44820551
právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzením
zapísaná v	OR OS Nitra, odd. Sro. vl. č. 24974/N
zastúpená	Ing. Peter Šimon - konateľ spoločnosti Ing. Tomáš Kósa – konateľ spoločnosti

Čestne vyhlasujem(e) že našim subdodávateľom na zákazke „**Rekonštrukcia a modernizácia športového centra UJS**“ bude spoločnosť

1. PESMENSPOL, spol. s r. o., Železničiarska 16/3815, 080 01 Prešov, IČO: 36 507 881
- podlahy – 53 024,25 EUR bez DPH z celkovej ceny diela je to 21,25%

Dátum 29.02.2024

Ing. Peter Šimon
konateľ spoločnosti

Náhl'ad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedeného Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 01.03.2024

Obchodné meno/Názov:	PESMENPOL, spol. s r.o.
Sídlo/Miesto podnikania:	Železničiarska 16/3815 Prešov
IČO:	36507881
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Stav:	zapísaný
Registračné číslo:	2023/7-PO-E5747
Platnosť zápisu od:	12.07.2023
Platnosť zápisu do:	12.07.2026
Zoznam osôb:	Ing. Jozef Višňovský , Konateľ

Predmet podnikania

kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
prenájom pozemných dopravných prostriedkov, automobilov
prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane počítačov
reklamné činnosti
kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
podnikateľské poradenstvo
sprostredkovanie obchodu a výroby
prenájom tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť
masérské služby
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
prevádzkovanie solárií (nie na liečebné účely)
prípravné práce k realizácii stavby
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

Podmienka účasti podľa

§32 ods.1 zákona
č. 343/2015 Z. z.

Druh dokladu

Vydal/a

Dátum
vydania

01.03

§32 ods. 1 písm.a)

výpis z Registra trestov (Ing. Jozef Višňovský)

Register trestov Generálnej
prokuratúry Slovenskej
republiky

13.06.2023

VO

Podmienka účasti podľa

§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania
§32 ods. 1 písm.b)	potvrdenie o neevidovaných nedoplatkoch na poistnom na sociálne poistenie z IS SP	Sociálna poisťovňa, a. s., ústredie	13.06.2023
§32 ods. 1 písm.b)	potvrdenie o neevidencií pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Union poisťovňa, a.s.	13.06.2023
§32 ods. 1 písm.b)	potvrdenie o neevidencií pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.	13.06.2023
§32 ods. 1 písm.b)	potvrdenie o neevidencií pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	13.06.2023
§32 ods. 1 písm.c)	potvrdenie z evidencie daňových nedoplatkov z IS FS SR	Finančné riaditeľstvo SR	13.06.2023
§32 ods. 1 písm.e)	odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov	Štatistický úrad Slovenskej republiky	13.06.2023
§32 ods. 1 písm.f)	čestné vyhlásenie		26.05.2023
§32 ods. 1 písm.a)	výpis z Registra trestov právnickej osoby	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	13.06.2023
§32 ods. 1 písm.d)	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Prešov	16.05.2023
§32 ods. 1 písm.d)	potvrdenie súdu (likvidácia)	Štatistický úrad Slovenskej republiky	13.06.2023
§32 ods. 1 písm.d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Prešov	16.05.2023

Technologický postup realizácie diela

Názov stavby : **Telocvičňa – UJS Komárno**

Zhotoviteľ: **Darton s.r.o. Komárno**

Všeobecne:

Stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na vykonávanie stavebných prác na stavbe, na uskladnenie stavebných výrobkov, dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska. Zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky, alebo ich časti.

Budova telocvične UJS Komárno bola obnovená v roku 2007. V dnešnej dobe budova už nespĺňa svoju funkciu z energetického ani z užívateľského hľadiska a je nevyhnutné pristúpiť k aspoň čiastočnej obnove, ktorou sa dosiahnu parametre potrebné na užívanie.

Členenie stavby na stavebné objekty

Plochá strecha

Športová podlaha

Požiarna bezpečnosť

Tienenie

Sociálne zázemie

Postup prác:

Plochá strecha

- Demontáž vrstiev strešného plášt'a
- Demontáž klampiarskych prvkov
- Zhotovenie tepelnej izolácie strechy
- Zhotovenie povlakovej krytiny
- Zhotovenie klampiarskych prvkov

Podlaha telocvične

- Demontáž existujúcej podlahy
- Demontáž podkladov
- Vyčistenie podlahy
- Montáž tepelnej izolácie

- Zhotovenie roštu
- Zhotovenie povrchu palubovky
- Čiarovanie
- Maľby

Požiarna bezpečnosť

- Osadenie prekladov
- Vybúranie otvoru a výkopy
- Osadenie dverí
- Murárske vysprávky
- Zhotovenie rampy

Tienenie

- Prívod elektro
- Osadenie tieniacej techniky
- Vysprávky

Sociálne zázemie

- Demont. Zariadení predmetov
- Demont obkladov a dlažby
- Vysprávky
- Zhotovenie obkladov a dlažieb
- Osadenie zariadení predmetov
- Maľby

POŽIARNA OCHRANA STAVENISKA

Všetci pracovníci na stavenisku sa musia riadiť zákonom č. 314/2001 Z.z. Zákon o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a Vyhláškou MVSR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa stanovujú požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb a vyhláškami:

307/2007 Z. z.

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb

225/2012 Z. z.

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 307/2007 Z. z.

334/2018 Z. z.

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov

Tieto predpisy udávajú základné kritériá pre návrh protipožiarnych opatrení.

Ochrana životného prostredia pri výstavbe

Zhotoviteľ stavby je povinný minimalizovať všetky nepriaznivé dôsledky stavebnej činnosti na životné prostredie a využiť všetky technické opatrenia.

Všetci pracovníci na stavenisku sa musia riadiť podľa zákona č. 126/2006 Zákon o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ochrane pred hlukom a vibráciami:

Na stavenisku sa budú dodržiavať ustanovenia zákona č. 304/2021 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády č. 555/2006 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku

Nariadenie vlády č.629/2005 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám

Vyhláška č. 237/2009 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí

Nadmerný hluk spôsobený stavebnými prácami a strojmi bude eliminovaný čo v najväčšej možnej miere. Stavebné práce môžu prebiehať len v čase kedy nebude narušený nočný kľud.

V pracovných dňoch od 8:00 do 18:00h sa pri hodnotení hluku zo stavebnej činnosti vo vonkajšom prostredí stanovuje posudzovaná hodnota pripočítaním korekcie $K = (-10)$ dB k ekvivalentnej hladine A zvuku v uvedených časových intervaloch. Podrobnosti sú uvedené vo vyhláške 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí

Hluk pri stavebnej činnosti

Stavebná činnosť obsahuje veľké množstvo hlučných prác.

Pracovníci môžu byť vystavení nielen hluku, ktorý vytvára ich práca, ale aj hluku okolia alebo pozadia z iných prác vykonávaných na stavenisku.

Hlavné zdroje hluku:

- spaľovacie motory,
- vzduchom poháňané zariadenia
- vibrácie pri zhutňovaní betónu, zeminy...
- pracovné náradie (pri oddebnení)
- pracovné mechanizmy

Všetci pracovníci musia používať poskytnuté osobné ochranné pracovné prostriedky slúžiace na minimalizovanie hlučnosti a vibrácií. Pri prácach kde pôsobia na pracovníkov vibrácie, sa musí zabezpečiť striedanie činností tak aby nerobil jeden pracovník viac ako 1 hodinu sústavne s vibračným prístrojom.

Vystavenie silnému hluku pri práci môže spôsobiť nezvratné poškodenie. Najvyššie prípustné hodnoty normalizovanej hladiny hluku pre práce vyskytujúce sa na stavbe, podľa týchto predpisov pre práce bez nárokov na duševné sústredenie, sledovanie a kontrolu okolia sluchom alebo dorozumievanie sa rečou sú 85 dB. Zvýšená hlučnosť môže nastať pri výkopových prácach, pri betónovaní, pri vŕtaní pri rezaní tehál, atď. Na stavenisku treba zabezpečiť aby pracovné činnosti neprekračovali maximálnu dovolenú hladinu hluku.

Limitná hodnota expozície je hodnota hluku, ktorá nemôže byť u zamestnanca prekročená za žiadnych okolností, a to ani s použitím chráničov sluchu. Znamená to, že hladina hluku v pracovnom prostredí nesmie byť tak vysoká, aby po odrátaní útlmu chráničov sluchu prekročila hodnota 87 dB. Príklad: Ak útlmová schopnosť chráničov sluchu je napr. 30 dB a nameraná hladina hluku v pracovnom prostredí je 118 dB, po odrátaní 30 dB ešte stále zamestnanec „dostáva“ do ucha hluk intenzity 88 dB, čo svedčí o prekročení limitnej hodnoty expozície hluku.

Ochrana ovzdušia (eliminácia prašnosti, zachovanie kvality ovzdušia):

- obmedzovanie prašnosti pri stavebných prácach zabezpečíme zvlhčovaním a kropením kritických miest,
- zakrývaním zariadení a hmôt, kde prašnosť vzniká,
- urýchlenným odvozom sypkých materiálov po skončení prác,
- pravidelný pohyb strojov a mechanizmov v priestoroch staveniska bude vykonávaný v prvom rade po vhodnom pevnom povrchu,
- za účelom eliminácie tvorby prachu víreného vetrom, zhotoviteľ dokončí kritické miesta čo najskôr v súlade s predpísanými normami,

- v prípade potreby eliminácie šírenia prachu, možno vytvoriť účinnú umelú prekážku,
- v prípade, že zhotoviteľ v procese výstavby použije kategorizovaný zdroj znečistenia ovzdušia, bude pri prevádzke postupovať v zmysle platnej legislatívy.

Hluk a vibrácie na stavenisku:

V priebehu výstavby budú emisie hluku nárazové, zdrojom bude vykonávanie stavebných činností a prevádzka stavebných strojov. Tieto hlukové emisie budú časovo obmedzené na dennú dobu.

Minimalizácia stavebného hluku je problematická, pretože pri zemných prácach, búracích prácach a betonáži sú používané stroje, ktoré majú mierne vyššiu hlučnosť.

Z tohto dôvodu budú prijaté na danej stavbe nasledovné protihlukové opatrenia:

- správna organizácia práce,
- vhodná pracovná doba, od 7,00 hod. do 17,00 hod., resp. pracovná doba bude presne určená podľa požiadaviek
- kolesové stavebné mechanizmy vykonávajúce činnosť na stavenisku musia mať platnú emisnú a technickú kontrolu,
- dobrá informovanosť občanov, ktorý bývajú v blízkosti stavby.

Doprava a skladovanie:

- zhotoviteľ bude realizovať dopravu materiálu v súlade so stanovenými prepravnými pokynmi,
- doprava bude realizovaná vhodnými dopravnými prostriedkami, ktoré majú platné technické osvedčenie a emisnú kontrolu,
- stavebný materiál a prefabrikáty bude zhotoviteľ uskladňovať na ZS, prípadne na mieste určenom SD v priestore stavby (viditeľne vyznačenom), bez záberu so stavbou susediacich prírodných plôch,
- výkopová zemina, ktorá sa má použiť na spätný zásyp sa uloží pozdĺž ryhy v rámci pracovného pásu,
- stavebný materiál a priemyselný materiál budú uskladňované v zmysle pokynov Kariet bezpečnostných údajov.

Nakladanie s odpadom

Nakladanie s odpadmi sa riadi podľa zákona č. 223/2001, vyhlášky 371/2015 MŽPSR ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a vyhlášky č. 365/2015 Katalóg odpadov. Odpady je potrebné zhromažďovať oddelene podľa druhov, evidovať a doložiť potvrdenie o spôsobe likvidácie alebo uskladnenia na riadenej skládke. Odpady vzniknuté pri stavebnej činnosti bude odvážať len oprávnená organizácia. Odpady sa budú pravidelne odvážať na príslušnú skládku odpadu v takých intervaloch aby sa nenahromadili na stavbe.

Odpady treba zaraďovať podľa Katalógu odpadov. Zároveň musia byť utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov. Musia sa označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi.

Počas realizácie výstavby sa nepredpokladá s vznikom nebezpečných odpadov.

Držiteľ odpadov bude uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, o ich zhodnocovaní a zneškodňovaní.

TERMÍNOVÉ PODMIENKY REALIZÁCIE DIELA

Podľa dohody

ČASOVÝ POSTUP LIKVIDÁCIE ZARIADENIA STAVENISKA

Objekty zariadenia staveniska sa budú likvidovať po ukončení stavebných prác a pri dokončovaní súvisiacich stavebných procesov

KONTROLNÝ A SKÚŠOBNÝ PLÁN TELOCVIČNA UJS KOMÁRNO

S t a v e b n ý Predmet kontroly	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Predpis- podklad Norma (číslo)	Výsledok ano-nie	KONTROLU VYKONAL	KONTROLU PREVERIL	KONTROLU PREBRAL	Pozn. Doklady
Kontrola zhotovenia strešnej krytiny	Stavby- vedúci	Vizuálna Kontrola Skúška	TP STN EN 1849-2 PD		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Stavený denník
Kontrola certifikátov dodaných materiálov	Stavby- vedúci	Vizuálna Kontrola	Certifikát		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Certifikáty
Kontrola podkladu (rovinnatosť Vlhkosť)	Stavby- vedúci	Meraním Vlhkomer Lata	STN 73 0225 TP ETICS STN EN 1524		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Stavebný Denník
Kontrola odolnosti rozperných kotiev proti vytrhnutiu	Technológ	Miestna Odrhová skúška	ETAG 014		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Protokol
Kontrola postupu prác lepenia tepelnouizolačných dosiek	Stavby- vedúci	Vizuálna kontrola	TP ETICS PD TL		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Stavebný denník
Kontrola montáže výplní otvorov	Stavby- vedúci	Vizuálna kontrola Meranie	STN 73 3134 PD		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Stavebný denník
Kontrola bleskovodu a elektroinštalácie	Revízy technik	Meranie odporu	STN 34 1398 STN EN 62305-3 PD		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Revízia správa PD

Skratky: PD – Projektová dokumentácia; TP – Technologický predpis; ETICS – Vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém
ETAG – Návod na európske technické osvedčenie; TL – Technický list

Vypracoval : Ing. Tomáš Kósa

dňa:

Podpis:

KONTROLNÝ A SKÚŠOBNÝ PLÁN

TELOCVIČŇA UJS KOMÁRNO

S t a v e b n ý p r o c e s Predmet kontroly	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Predpis- podklad Norma (číslo)	Výsledok áno-nie	KONTROLU			KONTROLU			Pozn. Doklady
					VYKONAL	PREVERIL	PREBRAL	VYKONAL	PREVERIL	PREBRAL	
Kontrola klampiarských konštrukcií	Stavby- vedúci	Vizuálna kontrola	STN 73 8101		Meno	Meno	Meno	Meno	Meno	Meno	Stavebný denník Certifikát
					Dňa	Dňa	Dňa	Dňa	Dňa	Dňa	
					Podpis	Podpis	Podpis	Podpis	Podpis	Podpis	
Kontrola podkaldu pod palubovku	Stavby- vedúci	Vizuálna kontrola	PD Technol.predpis		Meno	Meno	Meno	Meno	Meno	Meno	Stavebný denník
					Dňa	Dňa	Dňa	Dňa	Dňa	Dňa	
					Podpis	Podpis	Podpis	Podpis	Podpis	Podpis	

Skratky: PD – Projektová dokumentácia; TP – Technologický predpis; ETICS – Vonkajší tepelnoizolačný kompozitný
ETAG – Návod na európske technické osvedčenie; TL – Technický list

Vypracoval : Ing. Tomáš Kósa

dňa:

Podpis:

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Telocvičňa UJS Komárno

JKSO:

Miesto: Komárno

Objednávateľ:

UJS Komárno, Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno

Zhotoviteľ:

DARTON s.r.o.

Projektant:

Ing. Alžbeta Szalay - KOMDOOR

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 29.2.2024

IČO:

37 961 632

IČ DPH:

IČO:

44820551

IČ DPH:

SK2022870322

IČO:

40175898

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

249 567,64

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	249 567,64	49 913,53

Cena s DPH

v

EUR

299 481,17

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Telocvičňa UJS Komárno

Miesto: Komárno Dátum: 29.02.2024

Objednávateľ: UJS Komárno, Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno Projektant: Ing. Alžbeta Szalay - KOMDOOR

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		249 567,64	299 481,17
1	Rekonštrukcia strechy	94 928,04	113 913,65
2	Rekonštrukcia podlahy a maľby stien a stropov	121 079,24	145 295,09
3	Výplne otvorov	20 102,08	24 122,50
4	Rekonštrukcia sociálnych miestností - WC	13 458,28	16 149,94

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Telocvičňa UJS Komárno

Objekt:

1 - Rekonštrukcia strechy

JKSO:

Miesto: Komárno

Objednávateľ:

UJS Komárno, Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno

Zhotoviteľ:

DARTON s.r.o.

Projektant:

Ing. Alžbeta Szalay - KOMDOOR

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 29.02.2024

IČO:

37 961 632

IČ DPH:

IČO:

44820551

IČ DPH:

SK2022870322

IČO:

40175898

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

94 928,04

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	94 928,04	20,00%	18 985,61

Cena s DPH

v EUR

113 913,65

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Telocvičňa UJS Komárno

Objekt:

1 - Rekonštrukcia strechy

Miesto:

Komárno

Dátum:

29.02.2024

Objednávateľ:

UJS Komárno, Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno

Projektant:

Ing. Alžbeta Szalay -
KOMDOOR

Zhotoviteľ:

DARTON s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

94 928,04

HSV - Práce a dodávky HSV

5 361,44

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 361,44

PSV - Práce a dodávky PSV

87 649,80

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

48 005,03

713 - Izolácie tepelné

29 189,97

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

372,34

764 - Konštrukcie klampiarske

10 082,46

M - Práce a dodávky M

600,00

21-M - Elektromontáže

600,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

466,80

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

850,00

ROZPOČET

Stavba:

Telocvičňa UJS Komárno

Objekt:

1 - Rekonštrukcia strechy

Miesto:

Komárno

Dátum:

29.02.2024

Objednávateľ:

UJS Komárno, Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno

Projektant:

Ing. Alžbeta Szalay -
KOMDOOR

Zhotoviteľ:

DARTON s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

94 928,04

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 361,44

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 361,44

1	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	15,379	14,57	224,07
2	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	30,758	11,98	368,48
3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	15,379	18,59	285,90
4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	230,685	0,64	147,64
5	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	15,379	15,00	230,69
6	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	153,790	1,90	292,20
7	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky ručne pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	15,379	22,90	352,18
8	K	979089412.S	Poplatok za skládku - izolačné materiály (17 06), ostatné	t	15,379	225,00	3 460,28

D PSV

Práce a dodávky PSV

87 649,80

D 712

Izolácie striech, povlakové krytiny

48 005,03

9	K	712300831.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	m2	1 186,610	2,43	2 883,46
10	K	712300841.1	Odstránenie nečistôt po odstránení povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° , -0,00200t	m2	1 046,290	0,63	659,18
11	K	712990050.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy šikmé od 10 do 30°	m2	1 186,610	1,20	1 423,93
12	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	1 364,602	1,50	2 046,90
13	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarným spojom	m2	1 186,610	10,35	12 281,41
14	M	283220002700	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	1 364,600	11,75	16 034,05
15	M	311970001100.S	Kotviaci prvok do betónu 6,3x150 mm, oceľový	ks	4 258,000	0,46	1 958,68
16	M	311970001400.S	Teleskop d 50x135 mm	ks	4 258,000	0,30	1 277,40
17	K	712973240.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov	ks	30,000	7,47	224,10
18	M	283770004000.S	Odvetrávací komín pre PVC-P fólie, výška 225 mm, priemer 75 mm	ks	30,000	8,72	261,60
19	K	712973410.S	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 80 mm, ohyb 90-135°	m	232,000	12,14	2 816,48
20	K	712991030.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klamplarske konštrukcie	m	188,000	15,23	2 863,24
21	M	607260000400.S	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	m2	77,080	17,13	1 320,38
22	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	1 504,000	0,22	330,88
23	K	998712203.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	463,817	3,50	1 623,36

D 713

Izolácie tepelné

29 189,97

24	K	713000042.S	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých kladené voľne z polystyrénu hr. do 10 cm - 0,0028t, 2x	m2	2 092,580	1,99	4 164,23
25	K	713142151.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	m2	2 092,580	3,11	6 507,92
26	M	283720008900.S	Doska EPS hr. 80 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	2 134,432	7,10	15 154,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	713144090.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	m2	186,600	7,99	1 490,93
28	M	283750001800.S	Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	190,332	7,16	1 362,78
29	K	998713203.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	286,803	1,78	509,64
D 721			Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				372,34
30	K	721210823.S	Demontáž strešného vtoku DN 125, -0,02011t	ks	2,000	9,23	18,46
31	K	721230103.S	Montáž strešného vtoku pre mPVC izolácie DN 160	ks	2,000	20,33	40,66
32	M	286630005100.S	Strešný vtok s PVC izolačnou fóliou, vertikálny odtok DN 160, záchytný kôš D 180 mm	ks	2,000	79,22	158,44
33	M	286630052000.S	Nadstavec D 125 mm, výška 345 mm, s PVC lícem, vertikálny odtok, pre strešné vtoky, PVC	ks	2,000	75,00	150,00
34	K	998721203.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	3,676	1,30	4,78
D 764			Konštrukcie klampiarske				10 082,46
35	K	764430810.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš do 250 mm, -0,00142t	m	188,000	2,68	503,84
36	K	764333520.1	Lemovanie z hliníkového farebného Al plechu, atíky na plochých strechách r.š. 250 mm	m	188,000	23,97	4 506,36
37	K	764430510.S	Oplechovanie muríva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	188,000	25,80	4 850,40
38	K	998764203.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	98,606	2,25	221,86
D M			Práce a dodávky M				600,00
D 21-M			Elektromontáže				600,00
39	K	210964801.R	Demontáž a spätná montáž bleskozvod. vedenia na povrchu FeZn drôz zvodový -0,00063 t	sub	1,000	600,00	600,00
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				466,80
40	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000	19,45	466,80
D VRN			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				850,00
41	K	000600013.S	Zariadenie staveniska	sub	1,000	400,00	400,00
42	K	000600021.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové oploenie staveniska	sub	1,000	300,00	300,00
43	K	000600042.S	Zariadenie staveniska - mobilné WC	sub	1,000	150,00	150,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Telocvičňa UJS Komárno

Objekt:

2 - Rekonštrukcia podlahy a maľby stien a stropov

JKSO:

Miesto:

Komárno

Objednávateľ:

UJS Komárno, Bratislavská cesta 3322. 945 01 Komárno

Zhotoviteľ:

DARTON s.r.o.

Projektant:

Ing. Alžbeta Szalay - KOMDOOR

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

29.02.2024

IČO:

37 961 632

IČ DPH:

IČO:

44820551

IČ DPH:

SK2022870322

IČO:

40175898

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

121 079,24

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	121 079,24	20,00%	24 215,85

Cena s DPH

v EUR

145 295,09

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Telocvičňa UJS Komárno

Objekt:

2 - Rekonštrukcia podlahy a maľby stien a stropov

Miesto:

Komárno

Dátum:

29.02.2024

Objednávateľ:

UJS Komárno, Bratislavská cesta 3322. 945 01 Komárno

Projektant:

Ing. Alžbeta Szalay -
KOMDOOR

Zhotoviteľ:

DARTON s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

121 079,24

HSV - Práce a dodávky HSV

17 502,97

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

17 502,97

PSV - Práce a dodávky PSV

102 409,27

713 - Izolácie tepelné

7 409,85

762 - Konštrukcie tesárske

46 169,27

776 - Podlahy poviakové

38 246,89

784 - Maľby

10 583,26

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 167,00

ROZPOČET

Stavba:

Telocvičňa UJS Komárno

Objekt:

2 - Rekonštrukcia podlahy a maľby stien a stropov

Miesto:

Komárno

Dátum:

29.02.2024

Objednávateľ:

UJS Komárno, Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno

Projektant:

Ing. Alžbeta Szalay -
KOMDOOR

Zhotoviteľ:

DARTON s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

121 079,24

D HSV

Práce a dodávky HSV

17 502,97

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

17 502,97

1	K	941955004.S	Lešenie fahké pracovné pomocné posuvné s výškou lešeňovej podlahy do 8,0 m	m2	1 734,130	4,65	8 063,70
2	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	558,150	4,80	2 679,12
3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	39,628	18,59	736,88
4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	594,430	0,64	380,44
5	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	39,628	15,00	594,42
6	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	198,140	1,90	376,47
7	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky ručne pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	39,628	22,90	907,48
8	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	39,628	95,00	3 764,66

D PSV

Práce a dodávky PSV

102 409,27

D 713

Izolácie tepelné

7 409,85

9	K	713000020.S	Odstránenie tepelnej izolácie podláh kladených voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,006t	m2	558,150	1,94	1 082,81
10	K	713120010.S	Zakrytie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	558,150	1,31	731,18
11	M	283230011400.S	Krycia PE fólia hr. 0,12 mm, pre podlahové vykurovanie	m2	641,873	0,75	481,40
12	K	713121111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	558,150	2,65	1 479,10
13	M	631440022000.S	Doska z minerálnej vlny hr. 50 mm, izolácia vhodná pre fahké aj fahké plávajúce podlahy	m2	569,313	6,20	3 529,74
14	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	73,042	1,45	105,62

D 762

Konštrukcie tesárske

46 169,27

15	K	76252281.R	Demontáž dreveného roštu z dosiek hr. do 32 mm, - 0,03600 t	m2	558,150	4,37	2 439,12
16	K	762526811.S	Demontáž podláh z dosiek drevotrieskových, peregiových, sololitových do 20 mm bez vankúšov, - 0,03500 t	m2	558,150	3,42	1 908,87
17	K	762526110.S	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti do 650 mm	m2	1 116,300	7,81	8 718,30
18	M	60546000240.R	Dosky hobľované zo smrekú 90x20 mm, sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčľ	m2	222,938	19,10	4 258,12
19	K	762512245.S	Položenie podláh pod PVC na drevený podklad z drevotrieskových dosiek priskrutkovaním	m2	558,150	8,69	4 850,32
20	M	607260000100.1	Doska OSB nebrúsená 2 x hr. 10 mm	m2	1 205,600	7,52	9 066,11
21	K	76252310.R	Položenie podláh hobľovaných 1/2 riedky záklop z dosiek a fošien	m2	558,150	9,41	5 252,19
22	M	60546000240.R	Dosky hobľované zo smrekú 90x20 mm, sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčľ	m2	387,774	19,10	7 406,48
23	K	762595000.S	Spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	23,377	4,84	113,14
24	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	440,127	4,90	2 156,62

D 776

Podlahy povlakové

38 246,89

25	K	776591010.S	Lepenie elastických povlakových podláh pre športové plochy hrúbky nad 5 mm	m2	558,150	14,27	7 964,80
----	---	-------------	--	----	---------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	284170002300.S	Športový povrch PVC heterogénny, hrúbka od 8 do 9 mm	m2	574,895	37,50	21 558,56
27	K	776591020.S	Vyznačenie čiar na povlakových povrchoch - hádzaná, basketbal, tenis, volejbal	m	710,000	5,80	4 118,00
28	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	558,150	1,64	915,37
29	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	558,150	1,17	653,04
30	K	776992220.S	Príprava podkladu prebrúsením	m2	558,150	4,77	2 662,38
31	K	776995111.S	Ostatné práce - lepenie prechodových profilov	m	10,000	3,48	34,80
32	M	611990001700.S	Lišta prechodové narážacia, šírka 50 mm	m	10,100	18,57	187,56
33	K	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	380,945	0,40	152,38

D 784 Maľby 10 583,26

34	K	784410130.S	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných, savých podkladov výšky nad 3,80 m	m2	1 876,630	1,21	2 270,72
35	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach - drevené obloženie	m2	244,000	1,35	329,40
36	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	558,150	1,55	870,71
37	K	784422274.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na hrubozrnný podklad výšky nad 3,80 m	m2	1 876,630	3,79	7 112,43

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 167,00

38	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	60,000	19,45	1 167,00
----	---	-------------	---	-----	--------	-------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Telocvična UJS Komárno

Objekt:

3 - Výplne otvorov

JKSO:

Miesto:

Komárno

Objednávateľ:

UJS Komárno, Bratislavská cesta 3322,945 01 Komárno

Zhotoviteľ:

DARTON s.r.o.

Projektant:

Ing. Alžbeta Szalay - KOMDOOR

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

29.02.2024

IČO:

37 961 632

IČ DPH:

IČO:

44820551

IČ DPH:

SK2022870322

IČO:

40175898

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

20 102,08

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	20 102,08	20,00%	4 020,42

Cena s DPH

v EUR

24 122,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Telocvičňa UJS Komárno

Objekt:

3 - Výplne otvorov

Miesto:

Komárno

Dátum:

29.02.2024

Objednávateľ:

UJS Komárno, Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno

Projektant:

Ing. Alžbeta Szalay -
KOMDOOR

Zhotoviteľ:

DARTON s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

20 102,08

HSV - Práce a dodávky HSV

8 721,66

1 - Zemné práce

440,00

2 - Zakladanie

117,05

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

543,00

5 - Komunikácie

188,50

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4 669,54

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 195,19

99 - Presun hmôt HSV

568,38

PSV - Práce a dodávky PSV

10 458,02

766 - Konštrukcie stolárske

449,38

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

9 767,80

784 - Maľby

240,84

M - Práce a dodávky M

300,00

21-M - Elektromontáže

300,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

622,40

ROZPOČET

Stavba:

Telocvičňa UJS Komárno

Objekt:

3 - Výplne otvorov

Miesto:

Komárno

Dátum:

29.02.2024

Objednávateľ:

UJS Komárno, Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno

Projektant:

Ing. Alžbeta Szalay -
KOMDOOR

Zhotoviteľ:

DARTON s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 102,08

D HSV

Práce a dodávky HSV

8 721,66

D 1

Zemné práce

440,00

1	K	131211111.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	4,375	65,10	284,81
2	K	131211119.S	Príplatok za leplivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	4,375	9,24	40,43
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4,375	5,95	26,03
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	52,500	0,64	33,60
5	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	4,375	12,60	55,13

D 2

Zakladanie

117,05

6	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	12,500	0,33	4,13
7	K	273351217.R	Debnenie stien betónových rámp, zhotovenie-tradičné	m2	3,500	24,37	85,30
8	K	273351218.R	Debnenie stien betónových rámp, odstránenie-tradičné	m2	3,500	7,89	27,62

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

543,00

9	K	317161207	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm	ks	6,000	90,50	543,00
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

D 5

Komunikácie

188,50

10	K	564760211.1	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 250 mm	m2	12,500	15,08	188,50
----	---	-------------	---	----	--------	-------	--------

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4 669,54

11	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod ometky a nátery	m2	2,880	2,77	7,98
12	K	612460203.S	Vnútorná ometka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	2,880	23,47	67,59
13	K	612460208.S	Vnútorná ometka stien vápenná štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	2,880	9,09	26,18
14	K	612481022.S	Okenný a dverový plastový dilatčný profil	m	8,000	3,66	29,28
15	K	612481031.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu	m	8,000	3,60	28,80
16	K	622464222	Vonkajšia ometka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	6,090	16,98	103,41
17	K	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	12,180	3,84	46,77
18	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	6,090	8,24	50,18
19	K	627452201.S	Škádovanie maltou cementovou - vyspravenie spodnej časti KZS	m	146,700	22,84	3 350,63
20	K	631315661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	m3	3,440	151,99	522,85
21	K	631319155.S	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	m3	3,440	9,52	32,75
22	K	631319175.S	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	3,440	5,85	20,12
23	K	631362021.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,200	1 915,00	383,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 195,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	90,000	2,81	252,90
25	K	941941191.S	Príplatek za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	90,000	1,10	99,00
26	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	90,000	2,10	189,00
27	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	8,400	3,51	29,48
28	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	14,200	4,14	58,79
29	K	959991013.S	Výplnenie škár polyuretánovou penou prierezu 15 cm2 - vyspravenie spodnej časti KZS	m	146,740	1,99	292,01
30	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	2,835	44,08	124,97
31	K	973011191.S	Výsekanie kapsy v stenách a stropoch z ľahkých betónov do 150x150x100 mm, -0,00200t	ks	2,000	14,78	29,56
32	K	97502224.R	Podchytenie nadzákladného muriva oceľovou výstuhou do v. 3 m pri hr. muriva do 450 mm a dĺžky podchytenia do 3 m, vrátane betónových pätiiek	m	4,200	105,94	444,95
33	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	9,450	5,26	49,71
34	K	978065011.S	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 80-120 mm, -0,01841t	m2	9,450	4,53	42,81
35	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,138	18,59	114,11
36	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6,138	0,64	3,93
37	K	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,138	15,00	92,07
38	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	6,138	50,00	306,90
39	K	979089712.S	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	1,000	65,00	65,00
D 99 Presun hmôt HSV							568,38
40	K	998012021.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 6 m	t	18,946	30,00	568,38
D PSV Práce a dodávky PSV							10 458,02
D 766 Konštrukcie stolárske							449,38
41	K	766411821.S	Demontáž obloženia stien palub. doskami, -0,01098t	m2	5,250	18,66	97,97
42	K	766411822.S	Demontáž obloženia stien podkladových roštov, -0,00800t	m2	5,250	2,98	15,65
43	K	76642181.R	Demontáž zrkadlového obloženia stien, nad 1,5 m2, -0,02465t	sub	1,000	325,00	325,00
44	K	998766101.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,229	47,00	10,76
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							9 767,80
45	K	767646520.S	Montáž dverí hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	16,400	7,00	114,80
46	M	55341009702.R	Dvere hliníkové dvojkrídlové vchodové, plné, 2100x2000 mm	m	2,000	3 190,00	6 380,00
47	K	767649197.S	Montáž doplnkov dverí - panikové kovanie	ks	4,000	42,00	168,00
48	M	549130000100.S	Panikové kovanie dverové PHA 2000 jednobodové pre šírku dverového krídla do 1300 mm	ks	4,000	120,00	480,00
49	K	767660107.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 80 cm do 140 cm a dĺžky 400 cm na stenu alebo ostenie	ks	3,000	115,00	345,00
50	M	6115300216.R	Žalúzie exteriérové hliníkové Z 90, šx l 1200x4800 mm, farba tmavohnedá, diaľkový ovládač, krycí plech	ks	3,000	760,00	2 280,00
D 784 Maľby							240,84
51	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	8,400	1,35	11,34
52	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	170,000	1,35	229,50
D M Práce a dodávky M							300,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 21-M			Elektromontáže				300,00
53	K	210802300.R	Elektroinštalácia k vonkajším hliníkovým žalúziám vedená v inštaláčnej lište (CYKY) 300/500 V 5x2,5 vrátane istenia	sub	1,000	300,00	300,00
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				622,40
54	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	32,000	19,45	622,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Telocvičňa UJS Komárno

Objekt:

4 - Rekonštrukcia sociálnych miestností - WC

JKSO:

Miesto: Komárno

Objednávateľ:

UJS Komárno, Bratislavská cesta 3322,945 01 Komárno

Zhotoviteľ:

DARTON s.r.o.

Projektant:

Ing. Alžbeta Szalay - KOMDOOR

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 29.02.2024

IČO:

37 961 632

IČ DPH:

IČO:

44820551

IČ DPH:

SK2022870322

IČO:

40175898

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			13 458,28
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
	13 458,28	20,00%	2 691,66
Cena s DPH		v EUR	16 149,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Telocvičňa UJS Komárno

Objekt:

4 - Rekonštrukcia sociálnych miestností - WC

Miesto:

Komárno

Objednávateľ:

UJS Komárno, Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno

Zhotoviteľ:

DARTON s.r.o.

Dátum:

29.02.2024

Projektant:

Ing. Alžbeta Szalay -
KOMDOOR

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	13 458,28
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 662,64
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	560,18
	1 102,46
PSV - Práce a dodávky PSV	10 567,64
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	12,96
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	5 995,90
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	95,33
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	318,53
763 - Konštrukcie - drevostavby	179,40
771 - Podlahy z dlaždíc	1 103,31
781 - Obklady	2 605,34
784 - Maľby	256,87
M - Práce a dodávky M	450,00
21-M - Elektromontáže	450,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	778,00

ROZPOČET

Stavba:

Telocvičňa UJS Komárno

Objekt:

4 - Rekonštrukcia sociálnych miestností - WC

Miesto:

Komárno

Dátum:

29.02.2024

Objednávateľ:

UJS Komárno, Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno

Projektant:

Ing. Alžbeta Szalay -
KOMDOOR

Zhotoviteľ:

DARTON s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 458,28

D HSV Práce a dodávky HSV 1 662,64

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 560,18

1	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	24,710	2,77	68,45
2	K	612460232.S	Vnútorná omietka stien cementová hrubá, hr. 15 mm - pod keram. obklady	m2	24,710	19,90	491,73

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 102,46

3	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	21,120	4,53	95,67
4	K	968061112.S	Vývesenie dreveného okenného krídla do súť plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	6,000	0,83	4,98
5	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	42,570	7,18	305,65
6	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,901	18,59	91,11
7	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	25,200	0,34	16,13
8	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,901	15,00	73,52
9	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	49,010	1,90	93,12
10	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky ručne pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	4,901	22,90	112,23
11	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	4,901	50,00	245,05
12	K	979089712.S	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	1,000	65,00	65,00

D PSV Práce a dodávky PSV 10 567,64

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 12,96

13	K	722220851.S	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 3/4, -0,00069t	ks	12,000	1,08	12,96
----	---	-------------	--	----	--------	------	-------

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 5 995,90

14	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	6,000	13,94	83,64
15	K	725119308.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s zvislým odpadom	ks	6,000	54,80	328,80
16	M	642340001225	Kombinované WC keramické, zvislý odpad, vrátane inštaláčnej sady, JIKA	ks	6,000	136,77	820,62
17	K	725129210.S	Montáž pisoáru keramického s automatickým splachovaním	ks	3,000	27,51	82,53
18	M	642510000200.S	Pisoár so senzorom keramický	ks	3,000	375,00	1 125,00
19	K	725130811.S	Demontáž pisoárového státia 1 dielných, -0,03968t	súb.	3,000	17,28	51,84
20	K	725190151.S	Montáž sanitárnej priečky z drevotrieskových DTDL dosiek na WC a prezlietacie kabíny/boxy pre suché priestory s nerezovým kovaním	m2	23,800	23,00	547,40
21	M	607210000500.S	Doska drevotriesková obojstranne laminovaná (DTD L) pre použitie v interiéri vo farbe, hrúbky 18 mm	m2	27,370	74,50	2 039,07
22	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	3,000	10,86	32,58
23	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	3,000	53,66	160,98
24	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	3,000	42,40	127,20
25	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	6,000	5,37	32,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	6,000	19,35	116,10
27	K	725590811.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	0,304	71,74	21,81
28	K	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	12,000	9,47	113,64
29	M	551110020000.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	12,000	4,12	49,44
30	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, - 0,0026t	súb.	3,000	7,12	21,36
31	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	3,000	13,60	40,80
32	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	3,000	40,15	120,45
33	K	725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky - 0,00085t	ks	3,000	2,46	7,38
34	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	3,000	11,31	33,93
35	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	3,000	6,15	18,45
36	K	998725202.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	59,752	0,35	20,66
D 734 Ústredné kúrenie - armatúry							95,33
37	K	734223120.S	Montáž ventilu závitového termostatického priameho/rohového G 1/2	ks	2,000	5,48	10,96
38	M	551210033700.S	Ventil termostatický priamy/ rohový 1/2"	ks	2,000	10,95	21,90
39	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalínovej jednoduchéj	súb.	2,000	3,15	6,30
40	M	551280002000.S	Termostatická hlavica kvapalínová jednoduchéj rozsah regulácie + 6,5 až +28° C, plast	ks	2,000	11,95	23,90
41	K	734240000.S	Montáž ventil závitový do spiatočky, priamy G 1/2	ks	2,000	4,41	8,82
42	M	1392301	Ventil do spiatočky RL-5 DN 15, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	ks	2,000	11,59	23,18
43	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,951	0,28	0,27
D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá							318,53
44	K	735151821.S	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	ks	2,000	7,90	15,80
45	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	21,79	21,79
46	M	484530066300.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vvxhľ 600x1200x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	1,000	132,04	132,04
47	K	735154150.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	21,21	21,21
48	M	484530068000.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vvxhľ 900x600x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	1,000	121,53	121,53
49	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	3,124	1,97	6,16
D 763 Konštrukcie - drevostavby							179,40
50	K	763119522.S	Demontáž sadrokartónovej priečky, jednoduchá nosná oceľová konštrukcia, dvojité opláštenie, -0,05447t	m2	18,920	6,24	118,06
51	K	763189521.S	Demontáž kovových zárubní sadrokartónových priečok, jednokrídlových, -0,01662t	m2	7,200	8,52	61,34
D 771 Podlahy z dlaždíc							1 103,31
52	K	771571232.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 600 x 600 mm	m2	21,120	27,93	589,88
53	M	597740003300.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 598x598x10 mm, gresové glazované	m2	22,387	18,45	413,04
54	K	781441000.R	Príplatok za škárovanie	m2	21,120	2,30	48,58
55	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,515	4,93	51,81
D 781 Obklady							2 605,34
56	K	781441027.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x600 mm	m2	49,520	30,10	1 490,55
57	M	597640001800.S	Obkladačky keramické lxxvhr 298x598x10 mm	m2	52,491	17,80	934,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	K	781441000.R	Príplatok za škárovanie	m2	49,520	2,30	113,90
59	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	25,388	2,62	66,55
D 784			Maľby				256,87
60	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	47,480	1,33	63,15
61	K	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	47,480	4,08	193,72
D M			Práce a dodávky M				450,00
D 21-M			Elektromontáže				450,00
62	K	210802300.R	Elektroinštalácia k pisoárom vedená v inštaláčnej lište (CYKY) 300/500 V 5x2,5, vrátane demontáže a spätnej montáže susiča rúk 2ks	sub	1,000	450,00	450,00
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				778,00
63	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	40,000	19,45	778,00

Opis zákazky

STAVBA : TELOCVIČŇA UJS KOMÁRNO

Budova telocvične UJS Komárno bola obnovená v roku 2007. V dnešnej dobe budova už nespĺňa svoju funkciu z energetického ani z užívateľského hľadiska a je nevyhnutné pristúpiť k aspoň čiastočnej obnove, ktorou sa dosiahnu parametre potrebné na užívanie.

PLOCHÁ STRECHA

Plochá strecha bola zrealizovaná hydroizolačnou fóliou, ktorá je už po svojej životnosti. Pod strešnou fóliou sa nachádza tepelná izolácia z EPS 100S hr. 80 mm, čo je absolútne nepostačujúce z energetického hľadiska a ani z hľadiska únosnosti, nakoľko investor uvažuje do budúcnosti s umiestnením fotovoltaiických panelov na streche.

Pri rekonštrukcii plochých striech budovy telocvične UJS Komárno sa vykoná úplná demontáž pôvodného strešného plášt'a. Odstráni sa hydroizolačná vrstva, tepelná izolácia z EPS 100 S hr. 80 mm, ako aj strešná fólia po svojej životnosti. Demontované budú pôvodné klampiarske konštrukcie oplechovania atiky z poplastovaného plechu.

Ploché strechy sa budú izolovať hydroizolačnými pásmi na báze PVC – Fatrafol 807, hr. 1,5 mm. Tepelnoizolačná vrstva je z polystyrénových dosiek EPS 150 S hr. 80 mm v dvoch vrstvách ukladaná s prekrytím škár. Zateplia sa aj vnútorné strany a vrchná časť atiky polystyrénom XPS hr. 50 mm. Po obode atiky bude realizované oplechovanie z poplastovaného plechu, na ktorom je ukončená hydroizolácia strechy.

ŠPORTOVÁ PODLAHA TELOCVIČNE

Podlaha v telocvični je zhotovená z drevotrieskových platní, ktoré sú prichytené na drevený rošt. Podlaha je už po svojej životnosti, bola už niekoľkokrát opravovaná a aj napriek tomu sa na

mnohých miestach prehýba a špáry medzi jednotlivými PVC pásmi sa roztvárajú. Stav podlahy v a kom sa nachádza je nevyhovujúci ako z hľadiska športovania tak aj z bezpečnostného hľadiska.

Rekonštrukčné práce podlahy v telocvični obsahujú celkovú demontáž pôvodnej podlahy s odstránením povlakovej krytiny z PVC, vybúranie roznášacej vrstvy a podkladnej vrstvy z drevených hranolov a dosiek. Po vyčistení podlahy po búracích prácach sa začne s montážou novej športovej vysoko kvalitnej podlahy. Nová športová podlaha je realizovaná z:

- Tepelná izolácia z MW hr. 50 mm
- Elastická podložka z PUR peny 100x100x10 mm
- Spodný nosník, stredová vzdialenosť osovo 500 mm, rozmer 20x90 mm
- Horný nosník, stredová vzdialenosť osovo 500 mm, rozmer 20x90 mm
- Slepá podlaha, osový rozostup 140,5 mm, rozmer 20x90 mm
- Športový povrch z vrstvených dosiek hr. 14 mm
- Športové PVC Grabo Sport Extreme hr. 8 mm

Na hotovú podlahu sa následne vyznačia čiary jednotlivých ihrísk – hádzaná, volejbal, basketbal a tenis. Rekonštrukcia telocvične obnáša aj maľby stien a stropov, nakoľko na mnohých miestach sú viditeľné stopy o zatekaní.

POŽIARNA BEZPEČNOSŤ

Na zabezpečenie požiadavky požiarnej bezpečnosti stavby sú navrhnuté dva dodatočné únikové východy z objektu opatrené panikovým kovaním. Realizácia si vyžaduje osadenie prekladov podľa návrhu statika do obvodovej steny a následné vybúranie otvorov. Po osadení hliníkových dvojkrídlových vchodových dverí sa prevedie povrchová úprava ostenia a oprava zateplenia

fasády. Pre eliminovanie výškového rozdielu medzi vnútornou podlahou a vonkajším terénom sa vybudujú rampy z betónu s napojením na prilahlý chodník.

TIENENIE

Pre dosiahnutie vhodných svetelných podmienok v telocvični počas slnečného svitu sú navrhnuté na výplne otvorov na 2.NP elektrické hliníkové vonkajšie žalúzie ovládané na diaľku.

Momentálne silné slnečné svetlo prekáža športovaniu, oslňuje športovcov. Vonkajšie žalúzie zabránia aj prehrievaniu telocvične, nakoľko predmetné výplne otvorov sú orientované na juh.

SOCIÁLNE ZÁZEMIE

Sociálne zázemie je už tiež po svojej životnosti. Na zabezpečenie hygienického komfortu sú v miestnosti WC muži a v miestnosti WC ženy navrhnuté nové deliace sanitárne steny, nové keramické dlažby, nové keramické obklady a nové zariadené predmety.

Navrhované zmeny vyžadujú vybúranie jestvujúcich deliacich stien, oceľových zárubní, drevených dverí, odsekanie a odobratie keramického obkladu stien, vybúranie keramických dlažieb a demontáž zariadených predmetov.

Odvoz odpadov musí byť zabezpečená špecializovanou firmou s oprávnením na nakladanie s odpadmi a likvidácia odpadu musí byť na riadenej skládke odpadov.

Týždňový harmonogram stavebných prác - DARTON s.r.o.

Obdobie	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň
Časti zákazky	1. mesiac				2. mesiac			
Rekonštrukcia strechy								
Rekonštrukcia podlahy a maľby stien a stropov								
Výplne otvorov								
Rekonštrukcia WC								

Komárno, 29.02.2024

POISTNÝ CERTIFIKÁT**POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU**

Poistný certifikát je vystavený pre informatívne účely a nepozmeňuje ani nerozširuje rozsah poistného krytia poskytnutého nižšie uvedenou poistnou zmluvou.

POISŤOVATEĽ: PREMIUM Insurance Company Limited Level 3, CF Business Centre, Triq Gort, STJ 3061, St Julian's, Malta konajúca na území SR prostredníctvom PREMIUM Poistovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika IČO: 50 659 669	POISTENÝ: DARTON s.r.o. Ul. Práce 4933 945 01 Komárno Slovenská republika IČO: 44 820 551
---	--

Poistené riziko	Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
Poistená činnosť	Podľa výpisu z ORSR
Číslo poistnej zmluvy	1110003496
Poistná doba	Začiatok poistenia: 06.09.2018 Koniec poistenia: poistenie je dojednané na dobu neurčitú
Aktuálne poistné obdobie	06.09.2023 – 05.09.2024
Územná platnosť	Slovenská republika, Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Rakúsko
Celkový limit poistného plnenia	1 000 000,00 EUR na jednu a všetky poistné udalosti vzniknuté počas jedného poistného obdobia

Poisťovateľ potvrdzuje, že vyššie uvedený poistený má dojednané poistné krytie vo vyššie uvedenom rozsahu, pričom nezávisle od akýchkoľvek požiadaviek alebo podmienok akejkoľvek zmluvy, dohody alebo kontraktu pre účely ktorého je tento poistný certifikát vystavený, rozsah poistného krytia poskytovaného danou poistnou zmluvou je predmetom všeobecných poistných podmienok a zmluvných osobitných dojednaní poistnej zmluvy.

Poisťovateľ zároveň potvrdzuje, že vyššie uvedený poistený má zaplatené poistné v plnom rozsahu za aktuálne poistné obdobie.

V Bratislave, dňa 10.10.2023

PREMIUM Poistovňa,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Ing. Veronika Kvasňovská



PREMIUM Poistovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50 659 669, registrovaná v Obchodnom registri Mestského súdu
Bratislava III, oddiel: Po, vložka číslo: 3737/B

Zriaďovateľ:
PREMIUM Insurance Company Limited
Level 3, CF Business Centre, Triq Gort, STJ 3061, St. Julian's, Maltská republika
registrovaná v Registri spoločností Maltskej republiky,
číslo zápisu C 91171

