

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo zo dňa 12.12.2023

uzavretej podľa ust. § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čl. I

Zmluvné strany

Objednávateľ: **Zdravá župa, s.r.o.**
Názov a adresa: Starohájska 10, 917 01 Trnava

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo 48993/T

Zastúpený: PhDr. Lucia Šmidovičová, PhD., MPH, konateľka

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach

a) zmluvných: Mgr. Mária Málek

b) technických: Peter Sedláčik

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu (IBAN): SK63 0900 000 0051 7831 3314

IČO: 53 708 997

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ: **Novosedlík, spol. s r.o.**
Obchodné meno a sídlo: Chotárna 41, 949 01 Nitra

Zastúpený:

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvných: Ing. Miroslav Novosedlík, konateľ

b) technických: Ing. Miroslav Novosedlík, konateľ

Juraj Ōlvecký, vedúci oddelenia stavebnej výroby

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu (IBAN): SK87 1111 0000 0066 0735 5016

IČO: 34 104 402

IČ DPH: SK2020409930

Číslo telefónu:

E-mail: nitra@novosedliksro.sk

Zapísaný Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel:
Sro, Vložka č.: 406/N

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(ďalej spoločne „**zmluvné strany**“ a jednotlivo „**zmluvná strana**“)

Čl. II

Predmet Dodatku č. 1

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.12.2023 Zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“) ako výsledok verejného obstarávania uskutočneného v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), a ktorej predmetom je zhotovenie diela: **„Rozšírenie priestorov na Študentskej ulici – modernizácia a adaptácia priestorov pre zdravotnícke zariadenie II. a priestory pre administratívu“** (ďalej tiež ako „dielo“).
2. Počas realizácie stavebných prác v zmysle zmluvy vznikla potreba vykonania naviac prác. Naviac práce sú bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 tohto dodatku, pričom v súlade s čl. XIII zmluvy boli na základe predložených zmenových listov č. 1 – 4 Objednávateľom odsúhlasené (ďalej tiež ako „naviac práce“). Hodnota všetkých vzájomne dohodnutých zmien zmluvy z dôvodu doplnenia naviac prác bola celkovo vo výške 141 639,29 EUR bez DPH/ 169 967,15 EUR s DPH, čo je menej ako 15% hodnoty pôvodnej zmluvy na uskutočnenie stavebných prác (zhotovenie diela).
3. V zmysle § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.
4. Vzhľadom na rozsah zmien a doplnení rozsahu naviac prác sa zároveň mení lehota výstavby v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.
5. V zmysle čl. XV. ods. 15.3 zmluvy je zmluvu možné meniť len obojstranne odsúhlasenými dodatkami podpísanými zástupcami oboch zmluvných strán a len v súlade s podmienkami a obmedzeniami stanovenými zákonom o verejnom obstarávaní, na základe čoho sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej len Dodatok č. 1“).
6. Predmetom tohto Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán o realizácii naviac prác uvedených v Prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1 potrebných pre dokončenie diela, ktoré je predmetom zmluvy, úhrada ceny za tieto naviac práce, určenie novej lehoty na zhotovenie diela, ako aj nahradenie pôvodnej Prílohy č.2 zmluvy: Predbežný harmonogram stavebných prác (odsúhlasený zmluvnými stranami) novou Prílohou č. 2 - Príloha č. 2 Dodatku č.1.

Čl. III

Cena naviac prác a platobné podmienky

1. Cena naviac prác je dohodou zmluvných strán určená vo výške: 141 639,29 EUR bez DPH, t. j. 169 967,15 EUR s DPH (slovom jednostošešťdesiatdeväťdeväťstošešťdesiatsedem eur pätnásť centov).

2. Cenu za uvedené naviac práce uhradí Objednávateľ spoločne s pôvodnou cenou za dielo uvedenou v čl. IV. ods. 4.1 zmluvy, tzn. že celková cena za dielo spoločne s naviac prácami predstavuje 1 119 620,56 EUR bez DPH, 1 343 544,67 EUR s DPH (slovom jeden milión tristo štyridsať tritisíc päťsto štyridsať štyri eur šesťdesiat sedem centov).
- 3.

IV.

Lehota na realizáciu naviac prác

1. Realizácia naviac prác je podstatná pre riadne zhotovenie diela, čo si vyžaduje zmenu/predĺženie termínu ukončenia diela s vypratáním staveniska v zmysle čl. V. ods. 5.1 zmluvy z pôvodného „do 8 mesiacov od začatia prác“ na „do 9,5 mesiacov od začatia prác“.

V.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, nedotknuté týmto Dodatkom č. 1, zostávajú zachované a nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v 6 rovnopisoch, 2 rovnopisy pre Zhotoviteľa a 4 rovnopisy pre Objednávateľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli, nebol dohodnutý v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, uzatvára sa z vlastnej vôle, slobodne, určite, vážne a zrozumiteľne, na znak čoho ho podpisujú:

V Nitre, dňa: 24.6.2024

V Trnave, dňa: 24.6.2024

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

v.r.

v. r.

Ing. Miroslav Novosedlík
konateľ

PhDr. Lucia Šmidovičová, PhD., MPH
konateľka

Prílohy:

Príloha č. 1: Špecifikácia a rozpočet naviac prác (zmenové listy č. 1 – 4)

Príloha č. 2: Predbežný harmonogram stavebných prác (odsúhlasený zmluvnými stranami)