

Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo

uzatvorenej dňa 29.12.2021 v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej v texte len „Zmluva o dielo“)

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno:

**Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom
v Bojniciach**

Sídlo:

Nemocničná 2, 972 01 Bojnice

Štatutárny zástupca:

Mgr. Peter Glatz, riaditeľ

IČO:

17335795

DIČ:

2021163276

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

IBAN:

SK32 8180 0000 0070 0051 0360

Osoba oprávnená konať
vo veciach

a) zmluvných:

Mgr. Tomáš Baláž

b) technických:

Ing. Júlia Daňová

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

ENERGOPROJEKT, s.r.o.

Sídlo:

Dolný Šianec, 1013/1, 911 01 Trenčín

Štatutárny zástupca:

Ing. RNDr. Pavel Mikuláš, konateľ

Bankové spojenie

VÚB Trenčín

IBAN:

SK74 0200 0000 0041 3620 0253

IČO:

52 323 536

DIČ:

2120 984 833

Zapísaný v:

Obchodnom registri Okresného súdu v
Trenčíne, Oddiel: Sro, Vložka č. 38140/R

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Zmluvné strany po vzájomnej dohode dopĺňajú a upravujú Zmluvu o dielo zo dňa 29.12.2021 v znení Dodatkov č. 1 až 3 týmto Dodatkom č. 4 (ďalej len ako „Dodatok č. 4“) nasledovne:

PREAMBULA

Zmluvné strany dňa 29.12.2021 uzatvorili Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je zhotovenie diela s názvom „PD – Vybudovanie nového internistického pavilónu“ (ďalej len „dielo“).

S ohľadom na skutočnosť, že napriek stavebným úradom deklarovanej prekážke pre vydanie územného rozhodnutia, ktorému mal brániť v súčasnosti platný územný plán mesta Bojnice, došlo napokon k vydaniu územného rozhodnutia pred tým ako boli prijaté zmeny a doplnky územného plánu Mesta Bojnice, je nutné túto skutočnosť reflektovať s ohľadom na znenie článku IV ods. 1 písm. b) Zmluvy o dielo v znení Dodatkovč. 1 až 3.

Na základe vyššie uvedeného sa v zmluve stanovuje pevný termín pre ukončenie inžinierskej činnosti. Táto zmena zmluvy je v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z., keďže vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.

I.

Predmet dodatku č. 4

1. V článku IV. ods. 1 písm. b) sa slová

„b) Termín ukončenia inžinierskej činnosti sa primerane predĺži o dobu do prijatia zmien a doplnkov územného plánu Mesta Bojnice, po prijatí ktorého bude možné územné rozhodnutie vo veci vydať. Inžinierska činnosť sa účinnosťou tohto dodatku prerušuje a bude obnovená až po schválení zmien a doplnkov územného plánu Mesta Bojnice, ktoré umožnia vydanie územného rozhodnutia. Presná špecifikácia termínu z vyššie uvedeného dôvodu bude predmetom samostatného dodatku k Zmluve.“

nahrádzajú slovami

„b) Inžinierska činnosť pre vydanie územného rozhodnutia najneskôr do **10.5.2024**, pričom inžinierska činnosť sa považuje za ukončenú predložením právoplatného územného rozhodnutia a projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom. Nedodržanie tohto termínu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.

II.

Záverecné dojednania

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo v znení Dodatkovč. 1 až 3, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom č. 4, zostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
3. Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, s určením štyri vyhotovenia pre Objednávateľa a dve vyhotovenia pre Zhotoviteľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 4 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu

a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

V Bojniciach dňa 07.05.2024

V Trenčíne, dňa 3. MÁJ 2024

Obidnávateľ:

Zhotoviteľ:

Do

Mgr. Peter Glatz
riaditeľ

DIČ: 2120 9 84 83 3
Ing. RNDr. David Mikuláš
konateľ

Nemocnica s poliklinikou Prievidza
so sídlom v Bojniciach

RIADITEĽSTVO

1

7/7