

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
evidenčné číslo 220/2024-V/104 zo dňa 27.06. 2024

Objednávateľ:	Mestská časť Bratislava-Ružinov
sídlo:	Mierová 21, 827 05 Bratislava
štatutárny orgán:	Ing. Martin Chren, starosta
IČO:	00 603 155
DIČ:	2020699516
bankové spojenie:	VÚB, a. s.
IBAN:	SK74 0200 0000 0000 0402 9062

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:	Alanata a.s.
sídlo:	Krasovského 14, Bratislava-mestská časť Petržalka
IČO:	54 629 331
DIČ:	2121747573
IČ DPH:	SK2121747573
štatutárny orgán:	Predstavenstvo
registrácia:	Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III

bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok I
Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.06. 2024 Zmluvu o dielo (evidenčné číslo 220/2024-V/104), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa práce a s nimi súvisiace činnosti v rámci zákazky: **„Vybudovanie kamerového a zabezpečovacieho systému v objektoch v správe a vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava“** (ďalej len „Zmluva“).
2. V zmysle bodu 6.1 Zmluvy sa zhotoviteľ zaviazal vykonať dielo vrátane všetkých činností uvedených v bode 3.7, 3.8. a 3.9 tejto Zmluvy a odovzdať riadne vykonané dielo

Objednávateľovi najneskôr do 30.06.2024.

Súčasťou splnenia záväzku Zhotoviteľa riadne vykonať dielo je komplexné vyskúšanie zhotoveného diela, resp. každého čiastkového diela Zhotoviteľom tak, aby najneskôr počas konania o odovzdaní a prevzatí diela, resp. čiastkového diela bola preukázaná jeho prevádzkyschopnosť a funkčnosť.

3. Z dôvodu, že proces verejného obstarávania sa neukončil v pôvodne plánovanom termíne, nebolo možné z objektívnych dôvodov uzavrieť zmluvný vzťah a naplniť tak pôvodne plánovaný a požadovaný termín vykonania diela v lehote do 30.06.2024. Zmluvné strany sa vzhľadom na skutočnosť uvedenú v bode 2 tohto článku dodatku a v súlade s bodom 13.2. Zmluvy dohodli, že Zmluvu zmenia a upravia týmto dodatkom, ktorý sa týka výhradne zmeny termínu vykonania a odovzdania diela ako celku (ďalej len „**Dodatok**“).

Článok II

Predmet Dodatku

1. Text Článku VI. bod 6.1 Zmluvy sa mení nasledovne:
 - 6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vrátane všetkých činností uvedených v bode 3.7, 3.8. a 3.9 tejto Zmluvy a odovzdať riadne vykonané dielo Objednávateľovi najneskôr do 30.09.2024.
2. Článok V. bod 5.3 Zmluvy:
 - 5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľovi vznikne nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty voči Zhotoviteľovi v prípade omeškania Zhotoviteľa s vykonaním a odovzdaním Diela Objednávateľovi v lehote podľa bodu 6.1 tejto zmluvy, a to vo výške 100,- Eur za každý, aj začatý deň omeškania.
3. Zvyšné ustanovenia Zmluvy nie sú týmto Dodatkom dotknuté.

Článok III

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a nadobúda platnosť momentom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami, a podľa ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Dodatok je vyhotovený v troch vyhotoveniach, jedno pre zhotoviteľa a dve pre objednávateľa.
3. Zmluvné strany, ktoré sa výhradne pre účely tohto bodu budú ďalej označovať ako „mestská časť“ (objednávateľ) a „partner mestskej časti“ (zhotoviteľ), sa zaväzujú v rámci zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou dodržiavať a presadzovať platné právne normy zakazujúce korupciu. Zmluvné strany sa zaväzujú a súhlasia s tým, že v prípade, ak konanie partnera mestskej časti, či už priame alebo cez sprostredkovateľa, vo svoj prospech alebo v prospech iného, vzbudzuje dôvodné podozrenie, že ide alebo by mohlo ísť o korupciu, takéto konanie je podstatným porušením tejto zmluvy a súčasne dôvodom na okamžité odstúpenie mestskej časti od tejto zmluvy, pričom partner mestskej časti je povinný nahradiť mestskej časti všetku škodu, ktorá jej v dôsledku takéhoto konania alebo v súvislosti s odstúpením od tejto zmluvy vznikla.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, neuzatvárajú ho v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak toho, že zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpisujú.

V Bratislave dňa 28.06.2024

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Mestská časť Bratislava-Ružinov
Ing. Martin Chren
starosta

Alanata a.s.
Ing. Andrej Bališ, v.r.
člen predstavenstva Alanata a.s.