

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 30.10.2023

uzavretá podľa § 536 a nasl. ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Obchodné meno:	Mgr. Ladislav Matús
Miesto podnikania:	Jaseňová 3215/5, 010 07 Žilina
IČO:	41 602 471
DIČ:	107 200 2657
Bankové spojenie:	FIO banka a.s.
IBAN:	SK37 8330 0000 0022 0218 1988

(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

Názov:	Obec Kamenica
Sídlo:	Kamenica 401, 082 71 Kamenica
Zastúpená:	Ing. Peter Vandžura, starosta
IČO:	00 327 221
DIČ:	202 0711 539

(ďalej len „objednávateľ“)

Zmluvné strany po vzájomnej dohode uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 30.10.2023 (ďalej len „Dodatok“):

Zmluvné strany sa dohodli, že sa z dôvodu potreby predĺženia lehoty na realizáciu diela a poveternostných podmienok mení čl. III (Čas plnenia) bod 1 zmluvy o dielo zo dňa 30.10.2023, ktorý znie nasledovne:

(1) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že stavebné práce podľa rozpočtu – príloha č. 1, dodá v termíne najneskôr do 31.07.2024

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zo dňa 30.10.2023 týmto dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti bezo zmeny v pôvodnom znení v celom rozsahu.

Tento dodatok sa vyhotovuje v 2 (dvoch) vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 1.07.2024.

V Kamenici dňa 01.07.2024

Zhotoviteľ:

Mgr. Ladislav Matús

V Kamenici dňa 01.07.2024

Objednávateľ:

Obec Kamenica

Ing. Peter Vandžura, starosta