

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO

uzavretý podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

Zmluvné strany

1. Objednávateľ :

Názov : **Mesto Bojnice**
Adresa : Mestský úrad Bojnice, Sládkovičova 1, 972 01 Bojnice
Č. tel.: +421 910 907 840
Email: primator@bojnice.sk
Zástupca vo veciach :
A/ zmluvných : **MVDr. Ladislav Smatana, primátor mesta**
B/ technických : Ing. Michaela Krčová

IČO : 00 318 001
DIČ: 2021162638
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu : SK61 0900 0000 0050 4868 6139

2. Zhotoviteľ :

Názov: **Ing. Peter Ošvát – OPEN s.r.o.**
Adresa: Nádražná 1088/41, 972 13 Nitrianske Pravno
Č. tel.: 046/54 47 557
Email: open@opennp.sk
Zástupca vo veciach:
A/ zmluvných: **Ing. Peter Ošvát, správca dedičstva obch. spol. Ing. Peter Ošvát – OPEN s.r.o.**
B/ technických: Ing. Bôrik Pavel Ing. Peter Ošvát

IČO: 55 950 027
DIČ: 2122151207
IČ DPH: SK2122151207
Bankové spojenie: VUB a.s. Prievidza
Číslo účtu: SK72 0200 0000 0049 1492 0557
Zapísaný: v Obchodnom registri okresného súdu Trenčín,
oddiel Sro, vložka číslo: 46292/R

Čl. 1. Úvodné ustanovenia

- 1.1. Dňa 03.05.2024 bola uzavretá zmluva o dielo k projektu „Rekonštrukcia Hurbanovho námestia – chodníky + verejné osvetlenie“ medzi objednávateľom a zhotoviteľom špecifikovanými vyššie v tomto dodatku č. 1 (ďalej len „Zmluva“).
- 1.2. Predmetom Zmluvy je zhotovenie prác: **Rekonštrukcia Hurbanovho námestia – chodníky + verejné osvetlenie** špecifikovaná oceneným výkazom výmer ako prílohou č. 1 Zmluvy a súťažných podkladov.
- 1.3. Objednávateľ na obstaranie predmetu Zmluvy použil postup verejného obstarávania – zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).
- 1.4. V zmysle čl. 2 bod 2.1 Zmluvy si zmluvné strany dohodli termín plnenia s fixným začiatkom a ukončením prác na diele: začiatok prác: do 5 kalendárnych dní od prevzatia staveniska a ukončenie prác: do 30.06.2024. Zhotoviteľ sa zaviazal vykonávať práce v súlade s harmonogramom prác, ktorý tvoril prílohu č. 1 Zmluvy.
- 1.5. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné termíny uvedené v čl. 2 odseku 2.1 pod písm. a) Zmluvy, a teda v bode 1.4 tohto článku tohto Dodatku č. 1 sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou: a) *udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle Zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť, t. j. napr. nepredvídateľné okolnosti.... trvajúce viac ako 5 po sebe nasledujúcich dní.* V prípadoch špecifikovaných ako dôvody predĺženia lehôt podľa odseku 2.1 článku 2 Zmluvy, sa zmluvné strany dohodli uzavrieť dodatok k Zmluve, predmetom ktorého bude primerané predĺženie termínov uvedených v odseku 2.1 článku 2 Zmluvy, t.j. o dobu trvania udalostí, ktoré sú nezávislé od vôle strán.
- 1.6. Smrťou konateľ a zhotoviteľa nastala v čase od ukončenia súťažného konania do prevzatia staveniska situácia, ktorá bola mimo vôle a kontroly zmluvných strán. Do doby ustanovenia správcu dedičstva vo veci vedenia obchodných záležitostí obchodnej spoločnosti zhotoviteľa nebolo možné vykonávať žiadne faktické a/alebo právne úkony, a teda ani plniť práva a povinnosti zo Zmluvy, a teda zmluvné strany sa dostali do omeškania s odovzdaním a prevzatím staveniska, t.j. so začatím realizácie diela, a teda aj s termínom pre ukončenie diela. Rozhodnutím o určením správcu dedičstva – uznesenie Okresného súdu Prievidza č. 19D83/2024, Dnot 116/2024 27.05.2024, právoplatné a vykonateľné dňa 27.05.2024 bol ustanovený Ing. Peter Ošvát, dedič poručiteľa za správcu dedičstva v rozsahu vykonávania všetkých práv a povinností poručiteľa ako jediného spoločníka zhotoviteľa s povinnosťou označenia tak, ako je uvedené v úvodných ustanoveniach tohto Dodatku č. 1.

Čl. 2. Predmet dodatku

- 2.1. V súlade s vyššie citovanými ustanoveniami a možnosťou zmeny Zmluvy formou písomného dodatku ku Zmluve, čl. 13 odsek 13.3 sa dohodli zmluvné strany tak, že sa mení čl. 2 odsek 2.1 Zmluvy tak, že znie nasledovne:

Termín plnenia predmetu zmluvy podľa čl.1 je :

Začiatok prác: do 5 kalendárnych dní od prevzatia staveniska.

Ukončenie prác: **do 31.08.2024**

- 2.2. Prihliadnuc na zmenu harmonogramu prác sa mení príloha č. 1 a táto sa nahrádza prílohou č. 1 v zmysle vykonania zmien týmto dodatkom, a teda bod 13.4 čl. 13 znie nasledovne:

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy :

13.4.1. ocenený výkaz výmer totožný s výkazom výmer predloženým v súťažnej ponuke zhotoviteľa podľa bodu 1.1.1., vyplnený vo všetkých položkách.

13.4.2 harmonogram prác v znení Dodatku č. 1 Zmluvy

- 2.3. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú týmto Dodatkom č. nezmenené.
- 2.4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť podpísaním oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne po zverejnení v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
- 2.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č. 1.
- 2.6. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jednu si ponechá objednávatel' a jedno zhotoviteľ'.

Príloha 1

Príloha 2 – zmeny vykonané Dodatkom č. 1 /Harmonogram prác

Objednávatel'

Zhotoviteľ'

V Bojniciach, dňa 2.7.2024

V Nitrianskom Pravne, dňa 2.7.2024

.....
MVDr. Ladislav Smatana
primátor mesta

.....
Ing. Peter Ošvát správca dedičstva obch.
spol. Ing. Peter Ošvát – OPEN s.r.o.