

Dodatok č. 1 ako Zmluva č. 299/2024 k Zmluve o dielo č. 159//2024

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

Objednávateľ: Mesto Partizánske
Sídlo: Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske
Zastúpený: doc. PaedDr. Jozef Božík, PhD., primátor mesta
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Ing. Milan Král
Ing. Peter Ridzik
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN: SK23 0900 0000 0050 5246 9241
SWIFT KÓD (BIC): GIBASKBX
IČO: 00310905
DIČ: 2021278028
Telefón: 038/5363052
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:
Obchodné meno: COLAS Slovakia, a.s.
Sídlo: Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava
Štatutárny zástupca: predstavenstvo spoločnosti:
Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva
Ing. Kristína Brezanská, členka predstavenstva
Ing. Jaroslav Mikuš, člen predstavenstva
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva
vo veciach technických: Ing. Roman Valachynský, vedúci strediska Trenčín
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT KÓD (BIC) :
IČO: 31 651 402
DIČ: 202 049 2111
IČO DPH: SK2020492111
Zapísaný OR OS Trnava, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10798/T
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Zmluvné strany sa v zmysle čl. 11 bodu 11.3 Zmluvy o dielo č. 159/2024-13379 zo dňa 02.04.2024 (ďalej len „Zmluva o dielo“) dohodli, že uzatvárajú tento Dodatok č. 1, ktorým uskutočňujú práce navyše: Montáž dodatočných 5 ks svietidiel výložníkov na jestvujúce stožiare a osadenie 3 ks zábran proti vjazdu automobilov na cyklochodník na základe požiadavky objednávateľa.

Tento dodatok sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nakoľko zmena Zmluvy o dielo vyplývala z okolností, ktoré zmluvné strany nemohli predvídať a ide o zmenu, ktorej hodnota neprevyšuje 15% limit a ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

Na základe týchto skutočností sa Zmluva o dielo týkajúca uskutočnenia stavby „Komunikácia a cyklotrasa s chodníkom v katastri Malé Bielice – I. etapa“ mení a dopĺňa nasledovne:

Čl. I. Zmeny a doplnenia

V Čl. 3 Cena predmetu zmluvy sa znenie bodu 3.2 dopĺňa o nasledovné znenie:
„Zmluvné strany sa dohodli na zmene rozsahu prác, z dôvodu požadovaných zmien, ktoré vyplynuli počas realizácie diela. Zmena rozsahu prác je špecifikovaná v prílohách č.1 a č.2 tohto dodatku – Rozpočet, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Výsledná cena diela sa mení nasledovne:

Zmluvná cena diela bez DPH: 416 083,71 €

Cena navyše prác č.1 bez DPH: 2 549,79 €

Cena navyše prác č.2 bez DPH: 3 333,33 €

.....
Spolu Cena diela bez DPH: 421 966,83 €

DPH 20 %: 84 393,37 €

Cena diela s DPH: 506 360,20 €

(slovom: päťstošesťtisícristošesťdesiat eur a dvadsať centov)

Čl. II. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Táto Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 159/2024-13379 zo dňa 02.04.2024.
4. Táto zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ'.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluva je nasledovná príloha:
 - Príloha č. 1 Rozpočet
 - Príloha č. 2 Rozpočet

V Partizánskom, dňa:

V Trnave, dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
doc. PaedDr. Jozef Božík, PhD., v.r.
primátor mesta

.....
Ing. Martin Papala, v.r.
predseda predstavenstva

.....
Ing.
člen / členka predstavenstva, v.r.