

DODATOK č. 1 k

ZMLUVE O DIELO zo dňa 20.06.2024

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Mesto Kysucké Nové Mesto

so sídlom: Námestie slobody 94, 024 01 Kysucké Nové Mesto

IČO: 00314099

DIČ: 2020553095

Bankové spojenie: VÚB, a.s., expositúra Kysucké Nové Mesto

IBAN:SK86 0200 0000 0000 1082 9322

Štatutárny orgán: Ing. Marian Mihalda, primátor

(ďalej len objednávateľ)

a

Zhotoviteľ:

MARO, s.r.o.

so sídlom: Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

IČO: 36 407 020

DIČ: 2020123237

Bankové spojenie:

IBAN:

Štatutárny orgán: Jozef Kavulek, konateľ

zapísaný: Okresný súd Žilina, oddiel SRO, vl.č.13730/L

(ďalej len zhotoviteľ)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.06.2024 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa v rozsahu a spôsobom dohodnutým v Zmluve, vykonať pre objednávateľa stavbu **Workoutové ihrisko pre verejnosť** (ďalej len „dielo“) a záväzok objednávateľa riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi za jeho vykonanie a dodanie cenu dohodnutú v Zmluve.
2. Počas realizácie diela vznikla potreba zmeny Zmluvy vykonaním **prác navyše** v súvislosti s rozšírením plochy ihriska o výmeru 47,08 m², ktorá nebola zahrnutá vo výkaze výmer v pôvodne uzatvorenej Zmluve, pričom rozsah ihriska podľa tejto Zmluvy predstavoval výmeru 663 m². Požiadavku na doplnenie rozsahu práce navrhol objednávateľ za účelom modernizácie rozsiahlej a komplexnejšej plochy ihriska, ktorá prispeje k širokospektrálnejšej občianskej vybavenosti.
3. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany rozhodli uzatvoriť tento dodatok č.1 k Zmluve v nasledovnom znení (ďalej len „Dodatok“):

Čl. I.

Predmet dodatku

1. Týmto Dodatkom sa mení **Článok III bod 1. Zmluvy** a to nasledovne:

Pôvodné znenie v zmysle Zmluvy:

1. Cena za vykonanie diela bola stanovená na základe dohody zmluvných strán vo výške:

Celková cena: 65 579,55 Eur bez DPH

DPH 20%: 13 115,91 €

Celková cena za dielo: 78 695,46 Eur s DPH

Nové znenie v zmysle Dodatku:

1. Cena za vykonanie diela bola stanovená na základe dohody zmluvných strán vo výške:

Celková cena: 68 684,37 Eur bez DPH

DPH 20%: 13 736,87 €

Celková cena za dielo: 82 421,24 Eur s DPH

Čl. II.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté, zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa niektoré z ustanovení tohto Dodatku stane neplatným/neúčinným, nebude to mať vplyv na platnosť/účinnosť ostatných ustanovení Dodatku touto neplatnosťou/neúčinnosťou nedotknutých. Namiesto neplatného/neúčinného ustanovenia sa použije ustanovenie príslušného právneho predpisu, ktoré svojim obsahom a účelom najviac zodpovedá vôli zmluvných strán vyjadrenej v tomto Dodatku, resp. účelu tohto Dodatku.
4. Dodatok je vypracovaný v 3 vyhotoveniach, pričom zhotoviteľ prevezme 1 (jedno) vyhotovenie a objednávateľ prevezme 2 (dve) vyhotovenia.
5. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku je Príloha č. 1 – rozpočet naviac prác
6. Na znak súhlasu s obsahom tohto Dodatku ho zmluvné strany podpisujú ako prejav ich slobodnej a vážne mienenej vôle.


V Kysuckom Novom Meste dňa **23. 07. 2024**

V **SUCANY** dňa **16.7.2024**


Objednávateľ:



Mesto Kysucké Nové Mesto
Ing. Marian Mihalda, primátor



Zhotoviteľ:



MARO, s.r.o.
Jozef Kavulek, konateľ

Rozpočet naviac prác

Stavba: Workoutové ihrisko pre verejnosť
 Objekt: SO 01 Basketbalové ihrisko s povrchom EPDM hr.10mm + umelý trávnik workout 35-40mm
 Miesto: Kysucké Nové Mesto

Zhotoviteľ: MARO, s. r. o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

Dátum: 9.7.2024

PČ	Práce naviac - väčší rozmer ihriska	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
ZEMNÉ PRÁCE						
	Vytýčenie, vyrezanie, vybúranie, výkop a zrovnanie ryhy pre osadenie obrubníkov; do hutneného podlažia	0,375	m3	€ 25,00	€ 9,38	€ 11,25
CENA SPOLU ZEMNÉ PRÁCE:					€ 9,38	€ 11,25
ZÁKLADY						
	OSADENIE OBRUBNÍKOV:					
	Betón pre osadenie cestných obrubníkov; vrátane dopravy	0,3	m3	€ 140,00	€ 42,00	€ 50,40
	Cestné obrubníky; 80x250x1000mm; vrátane dopravy	5	ks	€ 8,00	€ 40,00	€ 48,00
	Osadenie cestných obrubníkov	5	ks	€ 8,00	€ 40,00	€ 48,00
CENA SPOLU ZÁKLADY:					€ 122,00	€ 148,40
ODVODNENIE						
	DRENÁŽ ZEMNEJ PLÁNE:					
	Vydrenážovanie jestvujúcej asfaltovej plochy bitom M35-80mm v rastrí 4" diera na m2	47,08	m2	€ 2,00	€ 94,16	€ 112,99
CENA SPOLU ODVODNENIE:					€ 94,16	€ 112,99
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
	SKLADBA PODLAŽIA:					
	Štrkodrt fr.0- 32mm; vrstva min. hr. priemer 220 mm; vrátane dopravy	30	T	€ 26,00	€ 780,00	€ 936,00
	Rozhrnutie vrstiev frakcie podľa leaserového zamerania	47,08	m2	€ 1,50	€ 70,62	€ 84,74
	Zhutnenie vrstiev valcom po vrstvách max 0,2m /min. hodnota hutnenia je 50MPa/	47,08	m2	€ 1,00	€ 47,08	€ 56,50
	Štrkodrt fr. 0-4mm, vrstva minimálnej hrúbky priemer 30mm; vrátane dopravy	8	T	€ 26,00	€ 208,00	€ 249,60
	Rozhrnutie vrstvy podľa leaserového zamerania.	47,08	m2	€ 1,50	€ 70,62	€ 84,74
	Zhutnenie vrstvy valcom /min. hodnota hutnenia je 50MPa/	47,08	m2	€ 1,00	€ 47,08	€ 56,50
CENA SPOLU VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE:					€ 1 223,40	€ 1 468,08
DODÁVKA A MONTÁŽ športového povrchu UT DECOR, vvl.35-40mm						
	TS-Dekor-35-Z-2x30m /PE+PP, monofil+curly, Dtex 6800, 16800 vpichov/m2, váha 2141g/m2 + prerezávky	60	m2	€ 14,69	€ 881,40	€ 1 057,68
	Kremičitý piesok 0,3 - 1,4 mm vr. dopravy-(25kg/m2)	2	T	€ 120,00	€ 240,00	€ 288,00
	PU lepidlo-Tetrapur T100T, A a B, 7kus/14,4kg	43,2	kg	€ 5,00	€ 216,00	€ 259,20
	Podleповacia páska 120g/m2 - 30 cm, čierna	60	bm	€ 0,60	€ 36,00	€ 43,20
	Montáž umelého trávniku	47,08	m2	€ 6,00	€ 282,48	€ 338,98
CENA SPOLU DODÁVKA A MONTÁŽ :					€ 1 655,88	€ 1 987,06

CENA ZA OBJEKT SPOLU:	€ 3 104,82	€ 3 725,78
-----------------------	------------	------------

[Handwritten signature]