

DODATOK Č. 1

K ZMLUVE O DIELO č. 8 - 2024

uzavretej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Článok I

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Názov: **Obec Smolenice**
Sídlo: SNP 30/52, 919 04 Smolenice
IČO: 00 312 983
DIČ: 2023175684
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK64 0200 0000 0000 0422 4212
Zastúpený: Ing. Svetlana Petrovičová, starostka obce
Osoba oprávnená konať v technických veciach: Ing. Magdaléna Hlavatá, zástupkyňa starostky

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno: **UNIPARK s.r.o.**
Sídlo: Slavkovská 210, 059 86 Nová Lesná
Korešpondenčná adresa: Slavkovská 210, 059 86 Nová Lesná
Zapísaný: v OR OS Prešov, Oddiel: Sro vložka č. 37748/P
Zápis v RPVS: vložka č. 34920
Zápis v zozname HS: -
IČO: 52 206 092
IČ DPH: SK212 113 6941
Zastúpený: Vladislav Novýsedlák, konateľ
Osoba oprávnená konať v:
• obchodných veciach: Mgr. Vladislav Novýsedlák
• technických veciach: Róbert Kičín, Lukáš Holík, Jaroslav Bartoš

(ďalej len ako „**Zhotoviteľ**“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 24.04.2024 Zmluvu o dielo č. 8 - 2024, predmetom ktorej je realizácia diela: „**VOLENOČASOVÁ ZÓNA SMOLENICE, k.ú: Smolenice, parcela registra E 510/3 a parcele registra E 1005/1**“ vypracovanej Ing. Arch. Michaelou Švancarovou, a Ing. Arch. Janom Flídlom, dátum vypracovania: **28.11.2023**“ (ďalej len „Zmluva o dielo“ alebo „Zmluva“). V súlade s článkom 15. Záverečné ustanovenia Zmluvy o dielo a v súlade s §18 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene zmluvy prostredníctvom tohto Dodatku č. 1 (ďalej aj ako „Dodatok č. 1“ alebo „Dodatok“), ktorým sa Zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

2. Článok 4 ČAS PLNENIA, bod 4.1 sa mení nasledovne:
„Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v rozsahu stanovenom v čl. 3 tejto Zmluvy v termíne do **15.08.2024**.“
3. Článok 8 PODMIENKY VYKONANIA DIELA, bod 8.24 sa mení nasledovne:
„Zhotoviteľ má právo poveriť výkonom časti diela subdodávateľa.“
4. Článok 10 ZMLUVNÉ POKUTY, INÉ SANKCIE, bod 10.1 sa mení nasledovne:
„Ak Zhotoviteľ nezhotoví Dielo v súlade s čl. 4.1 tejto Zmluvy a dostane sa do omeškania s odovzdaním Diela ako celku, Objednávateľ má právo požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % (slovom: 1 promile) z Ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania počas obdobia od 16.8.2024 do 31.8.2024 a zmluvnú pokutu vo výške 0,5% (slovom: pol percenta) z Ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania v období od 1.9.2024.“

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia objednávatelom.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch(2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotovení pre každú zmluvnú stranu.

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

V, dňa

V, dňa

.....
Obec Smolenice

Ing. Svetlana Petrovičová
starostka obce Smolnice

.....
UNIPARK S.R.O.

Mgr. Vladislav Novýsedlák
konateľ