

DODATOK č.2 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 5.12.2023

na zhotovenie projektovej dokumentácie v realizačnom stupni, vykonanie inžinierskej činnosti
a vykonanie činnosti odborného autorského dohľadu projektanta

podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a §
65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Autorský zákon“)

(ďalej len „Dodatok“)

Článok 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Názov: Centrum sociálnych služieb Zátišie
Sídlo: Čs. armády 1594/5, 06901 Snina
Štatutárny orgán: PhDr. Agáta Kováčová - riaditeľka CSS
IČO: 00695432
DIČ: 2020763976
Email: sekretariat@csszatisie-sv.psk.sk
Tel.: +421 902 463 295

Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach:

a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): PhDr. Agáta Kováčová, riaditeľka CSS, tel. +421 902 463 295, riaditel@csszatisie-sv.vucpo.sk

b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): PhDr. Agáta Kováčová, riaditeľka CSS, tel. +421 902 463 295, riaditel@csszatisie-sv.vucpo.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ

Názov: Progressum, s.r.o.
Sídlo: Jenisejská 59, 040 12 Košice
Štatutárny orgán: Róbert Hricko, konateľ
Zapísaná v: Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro,
vložka č. 32928/V
IČO: 47 344 806
DIČ: 2023822878
IČ DPH: SK2023822878
Bankové spojenie: Fio banka a.s.
IBAN, SWIFT: SK75 8330 0000 0026 0045 1955

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Mgr. Silvia Hricková, projektová manažérka, tel. 0903721059, sro.progressum@gmail.com

b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Pavol Juhas, projektant, tel. 0903721059, progressum.projekcia@gmail.com

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok II.

Predmet plnenia

2.1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvárajú tento Dodatok č.2, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo (ďalej len "Zmluva") zo dňa 5.12.2023 v platnom znení podľa Dodatku č.1 zo dňa 19.02.2024 v súlade s článkom 15.4 Zmluvy.

Na základe výkonu inžinierskej činnosti zhotoviteľa, došlo zo strany dotknutého orgánu štátnej správy Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Humennom v zmysle vydaného stanoviska na účely stavebného konania zo dňa 22.5.2024 k zmene posudzovania predloženej projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia budov Domova sociálnych služieb v Osadnom, vrátane bezbariérového osobného výtahu“, a to z pôvodne navrhovaného riešenia podľa STN 73 0833 Budovy na bývanie a ubytovanie na požadované riešenie podľa STN 73 0835 Budovy zdravotníckych zariadení. Z tohto dôvodu vyplynula pre zhotoviteľa požiadavka na zmenu a dopracovanie projektovej dokumentácie vrátane doplnenia odborných profesií EPS – Elektrická požiarňa signalizácia (ďalej len "EPS") a HSP – Hlasová signalizácia požiaru (ďalej len "HSP") v zmysle platnej legislatívy pre zdravotnícke zariadenia. Nakoľko v tejto veci následne prebiehali medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom opakované konzultácie potrebné k odsúhlaseniu požadovaných zmien a doplnení projektovej dokumentácie, objednávateľ bol z týchto objektívnych príčin zdržaný pri zhotovovaní diela a ďalšom výkone inžinierskej činnosti, je potrebné primerané predĺženie lehoty realizácie. Tento Dodatok sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

2.2. Bod 6.1. čl. 6 Zmluvy v platnom znení podľa Dodatku č.1:

Termín dodania Diela podľa bodu

- a1) Zmluvy, t. j. projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie najneskôr do 29.2.2024,
- a2) Zmluvy, na podanie žiadosti o vydanie stavebného povolenia so všetkými povinnými prílohami na príslušnom stavebnom úrade najneskôr do 31.3.2024,
- a1) Zmluvy, t. j. realizačnej projektovej dokumentácie do 14.4. 2024,
- a2) Zmluvy, na dodanie právoplatného stavebného povolenia najneskôr do 14.06.2024,
- a3) Zmluvy, na podanie žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia najneskôr do 15 dní po podpísaní preberacieho protokolu o prevzatí Diela Objednávateľom,
- a3) Zmluvy, na dodanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia do 60 dní od podania žiadosti o jeho vydanie

sa mení nasledovne:

Termín dodania Diela podľa bodu

- a1) Zmluvy, t. j. projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie najneskôr do 29.2.2024,
- a2) Zmluvy, na podanie žiadosti o vydanie stavebného povolenia so všetkými povinnými prílohami na príslušnom stavebnom úrade najneskôr do 31.3.2024,
- a1) Zmluvy, t. j. realizačnej projektovej dokumentácie do 14.4. 2024 a dopracovanej realizačnej projektovej dokumentácie v rozsahu podľa bodu 2.1 do 30 dní odo dňa účinnosti Dodatku č.2,
- a2) Zmluvy, na dodanie právoplatného stavebného povolenia najneskôr do 60 dní odo dňa účinnosti Dodatku č.2,
- a3) Zmluvy, na podanie žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia najneskôr do 15 dní po podpísaní preberacieho protokolu o prevzatí Diela Objednávateľom,

a3) Zmluvy, na dodanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia do 60 dní od podania žiadosti o jeho vydanie

2.3. Bod 7.2 Čl. 7 Zmluvy v platnom znení podľa Dodatku č.1:

Celková zmluvná cena za Dielo, vykonanie inžinierskej činnosti projektanta a vykonanie činnosti odborného autorského dohľadu projektanta.

Cena bez DPH: 61 087,50 EUR

Sadzba DPH: 20 %

DPH: 12 217,50 EUR

Cena s DPH: 73 305,0 EUR

sa mení nasledovne:

Celková zmluvná cena za Dielo, vykonanie inžinierskej činnosti projektanta a vykonanie činnosti odborného autorského dohľadu projektanta.

Cena bez DPH: 63 107,50 EUR

Sadzba DPH: 20 %

DPH: 12 621,50 EUR

Cena s DPH: 75 729,0 EUR

2.4. Bod 7.3 Čl. 7 Zmluvy v platnom znení podľa Dodatku č.1:

Cena za PD v realizačnom stupni

Cena bez DPH: 59 437,0 EUR

Sadzba DPH: 20 %

DPH: 11 887,40 EUR

Cena s DPH: 71 324,40 EUR

sa mení nasledovne:

Cena za PD v realizačnom stupni

Cena bez DPH: 61 457,0 EUR

Sadzba DPH: 20 %

DPH: 12 291,40 EUR

Cena s DPH: 73 748,40 EUR

Z toho cena za dopracovanie PD pre časť EPS a HSP

Cena bez DPH: 2 020,0 EUR

Sadzba DPH: 20 %

DPH: 404,0 EUR

Cena s DPH: 2 424,0 EUR

Úhrada ceny za dopracovanie PD pre časť EPS a HSP bude realizovaná samostatnou fakturáciou.

Článok III. Záverečné ustanovenia

3.1. Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok k Zmluve uzatvárajú slobodne, vážne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a jej obsah je v súlade s poctivým obchodným stykom, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

3.2. Právne vzťahy bližšie týmto Dodatkom k Zmluve neupravené sa riadia ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom.

3.3. Spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení zmluvných povinností z tohto Dodatku k Zmluve, budú zmluvnými stranami prednostne riešené dohodou. Pokiaľ by zmluvné strany nedospeli k dohode, riešenie sporu sa riadi slovenským právnym poriadkom.

3.4. Tento Dodatok k Zmluve je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží tri vyhotovenia po jeho podpise a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

3.5. Tento Dodatok k Zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.

3.6. Neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku je **Príloha č. 1 – Zmena technického riešenia č.2.**

3.7. Zmluvné strany si Dodatok k Zmluve o dielo a licenčnej zmluve prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité.

3.8. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

3.9. Ostatné ustanovenia Zmluvy, neupravené týmto Dodatkom, ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Snine, dňa 31. 07. 2024

V Košiciach dňa 01. 08. 2024

.....
PhDr. Agáta Kováčová
riaditeľka CSS

.....
Róbert Hricko
konateľ Progressum, s.r.o.

Dodatok bol zverejnený dňa: 01. 08. 2024

Dodatok nadobúda účinnosť dňa: 02. 08. 2024