

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo č. 104/2023

na zhotovenie diela - stavby „Prístupová komunikácia záchranných a obslužných zložiek do obytnej
lokality „Za Žabákom“ na Mostovej ulici v obci Bernolákovo“
(ďalej aj len ako „**Dodatok**“)

uzatvorený medzi:

Objednávateľom:

Obec Bernolákovo

so sídlom: Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo
IČO: 00304662
DIČ: 2020662028
Zastúpený: Bc. Miroslav Turenič, MBA, LL.M., starosta obce
(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľom:

littlefinger, s.r.o.

Sídlo: Pasienková 2/F, 821 06 Bratislava
Zastúpený: Tomáš Malíček, konateľ spoločnosti
Tel.: +421 903 183 736
e-mail: littlefinger@littlefinger.sk
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s.
Číslo účtu: SK48 1100 0000 0026 2407 8366
IČO: 44 768 575
DIČ: 2022866131
IČ DPH: SK2022866131

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.59675/B
(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „**Strany**“ a každý a ktorýkoľvek z nich aj len ako „**Strana**“.

Článok I
Úvodné ustanovenia

1.1 Strany uzavreli dňa 10.01.2023 Zmluvu o dielo č. 104/2023, ktorej predmetom je zhotovenie diela Zhotoviteľom ako zhotoviteľom pre Objednávateľa ako objednávateľa, a to diela „Prístupová komunikácia záchranných a obslužných zložiek do obytnej lokality „Za Žabákom“ na Mostovej ulici v obci Bernolákovo“, podľa podmienok stanovených zmluvou (ďalej aj len ako „**Zmluva**“).

1.2 Strany uzavreli dňa 06.04.2023 Dodatok č. 1 k Zmluve.

- 1.3 Podľa Čl. 3 Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zhotoviť dielo – stavba "Prístupová komunikácia záchranných a obslužných zložiek do obytnej lokality „Žabákom" na Mostovej ulici v obci Bernolákovo" (ďalej len „Stavba“), podľa podmienok stanovených Zmluvou.
- 1.4 Počas realizácie Stavby bola zo strany projektanta stavby vznesená požiadavka na zmenu skladby mostnej konštrukcie a to tak, že pôvodné panely mostnej konštrukcie (tzv. spiroy) boli odstránené a z dôvodu statickej pevnosti boli Zhotoviteľom dodané nové spiroy, ktoré tvoria nosnú časť mostnej konštrukcie. Táto zmena bola odsúhlasená Objednávateľom z dôvodu zvýšenia bezpečnosti a nosnosti celej mostnej konštrukcie. Výkaz výmer /naviac práce je prílohou č. 1 tohto dodatku.
- 1.5 Vzhľadom na skutočnosti uvedené v predchádzajúcom bode sa Strany dohodli na zmene Zmluvy podľa tohto Dodatku, a to v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej aj len ako „**Zákon**“) a to podľa § 18 ods. 1 písm. c) a písm. e) Zákona.

Článok II Dodatok k Zmluve

- 2.1 Strany sa dohodli, že Čl. 5 (*Cena*) ods. 2. sa mení tak, že znie nasledovne:

„2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3. predstavuje:

Cena bez DPH: 47 867,02 EUR, slovom: štyridsaťsedemtisícosemstošesťdesiatšesťdesem EUR 02/100

DPH: 9 573,40 EUR, slovom: deväťtisícpäťstosedemdesiattri EUR 40/100

Cena s DPH: 57 440,42 EUR, slovom: päťdesiatšesťtisícštyristoštyridsať EUR 42/100“

- 2.2 Strany sa dohodli, že ostatné, týmto Dodatkom výslovne nezmenené ustanovenia Zmluvy zostávajú platné a účinné v znení Zmluvy a Dodatku č. 1 k Zmluve.

Článok III Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť jeho podpísaním každej zo Strán a účinnosť nadobudne po zverejnení.
- 3.2 Strany vyhlasujú, že ich prejavy sú určité, vážne, slobodné a zrozumiteľné, a že tento Dodatok uzavierajú dobrovoľne, nie v tiesni, nie pod nátlakom alebo za inak nápadne nevýhodných podmienok.
- 3.3 Strany tohto Dodatku vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a že sú oprávnené s predmetom dohody nakladať.
- 3.4 Tento Dodatok sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch s povahou originálu pre každý rovnopis Dodatku a každá zo Strán obdrží jeden (1) rovnopis Dodatku.

3.5 Strany si Dodatok riadne prečítali, jej obsahu bez výhrad porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.

V Bernolákove, dňa 04.07.2024

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Obec Bernolákovo

Bc. Miroslav Turenič, MBA, LL.M., starosta
obce

littlefinger, s.r.o.

Tomáš Malíček, konateľ spoločnosti