

Dodatok č. 1. k zmluve o dielo

uzatvorenej v zmysle podľa § 631 – 643 zákona č. 40/1964 Zb. zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“) zo dňa 20.08.2023

na vykonanie záchranného archeologického výskumu na území stavby: „**Iliašovce – úprava komunikácie pre nemotorové vozidlá**“, v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) a na základe rozhodnutia č. **KPUKE-2023/15916-04/72755/HT** Krajského pamiatkového úradu Košice (ďalej len „KPÚ Košice“) zo dňa 12.09.2023.

Čl. I

Zmluvné strany

1.1	Objednávateľ:	Obec Iliašovce
	Sídlo:	Iliašovce 231 053 11 Iliašovce
	Štatutárny zástupca:	Anna Frankovičová, starostka obce
	Zástupca na rokovanie: o veciach technických:	Anna Frankovičová
	IČO:	00329185
	DIČ:	2020717710
	IČ DPH:	-
	Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a. s.
	Číslo účtu:	IBAN:SK85 5600 000 0034 1040 4001

(ďalej len **objednávateľ**)

1.2	Zhotoviteľ:	Archeológia Spiš s. r. o.
	Adresa:	Športová 169/33 059 01 Hozelec
	Zastúpený:	Mgr. Matúš Hudák
	IČO:	52895378
	DIČ:	2121174968
	Bankové spojenie:	Fio banka, a. s.
	Číslo účtu:	IBAN: SK10 8330 0000 0029 0239 9769

(ďalej len **zhotoviteľ**)

2023.10.10 14:05:00
Zmluva o dielo
Objednávateľ: Obec Iliašovce
Zhotoviteľ: Archeológia Spiš s. r. o.
Predmet: Záchranný archeologický výskum
Miesto: Iliašovce

Čl. II. PREDMET DODATKU

Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č. 1. k zmluve o dielo zo dňa 12.10.2023 (ďalej ako „Zmluva o dielo“) s takto dohodnutým obsahom:

2.1. Zmluva sa mení v Článku V. Dojednaná doba na zhotovenie diela, bod 5.1. nasledovne:

5.1 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi bezplatne nevyhnutnú projektovú dokumentáciu - mapové, resp. iné grafické podklady - bez zbytočného odkladu, najneskôr však pred začatím plnenia predmetu zmluvy podľa čl. II tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje že predmet zmluvy podľa čl. II. a čl. III. tejto zmluvy uskutoční:

a) predpokladaný termín začatia archeologického výskumu:

1. etapy: január - december 2025

Termíny realizovaných prác môžu byť upravené dodatkom k tejto zmluve z dôvodu nevhodných poveternostných podmienok pri realizovaní výskumných prác.

5.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti s vplyvom na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.

5.3 Dielo bude zhotoviteľom ukončené vyhotovením výskumnej dokumentácie s príslušenstvom, podľa čl. II. bod 2.1 tejto zmluvy a podľa čl. III. bod 3.3 tejto zmluvy.

ČI. III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, nezmenené týmto dodatkom č. 1. ostávajú v platnosti.

3.2. Tento dodatok č. 1. je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.

3.3. Tento dodatok č. 1. je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

3.4. Tento dodatok č. 1. nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

3.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvorili na základe vlastnej vôle, zmluva nebola podpísaná v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. Podpis dodatku je prejav súhlasu s celým jej obsahom.

V Hozelci dňa 08.07.2024

V Iľiašovciach dňa 08.07.2024

Mgr. Matúš Hudák
konateľ Archeológia Spiš s.r.o.

Anna Frankovičová
starostka obce Iľiašovce