

DOHODA O ZAPOČÍTANÍ POHLÁDÁVOK
uzavretá podľa § 358 a nasl. Obchodného zákonníka a
§ 580 a nasl. Občianskeho zákonníka

Krajský súd v Košiciach

sídlo: Štúrova 29, 041 51 Košice

konajúci prostredníctvom: JUDr. Frederika Zozuláková, predsedníčka

IČO: 00 215 783

DIČ: 2020785954

a

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

sídlo: Somolického 1/B, 811 06 Bratislava

konajúci prostredníctvom: Ing. Ivan Brigant a Ing. Jana Šoltésová, prokuristi

IČO: 35 860 073

DIČ: 2020289953

sa dohodli na započítaní vzájomných pohľadávok, takto:

I.

VZÁJOMNÉ POHLÁDÁVKY

- 1.1. Zo zmluvy o dielo uzavretej medzi stranami dohody dňa 14.3.2024 pod č. 1SprO/488/2024 (ďalej tiež len „zmluva o dielo“), má spoločnosť Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. voči Krajskému súdu v Košiciach pohľadávku na zaplatenie ceny diela v sume 42.960,- Eur, čítane DPH (časť IV. bod 4.1 zmluvy o dielo).
- 1.2. Zo zmluvy o dielo má Krajský súd v Košiciach pohľadávku voči spoločnosti Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. na zaplatenie zmluvnej pokuty za omeškanie s vykonaním diela v sume 8.162,40 Eur (časť VII. bod 7.1 zmluvy o dielo).

II.

ZAPOČÍTANIE

- 2.1. Strany započítavajú vzájomné pohľadávky vymedzené v predchádzajúcej časti dohody, následkom čoho pohľadávka spoločnosti Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. (bod 1.1 dohody) zaniká v rozsahu sumy 8.162,40 Eur a pohľadávka Krajského súdu v Košiciach (bod 1.2. dohody) zaniká v celom rozsahu.
- 2.2. Strany sa dohodli, že v nadväznosti na započítanie spoločnosť Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., súlade s časťou IV. bod 4.3. zmluvy o dielo faktúrou vyúčtuje Krajskému súdu v Košiciach pohľadávku na zaplatenie ceny diela len v započítaní nedotknutej časti, t.j. vo výške 34.797,60 Eur včítane DPH.

III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Práva a povinnosti touto dohodou neupravené sa riadia Obchodným zákonníkom.
- 3.2. Dohodu možno meniť len písomnou dohodou zmluvných strán.
- 3.3. Dohoda je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží jedno.
- 3.4. Neoddeliteľnou prílohou dohody je zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela – preberací protokol z 25.7.2024.
- 3.5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Košiciach 25.7.2024

v BA 29.7.2024

.....
Krajský súd v Košiciach
JUDr. Frederika Zozuláková
predsedníčka

.....
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Ing. Ivan Brigant
prokurista

.....
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Ing. Jana Šolésová
prokuristka

ZÁPISNICA
o odovzdaní Diela – preberací protokol

dodatku stavebného zámeru (DSZ)

„Rekonštrukcia a nadstavba AB justičných zložiek Košice – I. etapa“

Identifikačné údaje:

Objednávateľ: **Krajský súd v Košiciach**
Štúrova 29,
041 51 Košice,

Zhotoviteľ: **Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.**
Somolického 1/B
811 06 Bratislava

Názov stavby: **„Rekonštrukcia a nadstavba AB justičných zložiek Košice – I. etapa“**

Názov zmluvy: Zmluva o dielo (ZoD)

Číslo zmluvy: objednávateľa 1SprO/488/202024, zhotoviteľa AP2024/360/001

Dátum uzatvorenia zmluvy: 14.03.2024

Zmluvný termín odovzdania podľa článku V., bodu 5.2 ZoD: 13.04.2024

Popis: Objednávateľovi bol v rozsahu a v súlade so Zmluvou o Dielo, článku V., bod 5.1 odovzdaný dodatok stavebného zámeru v písomnej (tlačenej) forme v 6-tich vyhotoveniach a zároveň na USB kľúči.

Cena za vypracovanie (DSZ) podľa článku IV., bodu 4.1 ZoD je: **35 800,00 € bez DPH, t. j. 42 960,00 € s DPH**

Preberací protokol slúži ako podklad pre fakturáciu.

Termín odovzdania DSZ: 21.05.2024, t. j. 38 dní omeškania. Pohľadávku objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty za omeškanie s vykonaním diela v sume 8.162,40 Eur (časť VII. bod 7.1 zmluvy o dielo) strany započítali dohodou na pohľadávku zhotoviteľa na zaplatenie ceny diela (časť IV. bod 4.1 zmluvy o dielo).

Zhotoviteľ deklaruje, že odovzdal dokumentáciu DSZ v plnom súlade a v rozsahu podľa uzatvorenej ZoD.

Objednávateľ týmto potvrdzuje prevzatie dokumentácie DSZ.

V Košiciach 25. júla 2024

Za objednávateľa:

JUDr. Frederika Zozuláková
predsedníčka krajského súdu

Za zhotoviteľa:

Ing. Ivan Brigant
prokurista