

Obec Dulovce,
Hlavná 275/33, 946 56 Dulovce

Predmet zákazky:
"Čistiareň odpadových vôd obec Dulovce"

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a na základe výsledku verejného obstarávania na predmet obstarávania

„Čistiareň odpadových vôd obec Dulovce“
(ďalej tiež len „Zmluva o Dielo“ alebo „ZoD“ alebo „Zmluva“)

medzi **zmluvnými Stranami**

Objednávateľ:

Názov: Obec Dulovce
Sídlo: Hlavná 275/33, 946 56 Dulovce
Štatutárny orgán: Ing. Miloš Vicena, starosta obce
IČO: 00 306 444
DIČ: 2021 029 285
IČ DPH: Nie je platcom DPH
Bankové spojenie: Prima banka, a.s.
IBAN: SK73 5600 0000 0008 6001
Projektový manažér
Objednávateľa za
stavebnú časť
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **STRABAG s.r.o.**
So sídlom: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Zápis spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v OR Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 991/B
IČO: 17 317 282
DIČ: 2020316298
IČ DPH: SK2020316298
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.
Číslo účtu: SK54 1111 0000 0014 2311 0003
Zastúpený:
štatutárny orgán:

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu:

Ing. Branislav Lukáč – konateľ spoločnosti
Ing. Milada Kušnírová – konateľka spoločnosti
Ing. Martin Martinák – konateľ spoločnosti
Ing. Martin Martinák – konateľ spoločnosti
František Mikóczy – ekonóm oblasti ZÁPAD
Ing. Marián Kaňuščák – vedúci PJ FB

vo veciach technických oprávnený ku konaniu:

Ing. Martin Martinák – konateľ spoločnosti
Ing. Marián Kaňuščák – vedúci PJ FB

Telefón: +421 910 709 738
e-mail: martin.martinak@strabag.com
marian.kanuscak@strabag.com

Meno a priezvisko stavbyvedúci č. 1: Ing. Tibor Horváth
Tel. číslo: 0905 401 479
Emailová adresa: t.horvath@vsba.sk

Meno a priezvisko stavbyvedúci č. 2: Jozef Podhajeczky
Tel. číslo: 0905 984 207
Emailová adresa: podhajeczky@vsba.sk

Hlavný projektant: Ing. Ľuboš Hurban
Tel. číslo: 0907 793 763
Emailová adresa: hurban@vsba.sk

Kontaktná adresa: **STRABAG s.r.o.**
ulica Svornosti 69
820 11 Bratislava

(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné Strany“)
sa dohodli nasledovne:

1. Zmluvou o Dielo sa rozumejú v tomto bode uvedené dokumenty, ktorých poradie záväznosti je (v zostupnom poradí) nasledovné:
 - a) Zmluvné dojednania vrátane Osobitných zmluvných podmienok a Všeobecných zmluvných podmienok
 - b) Ponuka Zhotoviteľa (neprikladá sa k písomnému vyhotoveniu Zmluvy)
 - c) Súťažné podklady, vysvetlenia a doplnenia súťažných podkladov (neprikladajú sa k písomnému vyhotoveniu Zmluvy)
 - d) Zábezpeka na vykonanie prác (neprikladá sa k písomnému vyhotoveniu Zmluvy)
 - e) ďalšie dokumenty tvoriace Zmluvu¹
2. Vyššie uvedené dokumenty tvoriace Zmluvu o Dielo musia byť chápané ako vzájomne sa vysvetľujúce a dopĺňajúce.
3. V Zmluve o Dielo majú slová a výrazy rovnaký význam, aký je im prisúdený v ďalej uvádzaných Zmluvných podmienkach.
3. Dodatky a prílohy budú mať rovnaké poradie dôležitosti ako dokumenty, ktoré upravujú. Ak sa v uvedených dokumentoch vyskytne nejasnosť alebo nezrovnalosť, Stavebný dozor vydá akékoľvek potrebné objasnenie alebo pokyn.

¹ 1. V prípade, ak Zhotoviteľom je viac právnych subjektov, ktorí za účelom plnenia predmetu Zmluvy o Dielo vytvorili zoskupenie bez právnej subjektivity, napr. združenie podľa § 829 Občianskeho zákonníka, neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o Dielo bude aj zmluva o združení.

2. Ostatné doklady, ktoré Zhotoviteľ ako úspešný uchádzač predložil v rámci poskytnutia súčinnosti pred podpisom Zmluvy (neprikladajú sa k písomnému vyhotoveniu Zmluvy).

4. Súťažnými podkladmi sa rozumejú dokumenty označené ako súťažné podklady predmetu zákazky „Čistiareň odpadových vôd obec Dulovce“ vrátane všetkých príloh súťažných podkladov.
5. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o Dielo sú aj vysvetlenia súťažných podkladov. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú dokumenty tvoriace Zmluvu o Dielo, v takom prípade majú pred týmito dokumentmi tvoriacimi Zmluvu o Dielo prednosť a platí dané vysvetlenie súťažných podkladov.
6. Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje Objednávateľovi, že vyprojektuje, vyhotoví a dokončí Dielo „Čistiareň odpadových vôd obec Dulovce“ a odstráni akékoľvek jeho vady v súlade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo.
7. Objednávateľ sa týmto zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi za vyprojektovanie, vyhotovenie a dokončenie Diela Zmluvnú cenu v lehotách a spôsobom, predpísaným v Zmluve. DPH bude fakturovaná v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky účinnými v čase fakturácie, pričom prípadná zmena DPH sa nepovažuje za zmenu Zmluvnej ceny Diela a Objednávateľ sa zaväzuje takto uplatnenú DPH Zhotoviteľovi zaplatiť.
8. Akceptovaná zmluvná hodnota Diela bez DPH 619 388,09 EUR
DPH 123 877,62 EUR
Akceptovaná zmluvná hodnota Diela vrátane DPH 743 265,71 EUR
(slovom: sedemstoštyridsaťtritisícdivestošesťdesiatpäť eur a sedemdesiatjeden eurocentov EUR)
9. V prípade, ak je Zhotoviteľom viac právnych subjektov, ktorí za účelom plnenia predmetu Zmluvy o Dielo vytvorili zoskupenie bez právnej subjektivity, sa pod pojmom Zhotoviteľ rozumejú všetci účastníci Zmluvy na strane Zhotoviteľa. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o Dielo je v takomto prípade úradne overená fotokópia zmluvy o vytvorení predmetného zoskupenia medzi jednotlivými účastníkmi Zmluvy na strane Zhotoviteľa, pričom uvedená zmluva musí byť uzatvorená v súlade s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch. V prípade zmeny alebo doplnenia zmluvy o vytvorení zoskupenia bez právnej subjektivity sa Zhotoviteľ zaväzuje doporučené doručiť do sídla Objednávateľa fotokópiu dodatku k tejto zmluve, a to v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa jeho podpísania účastníkmi zoskupenia. Tým nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa postupovať podľa podčlánku 1.14 Osobitných zmluvných podmienok.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a dokončiť Dielo prostredníctvom tých osôb, ktorými podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov preukazoval splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní realizovanom postupom bežná zákazka pre podlimitné zákazky na predmet zákazky „Čistiareň odpadových vôd obec Dulovce“ („kľúčoví odborníci na stavbe“). Ak nebude možné Dielo vyhotoviť a dokončiť prostredníctvom týchto osôb, je Zhotoviteľ povinný Dielo vyhotoviť a dokončiť prostredníctvom osôb spĺňajúcich totožné podmienky týkajúce sa vzdelania a odbornej praxe za podmienky dodržania ustanovení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11. Predbežné technické riešenie Zhotoviteľa v Ponuke (časť (i) Zmluvy o Dielo) je pre účely určenia predmetu tejto Zmluvy a Diela záväzné. Ak následné projektové riešenie Zhotoviteľa bude odlišné od verzie Predbežného technického riešenia Zhotoviteľa uvedeného v podpísanej Zmluve, Zhotoviteľ bude znášať všetky riziká, vrátane všetkých nákladov vyplývajúcich z prípadnej zmeny geologických a hydrogeologických podmienok, majetkovoprávneho vysporiadania, z vyjadrení dotknutých orgánov, alebo z iných dôvodov, ktoré vyplynú z navrhnutého projektového riešenia Zhotoviteľa a to bez nároku na navýšenie Zmluvnej ceny a/alebo predĺženia Míľnika/ov a Lehoty výstavby. Vyššie uvedeným nie je dotknuté uplatnenie článku 3.5, 13 a/alebo článku 20 zmluvných podmienok tejto zmluvy a Predbežné technické riešenie Zhotoviteľa môže byť upravené aj postupom podľa predmetných podčlánkov zmluvných podmienok.
12. V prípade, ak Objednávateľovi vznikne podľa tejto Zmluvy o Dielo nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty voči Zhotoviteľovi, zaplatením tejto zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok

- Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške. Splnenie akejkoľvek povinnosti zabezpečenej inštitútom zmluvnej pokuty nie je dotknuté ani po zaplatení zmluvnej pokuty.
13. Zmluva o Dielo je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
 14. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.
 15. V prípade ak v lehote do 36 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy so Zhotoviteľom nebude zhotovené celé dielo – špecifikované v Míľnikoch č. 1, č. 2 a č. 3 (a to z dôvodu, že Verejný obstarávateľ nezíska dotáciu vo výške, ktorá spolu s povinným spolufinancovaním bude postačovať na úhradu ceny za celé dielo), tak platí, že Zmluva uzavretá medzi Verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom v časti záväzku zhotoviteľa zhotoviť dovtedy nezrealizované časti diela – stavebné práce súvisiace s vybudovaním Diela – Míľnik č. 3, zaniká (t.z. toto je rozvázovacia podmienka účinnosti zmluvy uzavretej medzi Verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom v tejto časti). Toto ustanovenie však nemá vplyv na tie Míľniky, ktoré už ku dňu, v ktorom nastane rozvázovacia podmienka účinnosti sú hotové (rozvázovacia podmienka sa týka len Míľnika č. 3). Verejný obstarávateľ je oprávnený uplatniť rozvázovacu podmienku aj v prípade, ak zo strany Poskytovateľa dotácie nebude schválený proces verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy o dielo.
 16. Objednávateľ je povinný vyzvať Zhotoviteľa na prevzatie staveniska najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí dotácie alebo nenávratného finančného príspevku alebo iných finančných zdrojov poskytnutých na financovanie stavebných prác predmetu zákazky.
 17. Objednávateľ si vyhradzuje právo na zmenu spôsobu financovania predmetu Diela. Dielo môže byť financované poskytnutím dotácie zo ŠR, nenávratným finančným príspevkom z EŠIF alebo Plánu obnovy a odolnosti SR alebo iných finančných zdrojov.
 18. Neoddeliteľnou súčasťou týchto Zmluvných dojednaní sú tieto prílohy:
 - **Príloha č. 1** – Podrobný vecný a časový harmonogram realizácie zákazky - zmluvný
 - **Príloha č. 2** – Výpočet ponukovej ceny - návrh na plnenie kritérií
 - **Príloha č. 3** - Špecifikácia položiek ponukovej ceny - zmluvný položkový rozpočet
 - **Príloha č. 4** – Zoznam subdodávateľov
 - **Príloha č. 5** – Zoznam kapacít iných osôb
 19. Zmluvu je možné meniť na základe písomných dodatkov, ktoré budú číslované a podpísané oboma zmluvnými Stranami, s výnimkou uvedenou v bode 17 týchto Zmluvných dojednaní. Dodatok k Zmluve o Dielo musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných Strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k Zmluve o Dielo nedošlo. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je pri uzatváraní dodatkov povinný postupovať podľa režimu § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
 20. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu Prílohy č. 1 týchto Zmluvných dojednaní (uvedených v bode 15 Zmluvných dojednaní) nie je potrebné uzatvoriť dodatok k Zmluve o Dielo. Akákoľvek zmena v Prílohe č. 1 musí byť vopred písomne schválená Objednávateľom.
 21. Zhotoviteľ nie je oprávnený zriadiť záložné právo na akékoľvek peňažné pohľadávky Zhotoviteľa voči Objednávateľovi, ktoré mu vzniknú na základe tejto Zmluvy o Dielo bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.

22. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontrolu/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí dotácie alebo NFP, a to oprávnenými osobami (Poskytovateľ finančných prostriedkov a ním poverené osoby, Orgán vládneho auditu, jeho spolupracujúce orgány a ním poverené osoby, NKÚ SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán, Orgán auditu a jeho spolupracujúce orgány, ako aj nimi poverené osoby a prizvané osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ, splnomocnení zástupcovia EK a Európskeho dvora audítorov) a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
23. Zmluvné Strany sa dohodli, že akékoľvek započítanie pohľadávok je možné len postupom podľa § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
24. Práva a povinnosti zmluvných Strán neupravené v tejto Zmluve o Dielo sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných strán týkajúcich sa tejto Zmluvy o Dielo a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
25. Zmluvné Strany vyhlasujú, že si Zmluvu o Dielo riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku a Zmluvu o Dielo neuzatvárajú za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpísali.

V Bratislave, dňa 16.07.2024

V Dulovce, dňa 24.04.2024

Zhotoviteľ:

Odtlačok pečiatky



Ing. Martin Martinák
konateľ
STRABAG s.r.o.

František Mikóczy
ekonóm oblasti ZÁPAD
STRABAG s.r.o.
na základe plnej moci zo dňa 19.12.2023

Objednávateľ:

Odtlačok pečiatky



ČASŤ 2

ZMLUVA O DIELO

ZMLUVNÉ PODMIENKY

ČASŤ 2.1 HARMONOGRAM PLATOBNÝCH OBDOBÍ

ČASŤ 2.2 VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

ČASŤ 2.3 OSOBITNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

ZMLUVA O DIELO

ZMLUVNÉ PODMIENKY

Zmluvné podmienky pozostávajú z „Harmonogramu platobných období“, „Všeobecných zmluvných podmienok“, vrátane Prílohy „Všeobecné podmienky Dohody o riešení sporov“ a z „Osobitných zmluvných podmienok“, ktoré predstavujú doplnky, úpravy a dodatky k Všeobecným zmluvným podmienkam.

ČASŤ 2.1 HARMONOGRAM PLATOBNÝCH OBDOBÍ

Názov aktivity	Objemy a intervaly splatnosti
Aktivita Projektová dokumentácia:	
A) Projektová dokumentácia zmeny stavby pred dokončením	a) 50 % navrhovanej ceny za aktivitu do 30 dní od schválenia Projektovej dokumentácie zmeny stavby pred dokončením zo strany zástupcu Objednávateľa b) 50 % navrhovanej ceny za aktivitu do 30 dní odo dňa doručenia právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu týkajúceho sa povolenia zmeny stavby pred dokončením.
B) Projektová dokumentácia realizácie stavby vrátane výkonnej fázy projektovej činnosti	100 % navrhovanej ceny za aktivitu do 30 dní odo dňa schválenia Projektovej dokumentácie realizácie stavby zo strany zástupcu Objednávateľa.
Aktivita Stavebné práce:	
	1 x mesačne počas trvania aktivity podľa vynaložených výdavkov, minimálne však v objeme 50.000,00 EUR bez DPH a odsúhlasení týchto výdavkov zo strany stavebného dozoru.

ZMLUVA O DIELO ZMLUVNÉ PODMIENKY

ČASŤ 2.2 VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

Všeobecné zmluvné podmienky sú nemenné, zostávajú v plnej platnosti v takom rozsahu, v akom nie sú upravené alebo doplnené Osobitnými zmluvnými podmienkami.

Všeobecné zmluvné podmienky sú súčasťou:

„Zmluvných podmienok pre technologické zariadenie a projektovanie-realizáciu“ – pre elektrotechnické a strojno-technologické diela a pre stavebné a inžinierske diela projektované Zhotoviteľom, („Žltá kniha“) Prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008.

Všeobecné zmluvné podmienky je možné zakúpiť na adrese:

Slovenská asociácia konzultačných inžinierov – SACE

Trnavská cesta 25

831 03 Bratislava

tel.: +421 917 212 923

e-mail: tajomnik@sace.sk

www.sace.sk

Výrazy a definície použité vo Všeobecných a v Osobitných zmluvných podmienkach vychádzajú z výrazov a definícií tak ako sú uvedené v oficiálnom preklade „Zmluvných podmienok na výstavbu, pre technologické zariadenie a projektovanie-realizáciu“, Prvé vydanie 1999 vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), ktoré boli preložené z anglického originálu „Conditions of Contract for Plant and Design-Build“, First Edition 1999 („yellow book“) published by the Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC)“ Slovenskou asociáciou konzultačných inžinierov – SACE v roku 2008.

ČASŤ 2.3 OSOBITNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

Jednotlivé podčlánky Osobitných zmluvných podmienok upravujú alebo dopĺňujú Všeobecné zmluvné podmienky.

Podčlánok 1.1	Definície	1.1.1.1	“Zmluva” Odstráňte pôvodný text vo Všeobecných zmluvných podmienkach a nahradte nasledovným: “Zmluva” znamená Zmluvu o Dielo tak, ako je definovaná Súťažných podkladoch.
		1.1.1.2	Vypúšťa sa
		1.1.1.3	„Oznámenie o prijatí Ponuky” Odstráňte pôvodný text vo Všeobecných zmluvných podmienkach a nahradte nasledovným: „znamená „Zmluvu o Dielo“ a dátum vydania alebo obdržania Oznámenia o prijatí Ponuky znamená dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy o Dielo.”
		1.1.1.5	„Požiadavky Objednávateľa” Na konci podčlánku doplňte: „tohto dokumentu v súlade so Zmluvou. Tento dokument špecifikuje účel, rozsah a/alebo projekt a/alebo iné technické kritériá pre Dielo. Požiadavky Objednávateľa” zahŕňajú (Opis predmetu zákazky) a všetky ostatné dokumenty tvoriace Zmluvu, ktoré špecifikujú Dielo po technickej a kvalitatívnej stránke a definujú požiadavky Objednávateľa na prípravu, realizáciu, kontrolu a prevzatie vykonaných prác.”
		1.1.1.8	„Ponuka” Na konci podčlánku doplňte: „Ponuka Zhotoviteľa predstavuje všetky dokumenty, ktoré predložil Zhotoviteľ ako úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Čistiareň odpadových vôd obec Dulovce”
		1.1.1.11	„Faktúra“

			Vložte nový podčlánok: „Faktúra znamená doklad, ktorý musí spĺňať náležitosti účtovného dokladu v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.“
		1.1.1.12	„Stavebný denník“ Vložte nový podčlánok: „Stavebný denník“ znamená dokument, ktorého náležitosti sú stanovené zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie. Stavebný denník sa bude viesť v elektronickej forme.
		1.1.1.13	„Zákon o verejnom obstarávaní“ Vložte nový podčlánok: Zákon o verejnom obstarávaní znamená zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“
Podčlánok 1.1.2	Strany a osoby	1.1.2.5	“Predstaviteľ Zhotoviteľa” Na konci podčlánku doplňte: Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby Predstaviteľ Zhotoviteľa nevykonával na inom diele ako je Dielo definované v Zmluve funkciu rovnakú alebo obdobnú ako je funkcia akéhokoľvek kľúčového odborníka podľa Zmluvy. V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť podľa predchádzajúceho odseku vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH za každé aj opakované porušenie tejto

			povinnosti. Zaplataenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom.
		1.1.2.8	„Podzhotoviteľ“ Na konce podčlánku doplňte: Výrazy „podzhotoviteľ“, „subdodávateľ“ a „poddodávateľ“ sú pre účely tejto Zmluvy rovnocenné.
		1.1.2.11	„Koordínátor bezpečnosti“ Vložte nový podčlánok: „Koordínátor bezpečnosti“ je fyzická osoba poverená Zhotoviteľom, ktorá zabezpečuje kontrolu dodržiavania zásad bezpečnosti na stavenisku Zhotoviteľom stavby v súlade s Nariadením č. 396/2006 Z. z..
Podčlánok 1.1.3	Dátumy, lehoty, skúšky a dokončenie	1.1.3.10	„Záručná doba“ Vložte nový podčlánok: Záručná doba“ znamená dobu, počas ktorej Zhotoviteľ zaručuje Objednávateľovi, že Dielo bude plne funkčné a bez väd. Záručná doba znamená obdobie pre oznámenie väd na: a) Diela alebo časti Diela (podľa okolností), ktoré tvoria stavebné práce vrátane technologických zariadení, počítané od dátumu potvrdenia dokončenia Diela alebo časti Diela potvrdeného podľa podčlánku 10.1 (Preberanie Diela a Sekcií), alebo b) (pokiaľ Dielo bolo preberané po častiach) počítané od dátumu dokončenia časti Diela potvrdeného podľa podčlánku 10.2 (Preberanie častí Diela). Objednávateľ má právo požadovať, aby Zhotoviteľ v Záručnej dobe odstránil akékoľvek vady Diela spôsobené v dôsledku porušenia Zhotoviteľových povinností.

			Záručná doba sa vzťahuje aj na Technologické zariadenia a Materiály dodané Zhotoviteľom, ktoré sú určené, aby sa užívali po kratšiu dobu ako je Záručná doba. Zhotoviteľ poskytne na Technologické zariadenia a Materiály, ktoré sú určené, aby sa užívali po kratšiu dobu rovnakú záruku ako na celé Dielo. Zhotoviteľ je povinný počas plynutia Záručnej doby dodať, vymeniť, resp. nahradiť akékoľvek Technologické zariadenia a Materiály dodané Zhotoviteľom, ktoré sú určené, aby sa užívali po kratšiu dobu ako je dĺžka Záručnej doby, a to len v prípade písomného požiadania Objednávateľa, resp. ním určenej osoby, pokiaľ pôvodné Technologické zariadenie a Materiál plnohodnotne neplní alebo nedokáže plniť účel, na ktorý je určené/ý počas trvania Záručnej doby určenej v tomto podčlánku.“
Podčlánok 1.1.4	Ceny a platby	1.1.4.1	„Akceptovaná zmluvná hodnota“ Odstráňte pôvodný text vo Všeobecných zmluvných podmienkach a nahradzte nasledovným: „Akceptovaná zmluvná hodnota“ znamená „Navrhovanú zmluvnú cenu“ uvedenú v ponuke uchádzača (Zhotoviteľa) tak, ako je akceptovaná v Zmluve o Dielo.“.
		1.1.4.6	„Cudzia mena“ Odstráňte pôvodný text vo Všeobecných zmluvných podmienkach a nahradzte nasledovným: Neaplikuje sa
		1.1.4.10	„Predbežná suma“ Odstráňte pôvodný text vo Všeobecných zmluvných podmienkach a nahradzte nasledovným: Neaplikuje sa
		1.1.4.13	„Súpis skutočne vykonaných prác “ Vložte nový podčlánok:

			„Súpis skutočne vykonaných prác“ znamená Súpis skutočne vykonaných prác za obdobie jedného kalendárneho mesiaca, vypracovaný Zhotoviteľom v posledný deň kalendárneho mesiaca, predložený Zhotoviteľom ako súčasť žiadosti o Priebežné platobné potvrdenie podľa článku 14 (Zmluvná cena a platby), podpísaný Stavebným dozorom a Predstaviteľom Zhotoviteľa.“ Podkladom pre vypracovanie Súpisu skutočne vykonaných prác bude Rozpočet stavby.
		1.1.4.14	„Rozpočet stavby “ Vložte nový podčlánok: „Rozpočet stavby“ znamená Zhotoviteľom Ocenený dokument POLOŽKOVÝ ROZPOČET PONUKOVEJ CENY-ZMLUVNÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET (Príloha č. 6 súťažných podkladov).
Podčlánok 1.1.5	Dielo a vybavenie	1.1.5.9	„Časť stavby“ „stavebný objekt“, „prevádzkový súbor“, „technologická časť“, „objekt“ Vložte nový podčlánok: „Časť stavby“ „stavebný objekt“, „prevádzkový súbor“, „technologická časť“, „objekt“. Kedykoľvek sa v Zmluve vyskytujú výrazy „časť stavby“, „stavebný objekt (SO)“, „prevádzkový súbor (PS)“, „technologická časť“ alebo „objekt“, má sa za to, že tieto výrazy sú rovnocenné a majú byť interpretované rovnako ako výraz „časť Diela“.
Podčlánok 1.1.6	Dalšie definície	1.1.6.3	„Zariadenie Objednávateľa“ Na konci podčlánku doplňte: „Ak to bolo Zhotoviteľovi vopred oznámené, Zariadenie Objednávateľa môže zahŕňať zariadenie a predmety vlastnené inými subjektami v Slovenskej republike, ktoré Objednávateľ užíva“.
		1.1.6.5	„Právne predpisy“ Odstráňte pôvodný text vo Všeobecných zmluvných podmienkach a nahraďte nasledovným:

			„Právne predpisy“ znamenajú všetky všeobecne záväzné právne predpisy uverejnené v Zbierke zákonov SR, najmä Ústava SR, ústavné zákony, medzinárodné zmluvy s aplikačnou prednosťou pred zákonom, zákony, nariadenia vlády, vyhlášky ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, výnosy a opatrenia, všeobecne záväzné nariadenia vyšších územných celkov a obcí. Právnymi predpismi sa pre účely tejto Zmluvy rozumie aj právo Európskej únie platné a záväzné na území Slovenskej republiky.
		1.1.6.10	„Konflikt záujmov“ Vložte nový podčlánok: „Konflikt záujmov“ znamená situáciu definovanú v § 23 zákona o verejnom obstarávaní
		1.1.6.11	„Vada diela“ Vložte nový podčlánok: „Vada diela“ je všetko to, čím sa líši skutočné zhotovenie Diela od výsledku určeného Zmluvou. Na účely Zmluvy má Dielo vady aj v prípade, ak vyhotovenie Diela nezodpovedá účelu požadovanému v Zmluve alebo ak nie je predmet Diela zhotovený v súlade so všeobecne záväznými Právnymi predpismi a technickými predpismi a technickými normami účinnými na území Slovenskej republiky.
		1.1.6.12	„Občiansky zákonník“ Vložte nový podčlánok: „Občiansky zákonník“ je zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
		1.1.6.13	„Zákon o registri partnerov verejného sektora“ Vložte nový podčlánok: Zákon o registri partnerov verejného sektora“ je zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

		1.1.6.14	„Obchodný zákonník“ Vložte nový podčlánok: „Obchodný zákonník“ je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
		1.1.6.15	„Súťažné podklady“ Vložte nový podčlánok: „Súťažné podklady“ znamenajú súťažné podklady predmetu zákazky vrátane všetkých ich príloh. Ak počas verejného obstarávania prišlo k vysvetľovaniu a/alebo dopĺňaniu Súťažných podkladov, súčasťou Súťažných podkladov sa považujú aj tieto vysvetlenia.
		1.1.6.16	„Opis predmetu zákazky“ Vložte nový podčlánok: „Opis predmetu zákazky“ znamená aj prílohy č. 1, č.2, č.3, č. 4 a č. 5 Súťažných podkladov
Podčlánok 1.2	Výklad pojmov	1.2	„Výklad pojmov“ Na konci podčlánku doplňte: „ Kdekoľvek sa v Zmluve vyskytuje výraz „ Zhotoviteľ zabezpečí, zaistí, dodá, vykoná, poskytne“ alebo sú opísané činnosti, ktoré má Zhotoviteľ vykonať, má sa za to, že náklady na tieto činnosti má Zhotoviteľ zahrnuté v zmluvnej cene.
Podčlánok 1.3	Komunikácia	1.3	„Komunikácia“ Na konci podčlánku doplňte: Počítanie času sa riadi ustanoveniami § 122 Občianskeho zákonníka

			„Zhotoviteľ“ je taktiež povinný každú písomnosť určenú na odoslanie týkajúcu sa Diela pred jej odoslaním naskenovať a zaslať Objednávateľovi elektronicky na nasledovnú e-mailovú adresu: starosta@dulovce.eu “ Zoznam mesačnej evidencie pošty Zhotoviteľ priložá ako prílohu do svojej mesačnej správy.“
Podčlánok 1.4	Právne predpisy a jazyk	1.4	„Zmluvná dokumentácia, korešpondencia, komunikácia počas trvania Zmluvy ako iná súvisiaca dokumentácia vypracovaná alebo dodaná v súvislosti so Zmluvou bude písaná v slovenskom alebo českom jazyku.“
Podčlánok 1.5	Poradie záväznosti dokumentov	1.5	„Poradie záväznosti dokumentov“ Odstráňte pôvodný text vo Všeobecných zmluvných podmienkach a nahraďte nasledovným: Dokumenty tvoriace Zmluvu je treba chápať ako vzájomne sa vysvetľujúce. Pre účely interpretácie bude poradie záväznosti jednotlivých dokumentoch také, aké je uvedené v Zmluve o Dielo. Ak sa v týchto dokumentoch vyskytne nejasnosť alebo nezrovnalosť, Stavebný dozor vydá po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa akékoľvek potrebné objasnenie alebo pokyn. Vydaný pokyn alebo objasnenie nemôže byť v rozpore s poradím záväznosti dokumentov tejto zmluvy.
Podčlánok 1.6	Zmluva o dielo	1.6	„Zmluva o dielo“ Odstráňte pôvodný text vo Všeobecných zmluvných podmienkach a nahraďte nasledovným: „Strany uzavru Zmluvu o Dielo za podmienok stanovených podľa ust. § 56 Zákona o verejnom obstarávaní podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.“
Podčlánok 1.7	Postúpenie zmluvy	1.7	„Postúpenie zmluvy“ Odstráňte pôvodný text vo Všeobecných zmluvných podmienkach a nahraďte nasledovným:

			„Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez písomného súhlasu Objednávateľa nepostúpi svoje peňažné pohľadávky, ktoré vzniknú z tejto zmluvy iným tretím osobám. Postúpenie pohľadávky zo strany Zhotoviteľa tretej osobe bez súhlasu Objednávateľa je neplatné. Súhlas Objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci súhlas Poskytovateľa dotácie/NFP, ak je dielo spolufinancované z dotácie/NFP. V prípade porušenia tejto povinnosti je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20% z istiny pohľadávky, ktorú postúpil. . Uvedené sa neuplatní, ak osobitný právny predpis vzťahujúci sa na pohľadávku vyplývajúcu z takejto zmluvy vylučuje možnosť podmieniť postúpenie pohľadávky so súhlasom Objednávateľa ako dlžníka. Zároveň týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody v plnom rozsahu. Strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávkam Objednávateľa.
Podčlánok 1.8	Starostlivosť o dokumentáciu a jej dodanie	1.8	„Starostlivosť o dokumentáciu a jej dodanie“ Za prvú vetu prvého odseku vložte nasledovné: „Kompletná Zmluva vrátane jej prípadných dodatkov, ďalej Dokumentácia Zhotoviteľa a s ňou súvisiace dokumenty, týkajúce sa vyhotovenia Diela vrátane odsúhlasených Zmien a ich projektovej dokumentácie, či už v origináli alebo kópii, musia byť k dispozícii na kontrolu kompetentným orgánom (napr. Štátny stavebný dohľad, Poskytovateľ dotácie alebo NFP, Útvár následnej kontroly, NKÚ SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán, Orgán auditu a jeho spolupracujúce orgány, ako aj nimi poverené osoby a prizvané osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ, splnomocnení zástupcovia EK a Európskeho dvora audítorov a iné), ktoré sú oprávnené vykonávať štátny stavebný dohľad a audit tejto zmluvy. K dispozícii musí byť tiež

			Stavebný denník vedený Zhotoviteľom, do ktorého môžu robiť zápisy osoby oprávnené v zmysle Stavebného zákona.“
Podčlánok 1.10	Užívanie Dokumentácie Zhotoviteľa Objednávateľom	1.10	„Užívanie Dokumentácie Zhotoviteľa Objednávateľom“ Odstráňte pôvodný text vo Všeobecných zmluvných podmienkach a nahradte nasledovným: „Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a vysporiadať všetky práva pre používanie počítačových programov potrebných pre prevádzkovanie Diela Objednávateľom v súlade s podčlánkom 10.1 (Preberanie Diela a Sekcií) alebo 10.2 (Preberanie častí Diela), a to v súlade s dotknutými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky tak, že po dokončení bude Dielo spĺňať účel špecifikovaný v Zmluve. Autorské práva. Licenčná zmluva. Záväzok mlčanlivosti. S účinnosťou ku dňu vzniku akéhokoľvek autorského diela v zmysle zákona č. 185/2015 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov [ďalej len „Autorský zákon“] v rámci plnenia predmetu tejto zmluvy a realizácie Diela sa Zmluvné strany dohodli, že Zhotoviteľ neodvolateľne a nezrušiteľne v súlade s ustanovením § 18 ods. 2 Autorského zákona postupuje na Objednávateľa právo výkonu všetkých a akýchkoľvek majetkových práv k Dielu a/alebo Dielam a/alebo jeho jednotlivým čiastkovým plneniam, ktoré majú povahu autorského diela a ktoré vznikli a/alebo vzniknú na základe tejto zmluvy [ďalej len „Autorské dielo“] a Objednávateľ postupovaný výkon majetkových práv prijíma. Zhotoviteľ vyhlasuje, že Autorské dielo a/alebo jeho jednotlivé čiastkové plnenia vzniklo spoločnou činnosťou aspoň dvoch a/alebo viacerých tvorcov a/alebo autorov, ktorí súhlasili s využitím svojej vlastnej tvorivej duševnej činnosti pri vytvorení Autorského

		diela pod vedením Zhotoviteľa, ktorý inicioval vytvorenie Autorského diela na základe svojho záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy a zároveň usmerňoval a finančne a/alebo materiálne zabezpečoval proces vytvorenia Autorského diela, resp., že Autorské dielo vzniklo ako Autorské dielo zamestnancov Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov; Zhotoviteľ vyhlasuje, že neporušuje autorské práva tretích osôb a ani autorské práva tretích osôb nebudú porušené použitím Diela na účely predpokladané touto zmluvou (t.j., získanie príslušných povolení Stavby a neskoršiu realizáciu Stavby a jej spustenie do plne funkčnej prevádzky). Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že je oprávneným vykonávateľom a držiteľom všetkých a akýchkoľvek majetkových práv k jednotlivým častiam Autorského diela ako aj celému Autorskému dielu, ktoré vznikli v súvislosti s predmetom plnenia tejto zmluvy, a to v súlade s predpokladmi vyžadovanými príslušnými právnymi predpismi. V prípade, ak sa uvedené prehlásenia Zhotoviteľa preukážu ako nepravdivé, resp. neplné, je Zhotoviteľ povinný: a.) na náklady Zhotoviteľa vykonať úkony potrebné na zabezpečenie nerušeného užívania Autorského diela a nakladania s ním, vrátane nerušenej realizácie postúpeného výkonu všetkých majetkových práv ako aj, b.) na svoje náklady využiť všetky právne prostriedky na účinnú obranu Objednávateľa ako aj Zhotoviteľa proti prípadným nárokom tretích strán, vrátane nákladov na právne zastúpenie, vykonanie všetkých právnych a procesných úkonov vyžadovaných a potrebných na účinnú obranu postúpených práv. Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi licenciu, ktorou Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi súhlas na neobmedzené použitie Autorského diela v najširšom možnom rozsahu, aký umožňujú právne predpisy, vrátane práva s Autorským dielom ľubovoľne nakladať, vrátane práva na spracovanie alebo prepracovanie diela a vrátane práva udeliť takéto práva tretej osobe, ako aj Zhotoviteľ
--	--	--

		udeľuje Objednávateľovi licenciu podľa predchádzajúcej vety na všetky prevoditeľné spôsoby použitia Autorského diela. Pre vylúčenie akýchkoľvek právnych pochybností je s účinnosťou tejto zmluvy Objednávateľ na základe tejto zmluvy jediným oprávneným vykonávateľom majetkových práv k Autorskému dielu, resp. k dielam, ktoré vzniknú na základe tejto zmluvy a je oprávnený Autorské dielo použiť, vrátane práva spracovať, prekladať a adaptovať Autorské dielo alebo jeho časti za akýmkoľvek účelom, ďalej modifikovať, meniť, obmieňať a akokoľvek zasahovať do Autorského diela alebo jeho časti akýmkoľvek spôsobom a vytvárať z Autorského diela alebo z jeho časti akékoľvek odvodené diela, či iné ďalšie predmety práv duševného vlastníctva, ako sú aj úplné nové diela a to aj diela, ktorých účel je odlišný od účelu Autorského diela, to platí aj pre akékoľvek tretie osoby, ktorým je Objednávateľ oprávnený udeliť tieto práva v rovnakom rozsahu Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi licenciu podľa vyššie uvedeného najmä avšak nie výlučne na: a) získanie príslušných povolení na Stavbu (zmena stavby pred dokončením), b) ako podklad na realizáciu Stavby, c) vyhotovenie rozmnožením Autorského diela, d) verejné vystavenie Autorského diela, e) zverejnenie Autorského diela pod menom Zhotoviteľa. Licencia je udelená ako výhradná licencia v neobmedzenom rozsahu. Objednávateľ je oprávnený previesť, postúpiť, alebo akokoľvek inak scudziť Autorské dielo alebo jeho časť a taktiež poskytnúť formou sublicencie postúpiť a previesť túto tretej osobe. Za týmto účelom Zhotoviteľ ako poskytovateľ licencie alebo autor Autorského diela udeľuje súhlas s vyššie uvedeným a v prípade, že o to Objednávateľ kedykoľvek v budúcnosti požiada, zaväzuje sa potvrdiť takýto súhlas a podpísať akékoľvek dokumenty požadované v tejto veci v
--	--	---

		budúcnosti. Odmena za udelenie licencie, ako aj za udelenie súhlasu s udelením sublicencie alebo postúpením licencie na tretiu osobu je už zohľadnená v Celkovej zmluvnej hodnote diela podľa tejto zmluvy; Zhotoviteľ z tohto dôvodu nebude mať nárok na akúkoľvek ďalšiu odmenu. Pre vylúčenie pochybností, úhradou príslušnej časti Celkovej zmluvnej hodnoty diela (položky zmluvnej hodnoty diela prislúchajúcej Projektovej dokumentácii stavby špecifikovanej v Prílohe č. 2 -Výpočet ponukovej ceny (návrh na plnenie kritérií) podľa tejto zmluvy sa považuje odmena za licenciu k zodpovedajúcej časti Diela za uhradenú. V prípade, ak vytvorením Autorského diela nenadobudne k nemu Zhotoviteľ zo zákona majetkové práva, ktoré sú predmetom licencie podľa podčlánku, zaväzuje sa tieto práva v dostatočnom predstihu zabezpečiť od oprávnenej tretej osoby tak, aby Objednávateľ mohol riadne a včas nadobudnúť práva z licencie k Autorskému dielu alebo jeho častiam v rozsahu a za podmienok, ako je uvedené v podčlánku. Zhotoviteľ je povinný, pokiaľ ho o to Objednávateľ požiadala, kedykoľvek podpísať dokumenty a vykonať také úkony, aké môžu byť požadované na úplné a účinné zabezpečenie autorských práv Objednávateľa podľa tohto podčlánku uvedený záväzok zahŕňa aj zabezpečenie potrebných dokumentov a úkonov zo strany tretích osôb uvedených v predchádzajúcej vete. Zhotoviteľ sa zaväzuje akúkoľvek dôvernú informáciu poskytovanú na základe tejto zmluvy akémukoľvek subdodávateľovi neposkytnúť vo väčšom rozsahu ako nutnom pre riadne plnenie povinností subdodávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že zmluvne zabezpečí záväzok dôvernosti akéhokoľvek takého subdodávateľa, a to minimálne v rozsahu záväzku dôvernosti Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy.
--	--	--

			Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje rešpektovať oprávnenia Objednávateľa špecifikované v tomto podčlánku tejto zmluvy, a súčasne sa zaväzuje zdržať sa akýchkoľvek a všetkých právnych a/alebo faktických úkonov, v dôsledku ktorých by mohlo dôjsť k obmedzeniu alebo zabráneniu Objednávateľovi vykonávať práva v zmysle tohto článku tejto zmluvy, alebo by tieto práva Objednávateľa mohli byť akokoľvek inak dotknuté. Na použitie podkladov pre vytvorenie Autorského diela zo strany Objednávateľa sa vzťahujú ustanovenia tohto článku tejto zmluvy. Objednávateľ je oprávnený previesť alebo akýmkoľvek spôsobom scudziť, postúpiť alebo poskytnúť (formou sublicencie) podklady pre vytvorenie Autorského diela akejkoľvek tretej osobe. Pre odstránenie právnych pochybností je Zhotoviteľ povinný najneskôr v lehote do troch (3) pracovných dní odo dňa skončenia spolupráce odovzdať Objednávateľovi akékoľvek a všetky doposiaľ existujúce podklady Objednávateľa slúžiace Zhotoviteľovi k vytvoreniu Autorského diela alebo jeho časti či už v písomnej, elektronickej alebo v akejkoľvek hmotne zachytenej podobe, vrátane tých, ku ktorým Zhotoviteľ na Objednávateľa previedol vlastnícke právo v zmysle predchádzajúceho ustanovenia tohto článku tejto zmluvy. Ustanovenia tohto článku ostávajú v platnosti aj po skončení platnosti tejto zmluvy.“
Podčlánok 1.12	Dôverné podrobnosti	1.12	„Dôverné podrobnosti“ Na konci podčlánku vložte nasledovné: „Zhotoviteľ je povinný nakladať s podrobnosťami Zmluvy ako s osobnými a dôvernými údajmi, s výnimkou toho čo je nevyhnutné pre plnenie zmluvných záväzkov alebo pre súlad s príslušnými Právnymi predpismi. Zhotoviteľ nesmie zverejniť, dovoliť zverejnenie alebo poskytnúť akékoľvek podrobnosti o predmete Diela v

			žiadnom komerčnom, technickom časopise alebo inej publikácii bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Zhotoviteľ nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom komunikovať s laickou ani odbornou verejnosťou, s médiami a tretími osobami o predmete Diela, toto právo si výlučne vyhradzuje Objednávateľ. Objednávateľ bude nakladať s podrobnosťami Zmluvy v súlade s príslušnými Právnymi predpismi s prihliadnutím na ustanovenia Zmluvy o pridelení dotácie/NFP a s prihliadnutím na ochranu práv Zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka, týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti.
Podčlánok 1.13	Súlad s Právnymi predpismi	1.13	„Súlad s Právnymi predpismi“ Na konci podčlánku vložte nasledovné: „Zhotoviteľ je povinný, podľa požiadaviek uvedených v Opise predmetu zákazky a v „Osobitných“ podmienkach, zabezpečiť všetky rozhodnutia/povolenia, súhlasy a iné dokumenty potrebné pre realizáciu Diela, ako aj dokumentáciu, ktorá nebola súčasťou Požiadaviek Objednávateľa, ale je potrebná k realizácii prác na Diele (napr. súhlas k umiestneniu informačných tabúl, súhlas k prácam v ochranných pásmach, povolenie k zvláštnemu užívaniu cestných komunikácií, súhlas ku križovaniu inžinierskych sietí a vodných tokov a pod.) a je povinný znášať všetky náklady a poplatky spojené s obstaraním vyššie uvedených dokumentov. V prípade zmien stavby pred dokončením a činností z toho vyplývajúcich, vrátane inžinierskej činnosti, je Zhotoviteľ zodpovedný aj za zabezpečenie týchto nových rozhodnutí/povolení a súhlasov a iných potrebných dokumentov, ako aj za vyprojektovanie súvisiacej projektovej dokumentácie, vrátane všetkých nákladov a poplatkov s tým súvisiacich tak, aby Dielo bolo dokončené riadne a včas.

			V rámci zhotovenia Diela a odstránenia vád je Zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky rozhodnutia a vyjadrenia príslušných úradov na zabezpečenie Dokumentácie Zhotoviteľa a dokumentov potrebných k vydaniu všetkých úradných rozhodnutí/povolení (ak boli poskytnuté Zhotoviteľovi v Opise predmetu zákazky a/alebo vo vysvetleniach Súťažných podkladov). Zhotoviteľ je tiež povinný na vlastné náklady a v mene Objednávateľa zabezpečiť, aby na časti Diela/Dielo bolo po ich/jeho dokončení vydané príslušné rozhodnutia/rozhodnutie, ktorými bude povolené užívanie časti Diela / celého Diela a aby tieto rozhodnutia nadobudli právoplatnosť, ibaže sa na riadne užívanie častí Diela/Dielo nevyžaduje takéto povolenie. Súčasťou tejto povinnosti Zhotoviteľa je aj zaobstaranie všetkej dokumentácie vyžadovanej Právnymi predpismi pre vydanie takého rozhodnutia/rozhodnutí. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany prehlasujú. Že sa uplatňuje režim § 539 Obchodného zákonníka v súlade so Súťažnými podkladmi. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Opise predmetu zákazky.“
Podčlánok 1.14	Spoločná a nerozdielna zodpovednosť	1.14	„Spoločná a nerozdielna zodpovednosť“ V rámci odstavca písmena a) na konci vložte nasledovné: „Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Objednávateľ je oprávnený požadovať splnenie akéhokoľvek záväzku vyplývajúceho z tejto Zmluvy o dielo od ktoréhokoľvek člena predmetného zoskupenia bez právnej subjektivity, bez ohľadu na rozsah a kvalitatívne vymedzenie jeho podielu na Diele a úpravu vzájomných práv a povinností účastníkov predmetného zoskupenia v zmluve o vytvorení predmetného zoskupenia.“

Podčlánok 1.15	Obchodné tajomstvo		Vložte nový podčlánok: „Obchodné tajomstvo“ Strany budú rešpektovať práva týkajúce sa obchodného tajomstva druhej Strany v zmysle ust. § 17 Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
Podčlánok 1.16	Konflikt záujmov		Vložte nový podčlánok: „Konflikt záujmov“ Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto Zmluvy počínať si tak, aby nedošlo k vzniku Konflikту záujmov medzi ním a Objednávateľom a/alebo Stavebným dozorom. V prípade, ak počas trvania Zmluvy hrozí Konflikt záujmov, Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky potrebné opatrenia, aby k takémuto Konflikту záujmov nedošlo. V prípade, ak Objednávateľ počas trvania Zmluvy zistí, že Zhotoviteľ poskytol nepravdivé, s a/alebo, že Zhotoviteľ nevykoná potrebné opatrenia na zabránenie vzniku Konfliktu záujmov, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 000 ,- EUR (slovom desať tisíc eur). Uplatnením zmluvnej pokuty podľa tohto podčlánku nie je dotknutý nárok Objednávateľa postupovať v zmysle Podčlánku 15.2 (Odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa)..
Podčlánok 2.1	Právo prístupu na Stavenisko	2.1	Na konci vety druhého odseku vložte nasledovné: „Právo prístupu a dočasného užívania častí Staveniska na pozemkoch tretích osôb nad rámec pozemkov identifikovaných v Súťažných podkladoch, je povinný zaistiť Zhotoviteľ na vlastné náklady. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s plnením Harmonogramu prác a/alebo mu vzniknú náklady ako dôsledok toho, že nezaistil včas vstupy na pozemky tretích osôb, Zhotoviteľovi nevzniká nárok na predĺženie Lehoty výstavby alebo na uhradenie takýchto Nákladov a primeraného zisku.“

Podčlánok 2.5	Nároky Objednávateľa	2.5	Na konci podčlánku vložte nasledovné: „V prípade, ak má Objednávateľ nárok na úhradu akejkoľvek zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy, zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti penalizačnej faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. V penalizačnej faktúre Objednávateľ identifikuje aj porušenie povinnosti Zhotoviteľa, ktoré zakladá oprávnenie Objednávateľa na vystavenie zmluvnej pokuty a výšku zmluvnej pokuty. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody. O udelení zmluvnej pokuty podľa ktoréhokoľvek článku tejto zmluvy rozhoduje Stavebný dozor postupom podľa podčlánku 3.5 (Rozhodnutia).“
Podčlánok 3.1	Povinnosti a právomoc stavebného dozoru	3.1	Na konci podčlánku doplňte: „Stavebný dozor musí informovať Objednávateľa o všetkých závažných skutočnostiach, ktoré sa vyskytnú počas realizácie Diela a spôsobe riešenia ktorý Stavebný dozor navrhuje najmenej 5 dní pred vydaním Rozhodnutia v súlade s počlánkom 3.5 Rozhodnutia a to predovšetkým vo veciach uvedených nižšie: a) podčlánok 3.2: Delegovanie právomoci Stavebným dozorum b) podčlánok 4.4: Podzhotoviteľa c) podčlánok 8.4: Predĺženie Lehoty výstavby d) článok 10: Preberanie Diela (alebo časti Diela) Objednávateľom e) podčlánok 11.9: Protokol o vyhotovení Diela f) podčlánok 13: Zmeny a úpravy g) podčlánok 20.1: Nároky Zhotoviteľa Ak sa Objednávateľ v danej lehote nevyjadrí alebo písomne nepožiada Stavebný dozor o predĺžení času na vyjadrenie, má sa za to, že Objednávateľ s postupom Stavebného dozoru súhlasí.

			Ak Objednávateľ nesúhlasí s postupom navrhnutým Stavebným dozorom, v danej lehote zašle písomné stanovisko Stavebnému dozoru o dôvodoch nesúhlasu a riešeniach, ktoré v spornej veci navrhuje Objednávateľ. Takéto stanovisko však nemôže obmedzovať práva a povinnosti Stavebného dozoru podľa podčlánku 3.5 Rozhodnutia. Bez ohľadu na vyššie uvedenú povinnosť, ak podľa názoru Stavebného dozora sa vyskytne naliehavý prípad ohrozujúci bezpečnosť života alebo Diela, prípadne príslušného majetku, Stavebný dozor môže ale bez odpustenia akýchkoľvek zmluvných povinností alebo zodpovednosti Zhotoviteľa nariadiť Zhotoviteľovi vykonať všetky také práce alebo také činnosti, ktoré môžu byť podľa názoru Stavebného dozora nevyhnutné na to, aby eliminovali alebo znížili takéto riziko. Zhotoviteľ je povinný takýto pokyn Stavebného dozora dodržať napriek absencii súhlasu od Objednávateľa.“
Podčlánok 3.3	Pokyny Stavebného dozoru a Technického dozoru Objednávateľa	3.3	Na konci podčlánku vložte nasledovné: „Vydanie akéhokoľvek pokynu musí byť písomne oznámené Objednávateľovi v súlade s podčlánkom 1.3 (Komunikácia) v lehote do 7 dní odo dňa vydania pokynu.“
Podčlánok 3.5	Rozhodnutia	3.5	Na konci podčlánku vložte nasledovné: Stavebný dozor je povinný pri rozhodovaní prihliadať na Právne predpisy, predovšetkým na ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní týkajúcich sa zmeny zmluvy počas jej trvania.“
Podčlánok 3.6	Pravidelné pracovné rokovania	3.3	„Pravidelné pracovné rokovania“ Vložte nový podčlánok: „Pravidelné pracovné rokovania“ Kontrolné dni zvoláva Stavebný dozor a musia sa konať v pravidelných intervaloch, najmenej raz do mesiaca a koordinačné porady stavby najmenej raz za dva týždne, prípadne podľa potreby a dohody zmluvných Strán aj častejšie. Kontrolných dní a koordinačných porád stavby (ďalej len

			„Pravidelné pracovné rokovania“) sú povinní zúčastňovať sa: Predstaviteľ Zhotoviteľa, Stavebný dozor a Objednávateľ spolu s ostatnými pracovníkmi, ktorých sa agenda pracovných rokovaní týka. Za Objednávateľa majú právo zúčastňovať sa Pravidelných pracovných stretnutí osoby oznámené Stavebným dozorom. Stavebný dozor je povinný zaznamenať agendu (elektronicky) týchto Pravidelných pracovných rokovaní a doručiť kópiu zápisu z rokovania všetkým jeho účastníkom. V zápise musia byť uvedené osoby zodpovedné za pridelené úlohy a určené termíny plnenia. Tieto zodpovednosti musia byť v súlade so Zmluvou. Všetky záznamy z Pravidelných pracovných rokovaní, alebo ich časť, podpísané Predstaviteľom Zhotoviteľa, Stavebným dozorom a Objednávateľom ako správne a úplné, budú predstavovať autorizovaný záznam o prediskutovaných a dohodnutých záležitostiach. Tieto záznamy však v žiadnom prípade nenahrádzajú schválenia, potvrdenia, súhlasy a rozhodnutia, ktoré musia byť vydané v súlade s podčlánkom 1.3 (Komunikácia) Zmluvných podmienok. V prípade, ak sa Pravidelných pracovných rokovaní nebudú zúčastňovať Predstaviteľ Zhotoviteľa spolu s ostatnými pracovníkmi, ktorých sa agenda rokovaní týka podľa požiadaviek Stavebného dozoru, aj napriek tomu, že boli Stavebným dozorom vyzvaní, aby sa zúčastnili, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300,- EUR (slovom tristo eur) za každé porušenie tejto povinnosti, t.j. za neúčast' každej jednotlivcej osoby na Pravidelnom pracovnom rokovaní. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na plnenie povinnosti v súlade s týmto podčlánkom..
Podčlánok 4.1	Všeobecné povinnosti Zhotoviteľa	4.1	Na konci podčlánku vložte nasledovné: „Ak sa na Zhotoviteľa vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného

		sektora“), Zhotoviteľ je povinný dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,-Eur (slovom päťsto eur) za každý deň porušenia, pričom porušenie uvedenej povinnosti, ktoré trvá dlhšie ako 30 dní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a oprávňuje Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Porušenie povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúceho odseku predstavuje podstatné porušenie zmluvy. Objednávateľ má v takomto prípade nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5 000 EUR (päťtisíc eur) a to za každé takéto porušenie. Zhotoviteľ uzavretím zmluvy prehlasuje, že spĺňa nasledovné: v nadväznosti na čl. 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/576 z 8. apríla 2022, ktorým sa zakazuje zadávanie verejných zákaziek nasledujúcim osobám, subjektom alebo orgánom alebo pokračovanie v ich plnení s nasledujúcimi osobami, subjektmi a orgánmi: 1. nie je ruským alebo bieloruským štátnym príslušníkom alebo fyzickou alebo právnickou osobou, subjektom alebo orgánom usadeným v Ruskej federácii alebo Bieloruskej republike. 2. nie je vlastnený z viac ako 50 % priamo alebo nepriamo subjektom uvedeným v bode 1. 3. nekoná v mene alebo na základe pokynov subjektu uvedeného v bode 1 alebo 2. 4. nemá sídlo alebo majetkovú účasť v Ruskej federácii alebo Bieloruskej republike. Porušenie povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúceho odseku predstavuje podstatné porušenie zmluvy. Objednávateľ má v takomto prípade nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5 000 EUR (päťtisíc EUR) a to za každé takéto porušenie. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne a včas plniť všetky svoje finančné záväzky za poskytnuté
--	--	---

			plnenia tretích osôb vo vzťahu k vyhotoveniu Diela v súlade so zmluvnými podmienkami stanovenými v zmluvách podpísaných medzi Zhotoviteľom a jeho Subdodávateľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä riadne a včas plniť všetky svoje finančné záväzky voči Subdodávateľom v priamom zmluvnom vzťahu so Zhotoviteľom za zrealizované projektové práce, stavebné práce alebo dodávku/montáž Technologického zariadenia. Za účelom vylúčenia pochybností zmluvné Strany týmto deklarujú, že finančné záväzky podľa predchádzajúcej vety predstavujú záväzky Zhotoviteľa voči Subdodávateľom za riadne vykonané práce/dodaný tovar, ktoré sú ako súčasť riadne vykonaných prác na Diele v súlade so zmluvnými podmienkami stanovenými v zmluvách podpísaných medzi Zhotoviteľom a jeho Subdodávateľmi, schválené Stavebným dozorom a sú v plnom rozsahu zahrnuté v Priebežnom platobnom potvrdení, resp. v Záverečnom platobnom potvrdení. Objednávateľ je oprávnený vyzvať kedykoľvek Zhotoviteľa na predloženie dôkazov preukazujúcich splnenie tejto povinnosti. V prípade neschválenia ktoréhokoľvek Subdodávateľa, má Zhotoviteľ povinnosť do piatich (5) dní predložiť Stavebnému dozoru a Objednávateľovi náhradného Subdodávateľa, pričom náhradný Subdodávateľ musí mať príslušnú kvalifikáciu a odbornú spôsobilosť na výkon činností tvoriacich predmet prác Subdodávateľa.“
Podčlánok 4.1.1	Povinnosti Zhotoviteľa pri plnení podmienok účasti technickej a odbornej spôsobilosti	4.1.1	„Povinnosti Zhotoviteľa pri plnení podmienok účasti technickej a odbornej spôsobilosti“ Vložte nový podčlánok: „Povinnosti Zhotoviteľa pri plnení podmienok účasti technickej a odbornej spôsobilosti“ „Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a dokončiť Dielo prostredníctvom tých fyzických alebo právnických osôb, ktorými podľa zákona o verejnom obstarávaní preukazoval splnenie podmienok účasti. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť kľúčových odborníkov na stavbe len postupom v súlade s touto Zmluvou, t.j. písomným dodatkom k Zmluve.

		V prípade ak Zhotoviteľ zmení kľúčového odborníka, resp. kľúčových odborníkov (ktorými podľa zákona o verejnom obstarávaní preukazoval splnenie podmienok účasti (Stavbyvedúci č. 1, Stavbyvedúci č. 2. Technik BOZP, Hlavný projektant) alebo ich referencie boli poskytnuté na plnenie príslušných kritérií na vyhodnotenie ponúk: Stavbyvedúci č. 2, Hlavný projektant) a to v rozpore s predchádzajúcim odsekom tohto podčlánku, Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty: a) vo výške 5.000,- EUR (slovom päťtisíc eur) za každé porušenie tejto povinnosti, aj opakovane pri kľúčovom odborníkovi Stavbyvedúci č. 1 a Technik BOZP. b) vo výške 5.000,- EUR (slovom päťtisíc eur) za každé porušenie tejto povinnosti, aj opakovane pri kľúčovom odborníkovi Stavbyvedúci č. 2 a Hlavný projektant. Nárok na zaplatenie tejto zmluvnej pokuty nevzniká Objednávateľovi v prípade smrti, dlhodobej práceneschopnosti, ako aj ukončenia pracovného pomeru kľúčového odborníka. V prípade ak Zhotoviteľ navrhne na pozíciu kľúčového odborníka: a) Stavbyvedúci č. 1 a Technik BOZP odborníka, ktorý nespĺňa totožné podmienky účasti v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO ako tie, ktoré boli stanovené v Súťažných podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania, Objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,00 EUR (slovom tisíc eur) a to za každý deň odo dňa neschválenia kľúčového odborníka Stavbyvedúci č. 1 a Technik BOZP, až do dňa, ktorým bol tento kľúčový odborník zo strany Objednávateľa/stavebného dozoru schválený. b) Stavbyvedúci č. 2 a Hlavný projektant odborníka, ktorý nespĺňa podmienky účasti v zmysle § 34 ods. 1 písm. g)
--	--	---

			ZVO a minimálne úroveň odbornej a technickej spôsobilosti, ktorú preukázal pri predmetných kritériách na vyhodnotenie ponúk, ako bolo stanovené v Súťažných podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania, Objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5.000,00 EUR (slovom päťtisíc eur) a to za každý deň odo dňa neschválenia kľúčového odborníka Stavbyvedúci č. 2 a Hlavný projektant, až do dňa, ktorým bol tento kľúčový odborník zo strany Objednávateľa/stavebného dozoru schválený.
Podčlánok 4.2	Zábezpeka vykonanie prác na	4.2	Vymažte druhý odstavec podčlánku a nahradte ho týmto textom: „Zhotoviteľ dodá Objednávateľovi originál Zábezpeky na vykonanie prác vo výške 10% Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH najneskôr do Dátumu začatia prác, pričom jej kópiu zašle Stavebnému dozoru.“ V treťom odseku nahradte prvú vetu nasledovným textom: „Zhotoviteľ zabezpečí, aby Zábezpeka na vykonanie prác bola platná, účinná a vymáhateľná do dátumu vydania Protokolu o vyhotovení Diela.“ Na konci podčlánku doplňte: „Poskytnutie bankovej záruky sa musí riadiť ustanoveniami § 313 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. V bankovej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ požaduje ako Zábezpeku na vykonanie prác v prípade, ak Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov.“

Podčlánok 4.3	Predstaviteľ Zhotoviteľa	4.3	Štvrtý odsek nahradíte textom: „Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby sa Predstaviteľ Zhotoviteľa (Hlavný stavbyvedúci) venoval riadeniu Zhotoviteľovej zmluvnej činnosti na plný úväzok. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby Predstaviteľ Zhotoviteľa nevykonával na inom diele ako je Dielo definované v Zmluve funkciu rovnakú alebo obdobnú ako je funkcia akéhokoľvek kľúčového odborníka podľa Zmluvy. V prípade, že Predstaviteľ Zhotoviteľa dočasne nevykonáva svoju činnosť na Diele podľa Zmluvy (z dôvodov choroby, úrazu a iných dôležitých prekážok v práci na jeho strane ako aj z dôvodu čerpania dovolenky Predstaviteľa Zhotoviteľa), Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť jeho zastupovanie v plnom rozsahu niektorým z ostatných kľúčových odborníkov, pričom Stavebný dozor a Objednávateľ musia byť o tejto skutočnosti vopred písomne informovaní.“ Šiesty odsek nahradíte textom: „Predstaviteľ Zhotoviteľa je oprávnený čiastočne, ad hoc a na dočasnú dobu delegovať svoje kompetencie a právomoci na inú kompetentnú osobu a toto delegovanie môže kedykoľvek zrušiť. Akékoľvek delegovanie alebo jeho odvolanie nebude účinné, dokiaľ Stavebný dozor neobdrží oznámenie podpísané Predstaviteľom Zhotoviteľa, v ktorom bude táto osoba uvedená a kde budú uvedené kompetencie a právomoci, ktoré sa jej delegujú alebo rušia.“ Na konci podčlánku vložte text: „V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť podľa druhej vety štvrtého odseku, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH za každé aj opakované porušenie tejto povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie vyššie uvedenej povinnosti Zhotoviteľa. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. Porušenie povinnosti podľa druhej vety štvrtého odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a oprávňuje Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.“ Na konci podčlánku vložte text: „Ak Predstaviteľ Zhotoviteľa alebo niektorá z týchto osôb nehovorí plynulo slovenským
--	---	-------------------	--

			jazykom alebo českým jazykom, Zhotoviteľ zabezpečí počas celej pracovnej doby kvalifikovaného tľmočníka.“
Podčlánok 4.4	Subdodávatelia	4.4	„Subdodávatelia“ Odstráňte pôvodný text vo Všeobecných zmluvných podmienkach a nahraďte nasledovným: „Zhotoviteľ nesmie zadať Subdodávateľom vyhotovenie celého Diela. Zhotoviteľ je oprávnený zadať vykonanie častí Diela len tým Subdodávateľom, ktorých označil v Ponuke a/alebo dodatočne schváleným Subdodávateľom podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný oznámiť každú zmenu údajov Subdodávateľa podľa ust. § 41 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní Objednávateľovi. V prípade zmeny Subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný vopred písomne oznámiť zámer zmeny Subdodávateľa Objednávateľovi, pričom v oznámení je povinný uviesť: a) údaje Subdodávateľa podľa ust. § 41 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní, b) označenie Subdodávateľa, ktorý má byť novým Subdodávateľom nahradený a c) doklady preukazujúce, že nový Subdodávateľ spĺňa podmienky týkajúce sa osobného postavenia a že u neho neexistujú dôvody na vylúčenie podľa ust. § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 Zákona o verejnom obstarávaní. Nový Subdodávateľ musí spĺňať nasledovné požiadavky: a) navrhovaný Subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z. a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až m) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z., b) navrhovaný Subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

		znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z. z.“), spĺňa podmienku zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z., c) navrhovaný Subdodávateľ má oprávnenie uskutočniť stavebné práce/poskytnúť služby/dodať tovar vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť, d) navrhovaný Subdodávateľ nemá sídlo v treťom štáte, s ktorým nemá Slovenská republika alebo Európska únia uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike, e) v nadväznosti na čl. 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/576 z 8. apríla 2022, ktorým sa zakazuje zadávanie verejných zákaziek nasledujúcim osobám, subjektom alebo orgánom alebo pokračovanie v ich plnení s nasledujúcimi osobami, subjektmi a orgánmi:: 1. nie je ruským alebo bieloruským štátnym príslušníkom alebo fyzickou alebo právnickou osobou, subjektom alebo orgánom usadeným v Ruskej federácii alebo Bieloruskej republike. 2. nie je vlastnený z viac ako 50 % priamo alebo nepriamo subjektom uvedeným v bode 1. 3. nekoná v mene alebo na základe pokynov subjektu uvedeného v bode 1 alebo 2. 4. nemá sídlo alebo majetkovú účasť v Ruskej federácii alebo Bieloruskej republike. Nového Subdodávateľa môže Zhotoviteľ využiť až po tom, čo mu to Objednávateľ písomne schváli. Objednávateľ je povinný písomne schváliť zmenu Subdodávateľa po splnení podmienok uvedených v tomto podčlánku v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia podľa predchádzajúceho odseku tohto podčlánku. Márnym uplynutím lehoty podľa predchádzajúcej vety sa považuje súhlas Objednávateľa so zmenou Subdodávateľa za daný.
--	--	--

			Zhotoviteľ zodpovedá za konanie a chyby každého Subdodávateľa, jeho zamestnancov a iných spolupracujúcich osôb tak, ako by išlo o konanie a chyby samotného Zhotoviteľa. Každá zmluva s Subdodávateľom musí obsahovať ustanovenie, ktoré ukladá Subdodávateľovi, povinnosť písomne upozorniť Objednávateľa o neplnení finančných záväzkov Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby každá zmluva s Subdodávateľom, boli písomné a obsahovali ustanovenia, ktoré ukladajú povinnej strane povinnosť plniť si riadne a včas svoje finančné záväzky voči oprávnenej strane; Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby každá zmluva so Subdodávateľom, ako aj zmluvy na všetkých stupňoch subdodávateľských vzťahov, boli v súlade s touto Zmluvou a neobsahovali ustanovenia, ktoré by boli v rozpore alebo by sa priečili tejto Zmluve. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby každá zmluva s Subdodávateľom obsahovala nasledovné ustanovenia: i) predmet subdodávky, ii) cenu subdodávky v členení na jednotkové ceny (ocenený položkový výkaz výmer bez súborov, kompletov a agregovaných položiek) iii) záväzok/garanciu Zhotoviteľa voči Subdodávateľovi, že v prípade nezaplatenia splatnej odmeny Zhotoviteľom v nasledujúcom fakturačnom období po období vzniknutého nároku, vzniká Subdodávateľovi, právo uplatniť si nárok na úhradu nezaplatenej odmeny v zmysle splatnej faktúry prostredníctvom Bankovej platobnej záruky (podčlánok 4.4a); uvedené sa nevyžaduje v prípade, ak konkrétny Subdodávateľ, písomne prehlási, že zabezpečenie svojich pohľadávok voči Zhotoviteľovi prostredníctvom Bankovej platobnej záruky (podčlánok 4.4a) nevyžaduje.
--	--	--	---

		Subdodávateľ je oprávnený začať vykonávať práce na Stavenisku až po jeho písomnom schválení Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný spolu s návrhom Subdodávateľa neuvedeného v Ponuke Zhotoviteľa, predložiť Objednávateľovi doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa ust. § 32 Zákona o verejnom obstarávaní. V prípade, že navrhovaný Subdodávateľ spĺňa uvedené podmienky, Objednávateľ ho schváli, v opačnom prípade ho zamietne. Po obdržaní písomného schválenia Subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi kópiu zmluvy s týmto Subdodávateľom uzavretú v súlade s podmienkami uvedenými v tomto podčlánku. Pre vylúčenie pochybností platí, že písomné schválenie Subdodávateľa nadobúda účinnosť dorúčením kópie zmluvy podľa predchádzajúcej vety Objednávateľovi. Stavebný dozor a/alebo Objednávateľ, má právo kedykoľvek odvolať schválenie Subdodávateľ, že vykonané práce/dodaný tovar Subdodávateľa, dodávateľa vybraných Materiálov nie sú vykonávané/dodávané v súlade so Zmluvou a k spokojnosti Stavebného dozoru alebo Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný riadne a včas plniť si svoje finančné záväzky voči Subdodávateľom. Zhotoviteľ je povinný každý kalendárny štvrťrok (vždy do 10. kalendárneho dňa nasledujúceho kalendárneho štvrťroka) predkladať Objednávateľovi čestné prehlásenie podpísané Predstaviteľom Zhotoviteľa o tom, že všetky jeho splatné finančné záväzky voči Subdodávateľom za predchádzajúce obdobie ku dňu vyhotovenia čestného prehlásenia sú Zhotoviteľom uhradené v plnom rozsahu. Súčasťou čestného prehlásenia podľa tohto odseku bude kópia potvrdenia banky poskytujúcej Bankovú platobnú záruku Zhotoviteľovi podľa podčlánku 4.4.a (Banková platobná záruka) o rozsahu čerpania všetkých Zhotoviteľovi vystavených Bankových platobných záruk, a to ku dňu vystavenia uvedeného potvrdenia. V prípade, ak je Zhotoviteľom viac právnych subjektov, ktorí za účelom plnenia predmetu Zmluvy o Dielo vytvorili zoskupenie bez právnej subjektivity, čestné prehlásenie podľa tohto odseku bude
--	--	---

			vyhotovené v rozsahu údajov prislúchajúcich ku každému účastníkovi Zmluvy na strane Zhotoviteľa zvlášť. V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží čestné prehlásenie podľa tohto odseku alebo sa preukáže nepravdivosť údajov v ňom uvedených, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 2 000,- EUR (slovom dvetisíc eur) za každé porušenie povinnosti podľa tohto odseku. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto odsekom.“
Podčlánok 4.6	Spolupráca	4.6	Na konci tretieho odseku vložte nasledovné: „a ich zmenách a doplnkoch doručených Zhotoviteľovi a Stavebnému dozoru. Ak je to potrebné primerane sa v takomto prípade aplikuje podčlánok 13.3 a následne podčlánok 3.5.“ Na konci podčlánku vložte nasledovné: „Zabezpečenie vhodných podmienok pre vykonanie prác a činností ďalších zhotoviteľov zamestnaných Objednávateľom na Stavenisku a jeho súčastiach, ich vzájomná spolupráca a koordinácia prác je povinnosťou Zhotoviteľa v rozsahu uvedenom v Zmluvných dokumentoch tak, aby nebola ohrozená kvalita prác, Lehota výstavby Diela alebo jeho častí alebo Sekcií, ako aj súvisiacich diel. Ďalšie podrobnosti, ako aj požiadavky na spoluprácu, vrátane koordinácie prác sú uvedené v Opise predmetu zákazky“
Podčlánok 4.7	Vytyčovanie	4.7	Na konci podčlánku doplňte: „Vytyčovací sieť na realizáciu Diela neexistuje. Všetky polohopisné a výškové body potrebné k vytýčeniu Diela si zabezpečí Zhotoviteľ v rámci zmluvnej ceny. Vytyčovanie existujúcich inžinierskych sietí v rámci Staveniska v potrebnom rozsahu si

			zabezpečuje Zhotoviteľ v rámci zmluvnej ceny.“
Podčlánok 4.9	Zabezpečenie kvality	4.9	Na konci podčlánku vložte nasledovné: V prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosti podľa tohto podčlánku, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5.000,- EUR (slovom: päťtisíc eur) za každé jednotlivé porušenie. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinností Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom.“
Podčlánok 4.10	Údaje o stavenisku	4.10	Na konci podčlánku doplňte: „Má sa za to, že údaje o Stavenisku podľa tohto článku sú akékoľvek údaje uvedené v Zmluve a ostatné verejne dostupné údaje (napr. internet, elektronické a printové média).“
Podčlánok 4.15	Prístupové cesty	4.15	Za text prvého odseku „Toto úsilie zahŕňa správne používanie vhodných vozidiel a trás“ vložte text „na základe dojednania stavebnej dopravy v spolupráci s dotknutými obcami.“ Na konci podčlánku doplňte: „Za zriadenie, udržiavanie a zrušenie akýchkoľvek prístupových ciest potrebných počas realizácie Diela bude zodpovedný Zhotoviteľ. Pred začatím prác Zhotoviteľ pripraví a predloží Stavebnému dozoru dokumentáciu skutočného stavu (pasport) každej prístupovej cesty obsahujúci identifikáciu, krátky technický popis a fotodokumentáciu alebo videozáznam. Po ukončení užívania týchto prístupových ciest Zhotoviteľom Stavebný dozor za účasti a súčinnosti Zhotoviteľa a správcov/vlastníkov určí prípadné poškodenie prístupových ciest ako aj potrebný rozsah opráv na ich uvedenie do pôvodného stavu.“
Podčlánok 4.18	Ochrana životného prostredia	4.18	Na konci podčlánku vložte nasledovné: „Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu za porušenie povinností Zhotoviteľa v oblasti ochrany životného prostredia spočívajúcom v:

			a) nedostatočnom udržiavaní čistoty spevnených komunikácii v miestach, na ktoré vychádzajú vozidlá stavby zo Staveniska, a to za každé porušenie zadokumentované v Stavebnom denníku vo výške 100,- EUR, b) porušení právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia zadokumentované v Stavebnom denníku, a to za každé porušenie vo výške 200,- EUR (slovom: dvesto EUR), c) porušení právnych predpisov na úseku ochrany vôd zadokumentované v Stavebnom denníku, a to za každé porušenie vo výške 350,- EUR (slovom: tristopäťdesiat EUR). Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody spôsobenej mu porušením zabezpečených povinností Zhotoviteľa; Zhotoviteľ sa v tejto súvislosti najmä zaväzuje, že za Objednávateľa v lehote splatnosti na základe jeho výzvy uhradí akúkoľvek pokutu uloženú Objednávateľovi zo strany orgánov verejnej správy na úseku životného prostredia a správy vôd, resp. že mu sumu tejto pokuty nahradí v celej výške do 30 dní od kedy ho na to Objednávateľ vyzve."
Podčlánok 4.19	Elektrina,voda a plyn	4.19	Na konci podčlánku vložte nasledovné: „V prípade, že sa v Opise predmetu zákazky uvádzajú lokality stavebných dvorov Zhotoviteľa a možnosti ich napojenia na inžinierske siete (zdroje energie) sú to iba doporučené napojenia. Objednávateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za ich konečné umiestnenie a napojenie na siete."
Podčlánok 4.21	Správy o postupe prác	4.21	Nahradte prvú vetu prvého odseku nasledovným textom: „Zhotoviteľ mesačne pripraví Správu o postupe prác a predloží ju Stavebnému dozoru 5x v tlači a 2x na CD/DVD/USB nosiči. Nahradte odseky (a) až (h) nasledovným textom:

			Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Správy o postupe prác musia byť zostavené prehľadne, pričom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným Výkazom výmer. Prílohou každej Správy o postupe prác bude: a) súpis vykonaných prác (ocenený Výkaz výmer) odsúhlasený Stavebným dozorom a určeným zamestnancom Objednávateľa, b) fotografie dokumentujúce postup, výkresy a iné doklady, ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu práce, c) porovnanie skutočného a plánovaného postupu prác v súlade s platným Harmonogramom prác, d) výsledky predpísaných a úspešne vykonaných skúšok, e) zoznam Zmien vydaných podľa článku 13 Zmeny a úpravy, f) zoznam oznámení vydaných podľa podčlánku 2.5 Nároky Objednávateľa a 20.1. Nároky Zhotoviteľa. V prípade, že žiadosť o platbu vrátane faktúry a Správy o postupe prác nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti 60 dní začne plynúť doručením opravenej žiadosti Objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť každej žiadosti o platbu a každej správy o postupe prác. Platby za vykonané práce nemajú vplyv na záruky poskytované Zhotoviteľom a neplatia ako doklad o prevzatí Diela.
Podčlánok	Činnosť Zhotoviteľa na Stavenisku	4.23	Na konci podčlánku vložte nasledovné:

4.23			„Žiadne dôležité činnosti, najmä narušenie alebo uzatvorenie existujúcich ciest, práce v blízkosti systémov zásobovania vodou alebo iných verejných inžinierskych sietí, vytváranie dočasných skládok/depónií a pod. nie je Zhotoviteľ oprávnený vykonávať bez písomného súhlasu Stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný písomne požiadať o takéto povolenie Stavebný dozor minimálne 7 dní pred navrhovaným začiatkom prác. Spolu so žiadosťou predloží všetky podrobnosti o prácach, detailný harmonogram prác a hlavné Zariadenia Zhotoviteľa, ktoré budú do prác zapojené a zároveň pripojí kópie všetkých potrebných povolení získaných v súlade s podčlánkom 1.13 (Súlada s Právnymi predpismi). Zhotoviteľ nie je oprávnený použiť žiadnu časť Staveniska pre iný účel ako ten, ktorý súvisí s vyhotovením Diela bez súhlasu Stavebného dozoru.“
Podčlánok 4.25	Existujúce inžinierske siete a objekty	4.25	„Existujúce inžinierske siete a objekty“ Vložte nový podčlánok 4.25 s nasledovným znením: „Zhotoviteľ je pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé podzemné a nadzemné vedenia, ako sú kanalizácia, vodovod, telekomunikačné a iné káble, elektrické vedenia, plynovodné potrubia a pod., povinný oboznámiť sa s umiestnením všetkých existujúcich inžinierskych sietí. Pred začatím prác Zhotoviteľ písomne požiada vlastníkov, správcov alebo prevádzkovateľov týchto sietí o ich lokalizáciu/vytýčenie a v prípade podzemných vedení vyhotoví ručne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Zhotoviteľ overí u správcov aj polohu prípadných inžinierskych sietí položených v období po vyhotovení projektovej dokumentácie Objednávateľa.

			Náklady spojené s vytyčovaním sietí ich správcami znáša Zhotoviteľ. Má sa za to, že Zhotoviteľ sa oboznámil s existujúcimi inžinierskymi sieťami na základe informácií poskytnutých Objednávateľom a ostatných dostupných informácií a v jeho ponuke zohľadnil všetky vyžadované náklady na vytýčenie existujúcich potrubných vedení a ostatných sietí v rámci Staveniska. Zhotoviteľ nemá právo si nárokovať na dodatočné náklady a/alebo predĺženie Lehoty výstavby v dôsledku toho, že sa neoboznámil s dostupnými informáciami o existujúcich inžinierskych sieťach. Zhotoviteľ bude zodpovedný za všetky škody na komunikáciách spôsobené ním alebo jeho podzhotoviteľmi počas výkonu prác na Diele a takéto škody musí v rámci zmluvnej ceny odstrániť do doby, ktorá bude určená na ich odstránenie v Lehote výstavby. Zhotoviteľ musí obdržať písomné potvrdenie Stavebného dozoru o odstránení všetkých škôd (spôsobené Zhotoviteľom alebo jeho pod zhotoviteľmi) a o tom, že pozemné komunikácie boli dané do pôvodného stavu. V prípade dohody Zhotoviteľa so správcom komunikácie o úhrade nákladov spojených s odstránením poškodenia a s uvedením komunikácie do pôvodného stavu v súlade s §9 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, predloží túto dohodu Stavebnému dozoru. V prípade výskytu nepredvídateľných inžinierskych sietí alebo podzemných objektov sa postupuje v súlade s podčlánkom 4.12 Nepredvídateľné fyzické podmienky alebo 13.3 Postup pri Zmenách."
Podčlánok 4.26	Stavebný denník	4.26	Vložte nový podčlánok: „Stavebný denník“ „Zhotoviteľ je povinný v súlade so Stavebným zákonom viesť stavebný denník a uchovávať ho vo svojej kancelárii na Stavenisku.

			Stavebný denník sa vedie pre celé Dielo, alebo pre jednotlivé časti, podľa pokynov Stavebného dozoru a zaznamenáva všetky dôležité okolnosti týkajúce sa prípravy, výstavby a ukončenia Diela. Záznamy v stavebnom denníku však nepredstavujú súhlas, potvrdenie, schválenie, rozhodnutie, oznámenie alebo požiadanie, nakoľko takáto komunikácia musí byť realizovaná v zmysle ustanovení podčlánku 1.3 (Komunikácia) a teda nezakladajú právo Zhotoviteľa na realizáciu platieb, výkon Zmien alebo uplatňovanie si akýchkoľvek nárokov.“
Podčlánok 4.27	Nakladanie s odpadmi	4.27	Vložte nový podčlánok: „Nakladanie s odpadmi“ „V prípade vzniku akéhokoľvek odpadu pri prácach na Diele je Zhotoviteľ zodpovedný za nakladanie s týmto odpadom a za plnenie všetkých povinností držiteľa odpadu podľa platných Právnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať podmienky nakladania s odpadmi a recyklácie uvedené v Súťažných podkladoch a/alebo v Opise predmetu zákazky. Zhotoviteľ je zároveň povinný v mene Objednávateľa plniť všetky povinnosti, ktoré vyplývajú Objednávateľovi v zmysle Právnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi, ako pôvodcovi odpadu. Objednávateľ na tieto účely Zhotoviteľovi vystaví osobitné splnomocnenie. V prípade, ak Objednávateľovi vznikne akákoľvek škoda v súvislosti s porušením jeho povinností v oblasti nakladania s odpadmi, ktorých plnenie preniesol na Zhotoviteľa, tak Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa podľa podčlánku 17.1(Náhrada škody). Zhotoviteľ je povinný evidovať vznik a nakladanie s odpadmi v súlade s Právnymi predpismi a požiadavkami uvedenými v Súťažných podkladoch a/alebo v Opise predmetu zákazky. Stavebný dozor a/alebo Objednávateľ majú právo kedykoľvek vyzvať Zhotoviteľa na predloženie dokladov, z ktorých bude vyplývať množstvo odpadov

			a spôsob nakladania so vzniknutými odpadmi a/alebo recyklácia odpadov v danom mesiaci. V prípade nepredloženia týchto dokladov vzniká Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 3 000 EUR (tritisíc eur) za každé takéto porušenie. Zhotoviteľ vypracuje záverečný výstup zo systému monitorovania odpadov počas celej Lehoty výstavby a predloží ho Stavebnému dozoru ako súčasť žiadosti o vydanie Preberacieho protokolu.“
--	--	--	---

Podčlánok 5.2	Dokumentácia Zhotoviteľa	5.2	Na konci prvého odseku vložte nasledovné: „Za vypracovanie Dokumentácie Zhotoviteľa, vrátane súvisiacej inžinierskej činnosti, v súlade so Zmluvou je v plnom rozsahu zodpovedný Zhotoviteľ pri dodržaní podmienok vydaných povolení (napr. požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií uvedených v príslušných stavebných povoleniach). Na konci podčlánku vložte nasledovné: „Zhotoviteľ je povinný naprojektovať technickú dokumentáciu v súlade s Požiadavkami Objednávateľa špecifikovanými v Opise predmetu zákazky a jej príloh poskytnuté Objednávateľom v súťažných podkladoch. Technická dokumentácia navrhnutá Zhotoviteľom musí spĺňať všetky požadované parametre ako sú definované v súťažných podkladoch ako aj požiadavky na prevádzku. Dielo musí byť v celom rozsahu vhodné pre účel, ktorému má Dielo a jeho jednotlivé časti slúžiť. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní projektovej dokumentácie dodržať všetky Právne predpisy a príslušné technické normy vzťahujúce sa na Dielo.“
Podčlánok 5.4	Technické normy a predpisy	5.4	Na konci prvého odseku vložte nasledovné: „Zhotoviteľ musí osobitne zohľadniť požiadavky na certifikáciu Diela v rozsahu Ponuky Zhotoviteľa.“
Podčlánok 5.5	Zaškolenie	5.5	Na konci podčlánku vložte nasledovné: „Zhotoviteľ je povinný zaškoliť Personál Objednávateľa v rozsahu potrebnom na zvládnutie každodennej prevádzky Diela. Obsah školenia navrhne Zhotoviteľ pred uzavretím Zmluvy, pričom návrh bude

			obsahovať záväznú osnovu školenia a určí potrebný počet hodín a turnusov školenia.“
Podčlánok 5.6	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	5.6	Na konci prvého odseku vložte nasledovné: „Zhotoviteľ je povinný vypracovať Dokumentáciu skutočného vyhotovenia rešpektujúc všetky požiadavky uvedené v Opise predmetu zákazky.“
Podčlánok 5.7	Príručky pre prevádzku a údržbu	5.7	Na konci prvého odseku vložte nasledovné: „Zhotoviteľ je povinný vypracovať Príručky pre prevádzku a údržbu rešpektujúc všetky požiadavky uvedené v Opise predmetu zákazky.“
Podčlánok 6.1	Zamestnanie personálu pracovných síl	6.1	Na konci podčlánku vložte nasledovné: „Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zamestnanci Zhotoviteľa, ako aj zamestnanci jeho Subdodávateľov, ktorí budú vykonávať práce na Diele, nebudú zamestnaní nelegálne a nebudú vykonávať nelegálnu prácu, budú so Zhotoviteľom alebo Subdodávateľom v riadnom pracovnom pomere, budú mať riadne uzatvorené pracovné zmluvy a budú riadne prihlásení do sociálnej poisťovne. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje overiť skutočnosť, že jeho Subdodávatelia neporušujú zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle ustanovení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o nelegálnej práci“). V prípade porušenia tejto povinnosti uvedených Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000,- EUR (slovom: tisíc eur) za každého zamestnanca Zhotoviteľa alebo zamestnanca Subdodávateľa, ktorý vykonával práce v objekte Objednávateľa a ktorý bol zamestnaný nelegálne alebo vykonával nelegálnu prácu. V prípade, ak sa preukáže, že Zhotoviteľ alebo Subdodávatelia porušili zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle Zákona o nelegálnej práci a Objednávateľovi bola v tejto súvislosti zo strany príslušných orgánov uložená pokuta alebo akákoľvek iná sankcia, zaväzuje sa Zhotoviteľ nahradiť Objednávateľovi túto pokutu alebo akúkoľvek

			inú sankciu, ako aj akúkoľvek škodu, ktorá mu v tejto súvislosti vznikne. Opakované porušenie povinností Zhotoviteľa podľa tohto podčlánku je podstatným porušením zmluvy."
Podčlánok 6.5	Pracovná doba	6.5	V prvej vete pojem pracovného klľudu nahradte pojmom pracovného pokoja. Za odrážku písm. c) doplňte nasledovné: d) ak je to potrebné na dodržanie termínov zhotovenia Diela podľa Harmonogramu prác je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť výkon prác na zhotovovaní Diela v trojzmennej prevádzke (24 hodín denne) a 7 dní v týždni vrátane práce počas dní pracovného pokoja. Na konci podčlánku vložte nasledovné: „Zhotoviteľ je oprávnený na Stavenisku vykonávať práce v nepretržitom zmenovom pracovnom režime, a to aj v miestne uznaných dňoch pracovného pokoja alebo mimo pracovnú dobu za dodržania všeobecne záväzných právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení platných na mieste výkonu práce. V prípade prác vykonávaných v noci je zhotoviteľ povinný zabezpečiť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov priamo alebo nepriamo súvisiacich s vykonávaním nočných prác, a to najmä, ale nie len, predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, dodržiavania nočného klľudu a pod. V prípade, ak objednávateľovi bude z dôvodu vykonávania nočných prác uložená akákoľvek pokuta, zhotoviteľ je povinný túto pokutu (bez finančného stropu pokuty) vrátane jej príslušenstva bezodkladne v celom rozsahu uhradiť. Zhotoviteľ je taktiež povinný zadovážiť si technické vybavenie potrebné na výkon nočných prác (najmä osvetlenie) a uhradiť všetky náklady s tým spojené.“
Podčlánok 6.7	Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci	6.7	Pred prvý odsek vložte nasledovné: „Ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci je Zhotoviteľ povinný vykonávať v súlade s účinnými všeobecne záväznými právnymi

		predpismi a Plánom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „Plán BOZP“). Zhotoviteľ je povinný pred Dátumom začatia prác predložiť Stavebnému dozoru v jednom vyhotovení a Objednávateľovi v troch vyhotoveniach Plán BOZP vypracovaný oprávnenou osobou a s náležitosťami v rozsahu podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (ďalej len „Nariadenie o minimálnych požiadavkách na stavenisko“) a zároveň je povinný o Pláne BOZP preukázateľne oboznámiť všetky právnické a fyzické osoby na Stavenisku. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie výstavby zabezpečiť výkon činnosti koordinátora dokumentácie v zmysle Nariadenia o minimálnych požiadavkách na stavenisko. Rozsah povinností koordinátora dokumentácie je daný v ust. § 4 a 5 Nariadenia o minimálnych požiadavkách na stavenisko a bližšie špecifikovaný v tomto podčlánku. Poverením koordinátora dokumentácie zo strany Objednávateľa podľa ust. § 3 ods. 1 Nariadenia o minimálnych požiadavkách na stavenisko nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za výkon činnosti koordinátora dokumentácie podľa Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný prostredníctvom koordinátora dokumentácie meniť a aktualizovať do podrobností Plán BOZP, ako aj Zhotoviteľom vypracovanú dokumentáciu (DVP, výrobnotechnická dokumentácia, technologické postupy a iná Dokumentácia Zhotoviteľa). Odsúhlasenie Plánu BOZP alebo jeho akéhokoľvek aktualizovaného (zmeneného) znenia nezavahuje Zhotoviteľa zodpovednosti za úplnosť a správnosť Plánu BOZP a jeho akéhokoľvek aktualizácie v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný vypracovať návrh dohody o vytvorení podmienok BOZP na spoločnom pracovisku (Stavenisko) so všetkými subjektmi zúčastňujúcimi sa na výstavbe Diela podľa ust. § 18 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení
--	--	---

		niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o BOZP“) a predložiť ho najneskôr k dátumu začatia prác Stavenému dozoru a Objednávateľovi. Zhotoviteľ zabezpečí vykonanie poučenia Personálu Zhotoviteľa, Personálu Objednávateľa a Zhotoviteľom určeného okruhu zamestnancov Zhotoviteľa o dodržiavaní predpisov BOZP a PO v termíne odovzdania Staveniska. Zhotoviteľ zabezpečí vykonanie poučenia všetkých zamestnancov Subdodávateľov Zhotoviteľa o dodržiavaní predpisov BOZP a PO v termíne najneskôr 3 dni pred dňom ich nástupu na Stavenisko. Objednávateľ vyhotoví zápis o vykonaní poučenia určeného okruhu zamestnancov zhotoviteľa o dodržiavaní predpisov BOZP a PO, ktorý bude obsahovať menný zoznam a podpisy určeného okruhu zamestnancov zhotoviteľa. Vykonanie poučenia zamestnancov subdodávateľov je Zhotoviteľ povinný preukázať Objednávateľovi bez zbytočného odkladu po jeho vykonaní, najneskôr však 1 deň pred nástupom príslušných zamestnancov Subdodávateľa na pracovisko, a to predložením podpísaného Záznamu z poučenia zamestnancov Subdodávateľov, schválený Objednávateľom. Objednávateľovi vzniká voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty za nasledujúce porušenia povinností v oblasti Bezpečnosti pri práci (BOZP), ochranných pracovných pomôcok (OPP): a) za nepoužívanie ochranných prilieb a iných osobných ochranných pracovných prostriedkov vo výške 1 000,- EUR (slovom tisíc eur) za každého zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa, b/ za požívanie alkoholických nápojov, alebo omamných látok alebo psychotropných látok a za odmietnutie podrobiť sa skúške na prítomnosť alkoholu, omamnej látky alebo psychotropnej látky vo výške 1 000,- EUR (slovom tisíc eur) za každého zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa, c/ za opätovné zaradenie zamestnanca na práce po písomnom vykázaní zo stavby vo výške 500,- EUR (slovom päťsto eur) za každého zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa,
--	--	---

		d/ za nedodržanie čistoty a poriadku na Stavenisku vo výške 1 000,- EUR (slovom tisíc eur) za každé porušenie, e/ za nedodržanie plánu odpadového hospodárstva a havarijných plánov vo výške 1 000,- EUR (slovom tisíc eur) za každé porušenie, f/ za neoprávnené používanie technických zariadení a vyhradených technických zariadení bez platných užívacích osvedčení vo výške 1 000,- EUR (slovom tisíc eur) za každé porušenie, g/ za chýbajúce doklady a oprávnenia zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa vo výške 500,- EUR (slovom päťsto eur) za každého zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa, V prípade, ak Zhotoviteľ nedodrží technologické postupy vyžadované platnými právnymi predpismi a/alebo STN alebo postupy schválené Stavebným dozorom, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 2.000,- EUR, (slovom dvetisíc eur) za každé jednotlivé porušenie povinnosti Zhotoviteľa. V prípade, ak porušením zmluvnej povinnosti zo strany Zhotoviteľa vznikla Objednávateľovi škoda, Objednávateľ má súčasne s nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty aj nárok na náhradu škody. Zhotoviteľ je povinný počínať si pri vykonávaní Diela tak, aby bola zabezpečená ochrana životného prostredia a všetkých jeho zložiek, najmä je povinný zabezpečiť ochranu vôd a organizmov (ďalej len „ŽP“). Zhotoviteľ je povinný predchádzať znečisťovaniu ŽP a poškodzovaniu ŽP a minimalizovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti pri plnení Zmluvy na ŽP. Zhotoviteľ preberá vo vzťahu k Objednávateľovi plnú zodpovednosť za akúkoľvek ekologickú ujmu, ktorú pri plnení Zmluvy spôsobí. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za všetky škody ním spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti na úseku BOZP, požiarnej ochrany a ochrany a tvorby ŽP. Za škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) uložené príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za porušenie povinnosti na úseku BOZP, požiarnej ochrany a ochrany a tvorby ŽP,
--	--	--

			ktoré boli Objednávateľovi po vyčerpaní opravných prostriedkov uložené, ak Objednávateľ riadne a včas umožnil Zhotoviteľovi uplatňovať v príslušných konaniach všetky dostupné návrhy, opravné prostriedky a námietky, o ktorých uplatnenie v týchto konaniach alebo za účelom začatia opravných konaní Zhotoviteľ Objednávateľa písomne požiadal (Zhotoviteľ je povinný náklady spojené s uplatňovaním týchto návrhov, opravných prostriedkov a námietok Objednávateľovi na jeho žiadosť v celom rozsahu zaplatiť).“
Podčlánok 6.8	Dozor Zhotoviteľa	6.8	Na konci podčlánku vložte nasledovné: „Primeraná časť dozoru Zhotoviteľa musí mať pracovnú znalosť (ústnu i písomnú) slovenského jazyka v opačnom prípade je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť na Stavenisku počas celej pracovnej doby dostatočný počet spôsobilých tlmočníkov v zmysle zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov.“
Podčlánok 6.9	Personál Zhotoviteľa	6.9	Na konci podčlánku vložte nasledovné: 1. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela používať odborné a technické kapacity osoby – riadiace osoby (§ 34 ods. 1 písm. g) ZVO), ktorými preukázal splnenie podmienky účasti týkajúce sa odbornej spôsobilosti a technickej spôsobilosti. V prípade, že z objektívneho dôvodu nebude môcť Zhotoviteľ využiť tieto kapacity, je povinný tieto kapacity nahradiť inými kapacitami – riadiacimi pracovníkmi, ktorí budú spĺňať podmienky účasti zadefinované verejným obstarávateľom v predmetnom verejnom obstarávaní, na základe výsledkov ktorého bola uzatvorená táto Zmluva, resp. vlastnými kapacitami. 2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela, v prípade potreby, používať odborné a technické kapacity inej osoby, ktorými preukázal splnenie podmienky účasti týkajúce sa odbornej a technickej spôsobilosti - zoznam stavebných prác a referencie

			(§ 34 ods. 1 písm. b ZVO) . V prípade, že z objektívneho dôvodu nebude môcť Zhotoviteľ využiť tieto kapacity, je povinný tieto kapacity nahradiť kapacitami inej osoby, ktorá bude spĺňať podmienky účasti zadefinované verejným obstarávateľom v predmetnom verejnom obstarávaní, na základe výsledkov ktorého bola uzatvorená táto Zmluva. 3. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela, v prípade potreby, používať odborné a technické kapacity inej osoby, ktorými preukázal splnenie podmienky účasti týkajúce sa odbornej a technickej spôsobilosti - zoznam služieb a referencie (§ 34 ods. 1 písm. a) ZVO) . V prípade, že z objektívneho dôvodu nebude môcť Zhotoviteľ využiť tieto kapacity, je povinný tieto kapacity nahradiť kapacitami inej osoby, ktorá bude spĺňať podmienky účasti zadefinované verejným obstarávateľom v predmetnom verejnom obstarávaní, na základe výsledkov ktorého bola uzatvorená táto Zmluva. 4. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela, v prípade potreby, používať odborné a technické kapacity inej osoby, ktorými preukázal splnenie podmienky účasti týkajúce sa odbornej a technickej spôsobilosti - osvedčenie EMAS alebo jeho ekvivalent (§ 34 ods. 1 písm. h) ZVO).. V prípade, že z objektívneho dôvodu nebude môcť Zhotoviteľ využiť tieto kapacity, je povinný tieto kapacity nahradiť kapacitami inej osoby, ktorá bude spĺňať podmienky účasti zadefinované verejným obstarávateľom v predmetnom verejnom obstarávaní, na základe výsledkov ktorého bola uzatvorená táto Zmluva. 5. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela, v prípade potreby, využívať kapacity inej osoby, ktorými preukázal splnenie podmienky účasti v zmysle § 33 ZVO. V prípade, že z objektívneho dôvodu nebude môcť Zhotoviteľ využiť tieto kapacity, je povinný tieto kapacity
--	--	--	--

			nahradiť kapacitami inej osoby, ktorá bude spĺňať podmienky účasti zadefinované verejným obstarávateľom v predmetnom verejnom obstarávaní, na základe výsledkov ktorého bola uzatvorená táto Zmluva. 6. V prípade vzniku objektívnej skutočnosti v zmysle bodov 1 až 5 je Zhotoviteľ povinný informovať o tejto skutočnosti Objednávateľa najneskôr do 3 pracovných dní od vzniku tejto skutočnosti. 7. Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť vyplývajúcu z bodu 1 alebo bodu 2 alebo bodu 3 alebo bodu 4 alebo bodu 5 tohto podčlánku, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu: a) § 33 ZVO – vo výške 10.000,00 EUR, aj opakovane b) § 34 ods. 1 písm. a) ZVO – vo výške 10.000,00 EUR, aj opakovane c) § 34 ods. 1 písm. b) ZVO – vo výške 10.000,00 EUR, aj opakovane d) § 34 ods. 1 písm. g) ZVO – vid' podčlánok 4.1.1 e) § 34 ods. 1 písm. h) ZVO – vo výške 10.000,00 EUR, aj opakovane f) Zhotoviteľ je povinný v Prílohe č. 5 Zmluvy o dielo uviesť informácie o „iných osobách“, zdroje a kapacity ktorých bude využívať pri realizácii Diela počas platnosti tejto Zmluvy.
Podčlánok 6.10	Záznamy o Personáli a Zariadení Zhotoviteľa	6.10	Na konci podčlánku doplňte: „V prípade potreby Stavebný dozor môže požadovať predkladanie podrobných údajov o počte Zhotoviteľovho Personálu a Zariadení denne alebo týždenne v stavebnom denníku.“
Podčlánok 6.11	Nevhodné správanie	6.11	Na konci podčlánku vložte nasledovné: „V prípade nevhodného správania Personálu Zhotoviteľa alebo personálu jeho Subdodávateľov je Stavebný dozor a aj Objednávateľ oprávnený vykázať konkrétne osoby, ktoré sa dopustili nevhodného správania, zo Staveniska (vykázané budú najmä osoby, u ktorých bude zistené požitie

			alkoholu alebo iných omamných, či psychotropných látok). Zhotoviteľ je v takom prípade povinný zabezpečiť bezodkladne vhodnú náhradu za tieto vykázané osoby, aby nedošlo k omeškaniu s plnením jeho povinnosti zhotoviť Dielo alebo príslušného Míľníka včas.“
Podčlánok 7.1	Spôsob vykonávania prác	7.1	Na konci podčlánku vložte nasledovné: „Ak sa v Požiadavkách Objednávateľa alebo iných zmluvných dokumentoch cituje akýkoľvek patentovým zákonom chránený alebo značkový výrobok alebo Materiál, Zhotoviteľ môže navrhnúť Stavebnému dozoru na odsúhlasenie inú alternatívu (ekvivalent), ktorá je kvalitatívne rovnaká a spĺňajúca podmienky uvedené v Požiadavkách Objednávateľa alebo iných zmluvných dokumentoch. Zhotoviteľ je povinný dodržať technologické postupy schválené Stavebným dozorom. Za porušenie uvedenej povinnosti Zhotoviteľa má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur), a to za každé porušenie tejto povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti v súlade s týmto podčlánkom.“
Podčlánok 7.2	Vzorky	7.2	Na konci podčlánku doplňte: „Zhotoviteľ v súlade s požiadavkami Zmluvy zabezpečí a poskytne Stavebnému dozoru vzorky Materiálov a dokumentáciu Technologického zariadenia najmenej sedem dní pred plánovanou objednávkou alebo nákupom týchto Materiálov alebo Technologického zariadenia. Zhotoviteľ nebude predkladať vzorky, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami uvedenými v Zmluve. Zmeniť Technologické zariadenie uvedené v Predbežnom technickom riešení je možné len po predchádzajúcom písomnom odsúhlasení Objednávateľa (nestačí súhlas Stavebného dozoru), ak nastali po podpise Zmluvy objektívne a nepredvídateľné okolnosti, ktoré Objednávateľ takto vyhodnotí a ktoré znemožňujú pôvodne navrhnuté plnenie. V prípade, že Zhotoviteľ predloží vzorky, ktoré nevyhovujú požiadavkám Zmluvy, Stavebný

			dozor má právo odmietnuť akúkoľvek takúto vzorku; v tomto prípade Zhotoviteľ je povinný predložiť Stavebnému dozoru novú vzorku do 14 dní. Riziko, výdavky a zodpovednosť za prípadné zamietnutia vzoriek Stavebným dozorom znáša Zhotoviteľ. Pred zabudovaním Technologického zariadenia a Materiálov do Diela Zhotoviteľ predloží Stavebnému dozoru príslušnú dokumentáciu a doklady vydané oprávnenými inštitúciami alebo oprávnenými osobami o potvrdení súladu tohto Technologického zariadenia a Materiálov s ostatnými požiadavkami Zmluvy. Stavebný dozor sa k predloženým vzorkám písomne vyjadrí do 7 dní. V prípade súladu vzoriek so Zmluvou vzorky odsúhlasí, v prípade zamietnutia Stavebný dozor zdôvodní dôvod zamietnutia vzoriek."
Podčlánok 7.3	Kontrola	7.3	Na konci podčlánku vložte nasledovné: „Zhotoviteľ je povinný zabezpečovať vyhotovenie fotodokumentácie v priebehu vykonávania prác na Diele, ktorou sa zaznamenávajú zmeny a postup prác pri vykonávaní Diela minimálne v 24-hodinových intervaloch, resp. v takých intervaloch, ktoré umožňujú vizuálne zachytenie všetkých prác vykonaných na Diele, ako aj pracovných postupov a dodávok materiálov a presunov hmôt, tak ako sú tieto evidované v stavebnom denníku, inak v intervaloch určených Objednávateľom. Fotodokumentáciu za obdobie od predchádzajúcej pracovnej porady do najbližšej nasledujúcej pracovnej porady odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi a Stavebnému dozoru počas tejto najbližšej nasledujúcej pracovnej porady, a to v elektronickej forme. Fotodokumentácia musí byť vyhotovená v rozlíšení minimálne 8Mpix.
Podčlánok 7.4	Skúšky	7.4	Na začiatku druhého odseku vložte: „Zhotoviteľ do 28 dní od Dátumu začatia prác predloží Stavebnému dozoru a na odsúhlasenie „Kontrolný a skúšobný plán (KSP)“ vypracovaný podľa požiadaviek zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z.z., ktorého obsahom bude počet a druhy skúšok vrátane

		spôsobu predkladania a zodpovednosti za skúšky.“ Na konci druhého odstavca vložte: „Zhotoviteľ je povinný preukázať kvalitu vykonaných prác predložením výsledkov skúšok a príslušných dokumentov a dokladov kvality zabudovaných stavebných Materiálov a zmesí podliehajúcich Vyhláske č. 558/2009 Z. z. Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia byť označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody. Použiť a zabudovať do Diela sa smú iba také Materiály, ktoré spĺňajú požiadavky Zákon č. 58/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedené sa musí preukázať predložením príslušných dokumentov.“ Kontrolný a skúšobný plán sa v schválenom znení odovzdá Objednávateľovi. V prípade, že Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť predložiť Kontrolný a skúšobný plán ako je to uvedené vyššie v tomto podčlánku, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR (slovom tisíc eur) za každý aj začatý deň omeškania až do splnenia tejto povinnosti. Okrem funkčných skúšok je Zhotoviteľ povinný preukázať kvalitu vykonaných prác a dodávok Materiálov a Technologických zariadení predložením príslušných atestov, certifikátov, vyhlásení o zhode alebo iných dokladov kvality zabudovaných stavebných Materiálov a Technologických zariadení v zmysle zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie, ako aj v zmysle zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednávateľ je oprávnený výsledky skúšok zverejniť. Zhotoviteľ je oprávnený použiť a zabudovať do Diela len také Materiály a Technologické zariadenia, ktoré spĺňajú požiadavky
--	--	--

			príslušných právnych predpisov a príslušných STN a EN, čo je Zhotoviteľ povinný preukázať predložením príslušných dokladov Stavebnému dozoru a aj Objednávateľ'a.
Podčlánok 7.7	Vlastníctvo Technologického zariadenia a Materiálov	7.7	Pôvodný text podčlánku sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom : „Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k Technologickým zariadeniam a Materiálom dňom zaplataenia mesačnej faktúry v zmysle podčlánku 14.7 <i>Platba</i>. Prechod nebezpečenstva škody na veci v zmysle § 542 Obchodného zákonníka na Technologických zariadeniach a Materiáloch prechádza na Objednávateľ'a na základe ich prebratia Objednávateľom v zmysle článku 10 <i>Preberanie Diela Objednávateľom</i>.“
Podčlánok 8.3	Harmonogram prác	8.3	Odstráňte pôvodný text vo Všeobecných zmluvných podmienkach a nahraďte nasledovným: „Zhotoviteľ je povinný dodržiavať Harmonogram prác predložený Objednávateľovi pri podpise zmluvy. Harmonogram prác tvoria aj tieto časti: Časť 1: Vecný harmonogram, napr. tzv. Ganttov graf - grafická časť vypracovaná vo formáte *.mpp s jasne vyznačenou kritickou cestou, ktorú budú vytvárať príslušné časti Diela, t.j. časovou postupnosťou zhotovenia jednotlivých častí Diela, v štruktúre, ktorá je zadefinovaná v položkovitom rozpočte, ocenenom Zhotoviteľom, ktorý tvorí Prílohu č. 3 Zmluvy o dielo, vyhotovenia požadovanej projektovej dokumentácie, vrátane doby trvania ich komplexného vyskúšania, skúšobnej prevádzky prevádzkových súborov a ich technologických častí (ak taká je) a pod. Časť 2: Míľniky - Objednávateľom určené a lehoty ich dokončenia, ktoré sa Zhotoviteľ zaväzuje ukončiť v určených lehotách – Vecný a časový harmonogram – Príloha č.1 Zmluvy o dielo.

		Časť 3: Fakturačný harmonogram vyhotovený podľa Vecného harmonogramu v číselnom vyjadrení a členení po jednotlivých stavebných objektoch a mesiacoch Lehoty výstavby ako aj v grafickom vyjadrení (tzv. S-krivka alebo Kumulatívna fakturačná krivka), pričom musí byť dodržaný „Harmonogram platobných období“, ktorý je súčasťou zmluvných podmienok. Kumulatívna fakturačná krivka (S-krivka) musí vychádzať z časového sledu zhotovenia jednotlivých častí stavby (tak ako budú plánované vo Vecnom harmonograme) a k nim prislúchajúcim nákladom na každý stavebný objekt a prevádzkový súbor, kvôli umožneniu efektívnej kontroly plnenia postupu prác a možných rizikových faktorov súvisiacich s predĺžením Lehoty výstavby. Na horizontálnej osi S-krivky musí byť uvedená Lehota výstavby Diela (v mesiacoch) a na vertikálnej osi musí byť uvedené zodpovedajúce kumulatívne fakturačné plnenie za príslušný mesiac v €. Vecný harmonogram, Míľniky a Fakturačný harmonogram spolu tvoria Harmonogram prác, ktorý je pre plnenie Zhotoviteľa podľa Zmluvy záväzný. Na účely tohto podčlánku sa skutočným kumulatívnym fakturačným plnením Zhotoviteľa rozumie celková suma vyfakturovaná Zhotoviteľom v období od Dátumu začatia prác do posledného dňa mesiaca, ktorého sa platba týka, v súlade s „Harmonogram platobných období“, ktorý je súčasťou zmluvných podmienok Zhotoviteľ bezodkladne vydá oznámenie Stavebnému dozoru o pravdepodobných konkrétnych budúcich udalostiach alebo okolnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť prácu, zvýšiť Zmluvnú cenu alebo zdržať vyhotovenie Diela. Stavebný dozor môže požadovať, aby Zhotoviteľ predložil odhad predpokladaného dopadu budúcej udalosti alebo okolností a/alebo návrh podľa podčlánku 13.3 (Postup pri zmenách). Zhotoviteľ je povinný vypracovať a počas Lehoty výstavby najneskôr do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca predkladať
--	--	---

			Stavebnému dozoru tzv. Mesačný harmonogram prác (plán práce na nasledujúci mesiac). Mesačný harmonogram prác musí vychádzať z Harmonogramu prác a musí byť vypracovaný v podrobnostiach/členení na jednotlivé položky. V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží Mesačný harmonogram prác vo vyššie uvedenej lehote a/alebo Mesačný harmonogram prác nebude vypracovaný podľa požiadaviek uvedených v druhej vete tohto odseku, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,- EUR (slovom dvesto eur) za každý deň omeškania až do splnenia tejto povinnosti. V prípade, ak predložený Mesačný harmonogram prác nebude vypracovaný podľa uvedených požiadaviek, Stavebný dozor vráti Zhotoviteľovi Mesačný harmonogram prác za účelom jeho prepracovania v lehote stanovenej Stavebným dozorom; tým nie je dotknutý nárok Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tohto odseku. Zmluvnú pokutu je možné uložiť opakovane. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Porušenie povinností uvedených v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť.“
Podčlánok 8.7	Odškodnenie oneskorenia	za 8.7	Odstráňte pôvodný text vo Všeobecných zmluvných podmienkach a nahraďte nasledovným: Ak Zhotoviteľ nesplní lehoty ukončenia ktoréhokoľvek Míľnika č. 1, č. 2, č. 3 podľa podčlánku 8.3 (Harmonogram prác), potom zaplatí za toto nesplnenie Objednávateľovi za každý Míľnik, s ktorým je v omeškaní odškodnenie za oneskorenie, ktorého suma je uvedená v Prílohe k ponuke. Omeškanie Zhotoviteľa s ukončením Míľnika podľa podčlánku 8.3 (Harmonogram prác), ktoré trvá viac ako 30 kalendárnych dní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy, pre ktoré je Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť. Odškodnenie za oneskorenie je možné uložiť opakovane. Zaplatenie odškodnenia za oneskorenie nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom.

			Odškodnenie za oneskorenie sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučené doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. Zaplatením odškodnenia za oneskorenie nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške.“ V prípade nedodržania lehoty výstavby zo strany Zhotoviteľa a/alebo nedodržania akýchkoľvek iných zmluvných podmienok zo strany Zhotoviteľa a/alebo iného pochybenia Zhotoviteľa, v dôsledku ktorého/ktorých dôjde k Objednávateľovmu nepreplateniu/ nevyčerpaniu celého alebo aj len časti NFP alebo dotácie (týkajúceho sa oprávneného výdavku z dotácie ŠR alebo NFP) poskytovateľom dotácie alebo NFP, s ktorým objednávatel' má uzatvorenú zmluvu o poskytnutí NFP alebo dotácie je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške nepreplateného/nevyčerpaného NFP alebo dotácie (týkajúceho sa oprávneného výdavku stavebné práce) až vo výšky celého schváleného poskytnutého príspevku NFP alebo dotácie (týkajúceho sa oprávneného výdavku). V prípade povinnosti vrátiť RO, resp. SORO už vyplatený NFP alebo dotácie , Zhotoviteľ sa zaväzuje v zmysle § 534 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka splniť takúto povinnosť za Objednávateľa. V prípade nepreplateného/nevyčerpaného celého alebo aj len časti NFP/dotácie alebo v prípade, ak Objednávateľ sám finančne vysporiada záväzok/záväzky voči RO, resp. SORO vyplývajúci z tohto bodu, tak Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi túto zmluvnú pokutu Objednávateľovi. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť Zhotoviteľa v zmysle tohto bodu vzniká v lehote tridsať (30) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na takéto plnenie. Záväzok plniť za Objednávateľa alebo nahradiť Objednávateľovi plnenie podľa tohto článku Zmluvy trvajú bez časového obmedzenia.
--	--	--	--

			V prípade ak nastane objektívna skutočnosť, ktorá nebola alebo nemohla byť vopred predvídateľná zo strany Objednávateľa alebo zo strany Zhotoviteľa, môže byť lehota dokončenia Diela stanovená v súťažnej dokumentácii a v zmluve o dielo predĺžená formou dodatku a Objednávateľ nie je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške nepreplateného/nevyčerpaného NFP/dotácie (týkajúceho sa oprávneného výdavku stavebné práce) až vo výšky celého schváleného poskytnutého príspevku NFP/dotácie(týkajúceho sa oprávneného výdavku stavebné práce), ale len za predpokladu písomného súhlasu zo strany poskytovateľa NFP alebo dotácie.
Podčlánok 8.13	Požiadavky Objednávateľa na prevádzku existujúceho Diela alebo inžinierskych sietí	8.13	„Požiadavky Objednávateľa na prevádzku existujúceho Diela“ Vložte nový podčlánok: Zhotoviteľ vyhotoví a odsúhlasí s Objednávateľom a Stavebným dozorom podrobný harmonogram výstavby/rekonštrukcie (technologického postupu) kde zohľadní podmienky a obmedzenia prevádzkovania existujúcich technologických zariadení Objednávateľom, resp. iným prevádzkovateľom (ak je). Akýkoľvek možný zásah do prevádzky existujúcich technologických zariadení alebo inžinierskych sietí musí byť vopred prerokovaný s Objednávateľom alebo príslušným správcom a odsúhlasený Stavebným dozorom. Zhotoviteľ na základe odsúhlaseného podrobného Harmonogramu prác vrátane technologického postupu požiada príslušné orgány štátnej správy o odsúhlasenie dočasnej/obmedzenej prevádzky počas výstavby alebo rekonštrukcie objektov, ktoré sú predmetom Diela (pokiaľ to vyplýva z Právnych predpisov). Zhotoviteľ bude zodpovedný za získanie ďalších povolení resp. vyjadrení od dotknutých účastníkov výstavby vrátane správcu príslušného toku, ktoré budú požadovať orgány štátnej správy v

			rámci vydania rozhodnutia pre prevádzku ČOV počas jej rekonštrukcie. Zhotoviteľ bude povinný akceptovať a dodržiavať požiadavky týchto orgánov, ktoré sa budú týkať jeho činnosti, počas stanovenej lehoty ich platnosti.
Podčlánok 9.1	Povinnosti Zhotoviteľa	9.1	Za druhý odsek vložte: Ak nie je v Zmluve uvedené inak, preberacie skúšky Technologických zariadení budú uskutočnené v nasledovnom slede: (a) individuálne skúšky pred uvedením do prevádzky, ktoré budú zahŕňať príslušné kontroly skúšky funkčnosti („za sucha“ alebo „za studena“); (b) komplexné skúšky pri uvádzaní do prevádzky, ktoré budú zahŕňať Zmluvou špecifikované prevádzkové skúšky (ak sú) za účelom preukázania, že Dielo alebo jeho časť môžu byť prevádzkované bezpečne a tak, ako je špecifikované za všetkých dostupných prevádzkových podmienok.
Podčlánok 10.1	Preberanie Diela a Sekcií	10.1	Zrušte pôvodný text podčlánku a nahraďte ho nasledovným textom: „S výnimkou uvedenou v podčlánku 9.4 Neúspešné Preberacie skúšky bude Dielo prebraté Objednávateľom (i) keď bolo Dielo dokončené v súlade so Zmluvou, vrátane záležitostí popísaných v podčlánku 8.2 Lehota výstavby a (ii) keď bol vydaný Preberací protokol pre Dielo v súlade s týmto článkom. Zhotoviteľ môže prostredníctvom oznámenia Stavebnému dozoru požiadať o vydanie Preberacieho protokolu najskôr 14 dní predtým, než bude posledná časť Diela podľa názoru Zhotoviteľa dokončená a pripravená k prebratiu. Stavebný dozor je povinný do 28 dní po obdržaní žiadosti: a) vydať Zhotoviteľovi Preberací protokol s uvedením dátumu, kedy bolo Dielo v súlade so Zmluvou, s výnimkou drobných nedokončených prác a väd, ktoré podstatne neovplyvnia užívanie Diela pre ich zamýšľaný účel, pričom Stavebný dozor určí dátum(y) dokedy jednotlivé drobné nedokončené práce a vady majú byť odstránené; alebo b) zamietnuť žiadosť s udaním dôvodov a uvedením prác, ktoré má Zhotoviteľ vykonať

			v termínoch stanovených Stavebným dozorom tak aby bolo možné Preberací protokol vydať. Po dokončení uvedených prác Zhotoviteľ zašle ďalšie oznámenie podľa tohto podčlánku. Preberací protokol pre Dielo nebude vydaný pred tým ako pre všetky časti Diela budú vydané samostatné Preberacie protokoly v súlade s podčlánkom 10.2 Preberanie častí Diela.“ Zhotoviteľ, v spolupráci so Stavebným dozorom, ako prílohu k Preberacieho protokolu, vyhotoví aj Protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce v súlade s vyhláškou č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach, v ktorom budú uvedené technické a finančné podrobnosti ukončeného Diela.
Podčlánok 10.2	Preberanie častí Diela	10.2	Zrušte všetky odseky, ktoré nasledujú po prvej vete a vložte nasledujúci text: „Po dosiahnutí vyhovujúceho výsledku Preberacích skúšok časti Diela a dokončení všetkých prác na časti Diela, ktoré sú uvedené v Zmluve tak, ako je to vyžadované pre časti Diela, aby boli považované za dokončené pre účely prevzatia, s výnimkou uvedenou v podčlánku 9.4 Neúspešné Preberacie skúšky, pri dokončení časti Diela Zhotoviteľ požiada Stavebný dozor o vydanie Preberacieho protokolu dokončenie časti Diela a so žiadosťou predloží dokumentáciu k preberaciemu konaniu tak, ako je uvedené v Požiadavkách Objednávateľa vrátane príslušných softvérových a digitálnych záznamov v slovenskom jazyku. Zhotoviteľ môže požiadať o vydanie Preberacích protokolov dokončených častí Diela jedine v prípade, ak je zabezpečená prevádzkyschopnosť a bezpečnosť častí Diela. Stavebný dozor povinný do 28 dní po obdržaní žiadosti: a) vydať Zhotoviteľovi Preberací protokol s uvedením dátumu, kedy bola časť Diela v súlade so Zmluvou, s výnimkou drobných nedokončených prác a väd, ktoré podstatne neovplyvnia užívanie časti Diela pre ich zamýšľaný účel, pričom Stavebný dozor určí dátum(y) dokedy jednotlivé drobné

		nedokončené práce a vady majú byť odstránené; alebo b) zamietnuť žiadosť s udaním dôvodov a uvedením prác, ktoré má Zhotoviteľ vykonať v termínoch stanovených Stavebným dozorom tak aby bolo možné Preberací protokol vydať. Po dokončení uvedených prác Zhotoviteľ zašle ďalšie oznámenie podľa tohto podčlánku. V prípade preberania časti Diela do predčasného užívania Zhotoviteľ predloží Stavebnému dozoru v 6 vyhotoveniach doklady a dokumenty uvedené v Požiadavkách Objednávateľa. Ak riadiaci systém v čase odovzdania časti Diela do predčasného užívania nebude funkčný, Zhotoviteľ zabezpečí prevádzku odovzdaných častí v lokálnej automatike. Ak bol Preberací protokol vydaný pre časť Diela, potom bude odškodnenie za oneskorenie dokončenia zvyšku Diela znížené. Za každé obdobie oneskorenia po dátume uvedenom v tomto Preberacom protokole bude vypočítané pomerné zníženie tohto odškodnenia za oneskorenie podľa pomeru hodnoty časti Diela, ktorej sa tento protokol dotýka, k hodnote Diela ako celku. Stavebný dozor bude postupovať v súlade s podčlánkom 3.5 (Rozhodnutia), aby tieto pomerné hodnoty odsúhlasil, alebo o nich rozhodol. Ustanovenia tohto odstavca platia len pre dennú sadzbu odškodnenia za oneskorenie podľa podčlánku 8.7 (Odškodnenie za oneskorenie) a neovplyvnia maximálnu sumu tohto odškodnenia." (1) V čase uzatvorenia tejto Zmluvy o Dielo je týmto všeobecne záväzným právnym predpisom vyhláška č. 83/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach.
Podčlánok 10.5	Záručná doba	Vložte nový podčlánok: „Záručná doba“ „Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi, že zhotovené stavebné práce budú bez akýchkoľvek väd, vrátane Dokumentácie Zhotoviteľa, v období Záručnej doby, ktorá pre stavebné práce (ztv. Stavebné objekty) bude v trvaní 60 mesiacov od dátumu vydania

		Preberacieho protokolu na Dielo alebo časť Diela. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi, že všetky Technologické zariadenia budú bez akýchkoľvek väd, vrátane Dokumentácie Zhotoviteľa, v období Záručnej doby, ktorá pre Technologické zariadenia (tzv. prevádzkové súbory) bude v trvaní 60 mesiacov od dátumu vydania Preberacieho protokolu na Dielo alebo časť Diela. Objednávateľ má právo požadovať aby Zhotoviteľ v Záručnej dobe odstránil akékoľvek vady Diela spôsobené v dôsledku porušenia Zhotoviteľových povinností. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže užívať Dielo alebo časť Diela pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Pre práce, na ktorých boli zistené vady a nedorobky pri odovzdávaní a preberaní predmetu Diela, začína Záručná doba plynúť dňom ich odstránenia napriek tomu, že sa považujú za prebraté dňom podpisu Preberacieho protokolu. V prípade výskytu vady, ktorá sa opakovane (minimálne 2 krát) prejaví na technologickej časti Diela počas záručnej doby 60 mesiacov, je Zhotoviteľ povinný poskytnúť nové bezvadné plnenie, pričom po poskytnutí nového plnenia začína na toto plynúť nová záručná doba 60 mesiacov. Uvedené ustanovenia platia aj v prípade prebratia časti Diela do predčasného užívania Objednávateľom v zmysle článku 10.2 Preberanie častí Diela. Pre účely Zmluvy má Dielo vady aj v prípade, ak vyhotovenie Diela nie je v súlade so všeobecne záväznými Právnymi predpismi, technickými predpismi alebo technickými normami platnými a účinnými na území Slovenskej republiky.“
--	--	---

Podčlánok 11.1	Dohotovenie nedokončených prác a odstránenie väd	11.1	V druhom odseku tohto podčlánku v bode (a) nahradte výraz „ako je určená pokynom Stavebného dozoru“ výrazom „ako je určené v Osobitných zmluvných podmienkach“. Na koniec podčlánku vložte: ”Stavebný dozor alebo Objednávateľ písomne oznámi vadu Diela alebo jeho časti Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po jej zistení vrátane lehoty na jej odstránenie. Týmto nie je dotknuté ustanovenie § 560 ods. 2 Obchodného zákonníka. Lehota musí byť určená tak, aby odstránenie drobných väd a/alebo nedorobkov bolo objektívne technicky zrealizovateľné. Ak Stavebný dozor alebo Objednávateľ neurčí inú primeranú lehotu, Lehota na odstránenie väd je 14 dní od oznámenia Objednávateľom (alebo v jeho mene) okrem havarijných stavov, kedy bude Zhotoviteľ povinný vady odstrániť do 24 hodín od oznámenia vady Objednávateľom. O odstránení vady bude spísaný protokol, podpísaním ktorého potvrdia obe Strany odstránenie reklamovanej vady. V tomto protokole, ktorý vystaví Zhotoviteľ musí byť okrem iného uvedené: - mená zástupcov oboch zmluvných Strán, - číslo Zmluvy o dielo, - dátum uplatnenia a číslo oznámenia Objednávateľa, - popis a rozsah vady a spôsob jej odstránenia, - dátum zahájenia a ukončenia odstránenia vady, - celková doba trvania vady (doba od zistenia do odstránenia vady).”
Podčlánok 11.4	Neodstránenie väd	11.4	Do druhého odseku doplňte bod d): d) Odstránením vady na náklady Zhotoviteľa nezaniká jeho zodpovednosť za vady či záruka za akosť, ani sa neobmedzuje ich rozsah a nie je ani dotknuté právo Objednávateľa na zmluvnú pokutu za omeškanie s odstránením väd stanovenú v Prílohe k ponuke. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať si svoju pohľadávku voči Zhotoviteľovi titulom odstránenia vady v zmysle vyššie uvedeného.”.

Podčlánok 11.9	Protokol o vyhotovení Diela	11.9	V druhom odseku vložte na konci textu nasledovné: „a Zhotoviteľ predloží Zábezpeku na záručné opravy podľa podčlánku 11.12. (Zábezpeka na záručné opravy).“
Podčlánok 11.11	Vypratanie staveniska	11.11	Zrušte pôvodný text podčlánku a nahradte ho nasledovným textom: „Zhotoviteľ je povinný vypratať Stavenisko do 30 dní od obdržania Protokolu o vyhotovení diela. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je objednávatel' oprávnený účtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 300.- EUR bez DPH za každý začatý deň omeškania s vypratáním Staveniska. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody.“
Podčlánok 11.12	Zábezpeka na záručné opravy	11.12	Vložte nový podčlánok: „ Zábezpeka na záručné opravy“: „Zhotoviteľ je povinný k vydaniu Protokolu o vyhotovení Diela predložiť neodvolateľnú Zábezpeku na záručné opravy (bankovú záruku) vo výške 3% z konečnej Zmluvnej ceny bez DPH pripadajúcej na Míľnik č. 3 splatnú na účet Objednávatel'a na splnenie záväzkov zo zodpovednosti za vady Diela v Záručnej dobe. Poskytnutie Zábezpeky na záručné opravy sa musí riadiť ustanoveniami § 313 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Banková záruka musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike.“ V bankovej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávatel'a uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávatel' požaduje ako Zábezpeku na záručné opravy v prípade, ak Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky zo zodpovednosti za vady Diela v Záručnej dobe. Zhotoviteľ zabezpečí aby zábezpeka bola v plnej výške platná, účinná a vymáhateľná až do uplynutia poslednej Záručnej doby. Do Záručnej doby sa nepočíta čas od oznámenia nároku až do odstránenia príslušnej vady. Zhotoviteľ je povinný vydať

			Objednávateľovi písomné potvrdenie o tom, kedy Objednávateľ takýto nárok uplatnil, ako aj písomné potvrdenie o odstránení vady Diela alebo jeho časti. Ak dôjde k výmene časti Diela, pre túto časť začne plynúť nová Záručná doba."
Podčlánok 11.14	Zábezpeka nahradzujúca Zádržné	11.14	Vložte nový podčlánok: „Zábezpeka nahradzujúca Zádržné“ Zhotoviteľ je oprávnený predložiť Objednávateľovi Zábezpeku nahradzujúcu Zádržné vo výške 5 % z časti Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH pripadajúcej na Míľnik č.3, splatnú na účet Objednávateľa na splnenie záväzkov, ktoré majú byť zabezpečené Zádržným podľa podčlánku 1.1.4.11, ktorá musí mať formu neodvolateľnej bankovej záruky (na prvú výzvu a bez námietok). Až do doby poskytnutia Zábezpeky nahradzujúcej Zádržné je Objednávateľ oprávnený zadržiavať z každej faktúry Zhotoviteľa pripadajúcej na Míľnik č. 3 Zádržné podľa podčlánku 14.3 (Žiadosť o priebežné platobné potvrdenie). Banková záruka musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo bankou so sídlom v inom členskom štáte Európskej únie. Banková záruka musí oprávňovať Objednávateľa na čiastočné alebo úplné využitie bankovej záruky. Banková záruka nesmie obsahovať zákaz odstúpenia, postúpenia, založenia alebo vinkulácie nárokov zo záruky. V prípade, že banková záruka bude vystavená v cudzom jazyku, spolu s bankovou zárukou musí Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi jej úradný preklad do slovenského jazyka. V bankovej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ požaduje ako Zábezpeku nahradzujúcu Zádržné v prípade,

			ak Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov. Do Záručnej doby sa nepočíta čas od oznámenia nároku až do odstránenia príslušnej vady. Zhotoviteľ je povinný vydať Objednávateľovi písomné potvrdenie o tom, kedy Objednávateľ takýto nárok uplatnil, ako aj písomné potvrdenie o odstránení vady Diela alebo jeho časti. Ak dôjde k výmene časti Diela, pre túto časť začne plynúť nová Záručná doba. Originál bankovej záruky (Zábezpeky nahradzujúcej Zádržné) je Objednávateľ povinný vrátiť Zhotoviteľovi do 21 dní po uplynutí Záručnej doby.
Podčlánok 12.1	Postup pre Skúšky po prebratí	12.1	Na koniec tohto podčlánku vložte nasledovné: Po prebratí celej Stavby Objednávateľ požiada príslušný úrad životného prostredia o vydanie povolenia k začatiu skúšobnej prevádzky Stavby (tzv. dočasné užívanie stavby v zmysle § 76 Stavebného zákona). Skúšobnú prevádzku vrátane jej vyhodnotenia bude zaisťovať prevádzkovateľ Objednávateľa. Skúšobná prevádzka bude zahájená so súhlasom stavebného úradu a dotknutých orgánov štátnej správy a bude vykonaná v súlade s prevádzkovým poriadkom kanalizácie a ČOV spracovaným Zhotoviteľom, ako aj v súlade s vodohospodárskym rozhodnutím pre nakladanie s vodami. Pri odovzdávaní celej Stavby (pred začatím Skúšobnej prevádzky) Zhotoviteľ predloží Stavebnému dozoru dokumenty: a) revízne správy; b) doklad o zaškolení obsluhy; c) doklady o dodržaní podmienok BOZP odsúhlasené príslušným technikom BOZP; d) príručky pre prevádzku a údržbu; e) doklad o úspešnom vykonaní predpísaných preberacích skúšok; f) doklad o úspešnom vykonaní individuálnych a komplexných skúšok technologickej časti Stavby,

			g) geodetické zameranie predmetnej časti Stavby; h) DSVS v troch vyhotoveniach (1xObŽP, 1xRÚVZ, 1xObjednávateľ), ďalšie dve vyhotovenia odovzdá po ukončení Skúšobnej prevádzky pred vydaním Protokolu o vyhotovení Diela so zapracovaním zmien (ak boli). Po úspešnom ukončení Skúšobnej prevádzky Zhotoviteľ vypracuje definitívny Prevádzkový a manipulačný poriadok pre trvalú prevádzku Stavby, ktorý schváli Objednávateľ. Za úspešnú skúšobnú prevádzku Stavby sa považuje dosiahnutie garantovanej účinnosti čistenia, potvrdenej výsledkami akreditovaného laboratória a odberom zlievaných vzoriek v počte, ako stanoví príslušný vodohospodársky orgán, po dobu 12 mesiacov, pričom tieto vzorky už musia spĺňať kvalitu stanovenú príslušným vodohospodárskym orgánom (OŠVS – Orgán Štátnej Vodnej Správy) pre skúšobnú prevádzku v súlade s touto ZoD. Za dosiahnutie predpísanej účinnosti čistenia zodpovedá Zhotoviteľ. Všetky náklady vzniknuté v priebehu Skúšobnej prevádzky, ktoré sú spojené s prevádzkou Stavby resp. jej časti ako sú energie, médiá, pracovná sila Objednávateľa, odvoz a likvidácia vzniknutých odpadov, atď. znáša Objednávateľ. Náklady na riadenie skúšobnej prevádzky Stavby kvalifikovanými pracovníkmi (technolog čistenia odpadových vôd) znáša Objednávateľ. Zhotoviteľ počas skúšobnej prevádzky je povinný zvoliavať pravidelné porady (1x za 2 mesiace) za účelom priebežného vyhodnocovania skúšobnej prevádzky ČOV ako aj oznamovania priebehu odstraňovania prípadných väd a nedorobkov. Počas skúšobnej prevádzky (v trvaní 12 mesiacov) bude Objednávateľ 4x mesačne vykonávať akreditované odbery a akreditované analýzy vzoriek odpadových vôd na prítoku a odtoku z čistiarne odpadových vôd. Výsledky meraní a analýz budú odosielané Zhotoviteľovi. Keď niektorý
--	--	--	--

			výsledok akreditovanej analýzy vzoriek preukáže, že nie sú dosahované požadované hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadovej vody na odtoku, Objednávateľ okamžite upovedomí Zhotoviteľa a umožní mu prijať bezodkladné nápravné opatrenia vedúce k odstráneniu väd. Zhotoviteľ má nárok na výkon paralelného akreditovaného odberu vzoriek s Objednávateľom. Ak výsledky akreditovaných analýz zabezpečených Zhotoviteľom budú v rozpore s výsledkami Objednávateľa, ako rozhodujúce výsledky budú zohľadnené odbery a výsledky analýz Národného referenčného laboratória. Náklady na vykonanie odberu a analýz Národného referenčného laboratória bude znášať Zhotoviteľ v prípade, ak kvalita vyčistenej vody nebude zodpovedať parametrom podľa tejto zmluvy. V opačnom prípade znáša náklady Objednávateľ. Po ukončení skúšobnej prevádzky Zhotoviteľ vykoná v súčinnosti s prevádzkou Objednávateľa vyhodnotenie skúšobnej prevádzky. Technologický proces a výkon jednotlivých zariadení bude vyhodnotený, a ak to bude nevyhnutné, budú vykonané adekvátne nápravné opatrenia na náklady Zhotoviteľa - v stavebnej aj v technologickej časti. Zhotoviteľ zapracuje všetky zmeny a takto opravený elaborát vydá ako Prevádzkový a manipulačný poriadok pre trvalú prevádzku Stavby. Na základe tohto vyhodnotenia Objednávateľ požiada príslušný úrad životného prostredia o vydanie užívacieho povolenia Stavby v zmysle § 84 Stavebného zákona. Objednávateľ oznámi miesto a termín kolaudácie príslušnému Inšpektorátu práce.
Podčlánok 13.1	Právo na Zmenu	13.1	Text druhého odstavca vymažte a nahraďte textom: „Zhotoviteľ je povinný vykonať a bude viazaný každou Zmenou okrem prípadov kedy Zhotoviteľ bezodkladne vydá oznámenie Stavebnému dozoru, v ktorom uvedie (spolu s podpornými podrobnosťami), že (i) Vybavenie potrebné k Zmene nie je pre Zhotoviteľa dostupné, (ii) Zmena zníži bezpečnosť alebo vhodnosť Diela. Po

			obdržaní tohto oznámenia Stavebný dozor pokyn zruší, potvrdí alebo zmení
Podčlánok 13.2	Zlepšovací návrh	13.2	Tento podčlánok sa neuplatňuje
Podčlánok 13.3	Postup pri Zmenách	13.3	V druhom odseku za prvou vetou vložte nasledovné : „Stavebný dozor pred schválením ponuky Zhotoviteľa alebo vydaním pokynu ku Zmene je povinný obdržať písomný súhlas Objednávateľa. Pokiaľ schválenie ponuky alebo pokynu ku Zmene nebolo písomne odsúhlasené Objednávateľom, Zhotoviteľ Zmenu nemôže vykonať.“ Na konci podčlánku vložte nasledovné: „V prípade pokynu na Zmenu vydaného z dôvodu chýb, väd a omylov následného projektového riešenia Zhotoviteľa odchylného od Predbežného technického riešenia Zhotoviteľa uvedeného v Ponuke , nevzniká Zhotoviteľovi nárok na Platby a a/lebo predĺženie Lehoty výstavby v súlade s ostatnými ustanoveniami Zmluvy a Stavebný dozor vydá pokyn na Zmenu bez úpravy Zmluvnej ceny a Formuláru platieb.“
Podčlánok 13.4	Platba v príslušných menách	13.4	„Platba v príslušných menách“ Odstráňte pôvodný text vo Všeobecných zmluvných podmienkach a nahraďte nasledovným: „Akákoľvek Platba sa vykoná v mene EUR.“
Podčlánok 13.8	Úpravy v dôsledku zmien Nákladov	13.8	Nahraďte vzorec uvedený za tretím odsekom nasledovným : „Vzorec bude mať nasledujúcu podobu: $P_n = 0,1 + 0,2 (CPI_n/CPI_0) + 0,08 (D_n/D_0) + 0,62 (NII_n/NII_0)$ P_n – násobiteľ úpravy, ktorý bude použitý pre odhadnutú zmluvnú hodnotu vykonanú za obdobie „n“, pričom týmto obdobím je kalendárny mesiac. Hodnota násobiteľa úpravy sa

				zaokrúhľuje na sedem desatinných miest.
			0,1 –	pevný koeficient 10%, ktorý reprezentuje časť nákladov ,
			0,2 –	ktoré nepodliehajú úprave koeficient, ktorý predstavuje časť nákladov za vykonané práce, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu osobných nákladov, resp. nákladov na pracovnú silu
			0,08 –	koeficient, ktorý predstavuje časť nákladov za pohonné hmoty, ktoré podliehajú cenovej úprave
			0,62 –	koeficient, ktorý predstavuje časť nákladov za vykonané práce, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu ostatných nákladov
			CPI –	Index spotrebiteľských cien (Consumer Price Index) na Slovensku publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk
			D –	Index priemerných cien pohonných látok v SR - Motorová nafta (Diesel Fuel) Tento index je Zhotoviteľ povinný vypočítať na základe priemerných mesačných cien motorovej nafty v SR (3 desatinné miesta) publikovaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk
			NII –	Index čistej inflácie (Net Inflation Index) publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk . Vyjadruje vývoj spotrebiteľských cien očistený o vplyv zmien regulovaných cien, nepriamych daní a cien potravín;
			CPI _n –	Index spotrebiteľských cien oproti bázičnému obdobiu v období „n“, pričom týmto obdobím je kalendárny mesiac,

			do ktorého spadá vecné plnenie CPI_o – Index spotrebiteľských cien oproti bázickému obdobiu za kalendárny mesiac, do ktorého spadá 28. deň pred uplynutím lehoty na podanie ponuky D_n – Index priemerných cien motorovej nafty oproti bázickému obdobiu v období „n“, pričom týmto obdobím je kalendárny mesiac, do ktorého spadá vecné plnenie D_o – Index priemerných cien motorovej nafty oproti bázickému obdobiu za kalendárny mesiac, do ktorého spadá 28. deň pred uplynutím lehoty na podanie ponuky NII_n – Index čistej inflácie oproti bázickému obdobiu v období „n“, pričom týmto obdobím je kalendárny mesiac, do ktorého spadá vecné plnenie; NII_o – Index čistej inflácie oproti bázickému obdobiu za kalendárny mesiac, do ktorého spadá 28. deň pred uplynutím lehoty na podanie ponuky;“
Podčlánok 14.3	Žiadosť o Priebežné platobné potvrdenie	14.3	V prvej vete tohto podčlánku vymažte slovo „kópiách“ a nahradte: „origináloch“ Na konci podčlánku vložte: Zhotoviteľ pred prvým Priebežným platobným potvrdením týkajúceho sa Míľníka č. 3 môže predložiť Objednávateľovi Zábezpeku v súlade s podčlánkom 11.14. Ak Zhotoviteľ túto bankovú záruku predloží, neuplatňuje sa znenie odseku (c) tohto podčlánku.
Podčlánok 14.5	Technologické zariadenie a Materiály určené pre Dielo	14.5	Tento podčlánok sa neuplatňuje.
Podčlánok 14.6	Vydanie Priebežných platobných potvrdení	14.6	V druhej vete tohto podčlánku nahradte výraz „28 dní“ výrazom „15 dní“. Tretia veta tohto podčlánku znie:

			„V Priebežnom platobnom potvrdení bude uvedená čiastka, ktorú Stavebný dozor spolu s Objednávateľom spravodlivo rozhodne ako splatnú a deň dodania.“
Podčlánok 14.7	Platba	14.7	V podčlánku sa ruší písm. a) V podčlánku v rámci odstavca písm. b) na konci doplňte nasledovné: „Faktúra na potvrdenú čiastku za kalendárny mesiac bude vyhotovená Zhotoviteľom do 15 dní odo dňa dodania uvedenom v Priebežnom platobnom potvrdení podľa podčlánku 14.6 (Vydanie Priebežných platobných potvrdení). Deň dodania uvedený na faktúre predstavuje posledný deň obdobia, za ktoré je faktúra vyhotovená. Splatnosť faktúry je 60 kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Objednávateľa.“ Na konci podčlánku vložte nasledovné: „Faktúry musia obsahovať náležitosti podľa §74 zákona č. 222/2004 Z.z o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúry musia obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo Zmluvy, príp. dodatku, referenčné číslo u Objednávateľa, popis plnenia v zmysle predmetu Zmluvy, bankové spojenie, názov Diela, číslo objektu. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi adresu na ktorú sa zasielajú faktúry. Zhotoviteľ bude fakturovať v cenách podľa Rozpočtu stavby. V prípade aplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) Zákona o DPH musí faktúra obsahovať aj číselný kód a popis plnenia v zmysle sekcie F Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1209/2014 z 29.októbra 2014. V prípade neaplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) Zákona o DPH je Zhotoviteľ povinný túto skutočnosť na faktúre výslovne uviesť. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo k nej nebudú priložené požadované prílohy, Objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť Zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo

			doplnenej faktúry. Zmluvné Strany berú na vedomie, že za správnosť údajov na faktúre je zodpovedný výhradne Zhotoviteľ a nevrátenie faktúry zo strany Objednávateľa sa v žiadnom prípade nemôže považovať za potvrdenie správnosti údajov na nej uvedených. V prípade, že správca dane udelí Objednávateľovi akúkoľvek sankciu vyplývajúcu z nesprávnej aplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) Zákona o DPH, je Objednávateľ oprávnený na náhradu takto vzniknutej škody od Zhotoviteľa v plnom rozsahu. Ak faktúra nebude obsahovať alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje, Objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť Zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný predkladať faktúry vrátane Stavebným dozorom potvrdeného Priebežného platobného potvrdenia v papierovej forme 6 krát a v elektronickej forme . Zmena bankového účtu pre účely vykonávania platieb môže byť vykonaná podľa podčlánku 1.3 (Komunikácia). Zhotoviteľ požiadá Objednávateľa o zmenu bankového účtu spolu s uvedením dôvodov; v prípade, že ide o Zhotoviteľa – skupinu (konzorcium), predloží aj písomný súhlas ostatných členov skupiny so zmenou účtu (potvrdený osobami oprávnenými konať v mene jednotlivých členov skupiny). Po formálnom schválení zmeny Objednávateľom a písomnom informovaní Stavebného dozoru je možné poukazovať platby na nový bankový účet.“
Podčlánok 14.8	Oneskorená platba	14.8	Druhý odsek nahradzte nasledovným: „V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať Objednávateľovi úrok z omeškania v súlade s Nariadením vlády č. 21/2013 Z. z. v platnom znení.“

Podčlánok 14.10	Prehlásenie dokončení Diela	14.10	V prvej vete tohto podčlánku vymažte slová „6 kópií“ a nahradzte: „6 originálov“
Podčlánok 14.11	Žiadosť o Záverečné platobné potvrdenie	14.11	V prvej vete tohto podčlánku vymažte slová „6 kópií“ a nahradzte: „6 originálov“
Podčlánok 15.1	Výzva k náprave	15.1	Na koniec podčlánku vložte: „Oznámenie bude podľa predchádzajúcej vety riadne odôvodnené.“
Podčlánok 15.2	Odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa	15.2	V prvom odseku v písmene e) za slová „dôjde u neho“ vložte text: „alebo v prípade združenia u ktoréhokoľvek člena združenia“. Následne pokračuje text v pôvodnom znení. V prvom odseku sa dopĺňajú písmená g) až o) ktoré znejú: g) poskytol nepravdivé, skreslené alebo neúplné informácie v rámci jeho povinnosti v zmysle podčlánku 1.16 (<i>Konflikt záujmov</i>) alebo ak Zhotoviteľ nevykonal všetky potrebné opatrenia na zabránenie vzniku Konfliktu záujmu, h) ak sa preukáže, že Zhotoviteľ v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje, i) ak sa preukáže, že banka vystavujúca Zhotoviteľovi Bankovú platobnú záruku podľa podčlánku 4.4a (<i>Banková platobná záruka</i>) odmietne vystaviť Zhotoviteľovi Bankovú platobnú záruku podľa podčlánku 4.4a (<i>Banková platobná záruka</i>), j) ak sa preukáže, že banka vystavujúca Zhotoviteľovi Bankovú platobnú záruku podľa podčlánku 4.4a (<i>Banková platobná záruka</i>) poskytla plnenie z Bankovej platobnej záruky v celkovej výške vyššej ako 25 % z celkovej sumy finančných záväzkov Zhotoviteľa zabezpečených prostredníctvom Bankovej platobnej záruky podľa podčlánku 4.4a (<i>Banková platobná záruka</i>), k) ak na miesto Zhotoviteľa vstúpi iná osoba následkom právneho nástupníctva,

		l) poruší ďalšie povinnosti uvedené v Zmluve, pri ktorých je výslovne uvedené, že sa jedná o podstatné porušenie Zmluvy, m) Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípadoch uvedených v Zákone o verejnom obstarávaní.“ n) ak sa preukáže, že Zhotoviteľ porušil povinnosť podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“) byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania Zmluvy, ak sa na neho táto povinnosť vzťahuje, v súlade s podčlánkom 4.1 Pôvodné znenie druhého odseku sa vypúšťa a nahrádza nasledovným znením: o)..Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípadoch, ak Zhotoviteľ nedodržiava návrhy na plnenie kritérií, ktoré boli stanovené v jeho Ponuke ako úspešného uchádzača v rámci procesu verejného obstarávania. „Porušenie povinností Zhotoviteľa uvedené v písm. a) až d) a f) až o) prvého odseku tohto podčlánku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak nastane okolnosť uvedená v písm. e) prvého odseku tohto podčlánku. Iné porušenie Zmluvy ako porušenie uvedené v písm. a) až d) a f) až o) prvého odseku tohto podčlánku sa považuje za nepodstatné porušenie Zmluvy. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej v písomnej výzve Zhotoviteľovi na odstránenie konania v rozpore so Zmluvou, jej prílohami a právnymi predpismi ako aj následkov takéhoto konania. Ak sa zmluvné Strany písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 14 dní. Odstúpenie od Zmluvy sa spravuje ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka, musí mať písomnú formu a musí byť doručené Zhotoviteľovi. Odstúpenie od
--	--	---

			Zmluvy je účinné dňom jeho doručenia Zhotoviteľovi.“ Rozhodnutím odstúpiť od tejto Zmluvy sa Objednávateľ nevzdáva žiadnych jeho ostatných práv. Ak Objednávateľ odstúpi od tejto Zmluvy, nezodpovedá Zhotoviteľovi za stratu zisku, stratu inej zákazky alebo za inú nepriamu alebo následnú stratu alebo škodu, ktorá mu môže vzniknúť v súvislosti s odstúpením. Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od Zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa finančných prostriedkov viažuce sa na túto zákazku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác alebo iných postupov. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolovať zhotovovanie Diela. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ zhotovuje Dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, resp. Zhotoviteľ nerealizuje Dielo v požadovanej kvalite, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním a Dielo zhotovoval riadnym spôsobom. Ak tak Zhotoviteľ neurobí v primeranej lehote poskytnutej mu na to Objednávateľom, považuje sa to za podstatné porušenie tejto zmluvy s právom Objednávateľa od Zmluvy odstúpiť. V prípade, ak Objednávateľ toto právo na odstúpenie od Zmluvy nevyužije, je Objednávateľ oprávnený vykonať na náklady Zhotoviteľa všetky nevyhnutné opatrenia smerujúce k zaisteniu včasného a riadneho zhotovovania Diela, najmä môže vykonať potrebné činnosti alebo odstrániť vzniknuté vady sám alebo tretími osobami, bez toho aby tým bola dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za splnenie jeho záväzku podľa tejto Zmluvy. Objednávateľ má právo náklady s tým spojené započítať si ako svoju pohľadávku voči Zhotoviteľovi jednostranným zápočtom zo Zábezpeky na vykonanie prác.
--	--	--	---

			V štvrtom odseku v druhej vete vymažte slovo „výpovede“ a nahradzte: „o odstúpení“
Podčlánok 15.3	Ocenenie k dátumu odstúpenia	15.3	Vymažte slovo „platnosť“ a nahradzte: „účinnosť“
Podčlánok 15.4	Platba po odstúpení	15.4	Vymažte slovo „platnosť“ a nahradzte: „účinnosť“
Podčlánok 15.5	Oprávnenie Objednávateľa vypovedať Zmluvu	15.5	Pôvodný názov podčlánku „Oprávnenie Objednávateľa odstúpiť od Zmluvy“ sa nahrádza názvom: „Oprávnenie Objednávateľa vypovedať Zmluvu“. Pôvodný text podčlánku sa ruší a nahrádza nasledovným textom: „Objednávateľ môže vypovedať iba časť Zmluvy, a to pre tú časť Diela, na ktorej sa ešte stavebné práce nezačali realizovať, tzn. Stavebný dozor nevydal pokyn na začatie stavebných prác na tejto časti Diela, tým, že doručí Zhotoviteľovi písomnú výpoveď na túto časť Diela. Výpovedná lehota je 28 dní odo dňa doručenia výpovede Zhotoviteľovi. Pred uplynutím výpovednej lehoty je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi Zábezpeku na vykonanie prác zníženú o predmetnú časť Diela a po jej predložení Objednávateľ je povinný vrátiť Zhotoviteľovi pôvodnú Zábezpeku na vykonanie prác. Objednávateľ nesmie vypovedať časť Zmluvy podľa tohto článku kvôli tomu, aby Dielo zhotovil sám alebo aby ho nechal vyhotoviť inému zhotoviteľovi. Objednávateľ je povinný z titulu výpovede uhradiť Zhotoviteľovi všetky preukázateľne účelne vynaložené náklady. Po uplynutí výpovednej lehoty bude Zhotoviteľ povinný postupovať podľa podčlánku 16.3 <i>Ukončenie prác a odstránenie Zariadenia Zhotoviteľa</i> a bude mu zaplatené v súlade s podčlánkom 19.6 <i>Dobrovoľné odstúpenie od Zmluvy, platba a uvoľnenie.</i>“
Podčlánok 16.2	Prerušenie a odstúpenie prác od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa	16.2	Pôvodný názov podčlánku „Odstúpenie od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa“ sa nahrádza názvom: „Prerušenie prác a odstúpenie od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa“.

			Nahradíte znenie druhého odseku nasledovne: „Odstúpenie podľa písm. a) až e) nadobudne účinnosť 14 dní po doručení Objednávateľovi. Odstúpenie podľa písm. f) a g) nadobudne účinnosť dňom jeho doručenia Objednávateľovi.”
Podčlánok 16.3	Ukončenie prác a odstránenie Zariadení Zhotoviteľa	16.3	Nahradíte znenie prvej vety nasledovne: „Potom čo výpoveď podľa podčlánku 15.5 Oprávnenie Objednávateľa vypovedať Zmluvu, oznámenie o odstúpení podľa podčlánku 16.2 Odstúpenie od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa, podčlánku 19.6 Dobrovoľné odstúpenie od Zmluvy, platba a uvoľnenie nadobudne účinnosť, Zhotoviteľ urýchlene.“
Podčlánok 16.4	Platba pri odstúpení	16.4	Vymažte slovo „platnosť“ a nahradíte : „účinnosť“
Podčlánok 17.5	Duševné a priemyselné vlastnícke práva	17.5	Odstráňte druhý odsek podčlánku. V poslednom odseku odstráňte pojem alebo arbitrážneho konania a to v oboch prípadoch výskytu uvedeného pojmu.
Podčlánok 18.1	Poistenie	18.1	Odstráňte prvý odsek podčlánku a nahradíte nasledovným: „V tomto článku „Poisťujúca Strana“, pre každý druh poistenia, znamená Zhotoviteľa, ako Stranu zodpovednú za účinnosť a udržiavanie poistenia, ktoré je špecifikované v príslušnom podčlánku.“
Podčlánok 18.2	Poistenie Diela a Zariadenia Zhotoviteľa	18.2	Nahradíte znenie podčlánku nasledovne: „Zhotoviteľ predloží k dátumu uvedenému v Prílohe k ponuke kópiu platnej poisťnej zmluvy na poistenie stavby (Diela) a zároveň poisťnej zmluvy na zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone svojej činnosti (všeobecnú). Každá z uvedených poisťných zmlúv musí byť uzatvorená minimálne vo výške Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH. Zhotoviteľ je povinný udržiavať poistenie stavby (Diela) v platnosti do podpisu Preberacieho protokolu podľa podčlánku 10.1 a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone svojej činnosti do

			dátumu vydania Protokolu o vyhotovení Diela podľa podčlánku 11.9. Poistenie Diela sa musí vzťahovať minimálne na prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty, riziko požiaru, zatopenia, víchrice a zemetrasenia. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa predložiť Objednávateľovi platné poistné zmluvy a potvrdenky o platbách poisteného. Objednávateľ je oprávnený v súvislosti so žiadosťou poskytovateľa preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť Objednávateľovi vznik poistnej udalosti a súvisiace informácie.“ V prípade nedodržania lehoty na predloženie poistnej zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH denne.
Podčlánok 18.3	Poistenie zraneniu osôb a škodám na majetku	18.3	Na konci prvého odseku vložte nasledovné: „Zhotoviteľ najmä poistí akékoľvek prípady priamej a nepriamej škody, ktorá môže vzniknúť na majetku vo vlastníctve, užívaní, starostlivosti alebo správe Objednávateľa z plnenia Zmluvy Zhotoviteľom. Poistenie priamej škody bude zahŕňať najmä poistenie proti stratám Objednávateľa, strate a poškodeniu majetku vo vlastníctve, užívaní, starostlivosti alebo správe Objednávateľa na mieste realizácie počas výstavby, montáže, demontáže, demolácie a skúšok diela a musí kryť všetky riziká plnenia Zmluvy Zhotoviteľom, ako i ďalšie riziká, za ktoré Zhotoviteľ zodpovedá. Zhotoviteľ je povinný udržiavať poistenie stavby poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone svojej činnosti do dátumu vydania Protokolu o vyhotovení Diela podľa podčlánku 11.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi do 30 dní od nadobudnutia

			účinnosti Zmluvy poistnú zmluvu a udržiavať ju v platnosti po celú dobu platnosti a účinnosti Zmluvy až do dňa, kedy bude Objednávateľovi odovzdané celé kompletne dokončené Dielo, t.j. do dňa vystavenia Preberacieho protokolu podľa podčlánku 10.1 zmluvných podmienok.“ V prípade nedodržania lehoty na predloženie poistnej zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH denne.
Podčlánok 18.4	Poistenie Personálu Zhotoviteľa	18.4	Tento podčlánok sa neuplatňuje.
Podčlánok 19.1	Definícia Vyššej moci	19.1	V texte podčlánku nahradte pojem Podzhotoviteľ pojmom Subdodávateľ v príslušnom gramatickom tvare.
Podčlánok 19.5	Vyššia ovplyvňujúca moc Podzhotoviteľa	19.5	V nadpise ako aj v texte podčlánku nahradte pojem Podzhotoviteľ pojmom Subdodávateľ v príslušnom gramatickom tvare.
Podčlánok 19.6	Dobrovoľné, odstúpenie od Zmluvy, platba a uvoľnenie	19.6	V prvom odseku poslednú vetu nahradte nasledovným: „V tomto prípade odstúpenie nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho doručenia a Zhotoviteľ bude postupovať v súlade s podčlánkom 16.3 (Ukončenie prác a odstránenie Zariadení Zhotoviteľa).“ V druhom odseku pojem Objednávateľ nahradte nasledovným: „Stavebný dozor postupom podľa podčlánku 3.5 (Rozhodnutia)“
Podčlánok 20.2	Menovanie Komisie na riešenie sporov	20.2	Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom: „Spory bude posudzovať Komisia na riešenie sporov (ďalej KRS) v súlade s podčlánkom 20.4 (<i>Dosiahnutie rozhodnutia Komisie na riešenie sporov</i>). Strany spoločne vymenujú KRS k dátumu 60 dní potom, čo jedna Strana vydá oznámenie druhej Strane o jej úmysle predložiť spor KRS v súlade s podčlánkom 20.4 (<i>Dosiahnutie rozhodnutia Komisie na riešenie sporov</i>).“

		KRS bude pozostávať, tak ako je to uvedené v Prílohe k ponuke, z troch vhodne kvalifikovaných osôb („členov“). Ak majú KRS vytvárať tri osoby, každá zo Strán vymenuje jedného člena pre odsúhlasenie druhou Stranou. Strany budú konzultovať s oboma týmito členmi a odsúhlasia tretieho člena, ktorý bude vymenovaný za predsedu KRS. Avšak, ak zoznam potencionálnych členov je uvedený v Zmluve, budú členovia vybraní zo zoznamu, okrem tých, ktorí sa nemôžu alebo si neprajú akceptovať vymenovanie do KRS. Dohoda medzi Stranami buď jediným členom („rozhodcom“) alebo každým z troch členov bude obsahovať, cez odvolanie sa na, Všeobecné podmienky dohody o riešení sporov, ktoré sú obsiahnuté v Prílohe k týmto Všeobecným podmienkam, spolu s takými doplnkami, na ktorých sa Strany dohodli. Podmienky odmeny buď jediného člena alebo každého z troch členov, budú vzájomne odsúhlasené Stranami pri odsúhlasení podmienok menovania. Každá Strana bude zodpovedná za zaplatenie polovice tejto odmeny. Ak sa kedykoľvek Strany tak dohodnú, môžu menovať vhodne kvalifikovanú osobu alebo osoby, ktoré nahradia každého jedného alebo viacerých členov KRS. Pokiaľ sa Strany nedohodnú inak, menovanie nadobudne platnosť, ak člen odmietne vykonávať svoju činnosť alebo ju nemôže vykonávať v dôsledku smrti, choroby, rezignácie alebo ukončenia menovania. Náhradník bude menovaný rovnakým spôsobom, aký bol vyžadovaný pre menovanie alebo odsúhlasenie nahradenej osoby, tak ako je to popísané v tomto podčlánku. Vymenovanie ktoréhokoľvek člena môže byť ukončené vzájomnou dohodou oboch Strán, ale nie Objednávateľom alebo Zhotoviteľom konajúcim samostatne. Pokiaľ sa Strany nedohodnú inak, vymenovanie KRS (vrátane každého jej člena) bude ukončené vtedy, keď KRS vydá rozhodnutie o spore, na ktoré sa odvoláva podčlánok 20.4 <i>Dosiahnutie rozhodnutia Komisie na riešenie sporov</i>, pokiaľ neboli KRS do toho času predložené ďalšie spory podľa podčlánku 20.4 <i>Dosiahnutie rozhodnutia Komisie na riešenie sporov</i>, v tomto prípade bude
--	--	---

			príslušný dátum vtedy, keď KRS vydá rozhodnutia aj o týchto sporoch.“
Podčlánok 20.4	Dosiahnutie rozhodnutia Komisie na riešenie sporov	20.4	V štvrtom odseku nahradte pojem arbitrážnym konaním, ako je uvedené nižšie pojmom „príslušným súdom.“ V predposlednom odseku odstráňte text druhej vety a nahradte nasledovným: „Následne ktorákoľvek zo Strán môže podať na miestne, vecne a funkčne príslušný súd v Slovenskej republike.“
Podčlánok 20.5	Mimosúdne vyrovnanie	20.5	Odstráňte pôvodný text vo Všeobecných zmluvných podmienkach a nahradte nasledovným: „Strany sa zaväzujú riešiť všetky prípadné spory vyplývajúce zo Zmluvy predovšetkým zmierlivo, vzájomnou dohodou, v dobrej viere a v súlade so zásadami poctivého obchodného styku. V prípade, že k vyriešeniu sporu a jeho urovnaniu formou písomnej dohody medzi Stranami nedôjde, môže ktorákoľvek zo strán podať žalobu vo veci sporu na miestne, vecne a funkčne príslušný súd v Slovenskej republike.“
Podčlánok 20.6	Arbitrážne konanie	20.6	Odstráňte pôvodný text vo Všeobecných zmluvných podmienkach a nahradte nasledovným: „Tento podčlánok sa neuplatňuje.“
Podčlánok 20.8	Uplynutie funkčného obdobia Komisie na riešenie sporov	20.8	Odstráňte pôvodný text vo Všeobecných zmluvných podmienkach a nahradte nasledovným: „Tento podčlánok sa neuplatňuje.“

ČASŤ 3

ZMLUVA O DIELO

PRÍLOHA K PONUKE

PRÍLOHA K PONUKE

PRE ZMLUVU O DIELO

Názov diela: „Čistiareň odpadových vôd obec Dulovce“

(Poznámka: Od uchádzačov sa požaduje, aby vyplnili prázdne kolónky v tejto Prílohe k ponuke na Zmluvu o Dielo.)

Položka	Podčlánky Zmluvných podmienok	Údaj
Názov a adresa Objednávateľa	1.1.2.2.&1.3	Obec Dulovce, Hlavná 275/33, 946 56 Dulovce
Názov a adresa Zhotoviteľa	1.1.2.3.&1.3	STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Meno a adresa Stavebného dozoru	1.1.2.4&1.3	Bude oznámený ²
Lehota výstavby (Míľniky č. 1- č. 3)	1.1.3.3	Míľnik č. 1: Vypracovanie a predloženie dokumentácie pre zmenu stavby pred dokončením - <u>do 1 mesiaca od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo.</u> Míľnik č. 2: Vypracovanie a predloženie realizačnej projektovej dokumentácie vrátane rozpočtu stavby - do 2 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo Míľnik č. 3: Prevzatie staveniska, realizácia Diela, odovzdanie a prevzatie Diela - preberacie konanie a podpísanie Preberacieho protokolu - <u>do 12 mesiacov od odoslania výzvy na prevzatie staveniska až do podpísania preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní Diela. Výzva na prevzatie staveniska = podčlánok 8.1).</u> <u>Verejný obstarávateľ vyzve Zhotoviteľa na prevzatie staveniska najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí dotácie alebo nenávratného finančného príspevku alebo iných finančných zdrojov poskytnutých na financovanie stavebných prác predmetu zákazky.</u>
Lehota na oznámenie väd	1.1.3.7	trvanie: 365 kalendárnych dní – od dátumu vydania Preberacieho protokolu pre Dielo (podčlánok 10.1) až po vydanie Protokolu o vyhotovení Diela (podčlánok 11.9)
Záručná doba	1.1.3.10	Stavebná časť: 60 mesiacov Technologické zariadenie: 60 mesiacov
Elektronické prenosové systémy	1.3	Nebudú sa používať pre oficiálnu Komunikáciu

² Zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade, ak sa Objednávateľovi nepodarí postupom podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vybrať dodávateľa na výkon činnosti Stavebného dozoru do Dátumu začatia prác, Objednávateľ vymenuje za Stavebný dozor zamestnanca Objednávateľa, a to až do doby, kým Objednávateľ neuzavrie zmluvu s dodávateľom na výkon činnosti Stavebného dozoru.

Použité právne predpisy	1.4	Právne predpisy Slovenskej republiky
Rozhodujúci jazyk	1.4	Slovenský
Jazyk pre komunikáciu	1.4	Slovenský
Čiastka Zábezpeky na vykonanie prác (na splnenie zmluvných záväzkov)	4.2	10 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH
Lehota na oznámenie chyby, omylu alebo inej vady v Dokumentácii Objednávateľa	5.1	15 dní od Dátumu začatia prác
Míľniky	8.3	Míľnik č. 1: Vypracovanie a predloženie dokumentácie pre zmenu stavby pred dokončením - <u>do 1 mesiaca od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo.</u> Míľnik č. 2: Vypracovanie a predloženie realizačnej projektovej dokumentácie vrátane rozpočtu stavby - <u>do 2 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo</u> Míľnik č. 3: Prevzatie staveniska, realizácia Diela, odovzdanie a prevzatie Diela - preberacie konanie a podpísanie Preberacieho protokolu - <u>do 12 mesiacov od odoslania výzvy na prevzatie staveniska až do podpísania preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní Diela. Výzva na prevzatie staveniska = podčlánok 8.1).</u> Verejný obstarávateľ vyzve Zhotoviteľa na <u>prevzatie staveniska najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí dotácie alebo nenávratného finančného príspevku alebo iných finančných zdrojov poskytnutých na financovanie stavebných prác predmetu zákazky.</u>

Odškodnenie za oneskorenie (Nesplnenie lehoty ukončenia Mílnika č. 1, č. 2 a č. 3)	8.7 & 14.15 (b)	Objednávateľ má nárok na zaplatenie odškodnenia za oneskorenie vo výške 10 000,- EUR (slovom desaťtisíc eur) za porušenie mílnika č. 1, č. 2. Objednávateľ má nárok na zaplatenie odškodnenia za oneskorenie vo výške 10 % celkovej zmluvnej ceny bez DPH za stavebné práce).
Maximálna čiastka odškodnenia za oneskorenie – nesplnenie Lehoty výstavby (mílniky č. 1-č.3)	8.7	V prípade nedodržania lehoty výstavby zo strany Zhotoviteľa a/alebo nedodržania akýchkoľvek iných zmluvných podmienok zo strany Zhotoviteľa a/alebo iného pochybenia Zhotoviteľa, v dôsledku ktorého/ktorých dôjde k Objednávateľovmu nepreplateniu/ nevyčerpaniu celého alebo aj len časti NFP/dotácie (týkajúceho sa oprávneného výdavku – stavebné práce) Poskytovateľom NFP/dotácie, s ktorým objednávateľ má uzatvorenú zmluvu o poskytnutí NFP/dotácie je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške nepreplateného/nevyčerpaného NFP/dotácie (týkajúceho sa oprávneného výdavku stavebné práce) až vo výšky celého schváleného poskytnutého príspevku NFP/dotácie (týkajúceho sa oprávneného výdavku). V prípade povinnosti vrátiť Poskytovateľovi dotácie/NFP už vyplatený NFP, Zhotoviteľ sa zaväzuje v zmysle § 534 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka splniť takúto povinnosť za Objednávateľa. V prípade nepreplateného/nevyčerpaného celého alebo aj len časti NFP/dotácie alebo v prípade, ak Objednávateľ sám finančne vysporiada záväzok/záväzky voči Poskytovateľovi NFP/dotácie vyplývajúci z tohto bodu, tak Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi túto zmluvnú pokutu Objednávateľovi. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť Zhotoviteľa v zmysle tohto bodu vzniká v lehote tridsať (30) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na takéto plnenie. Záväzok plniť za Objednávateľa alebo nahradiť Objednávateľovi plnenie podľa tohto článku Zmluvy trvajú bez časového obmedzenia. V prípade ak nastane objektívna skutočnosť, ktorá nebola alebo nemohla byť vopred predvídateľná zo strany Objednávateľa alebo zo strany Zhotoviteľa, môže byť lehota dokončenia Diela stanovená v súťažnej dokumentácii a v zmluve o dielo predĺžená formou dodatku a Objednávateľ nie je oprávnený požadovať od

		Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške nepreplateného/nevyčerpaného NFP/dotácie (týkajúceho sa oprávneného výdavku stavebné práce) až vo výšky celého schváleného poskytnutého príspevku NFP/dotácie(týkajúceho sa oprávneného výdavku stavebné práce), ale len za predpokladu písomného súhlasu zo strany poskytovateľa NFP alebo dotácie.
Percento pre úpravu cien provizórnych položiek	13.5(b)	Neuplatňuje sa
Úpravy v dôsledku zmien Nákladov	13.8	uplatňuje sa
Celková zálohová platba, počet a časovanie splátok	14.2	Neuplatňuje sa
Percento zadržaných platieb	14.3(c)	5%
Limit zadržaných platieb	14.3(c)	Neuplatňuje sa
Čiastka za Technologické zariadenia a Materiály dopravované na Stavenisko	14.5(b)	Neuplatňuje sa
Čiastka za Technologické zariadenia a Materiály dodané na Stavenisko	14.5(c)	Neuplatňuje sa
Mena/meny platieb	14.15	EUR
Lehoty na predloženie poistenia: a) dôkazy o poistení b) príslušné poisťné zmluvy	18.1	a) Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy dôkazy o poistení. b) Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy poisťnú zmluvu a udržiavať ju v platnosti po celú dobu platnosti a účinnosti Zmluvy až do dňa, kedy bude Objednávateľovi odovzdané celé kompletne dokončené Dielo, t.j. do dňa vystavenia Preberacieho protokolu podľa podčlánku 10.1 zmluvných podmienok.“
Maximálna čiastka odpočítateľných položiek na poistenie rizík Objednávateľa	18.2(d)	Neuplatňuje sa
Termín dokedy musí byť vymenovaná komisia na riešenie sporov (KRS)	20.2	do 28 dní od dátumu, kedy jedna zo zmluvných Strán upozorní druhú na jej úmysel obrátiť sa so sporom na KRS
KRS bude pozostávať	20.2	3 členovia

Menovanie člena KRS (ak sa strany nedohodnú) vykoná:	20.3	predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI) alebo predseda Slovenskej advokátskej komory (SAK) v závislosti od predmetu sporu ³
--	------	--

³ V prípade, ak sa Zmluvné strany nedohodnú, ktorá menovacia entita bude menovať tretieho člena, o menovacej entite rozhodne Objednávateľ.

PRÍLOHA K PONUKE

TABUĽKA ÚDAJOV O ÚPRAVACH (podčlánok 13.8)

Koeficient; rozsah indexu	Ukazo vateľ	Krajina pôvodu; mena indexu	Zdroj indexu; názov/definícia	Hodnota v uvedenom termíne *	
				Hodnota	Dátum
0,10		-	Pevný koeficient, ktorý reprezentuje časť nákladov, ktoré nepodliehajú úprave.	-	-
0,20	HICP	Slovenská republika; €	Zdroj indexu: Štatistický úrad Slovenskej republiky	(139,16+139,07+139,39)/3=139,207	Apríl až Jún 2023
			Názov tabuľky: Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015 = 100)		
			Weblink: http://slovak.statistics.sk		
			Sledovaný index: Spotrebiteľské ceny úhmom		
0,08	D	Slovenská republika; €	Zdroj indexu: Štatistický úrad Slovenskej republiky	(1,487+1,422+1,437)/3 =1,449	Apríl až Jún 2023
			Názov tabuľky: Priemerné ceny pohonných látok v SR		
			Weblink: http://slovak.statistics.sk		
			Sledovaný index: Index spotrebiteľských cien pohonných látok v SR (Nafta v %)		
0,62	CMI	Slovenská republika; €	Zdroj indexu: Štatistický úrad Slovenskej republiky	157,4	2.Q.2023
			Názov tabuľky: Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100)		
			Weblink: http://slovak.statistics.sk		
			Sledovaný index: Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny)		

Tabuľka údajov o úpravách ceny v dôsledku zmien nákladov podľa podčlánku 13.8 slúži ako vzor pre vyhľadanie zdrojov pre výpočet indexov

Pozn. * Tieto hodnoty a dátumy potvrdzujú definíciu každého indexu, ale nedefinujú indexy k referenčnému obdobiu "to", kvartál do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na prekladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.

ČASŤ 4
ZMLUVA O DIELO
VZOROVÉ TLAČIVO ZÁBEZPEKY
NA VYKONANIE PRÁC

VZOROVÉ TLAČIVO ZÁBEZPEKY NA VYKONANIE PRÁC

Referenčné číslo zverejnenia v Úradnom vestníku EÚ/Vestníku ÚVO:

/

Stručný popis Zmluvy:

Projektovanie a výstavba

Objednávateľ:

Boli sme informovaní, že (ďalej nazývaný „Príkazca“) je Vaším Zhotoviteľom v rámci tejto Zmluvy, ktorá si vyžaduje, aby získal zábezpeku na vykonanie prác.

Na žiadosť príkazcu, my (názov a adresa banky)....., sa týmto neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok zaväzujeme uhradiť vám, príjemcovi /Objednávateľovi, akúkoľvek čiastku, alebo čiastky, ktorých celková výška neprekročí EUR („garantovaná čiastka“ slovom:.....) po tom, čo od vás obdržíme prvú písomnú žiadosť spolu s vašim písomným prehlásením, že:

(a) príkazca porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy a

(b) v akomkoľvek ohľade príkazca porušuje Zmluvu.

Každá žiadosť o úhradu musí obsahovať váš podpis(y) vášho/vašich riaditeľov, ktorý musí byť overený vašimi bankármi, alebo notárom. Overenú žiadosť a prehlásenie musíme obdržať na našej adrese do (dátum 70 dní po očakávanom vypršaní Lehoty na oznámenie väd) („termín vypršania“), kedy táto zábezpeka vyprší a musí nám byť vrátená.

Boli sme informovaní, že príjemca môže od príkazcu vyžadovať, aby predložil túto zábezpeku, ak nebol vydaný Protokol o vyhotovení Diela v zmysle Zmluvy do 28 dní pred daným termínom vypršania. Zaväzujeme sa uhradiť vám takúto garantovanú čiastku potom, čo v lehote 28 dní od vás obdržíme vašu písomnú žiadosť a prehlásenia, že nebol vydaný Protokol o vyhotovení Diela z dôvodov, pripísateľných príkazcovi a že táto zábezpeka nebola predĺžená.

Táto zábezpeka sa musí riadiť právnymi predpismi Slovenskej republiky a pokiaľ nie je vyššie uvedené inak, musí podliehať Jednotným pravidlám pre záruky na požiadanie, vydaným pod číslom 758 Medzinárodnou obchodnou komorou.

Dátum

Podpis(y):

(meno a priezvisko osoby alebo osôb a funkcia/e oprávnených podpisovať v mene inštitúcie poskytujúcej Zábezpeku)

[pečiatka inštitúcie poskytujúcej Zábezpeku]

Obec Dulovce, Hlavná 275/33, 946 56 Dulovce	Predmet zákazky: "Čistiareň odpadových vôd obec Dulovce"
--	---

ČASŤ 5
ZMLUVA O DIELO
VZOROVÉ TLAČIVO ZÁBEZPEKY NA ZADRŽANÉ
PLATBY

VZOROVÉ TLAČIVO ZÁBEZPEKY NA ZADRŽANÉ PLATBY

Referenčné číslo zverejnenia v Úradnom vestníku EÚ/Vestníku ÚVO: /

Stručný popis Zmluvy:
Projektovanie a výstavba

Objednávateľ:

Boli sme informovaní, že (ďalej nazývaný „Príkazca“) je Vaším Zhotoviteľom v rámci tejto Zmluvy a žiada predčasnú úhradu [časti] zadržaných platieb, na ktoré Zmluva požaduje, aby získal záruku.

Na žiadosť príkazcu, my (názov a adresa banky)....., sa týmto neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok zaväzujeme uhradiť vám, príjemcovi /Objednávateľovi, akúkoľvek čiastku, alebo čiastky, ktorých celková výška neprekročí EUR („garantovaná čiastka“ slovom:.....) po tom, čo od vás obdržíme písomnú žiadosť spolu s vaším písomným prehlásením, že:

- (a) Príkazca nesplnil svoj záväzok odstrániť vadu, za ktorú je podľa Zmluvy zodpovedný a
- (b) povahu takejto vady

Naša zodpovednosť v rámci tejto zábezpeky nesmie nikdy prekročiť celkovú výšku zadržaných platieb uvoľnenú príkazcovi vami podľa vašich dokladov, vydaných podľa podčlánku 14.6 Všeobecných zmluvných podmienok spolu s kópiou, ktoré nám doručíte.

Každá žiadosť o platbu musí obsahovať váš podpis(y), ktorý musí byť overený vašimi bankármi alebo notárom. Overenú žiadosť a prehlásenie musíme obdržať na našej adrese do (dátum 70 dní po očakávanom vypršaní Lehoty na oznámenie väd) („termín vypršania“), kedy táto zábezpeka vyprší a musí nám byť vrátená.

Boli sme informovaní, že príjemca môže požadovať od príkazcu, aby predĺžil túto zábezpeku, ak nebol vydaný Protokol o vyhotovení Diela do 28 dní pred daným termínom vypršania. Zaväzujeme sa uhradiť vám takúto garantovanú čiastku potom, čo v lehote 28 dní od vás obdržíme písomnú žiadosť a písomné prehlásenie, že nebol vydaný Protokol o vyhotovení Diela z dôvodov, pripísateľných príkazcovi a že táto zábezpeka nebola predĺžená.

Táto zábezpeka sa musí riadiť právnymi predpismi Slovenskej republiky a pokiaľ nie je vyššie uvedené inak, musí podliehať Jednotným pravidlám pre záruky na požiadanie, vydaným pod číslom 758 Medzinárodnou obchodnou komorou.

Dátum Podpis(y):

(meno a priezvisko osoby alebo osôb a funkcia/e oprávnených podpisovať v mene inštitúcie poskytujúcej Zábezpeku)

[pečiatka inštitúcie poskytujúcej Zábezpeku]

ČASŤ 6
ZMLUVA O DIELO
VZOROVÉ TLAČIVO ZÁBEZPEKY
NA ZÁRUČNÉ OPRAVY

Obec Dulovce,
Hlavná 275/33, 946 56 Dulovce

Predmet zákazky:
"Čistiareň odpadových vôd obec Dulovce"

VZOROVÉ TLAČIVO ZÁBEZPEKY NA ZÁRUČNÉ OPRAVY

Referenčné číslo zverejnenia v Úradnom vestníku EÚ/Vestníku ÚVO: /

Stručný popis Zmluvy:
Projektovanie a výstavba

Objednávateľ:

Boli sme informovaní, že (ďalej nazývaný „Príkazca“) je Vaším Zhotoviteľom v rámci tejto Zmluvy, ktorá si vyžaduje, aby získal zábezpeku na záručné opravy.

Na žiadosť príkazcu, my (názov a adresa banky)....., sa týmto neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok zaväzujeme uhradiť vám, príjemcovi /Objednávateľovi, akúkoľvek čiastku, alebo čiastky, ktorých celková výška neprekročí EUR („garantovaná čiastka“ slovom:.....) po tom, čo od vás obdržíme písomnú žiadosť spolu s vašim písomným prehlásením, že:

- a) príkazca porušuje svoje záväzky v zmysle Zmluvy a
- b) neodstránil zistené vady Diela v dohodnutom termíne.

Každá žiadosť o úhradu musí obsahovať váš podpis(y) vášho/vašich riaditeľov (štatutárnych zástupcov), ktorý musí byť overený vašimi bankármi, alebo notárom. Overenú žiadosť a prehlásenie musíme obdržať na našej adrese do (dátum 70 dní po očakávanom vypršaní platnosti bankovej zábezpeky) („termín vypršania“), kedy táto zábezpeka vyprší a musí nám byť vrátená.

Každým čerpaním zo záruky (zábezpeky na záručné opravy) sa výška záruky automaticky zníži o Vám vyplatenú sumu.

Práva a pohľadávku na plnenia z tejto záruky nie je možné postúpiť na tretiu osobu.

Táto zábezpeka sa musí riadiť právnymi predpismi Slovenskej republiky a pokiaľ nie je vyššie uvedené inak, musí podliehať Jednotným pravidlám pre záruky na požiadanie, vydaným pod číslom 758 Medzinárodnou obchodnou komorou.

Dátum Podpis(y):

(meno a priezvisko osoby alebo osôb a funkcia/e oprávnených podpisovať v mene inštitúcie poskytujúcej Zábezpeku)

[pečiatka inštitúcie poskytujúcej Zábezpeku]

Obec Dulovce, Hlavná 275/33, 946 56 Dulovce	Predmet zákazky: "Čistiareň odpadových vôd obec Dulovce"
--	---

ČASŤ 7
ZMLUVA O DIELO
VZOROVÉ TLAČIVO
DOHODY O RIEŠENÍ SPOROV

DOHODA O RIEŠENÍ SPOROV

[pre trojčlennú KRS]

Názov a podrobnosti Zmluvy o Dielo.....
Názov a adresa Objednávateľa
Názov a adresa Zhotoviteľa
Meno a adresa Člena

Vzhľadom k tomu, že Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli Zmluvu o Dielo a želajú si spoločne menovať Člena, ktorý by konal ako jediný rozhodca Komisie pre riešenie sporov a bude tiež nazývaný ako „KRS“, aby rozhodol spor, ktorý vznikol v súvislosti s

Objednávateľ, Zhotoviteľ a Člen sa spoločne dohodli na nasledovnom:

1. Podmienky tejto Dohody o riešení sporov tvoria „Všeobecné podmienky Dohody o riešení sporov“, ktoré sú priložené ku Všeobecným podmienkam „Zmluvných podmienok pre Technologické zariadenie a Projektovanie - realizáciu“, prvé vydanie 1999, vydaných Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC) a nasledovné ustanovenia. V týchto ustanoveniach, ktoré zahŕňajú dodatky a doplnky k Všeobecným podmienkam Dohody o riešení sporov, slová a výrazy majú rovnaký význam, aký im je pridelený vo Všeobecných podmienkach Dohody o riešení sporov.
2. [Údaje dodatkov k Všeobecným podmienkam Dohody o riešení sporov, ak existujú.]
3. V súlade s článkom 6 Všeobecných podmienok Dohody o riešení sporov, bude Člen platený denný poplatok za deň.
4. S ohľadom na tieto poplatky a ostatné platby, ktoré majú byť uskutočnené Objednávateľom a Zhotoviteľom v súlade s článkom 6 Všeobecných podmienok Dohody o riešení sporov, sa Člen zaväzuje konať ako KRS (ako rozhodca) v súlade s touto Dohodou o riešení sporov.
5. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa spoločne a nerozdielne zaväzujú platiť Člena, v súvislosti s uskutočňovaním týchto služieb, v súlade s článkom 6 týchto Všeobecných podmienok Dohody o riešení sporov.
6. Táto Dohoda o riešení sporov podlieha právu

Podpísaný: Podpísaný: Podpísaný:

Za a v mene Objednávateľa
za prítomnosti

Za a v mene Zhotoviteľa
za prítomnosti

Člen za prítomnosti

Svedok:
Meno:
Adresa:
Dátum:

Svedok:
Meno:
Adresa:
Dátum:

Svedok:
Meno:
Adresa:
Dátum:

[* Vložte krátky popis alebo názov sporu]

DOHODA O RIEŠENÍ SPOROV

[pre každého člena trojčlennej KRS]

Názov a podrobnosti Zmluvy o Dielo.....
Názov a adresa Objednávateľa.....
Názov a adresa Zhotoviteľa.....
Meno a adresa Člena.....

Vzhľadom k tomu, že Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli Zmluvu o Dielo a želajú si spoločne menovať Člena, ktorý by konal ako jedna z troch osôb Komisie pre riešenie sporov, ktoré sa spoločne nazývajú „KRS“ [a chcú, aby tento Člen účinkoval ako predseda KRS] aby rozhodol spor, ktorý vznikol v súvislosti s

Objednávateľ, Zhotoviteľ a Člen sa spoločne dohodli na nasledovnom:

1. Podmienky tejto Dohody o riešení sporov tvoria „Všeobecné podmienky Dohody o riešení sporov“, ktoré sú priložené k Všeobecným podmienkam „Zmluvných podmienok pre Technologické zariadenie a Projektovanie - realizáciu“, prvé vydanie 1999, vydaných Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC) a nasledovné ustanovenia. V týchto ustanoveniach, ktoré zahŕňajú dodatky a doplnky k Všeobecným podmienkam Dohody o riešení sporov, slová a výrazy majú rovnaký význam, aký im je pridelený vo Všeobecných podmienkach Dohody o riešení sporov.
2. [Údaje dodatkov k Všeobecným podmienkam Dohody o riešení sporov, ak existujú.]
3. V súlade s článkom 6 Všeobecných podmienok Dohody o riešení sporov, bude Člen platený denný poplatok za deň.
4. S ohľadom na tieto poplatky a ostatné platby, ktoré majú byť uskutočnené Objednávateľom a Zhotoviteľom v súlade s článkom 6 Všeobecných podmienok Dohody o riešení sporov, sa Člen zaväzuje vykonávať povinnosti ako je uvedené v tejto Dohode o riešení sporov, ako jedna z troch osôb, ktoré majú spoločne konať ako KRS.
5. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa spoločne a nerozdielne zaväzujú platiť Člena, v súvislosti s uskutočňovaním týchto služieb, v súlade s článkom 6 týchto Všeobecných podmienok Dohody o riešení sporov.
6. Táto Dohoda o riešení sporov podlieha právu.....

Podpísaný: Podpísaný: Podpísaný:

Za a v mene Objednávateľa
za prítomnosti

Za a v mene Zhotoviteľa
za prítomnosti

Člen za prítomnosti

Svedok:
Meno:
Adresa:
Dátum:

Svedok:
Meno:
Adresa:
Dátum:

Svedok:
Meno:
Adresa:
Dátum:

[* Vložte krátky popis alebo názov sporu]

ČASŤ 8
ZMLUVA O DIELO

VZOROVÉ TLAČIVO PREBERACIEHO PROTOKOLU

Stavebník (Objednávateľ): Obec Dulovce, Hlavná 275/33, 946 56 Dulovce Odtlačok pečiatky:		PREBERACÍ PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ VEREJNEJ PRÁCE (Diela) v súlade s čl. 10.1 ZoD (alebo dokončenej časti Diela v súlade s čl. 10.2 ZoD)		Číslo zápisu:
Dátum začatia preberacieho konania:		Názov verejnej práce (Diela): Názov dokončenej časti verejnej práce (časti Diela):		
Účel a technický opis verejnej práce (Diela alebo časti Diela):				
Finančné prostriedky na verejnú prácu a podiel spolufinancovania z verejných zdrojov:				
Kapacity získané výstavbou:				
Zodpovedný stavbyvedúci:		Zhotoviteľ:		
Projektant (spracovateľ projektovej dokumentácie):		Projektanti ucelených častí (spracovateľ projektovej dokumentácie ucelených častí):		
Stavebný dozor (ak bol stavebníkom ustanovený):				
Stavebné povolenie číslo:		zo dňa:	vydal:	
Zmena stavebného povolenia číslo:		zo dňa:	vydal:	
Protokol o štátnej expertíze		zo dňa:	číslo:	
Zmluva o Dielo podľa Obchodného zákonníka zo dňa.....,číslo.....: vrátane.....dodatkov				
Dátum začatia prác podľa čl. 8.1 Zmluvy:	Dátum skutočného začatia prác:		Dátum dokončenia prác podľa Zmluvy:	
Dôvody nedodržania lehôt začatia a dokončenia Diela alebo časti Diela:				
Odchýlky od dokumentácie overenej stavebným úradom a ich dôvody:				
Uplatnený systém zmluvných a technických podmienok pri realizácii verejnej práce:				
Podmienky skúšobnej prevádzky stavby (verejnej práce):				
Zhodnotenie kvality preberanej verejnej práce (Diela alebo dokončenej časti Diela) stavebníkom (preberajúcim)				
Súpis väd a nedorobkov zrejmých pri odovzdaní a prevzatí Diela alebo dokončenej časti Diela:				
Dohoda o opatreniach a lehotách na odstránenie väd a nedorobkov na Diela alebo na časti Diela:				
Zadržaná suma z dohodnutej ceny Diela alebo časti Diela do odstránenia všetkých väd a nedorobkov a preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov (v € a %):				
Dohoda o zabezpečení prístupu Zhotoviteľa do objektu s cieľom odstrániť vady a nedorobky:				
Dohodnutý termín vypratania staveniska po ukončení realizácie Diela alebo časti Diela:				
Ďalšie dohodnuté podmienky				
Údaje o prevzatí dokumentácie skutočného realizovania/vyhotovenia Diela alebo časti Diela (DSRS): - odovzdaná Objednávateľovi: - odovzdaná užívateľovi:				
Údaje o archivovaní dokumentácie:				
Odovzdané doklady v priebehu uskutočňovania verejnej práce: a) záznam o preberaní dokončených častí, technologických etáp stavby a subdodávok b) doklady o kvalite výrobkov a materiálov používaných na stavbe (certifikáty, vyhlásenia zhody a pod.) c) kontrolný a skúšobný plán verejnej práce a záznamy z jeho plnenia				

d) záznamy o vykonaných kontrolách a doklady o odstránení zistených nedorobkov		
e) plán užívania verejnej práce		
f) iné doklady a dokumenty		
Cena podľa Zmluvy o Dielo a jej dodatkov:		€
Zľava z ceny a jej dôvody:		€
Cena po odpočítaní zľavy:		€
Zvýšenie alebo zníženie ceny Diela. Dôvod zvýšenia, príp. zníženia ceny Diela s uvedením vývoja ceny Diela:		
Odškodnenie za omeškanie a iné sankcie v € podľa Zmluvy o Dielo , resp. podľa Obchodného zákonníka:	Ku dňu začatia preberania boli vystavené splátkové listy na sumu v € spolu:	Termín predloženia konečnej faktúry / Záverečného platobného potvrdenia:
Záručná lehota (konečný dátum):		

Súpis príloh, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tohto protokolu:			
Dátum ukončenia preberacieho konania:			
Zástupcovia Zhotoviteľa odovzdávajú a zástupcovia stavebníka (Objednávateľa) preberajú Dielo alebo časť Diela podľa Zmluvy o dielo a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.			
	Meno a priezvisko, funkcia	Obchodné meno	Podpis a odtlačok pečiatky
Zástupcovia Zhotoviteľa			
Zástupcovia Stavebníka/Objednávateľa			
Zástupcovia Stavebného dozoru			
Zástupcovia budúceho užívateľa			
Ostatní prizvaní účastníci			
Rozdeľovník			
Vyjadrenia účastníkov:			

ČASŤ 9
ZMLUVA O DIELO
VZOROVÉ TLAČIVO ZÁPISNICE O ODOVZDANÍ
A PREVZATÍ STAVENISKA

ZÁPISNICA Č.

o odovzdaní a prevzatí staveniska části Díla (stavebného objektu č. / prevádzkového súboru č.):

konané dňa: v

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE STAVBY:

Názov stavby:

Objednávateľ:

Stavebný dozor:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Realizujúci závod:

Stavebné povolenie:

zo dňa:

Súhlas:

zo dňa:

Rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy:

zo dňa:

2. NAVRHOVANÁ ZMLUVNÁ CENA ČASTI DIELA (STAVEBNÉHO OBJEKTU / PREVÁDZKOVÉHO SÚBORU):

3. LEHOTA VÝSTAVBY:

začatie:

ukončenie:

4. MAJETKOPRÁVNE VYSPORIADANIE:

5. ÚDAJE O STAVENISKU A POŽIADAVKY:

6. PRÍSTUP NA STAVENISKO A ZARIADENIE STAVENISKA:

7. ÚDAJE O PODZEMNÝCH A NADZEMNÝCH INŽINIERSKÝCH SIEŤACH A INÝCH PREKÁŽKACH:

8. VYTÝČENIE ZÁKLADNÝCH BODOV STAVEBNÉHO OBJEKTU A OBVODU STAVENISKA:

9. PRIPOMIENKY ÚČASTNÍKOV ROKOVANIA:

10. ZÁVEREČNÉ VYHLÁSENIE:

Zhotoviteľ prehlasuje, že stavenisko preberá, že sú mu známe podmienky jeho užívania a je si vedomý všetkých dôsledkov vyplývajúcich z nedodržania hraníc staveniska. Požiadavky na stavenisko sú uvedené v Zväzku č. 2 Opis predmetu zákazky a požiadavky Objednávateľa.

dňa:

Poverení pracovníci k odovzdaniu staveniska:

Meno a priezvisko

Podpis

za Objednávateľa:

za Stavebný dozor:

za Zhotoviteľa:

Verejný obstarávateľ:

Predmet zákazky:

Uchádzač:

IČO:

Štatutárny zástupca:

Obec Dulovce

„Čistiareň odpadových vôd obec Dulovce“

STRABAG s.r.o.

17 317 282

konatelia: Ing. Branislav Lukáč, Ing. Milada Kušnírová, Ing. Martin Martinák

Príloha č. 1 Zmluvy o dielo

Vecný a časový harmonogram realizácie zákazky - zmluvný

Etapa	trvanie (týždne)	začiatok (týždeň od Dátumu začatia prác)	ukončenie (týždeň od Dátumu začatia prác)
Prípravná a projektová fáza			
Vypracovanie a predloženie dokumentácie pre zmenu stavby pred dokončením	4	1	4
Vypracovanie a predloženie realizačnej projektovej dokumentácie vrátane rozpočtu stavby	8	1	8
Prevzatie staveniska	1	9	9
Realizačná fáza:			
Demontáž oceľových konštrukcií, zábradlí, konštrukcie lávky a schodov, odvoz do zberných surovín	6	9	15
Búracie práce - odstránenie spádových betónov v nádržiach pôdorysných rozmerov 4x4m			
Revitalizácia nádrží vyspravením prasklín a kryštálickým náterom zaručujúcim tesnosť nádrží			
Odstránenie dvoch buniek.			
Vykonanie skúšky vodotesnosti			
Objekt SO 02 - prevádzková budova - hrubá stavba	26	9	35
- Obvodové murivo			
- Vodovodné konštrukcie			
- Krov			
- Zastrešenie			
Dokončovacie práce	18	30	48
- Osadenie okien, dverí			
- Stavebná elektroinštalácia vrátane bleskozvodu			
- Omietky vnútorné aj vonkajšie			
- Klamplarske práce			
- Maľby			
Výtlačné potrubia od čerpadiel P1a a P1b	39	12	51
- Vrtanie otvorov pre potrubia			
- výkopy, uloženie potrubia spätný zásyp			
PS 01 Strojnotechnologická časť - 1	39	12	51
- Hrablice zakrytie prítokového kanála sklolaminátovými roštami			
- Vyrovnávacia nádrž - čerpadlá P1a,b vrátane príslušenstva, bezpečnostný prepád - obtok ČOV			
- Strojovňa dúchadiel - komplet, dúchadlá DAa, DAb, potrubia armatúry			
- Bubnový filter (BF) - Osadenie pripojenie potrubí			
- ČS na odtoku z ČOV čerpadlá P4a P4b vrátane príslušenstva, potrubí a armatúr			
Vybavenie kalojemu - čerpadlo P2 s príslušenstvom			
PS 01 Strojnotechnologická časť - 2	39	12	51
- Dosadzovacie nádrže - 2x kužel			
- Lávky + Schodište			
- Deliaca priečka denitrifikácie			
PS 01 Strojnotechnologická časť - 3	39	12	51
Dodávka a osadenie strojov v bioreaktoroch			
- miešadlá PMA, PMb, čerpadlá P3a,P3b			
- potrubia - rozvod vzduchu, prebytočný kal			
- zvody a prevzdušňovací detail			
- Vybavenie dosadzovacej nádrže			
- Potrubia odtoku vyčistenej vody			
PS 02 Elektrotechnologická časť - 1	36	15	51
- Rozvádzač			
- káblové rozvody			
- pospojovanie			
PS 02 Elektrotechnologická časť - 2	36	15	51
MaR - pripojenie zariadení			
- Kyslíková sonda			
- Telemetria, prenosy			
- Programovanie riadiacich automatov			
- Revízne správy			
- Individuálne skúšky			
Komplexné skúšky - 72 hodín	4	48	52
Zaškolenie obsluhy			
Prevádzkový poriadok			
Projekty skutočného vyhotovenia			
Dokumentácia potrebná ku kolaudácii stavby			
Odovzdanie a prevzatie Diela - Preberacie konanie a Preberací protokol	1	51	52

v Bratislave, dňa 16.7.2024

Ing. Martin Martinák
konateľ

STRABAG s.r.o.

STRABAG

STRABAG s.r.o.
Výniské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

František Mikóczy
ekonóm oblasti ZÁPAD
STRABAG s.r.o.

na základe plnej moci z 19.12.2023

Časový harmonogram zákazky - Míľníky

Verejný obstarávateľ: Obec Dulovce


Predmet zákazky: „Čistiareň odpadových vôd obec Dulovce“

Uchádzač:	STRABAG s.r.o.
IČO:	17 317 282

Míľníky:

Míľník č. 1:	Vypracovanie a predloženie dokumentácie pre zmenu stavby pred dokončením - do 1 mesiaca od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo. <u>Účinnosť zmluvy o dielo = začatie prác.</u>
Míľník č. 2:	Vypracovanie a predloženie realizačnej projektovej dokumentácie vrátane rozpočtu stavby - do <u>2 mesiacov od začatia prác</u>
Míľník č. 3:	Prevzatie staveniska, realizácia Diela, odovzdanie a prevzatie Diela - preberacie konanie a podpísanie Preberacieho protokolu - <u>do 12 mesiacov od začatia prác</u>

v Bratislave, dňa 16.7.2024



Ing. Martin Martinák
konateľ
STRABAG s.r.o.



František Mikóczi
ekonóm oblasti ZÁPAD
STRABAG s.r.o.
na základe plnej moci z 19.1.2.2023



STRABAG s.r.o.
Mlýnske Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
(0)

Obec Dulovce, Hlavná 275/33, 946 56 Dulovce	Predmet zákazky: „Čistiareň odpadových vôd obec Dulovce“
--	---

Príloha č. 2 Zmluvy o dielo

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ (ponuková cena uchádzača)

Čistiareň odpadových vôd obec Dulovce

Obchodné meno a sídlo uchádzača:	STRABAG s.r.o.	
Uchádzač je registrovaným platiteľom DPH v SR:	Áno ☒	Nie ☐
Uchádzač je platiteľom DPH	Áno ☒	Nie ☐
Kritérium na vyhodnotenie ponúk:	Najnižšia cena bez DPH	

Kritérium č. 1:

P.č.	Názov položky	Cena bez DPH v EUR	DPH v EUR	Cena s DPH v EUR
1.	Realizácia Diela – stavebné práce	566 395,37	113 279,08	679 674,44
2.	Projektová dokumentácia pre zmenu stavby pred dokončením	24 502,01	4 900,40	29 402,41
3.	Realizačná projektová dokumentácia	28 490,71	5 698,14	34 188,85
Cena za celý predmet zákazky		619 388,09	123 877,62	743 265,71

Navrhovanú cenu je potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta. Ak uchádzač určí jeho ponukovú cenu len na jedno desatinné miesto, platí, že na mieste druhého desatinného čísla je 0. Ak určí na viac desatinných miest ako na dve, bude jeho cena zaokrúhľená verejným obstarávateľom v zmysle všeobecne platných pravidiel o zaokrúhľovaní (t. z. od číslice 5 – vrátane sa bude zaokrúhľovať smerom nahor). Súčasťou je príloha č. 1 Rozpočet_Ponuková cena uchádzača, ktorý je uchádzač povinný predložiť vo svojej ponuke vo formáte .xls a zároveň vo formáte .pdf – samostatná príloha súťažných podkladov.

Kritérium č. 2:

Skúsenosti uchádzača s realizáciou ČOV postupom „Design & Build“ (okrem tej, ktorou je preukazované splnenie podmienky účasti) – referencie

Zoznam referencií – nad rámec požadovanej referencie na preukázanie splnenia podmienky účasti v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) ZVO

Názov odberateľa	IČO odberateľa	Špecifikácia predmetu projektu/zákazky	Doba účasti na projekte (od mesiac/rok – do mesiac/rok)	Kontaktná osoba odberateľa vo forme: meno a priezvisko, tel. číslo, email
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.	36 252 484	„ČOV a odkanalizovanie Trnavského regiónu – Časť 2: Rekonštrukcia ČOV Trnava“ (FIDIC – žltá kniha)	11/2005 - 10/2008	Ing. Vladimír Púčík 033/59 66 101 info@tavos.sk

Obec Dulovce, Hlavná 275/33, 946 56 Dulovce	Predmet zákazky: „Čistiareň odpadových vôd obec Dulovce“
--	---

Mesto Stupava	00 305 081	„Intenzifikácia ČOV mesta Stupava“	04/2009 - 12/2011	Ing. Roman Vigh 02-6020 0912 sekretariat@stupava.sk
Mesto Hurbanovo MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo	36 561 193	„ČOV Hurbanovo“	10/2011 – 10/2012	Ing. Ján Bahorec 035 – 760 4380 jan.bahorec@msvakhurbanovo.sk
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36 550 949	„Kanalizácia a ČOV Zlaté Moravce“	07/2015 – 06/2016	Ing. Štefan Štefek 0911 612 108 stefan.stefek@zsvs.sk
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE	42 120 241	„Agglomerácia Hronovce ČOV Čata“	07/2016 – 06/2018	Róbert Csudai 036/77 96 020, 0908 520 303 hronovce@nexta.sk
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36 056 006	„Očová, Zvolenská Slatina – odvedenie a čistenie“	28.9.2017 – 30.9.2020	Ing. Juraj Demian 0905 511 217 demian.juraj@stvs.sk
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	35 850 370	„ČOV Rohožník – rekonštrukcia a modernizácia“ – Riešenie odvodňovania kalu, rekonštrukcia kalového hospodárstva (viď. DRS)	4.7.2017 – 19.1.2020	Ing. Vladimír Božík 02 – 482 534 25 vladimir.bozik@bvsas.sk
Obec Pohronská Polhora	00 313 700	„Kanalizácia obcí Pohronská Polhora a Michalová“ (viď. DRS)	1.1.2018 – 31.8.2021	Ing. Dušan Nepšínský 048/61 893 67, 0910 703 025 starosta@ppolhora.sk
Obec Pata	00 306 126	„Pata, intenzifikácia a rozšírenie ČOV“ (viď. DRS)	27.1.2023 – 30.11.2023	PaedDr. Jozef Berčík, PhD. 0905 965 650 starosta@obecpata.sk

* V prípade doplnenia ďalších referencií uchádzač doplní potrebný počet riadkov

Kritérium č. 3:

Skúsenosti riadiacej osoby – stavbyvedúci č. 2 s výstavbou alebo rekonštrukciou ČOV postupom „Design & Build“

Meno a priezvisko riadiacej osoby – stavbyvedúci č. 2	Číslo osvedčenia
Jozef Podhajeczký	11150*30*

Zoznam referencií – nad rámec požadovanej 1 referencie na preukázanie splnenia podmienky účasti v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO – riadiaci pracovník - stavbyvedúci č. 2

Názov odberateľa	IČO odberateľa	Špecifikácia predmetu projektu/zákazky	Doba účasti na projekte (od mesiac/rok – do mesiac/rok)	Identifikácia dokladu, ktorým uchádzač preukazuje dobu účasti	Kontaktná osoba odberateľa vo forme: meno a priezvisko, tel. číslo, email
Obec Blatné	00 304 671	„ČOV Blatné – III.etapa – strojnotechnologická a elektrotechnická časť“ (Subdodávka BioCompact pre VS-EP, a.s.)	05 – 10/2017	Kópia časti stavebného denníka	Ing. Radovan Gáži 0911 740 034 gazi@vsep.sk
Obec Bojná	00 310 239	„ČOV Bojná – Veľké Dvorany – strojnotechnologická časť 2000 E.O.“ (Subdodávka BioCompact pre COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.)	06 – 10/2018	Kópia časti stavebného denníka	Ing. Vladimír Gallo 045 69449021 combin@combin.sk

Obec Dulovce, Hlavná 275/33, 946 56 Dulovce	Predmet zákazky: „Čistiareň odpadových vôd obec Dulovce“
--	---

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s	36 056 006	„Aglomerácia Podbrezová – kanalizácia a ČOV – mechanické predčistenie, biologické čistenie“	06 – 10/2019	Kópia časti stavebného denníka	Ing. Miroslav Babčan 048 4327266 babcan.miroslav@stvs.sk
Obec Pata	00 306 126	„Pata, intenzifikácia a rozšírenie ČOV“	27.1.2023 – 30.11.2023	Kópia časti stavebného denníka	PaedDr. Jozef Berčík, PhD. 0905 965 650 starosta@obecpata.sk

* V prípade doplnenia ďalších referencií uchádzač doplní potrebný počet riadkov

Kritérium č. 4:

Skúsenosti hlavného projektanta s projekčnou činnosťou súvisiacou s rekonštrukciou alebo výstavbou ČOV (vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie alebo dokumentácie pre stavebné konanie v rozsahu realizačnej)

Meno a priezvisko riadiacej osoby – hlavný projektant	Číslo osvedčenia
Ing. Ľuboš Hurban	5764, kategória I2, podkategória 424

Zoznam referencií – nad rámec požadovanej 1 referencie na preukázanie splnenia podmienky účasti v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO – riadiaci pracovník – hlavný projektant

Názov odberateľa	IČO odberateľa	Špecifikácia predmetu projektu/zákazky	Doba účasti na projekte (od mesiac/rok – do mesiac/rok)	Identifikácia dokladu, ktorým uchádzač preukazuje dobu účasti	Kontaktná osoba odberateľa vo forme: meno a priezvisko, tel. číslo, email
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36 550 949	Sústava č.2: Zlaté Klasy – časť ČOV Zlaté Klasy	10/2008	Kópia strany PD (PS pre realizáciu)	Ing. Daniel Sztruhár 0918 778 935 sztruhar@adconsult.sk
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36 056 006	Tisovec – intenzifikácia ČOV	02/2009	Kópia strany PD (PS pre realizáciu)	Peter Neuzer 048/4327265, 0915776336 neuzer.peter@stvs.sk
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.	36 485 250	Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Spišská Nová Ves	06/2009	Kópia strany PD (PD pre realizáciu)	Ing. Vladimír Pastorek 052/7873112 sekretariat@pvsas.sk
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.	36 485 250	Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Kežmarok	11/2010	Kópia strany PD (PD pre realizáciu)	Ing. Vladimír Pastorek 052/7873112 sekretariat@pvsas.sk
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.	36 485 250	Dobudovanie kanalizácie a ČOV v aglomerácii Hôrka a Švábovce – SO2 ČOV	04/2010	Kópia strany PD (PD pre realizáciu)	Ing. Vladimír Pastorek 052/7873112 sekretariat@pvsas.sk
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.	36 485 250	Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Levoča	03/2010	Kópia strany PD (PD pre realizáciu)	Ing. Vladimír Pastorek 052/7873112 sekretariat@pvsas.sk
Obec Michalová Obec Pohronská Polhora	00 313 599 00 313 700	Kanalizácia obcí Pohronská Polhora a Michalová (dosadzovacia nádrž, zahusťovač kalu, kalová nádrž, priestor kalového hospodárstva)	04/2018	Kópia strany PD DRS	Ing. Dušan Nepšinský 048/61 893 67 0910 703 025 starosta@ppolhora.sk
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	35 850 370	Riešenie odvodňovania kalu, rekonštrukcia kalového hospodárstva ČOV Rohožník	09/2018	Kópia strany PD DSP a DRS	Ing. Vladimír Božík 02/48253425 vladimir.bozik@bvsas.sk

Obec Dulovce, Hlavná 275/33, 946 56 Dulovce	Predmet zákazky: „Čistiareň odpadových vôd obec Dulovce“
--	---

Obec Veľká Lehota	00 321 061	Projektová dokumentácia na ČOV Veľká Lehota	05/2022	Kópia strany PD DSP a DRS	Jozef Mihál 045 – 6726148(9) 0908 158 118 obec@velkalehota.sk
----------------------	------------	---	---------	------------------------------	--

* V prípade doplnenia ďalších referencií uchádzač doplní potrebný počet riadkov

Kritérium č. 5:

Účasť uchádzača na obhliadke stavby	Áno ☒	Nie ☐
-------------------------------------	---	------------------------------

V prípade vyznačenia položky „áno“, uchádzač predloží záznam z obhliadky stavby potvrdený verejným obstarávateľom.

v Bratislave, dňa 16.07.2024

Ing. Martin Martinák
konateľ spoločnosti
STRABAG s.r.o.

František Mikóczy
ekonóm oblasti ZÁPAD
STRABAG s.r.o.



STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
(40)

Verejný obstarávateľ: Obec Dulovce

Predmet zákazky: „Čistiareň odpadových vôd obec Dulovce“

Uchádzač: STRABAG s.r.o.

IČO: 17 317 282

Štatutárny zástupca: Ing. Branislav Lukáč, konateľ; Ing. Milada Kušnírová, konateľka; Ing. Martin Martinák, konateľ

P.č.	Názov činnosti	Cena uchádzača v EUR bez DPH	DPH v EUR	Cena uchádzača v EUR s DPH
01	Projektová dokumentácia pre zmenu stavby pred dokončením	24 502,01	4 900,40	29 402,41
02	Realizačná projektová dokumentácia	28 490,71	5 698,14	34 188,85
03	Zriadenie staveniska	13 675,54	2 735,11	16 410,65
04	Demontáž oceľových konštrukcií, zábradlí, konštrukcie lávky a schodov, odvoz do zberných surovín Búracie práce - odstránenie spádových betónov v nádržiach pôdorysných rozmerov 4x4m Revitalizácia nádrží vyspravením prasklín a kryštálickým náterom zaručujúcim tesnosť nádrží Odstránenie dvoch buniek. Vykonalie skúšky vodotesnosti	48 434,21	9 686,84	58 121,05
05	Objekt SO 02 - prevádzková budova - hrubá stavba - Obvodové murivo - Vodorovné konštrukcie - Krov - Zastrešenie	45 585,14	9 117,03	54 702,17
06	Dokončovacie práce - Osadenie okien, dverí - Stavebná elektroinštalácia vrátane bleskozvodu - Omietky vnútorné aj vonkajšie - Klampiarske práce - Maľby	39 887,00	7 977,40	47 864,40
07	Výtláčne potrubia od čerpadiel P1a a P1b - Vŕtanie otvorov pre potrubia - výkopy, uloženie potrubia spätný zásyp	11 966,10	2 393,22	14 359,32
08	PS 01 Strojnotechnologická časť - 1 - Hrablice zakrytie prítokového kanála sklolaminátovými roštami - Vyrovnávací nádrž - čerpadlá P1a,b vrátane príslušenstva, bezpečnostný prepád - obtok ČOV - Strojovňa dúchadiel - komplet, dúchadlá DAa, DAb, potrubia armatúry - Bubnový filter (BF) - Osadenie pripojenie potrubí - ČS na odtoku z ČOV čerpadlá P4a P4b vrátane príslušenstva, potrubí a armatúr Vybavenie kalojemu - čerpadlo P2 s príslušenstvom	166 385,77	33 277,15	199 662,92

09	PS 01 Strojnotechnologická časť - 2 - Dosadzovacie nádrže - 2x kužeľ - Lávky + Schodište - Deliaci priedka denitrifikácie	100 287,31	20 057,46	120 344,77
10	PS 01 Strojnotechnologická časť - 3 Dodávka a osadenie strojov v bioreaktoroch - miešadlá PMa, PMb, čerpadlá P3a, P3b - potrubia - rozvod vzduchu, prebytočný kal - zvody a prevzdušňovací detail - Vybavenie dosadzovacej nádrže - Potrubia odtoku vyčistenej vody	37 607,74	7 521,55	45 129,29
11	PS 02 Elektrotechnologická časť - 1 - Rozvádzač - káblové rozvody - pospojovanie	5 698,14	1 139,63	6 837,77
12	PS 02 Elektrotechnologická časť - 2 MaR - pripojenie zariadení - Kyslíková sonda - Telemetria, prenosy - Programovanie riadiacich automatov - Revízne správy - Individuálne skúšky	68 377,71	13 675,54	82 053,25
13	Komplexné skúšky - 72 hodín Zaškolenie obsluhy Prevádzkový poriadok Projekty skutočného vyhotovenia Dokumentácia potrebná ku kolaudácii stavby	28 490,71	5 698,14	34 188,85
CELKOM		619 388,09	123 877,62	743 265,71

v Bratislave, dňa 16.7.2024

Ing. Martin Martinák
konateľ
STRABAG s.r.o.

František Mikóczy
ekonóm oblasti ZÁPAD
STRABAG s.r.o.

na základe plnej moci zo dňa 19.12.2023

STRABAG

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
(42)

Obec Dulovce, Hlavná 275/33, 946 56 Dulovce	Predmet zákazky: „Čistiareň odpadových vôd obec Dulovce“
--	---

Príloha č. 4 Zmluvy o dielo

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Uchádzač: **STRABAG s.r.o.**, so sídlom **Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava**,

IČO: 17 317 282 týmto vyhlasujem, že v podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác

Čistiareň odpadových vôd obec Dulovce

- ~~nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch)~~¹

- budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:**¹
 - podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám:
 -

65 %, t. z.**402 602,26 €** bez DPH

- navrhovaní subdodávateľa²

Obchodné meno a sídlo	IČO	Meno a priezvisko osoby konajúcej sa subdodávateľa ⁴	Adresa pobytu osoby oprávnenej konať za subdodávateľa ⁴	Dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa ⁴
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a. s., Röntgenova 26 851 01 Bratislava	31 322 301	Ing. Pavel Dubaj, predseda predstavenstva	Chalupkova 7981/4 811 09 Bratislava	26.08.1982
		Štefan Kobes, člen predstavenstva	Antolská 3936/6, 851 07 Bratislava	17.12.1955

- predmety subdodávok: ²

Obchodné meno subdodávateľa	Predmet subdodávky	Výška subdodávky (v %)	Výška subdodávky (v €)
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a. s.	technológia ČOV	65	402 602,26

- Vyhlasujem, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa

Obec Dulovce, Hlavná 275/33, 946 56 Dulovce	Predmet zákazky: „Čistiareň odpadových vôd obec Dulovce“
--	---

§ 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

v Bratislave, dňa 16.07.2024

Ing. Martin Martinák
konateľ spoločnosti
STRABAG s.r.o.

František Mikóczy
ekonóm oblasti ZÁPAD
STRABAG s.r.o.



Obec Dulovce, Hlavná 275/33, 946 56 Dulovce	Predmet zákazky: „Čistiareň odpadových vôd obec Dulovce“
--	---

Príloha č. 5 Zmluvy o dielo

ZOZNAM „Iných osôb“

ktoré poskytujú zdroje alebo kapacity Zhotoviteľovi počas platnosti tejto Zmluvy

(ktorými preukázal splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia v zmysle § 33 ZVO a splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v zmysle § 34 ZVO vo verejnom obstarávaní, výsledkom ktorého je uzatvorená táto Zmluva)

A) „Iná osoba“ v kontexte § 33 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z.

P. č.	Názov, Sídlo	IČO	Predmet záväzku „inej osoby“	Rozsah záväzku „inej osoby“

B) „Iná osoba“ v kontexte § 34 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z.

(kapacity týkajúce sa podmienok účasti v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) ZVO)

P. č.	Názov, Sídlo	IČO	Predmet záväzku „inej osoby“	Rozsah záväzku „inej osoby“
1.	VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a. s., Röntgenova 26 Bratislava 851 01	31 322 301	Zoznam poskytnutých služieb podľa § 34 ods. 1 písm. a)	referenčné projekty, vypracovanie projektovej dokumentácie pre výstavbu alebo rekonštrukciu ČOV v stupni dokumentácie pre realizáciu stavby alebo v stupni dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby („DSPRS“)

C) „Iná osoba“ v kontexte § 34 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z.

(kapacity týkajúce sa podmienok účasti v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) ZVO)

P. č.	Názov, Sídlo	IČO	Predmet záväzku „inej osoby“	Rozsah záväzku „inej osoby“
1.	VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a. s., Röntgenova 26 Bratislava 851 01	31 322 301	Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania podľa §34 ods. 1 písm. b)	referenčné projekty - výstavba alebo rekonštrukcia kanalizácie alebo ČOV

D) „Iná osoba“ v kontexte § 34 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z.

(kapacity týkajúce sa podmienok účasti v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO)

P. č.	Názov, Sídlo	IČO	Identifikácia riadiaceho pracovníka požadovaného v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO (Meno a priezvisko)	Predmet záväzku „inej osoby“	Rozsah záväzku „inej osoby“
1.	VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a. s.,	31 322 301	Ing. Tibor Horváth	Stavbyvedúci č. 1 – koordinácia	Hlavný stavbyvedúci

Obec Dulovce, Hlavná 275/33, 946 56 Dulovce	Predmet zákazky: „Čistiareň odpadových vôd obec Dulovce“
--	---

	Röntgenova 26 Bratislava 851 01			stavebných prác	
2.	VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a. s., Röntgenova 26 Bratislava 851 01	31 322 301	Jozef Podhajeczky	Stavbyvedúci č. 2 – koordinácia stavebných prác	stavbyvedúci pre strojno- technologické zariadenia
3.	VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a. s., Röntgenova 26 Bratislava 851 01	31 322 301	Ing. Ľuboš Hurban	projekčná činnosť	Projektová dokumentácie pre zmenu stavby pred dokončením Realizačná projektová dokumentácia

E) „Iná osoba“ v kontexte § 34 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z.

(kapacity týkajúce sa podmienok účasti v zmysle § 34 ods. 1 písm. h) ZVO)

P. č.	Názov, Sídlo	IČO	Identifikácia riadiaceho pracovníka požadovaného v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO (Meno a priezvisko)	Predmet záväzku „inej osoby“	Rozsah záväzku „inej osoby“

v Bratislave, dňa 16.07.2024

Ing. Martin Martinák
konateľ spoločnosti
STRABAG s.r.o.

František Mikóczy
ekonóm oblasti ZÁPAD
STRABAG s.r.o.
na základe plnej moci z dňa 19.12.2023

STRABAG
STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
(40)