

DODATOK č. 5 K ZMLUVE O DIELO A LICENČNEJ ZMLUVE č. O 29/2021

TENTO DODATOK č. 5 k Zmluve o dielo a licenčnej zmluve č. O 29/2021 zo dňa 18.02.2021 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 29.07.2021 a Dodatku č. 2 zo dňa 08.09.2021, Dodatku č. 3 zo dňa 03.03.2022 a Dodatku č. 4 zo dňa 20.04.2022 (ďalej len „Dodatok“) je uzavretý nižšie uvedeného dňa medzi:

- (1) **Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť**, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, IČO: 00 492 736, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 607/B, DIČ: 2020298786, IČ DPH: SK2020298786, bankové spojenie: VÚB, a.s., číslo účtu: 48009012/0200, IBAN: SK98 0200 0000 0000 4800 9012, BIC (SWIFT): SUBASKBX, štatutárny orgán: Mgr. Gabriela Dikošová, člen predstavenstva - CFO a Ing. Michal Halomi, člen predstavenstva - CIO, kontaktná osoba pre technické veci:
telefón: _____, e-mail: _____, kontaktná osoba pre zmluvné veci:
_____ telefón _____, e-mail _____ (ďalej len „Objednávateľ“) na jednej strane; a
- (2) **Valbek SK, spol. s r.o.**, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 17 314 569, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 465/B, DIČ: 2020382166, IČ DPH: SK2020382166, bankové spojenie: VÚB, a.s., číslo účtu: 3503228254/0200, IBAN: SK93-0200-0000-0035-0322-8254, BIC (SWIFT): SUBASKBX, štatutárny orgán: Ing. Ján Šnánik, konateľ a generálny riaditeľ, kontaktná osoba pre technické veci: _____ telefón: _____ e-mail: _____, kontaktná osoba pre zmluvné veci: _____ telefón: _____ e-mail: _____ (ďalej len „Zhotoviteľ“) na druhej strane,

(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu len „Zmluvné strany“ a každý samostatne len „Zmluvná strana“).

Vzhľadom k tomu, že:

- (A) podľa článku 15 (Záverečné ustanovenia) bod 15.5 Zmluvy o dielo a licenčná zmluva č. O 29/2021 uzavretá (A) podľa článku 15 (Záverečné ustanovenia) bod 15.5 Zmluvy o dielo a licenčná zmluva č. O 29/2021 uzavretá medzi Zmluvnými stranami dňa 18.02.2021 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 29.07.2021 a Dodatku č. 2 zo dňa 08.09.2021, Dodatku č. 3 zo dňa 03.03.2022 a Dodatku č. 4 zo dňa 20.04.2022 (ďalej len „Zmluva“) je Zmluvu možné meniť, dopĺňať ju alebo ju zrušiť len písomne, a to v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) a na základe dohody Zmluvných strán podpísanej Zmluvnými stranami;
- (B) podľa § 18 ods. 3 písm. b) ZVO možno zmluvu zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 a zároveň je nižšia ako 10% hodnoty pôvodnej zmluvy, ak ide o zákazku na poskytnutie služby;
- (C) uzatvorením Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. O 138/2023 zo dňa 14.03.2024 medzi Objednávateľom a obchodnou spoločnosťou STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o. zo dňa 23.10.2023 sa pôvodná doba trvania Zmluvy o dielo č. O 138/2023 predlžuje o 3 (tri) mesiace;
- (D) vzhľadom na vzájomnú závislosť Zmluvy a Zmluvy o dielo č. O 138/2023 sa predĺžením doby trvania Zmluvy o dielo č. 138/2023 predlžuje trvanie Zmluvy a s tým súvisí potreba zmeniť rozsah autorského dozoru; a
- (E) Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku.

1 PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa mení nasledovne:

- (a) Príloha 3 (CENA ZA DIELO - ROZPOČET) Zmluvy sa nahrádza novou Prílohou 3 (CENA ZA DIELO - ROZPOČET) Zmluvy a jej znenie tvorí Prílohu 1 Dodatku;
- (b) Príloha č. 4 (HARMONOGRAM POSTUPNÉHO ZHOTOVENIA DIELA) Zmluvy sa nahrádza novou Prílohou č. 4 (HARMONOGRAM POSTUPNÉHO ZHOTOVENIA DIELA) Zmluvy a jej znenie tvorí Prílohu 2 Dodatku

- (c) V článku 1 (DEFINÍCIE A INTERPRETÁCIA ZMLUVNÝCH USTANOVENÍ) sa mení znenie bodu 1.1 písm. (c) Zmluvy a nahrádza sa nasledovným znením:

„Cena za Dielo znamená celková suma vo výške 1 904 855,00 EUR (slovom: jedenmilióndeväťstoštyritisícosemstopäťdesiatpäť eur) bez DPH stanovená na základe rozpočtu podľa Prílohy č. 3 Zmluvy;

- (d) v článku 4 (Cena za dielo a platobné podmienky) Zmluvy sa mení znenie bodu 4.1 a nahrádza sa nasledujúcim znením:

„Cena za Dielo je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je končená, bez možnosti doúčtovania ďalších nákladov. K cene bude v čase fakturácie pripočítaná DPH v zmysle osobitných predpisov. Cena za Dielo pozostáva z nasledovných Odplát:

Práca	Počet jednotiek	Jednotková sadzba bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH 20 %	Celková cena s DPH
1 Prípravné projektové práce (Odplata stanovená ako celková cena za Časť Diela)	1-5%	80 000,00	80 000,00	16 000,00	96 000,00
2 Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach k štátnej expertíze. (Odplata stanovená ako celková cena za Časť Diela)	1-15%	267 866,00	267 866,00	53 573,20	321 439,20
3 Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) (Odplata stanovená ako celková cena za Časť Diela)	1-40%	653 691,00	653 691,00	130 738,20	784 429,20
4 Prerokovanie DSP (Odplata stanovená ako celková cena za Časť Diela)	1-5%	45 000,00	45 000,00	9 000,00	54 000,00
5 Vypracovanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti v zmysle prílohy 8a zákona č. 24/2006 (Odplata stanovená ako celková cena za Časť Diela)	1-15%	80 000,00	80 000,00	16 000,00	96 000,00
6 Vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) (Odplata stanovená ako celková cena za Časť Diela)	1-40%	756 098,00	756 098,00	151 219,60	907 317,60
7 Výkon autorského dozoru (AD) (Odplata stanovená ako hodinová sadzba, predpokladaný počet hodín 250)	370	60,00	22 200,00	4 440,00	26 640,00
ČASŤ 2 SPOLU:			1 904 855,00	380 971,00	2 285 826,00

»

- 1.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy nezmenené Dodatkom zostávajú zachované v pôvodnom znení.

2 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 2.2 Zmluvné strany zhodne prehlasujú, (i) že si Dodatok riadne prečítali, (ii) v plnom rozsahu porozumeli jeho obsahu, ktorý je pre ne dostatočne zrozumiteľný a určitý, (iii) že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu

prostú akýchkoľvek omylov a (iv) že tento nebol uzavretý ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok plynúcich pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu, na znak čoho ho týmto vlastnoručne podpisujú.

- 2.3 Dodatok je vyhotovený v 2 (dvoch) rovnopisoch s tým, že všetky rovnopisy majú platnosť originálu a Objednávateľ a Zhotoviteľ dostanú 1 (jeden) rovnopis.

PRÍLOHA 1
CENA ZA DIELO - ROZPOČET

Práca	Počet jednotiek	Jednotková sadzba bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH 20 %	Celková cena s DPH
1 Prípravné projektové práce (Odplata stanovená ako celková cena za Časť Diela)	1-5%	80 000,00	80 000,00	16 000,00	96 000,00
2 Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach k štátnej expertíze. (Odplata stanovená ako celková cena za Časť Diela)	1-15%	267 866,00	267 866,00	53 573,20	321 439,20
3 Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) (Odplata stanovená ako celková cena za Časť Diela)	1-40%	653 691,00	653 691,00	130 738,20	784 429,20
4 Prerokovanie DSP (Odplata stanovená ako celková cena za Časť Diela)	1-5%	45 000,00	45 000,00	9 000,00	54 000,00
5 Vypracovanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti v zmysle prílohy 8a zákona č. 24/2006 (Odplata stanovená ako celková cena za Časť Diela)	1-15%	80 000,00	80 000,00	16 000,00	96 000,00
6 Vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) (Odplata stanovená ako celková cena za Časť Diela)	1-40%	756 098,00	756 098,00	151 219,60	907 317,60
7 Výkon autorského dozoru (AD) (Odplata stanovená ako hodinová sadzba, predpokladaný počet hodín 250)	370	60,00	22 200,00	4 440,00	26 640,00
ČASŤ 2 SPOLU:			1 904 855,00	380 971,00	2 285 826,00

PRÍLOHA 2
HARGMONOGRAM POSTUPNÉHO ZHOTOVENIA DIELA



PODPISY ZMLUVNÝCH STRÁN

V Bratislave dňa 13.08.2024

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Meno: Mgr. Gabriela Dikošová
Funkcia: člen predstavenstva - CFO



Meno: Ing. Michal Halomi
Funkcia: člen predstavenstva - CIO

V Bratislave dňa 12.08.2024

Valbek SK, spol. s r.o.



Meno: Ing. Ján Špánik
Funkcia: konateľ

Valbek SK, spol. s r.o. | 1
Eurovea Central 1
Pribinova 4
811 09 Bratislava
IČO 17314569
DIČ 2020382166
IČ DPH SK2020382166



**DOPRAVNÝ PODNIK
BRATISLAVA, a.s.**

Olejkárska 1
814 52 Bratislava 1

700



**DOPRAVNÝ PODNIK
BRATISLAVA, a.s.**

Olejkárska 1
814 52 Bratislava 1

700

