

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. zml_ZoD 04-2023_Hilek_230505 zo dňa 05.05.2023
uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
č. 513/1991 Zb. v platnom znení
(ďalej len „**dodatok**“)

Článok 1
Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Názov organizácie:	Obec Špačince
Adresa organizácie:	Obecný úrad Špačince, Hlavná 183/16, 919 51 Špačince
IČO:	00313033
DIČ:	2021175706
Zastúpený:	PhDr. Július Zemko – starosta obce
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK46 5600 0000 0010 0131 6001
Krajina:	Slovenská republika
Internetová adresa organizácie:	https://www.spacince.sk/

(ďalej len „**objednávateľ**“)

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	HÍLEK a spol., a.s.
Sídlo:	Vajanského 24, 905 01 Senica
Zastúpený:	Benedikt Lučan - predseda predstavenstva Marián Hercegh - člen predstavenstva
oprávnený rokovať vo veciach:	
a) zmluvných	Mgr. Artúr Kubík - právny referent
b) technických	Bohumil Skýpala - stavbyvedúci
IČO:	36239542
DIČ/IČ DPH:	2020188280/SK2020188280
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:	SK68 0200 0000 0025 7752 0456
Číslo telefónu:	034/6512445
Číslo faxu-/mail:	sekretariat@hilek.sk
Registrácia:	OR OS Trnava, Oddiel: Sa, vložka č.: 10170/T

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

Článok 2
Preambula

1. Zhotoviteľ a objednávateľ uzatvorili dňa 05.05.2023 Zmluvu o dielo č. zml_ZoD 04-2023_Hilek_230505, a to na základe výsledku verejného obstarávania, realizovaného v súlade s § 112 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, na predmet zákazky „Základná škola Špačince, pavilón A, B nadstavba“, zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 275/2022 - 30.12.2022, pod značkou 51467 - WYP (ďalej len zmluva).
2. Tento dodatok sa uzatvára, s ohľadom na skutočnosti definované v článku 3 bod 1, v súlade s ustanovením čl. 20 bod 3 zmluvy, čl. 5 bod 13, 14, 15 a § 18 ods. 1 písm. a) v nadväznosti na písm. e), písm. c) a písm. b) ako aj § 18 ods. 3 písm. a) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (suma navyš o 7 % oproti hodnote pôvodnej zmluvy), z dôvodu potreby zmeny zmluvy doplnením navyš prác.
3. Tento dodatok sa uzatvára, s ohľadom na skutočnosti definované v článku 3 bod 2, 3, v súlade

s ustanovením čl. 20 bod 3 zmluvy a § 18 ods. 1 písm. e) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, z dôvodu formálnych úprav, na základe aktuálnych usmernení poskytovateľa dotácie predmetu zmluvy.

Článok 3

Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je potreba zmeny zmluvy doplnením naviac prác z dôvodu: počas vykonávania prípravných prác k realizácii diela bol na základe zhodnotenia stavu súčasného riešenia diela identifikovaný výrazný nesúlad v podkladoch verejného obstarávania, ktoré neboli naprojektované podľa skutočného stavu a prispôbené požadovanému účelu, a podmienkam. Z povahy diela, s ohľadom na funkčnosť, využitie a účel využívania diela tak vyplynula potreba doplnenia naviac prác, bez ktorých nie je možné dielo riadne realizovať a odovzdať ho technicky a technologicky funkčné.
 - I. Objednávateľ sa so zhotoviteľom dohodli na zmenách zmluvy vo výške priloženého súpisu prác naviac podľa prílohy tohto dodatku (ďalej aj „naviac práce“). Naviac práce sa týkajú nasledovných prác:
 - Odpady – zmena kategorizácie odpadov podľa reálne vybúranej sute a odpadu, ktorá sa na stavenisku nachádza a bude odvezená;
 - Búranie betónovej atiky – projektová dokumentácia predpokladala materiál atiky z tehlového muriva, avšak atika je betónová s oceľovou výstužou, čo si vyžaduje zmenu položky búracích prác a zmenu hmotnosti vybúraného materiálu;
 - Únikové schodisko blok „A“ , blok „B“ – oprava rozdielu hmotnosti ocele zazmluvnenej a reálnej;
 - Búranie betónovej stavby expanzomatu;
 - Búranie betónových podkladov a pridružené práce;
 - Revízne šachty, zemné uzávery vody, oprava kanalizácie;
 - II. Zmena zhotoviteľa v tejto fáze realizácie diela by spôsobila výrazné ťažkosti ohľadom prípadných reklamácií, záručnej doby už realizovaných prípravných prác diela, problémy so vstupom iného zhotoviteľa na stavenisko, finančne by výrazne predražila realizáciu diela, ako aj s ohľadom na časové hľadisko by zmena zhotoviteľa mohla potenciálne ohroziť realizáciu diela podľa projektu. Predmetná zmena vyplynula už v čase realizácie prípravných prác diela, kedy sa zistila potreba doplnenia naviac prác. Hodnota naviac prác predstavuje sumu 184 499,63 € bez DPH, 221 399,56 € s DPH, pričom táto zmena nepresahuje 15% hodnoty zmeny diela podľa zmluvy - vo výške 2 816 518,73 s DPH.
 - III. Zmluvné strany sa preto dohodli na úhrade realizácie prác, ktoré tvoria prílohu tohto dodatku, v rozsahu oceneného rozpočtu podľa prílohy tohto dodatku.
 - IV. Zmluvné strany berú na vedomie a podpisom tohto dodatku odsúhlasujú ako súčasť diela podľa Zmluvy zmeny týkajúce sa rozsahu diela tak, ako je uvedené v prílohách tohto dodatku.
2. Článok 20, bod 2. zmluvy sa nahrádza novým znením:

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť až po splnení nasledovných odkladacích podmienok: a) doručením/prevzatím písomného oznámenia zhotoviteľovi o nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti; b) zverejnením zmluvy, a teda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka.
3. Článok 20 zmluvy sa zároveň dopĺňa o body č. 10 - 13 nasledovným znením:
 10. Predmet zmluvy bude spolufinancovaný z finančných prostriedkov: Plán obnovy, Názov výzvy: Zvýšenie kapacít základných škôl, Kód výzvy: 07I02-20-V02, Názov vykonávateľa: Ministerstvo

školy, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Názov projektu: Základná škola Špačince, pavilón A, B nadstavba.

11. Na kontrolu a vládny audit použitia finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny, sa vzťahuje režim upravený v právnych predpisoch EÚ a SR (najmä zákon č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
12. Zmluvné strany akceptujú skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe verejného obstarávania nemôžu byť Poskytovateľom PM v rámci implementácie Plánu obnovy vyplatené skôr, ako budú skontrolované pravidlá/postupy/princípy verejného obstarávania s pozitívnym výsledkom (nebude identifikované porušenie legislatívy SR, EÚ a pod.), ak si to Poskytovateľ PM vyžaduje a je to vo vzťahu k poskytnutiu dotácie relevantné. Stavebný dozor je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s plnením predmetu zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o PPM v znení jej dodatkov, ktorú má uzatvorenú s riadiacim orgánom/poskytovateľom PM, a to oprávnenými osobami Poskytovateľa PM a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami Poskytovateľa PM sú všetky subjekty, ktoré zabezpečujú implementáciu Plánu obnovy, a to:
– NIKA, – vykonávateľ a – osoba vykonávajúca finančné nástroje. Uvedené kontroly sa riadia podľa Systému implementácie Plánu obnovy - <https://www.planobnovy.sk/site/assets/files/1236/sipoo.pdf>.

Článok 4 **Záverečné ustanovenia**

1. Zmeny uvedené v tomto dodatku neporušujú podmienky uvedené pri verejnom obstaraní na predmet diela. Všetky podmienky verejného obstarávania sú zachované.
2. Tento dodatok k Zmluve je vypracovaný v 3 vyhotoveniach, objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami poslednej zo zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka.
4. Zhotoviteľ prehlasuje, že svoj záväzok zo zmluvy a tohto dodatku uznal v plnom rozsahu čo do výšky a rozsahu plnenia, a zmluvu bude plniť v súlade s jej ustanoveniami a týmto dodatkom už v čase uznania svojho záväzku, tj. dňom podpisu tohto dodatku, pričom obom zmluvným stranám vznikla zároveň povinnosť dodržiavať práva a povinnosti zmluvy a tohto dodatku v ich súlade.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľný a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
6. Týmto dodatkom nie sú dotknuté ostatné ustanovenia zmluvy.
7. Nevyhnutnou súčasťou tohto dodatku sú nasledovné prílohy:
 - Súpis prác navyše

V Špačinciach, dňa: 13.08.2024

Za objednávateľa:

V Špačinciach, dňa: 13.08.2024

Za zhotoviteľa:

.....
PhDr. Július Zemko
starosta obce

.....
konateľ