

Dodatok č.2
ku MANDÁTNEJ ZMLUVE č. 10638/2021
uzatvorená podľa ustanovení § 566 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník)
ďalej len „Zmluva“ medzi zmluvnými stranami

Mandant: **Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
sídlo: Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
zastúpený: Ing. Marek Illéš
PhDr. Mgr. art. Otokar Klein, ArtD. člen predstavenstva
predseda predstavenstva
zápis v OR: Okresný súd Nitra, oddiel: Sa, vložka č. 10193/N
IČO: 36 550 949
IČ DPH: SK2020154600
Bankový účet: BIC: SUBASKBX
(ďalej len „Mandant“ alebo „Prijímateľ“)

a

Mandatár: **AD Consult, a.s.**
so sídlom: Hradská 80, 821 07 Bratislava
zastúpený: Ing. Adrian Holienčín, člen predstavenstva
Ing. Daniel Sztruhár, člen predstavenstva
zápis v OR: Mestský súd Bratislava III., Odd.: Sa, vložka č. 3140/B
IČO: 35 859 237
IČ DPH: SK2021724342
Bankový účet: BIC: TATRSKBX
(ďalej len „Mandatár“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 19.03.2021 mandátnu zmluvu č. 10638/2021, v zmysle jej dodatku č. 1 zo dňa 23.05.2024, na technickú asistenciu (projektový manažment) v rámci prípravy a implementácie projektu „Žitný ostrov – región Gabčíkovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd“.

Z dôvodu, že doteraz nebolo vydané právoplatné rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením pre obec Trstená na Ostrove, zhotoviteľ má nárok na predĺženie Lehoty plnenia, pričom termín ukončenia diela sa určí až po vydaní predmetného rozhodnutia. Predpoklad ukončenia výstavby je pritom do konca roku 2024.

Na základe uvedeného Mandant uzatvára s Mandatárom tento Dodatok č.2, v ktorom sa poskytovanie jeho služieb v rámci technickej asistencie počas výstavby projektu „Žitný ostrov – región Gabčíkovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd“ predlžuje do 31.12.2024.

ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

V súlade s ustanovením Článku VII., odseku 7.8. Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na zmene nasledovných ustanovení Zmluvy.

- 1.1. V Článku IV. ODPLATA A PLATOBNÉ PODMIENKY sa mení odsek 4.1.b) zmluvy nasledovne:
 - 4.1.b) odplatu vo výške 5 700,00 EUR (slovom: päťtisíc sedemsto eur a nula centov) mesačne za činnosti vykonávané počas výstavby v trvaní **32 mesiacov**,
- 1.2. V Článku V. DOBA TRVANIA ZMLUVY sa mení posledný odstavec odseku 5.1 Zmluvy nasledovne: Zmluva sa uzatvára sa na dobu určitú **51 mesiacov**. Zmluvné strany sa dohodli, že i po skončení

platnosti Zmluvy zostáva zachovaný nárok zmluvnej strany na náhradu ujmy a/alebo škody a/alebo zmluvnej pokuty.

ČLÁNOK II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Ostatné ustanovenia a články Zmluvy, týmto dodatkom nedotknuté, ostávajú v platnosti nezmenené.
- 2.2 Dodatok č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 2.3 Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
- 2.4 Dodatok č. 2 je vyhotovený v piatich vyhotoveniach. Dve vyhotovenia obdrží Mandatár a tri vyhotovenia obdrží Mandant.
- 2.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je im známy, plne s ním súhlasia, a preto dodatok na znak bezvýhradného súhlasu s jeho obsahom podpisujú.

Za Mandanta:
V Nitre dňa 13 -08- 2024

**ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.**
NÁBREŽIE ZA HYDROCENTRALOU 4
949 60 NITRA
- 6 -

.....
PhDr. Mgr. J. J. J.
pred pred /P/ J.

.....
Ing. Marek Illéš
člen predstavenstva

Za Mandatára:
V Bratislave dňa 13 -08- 2024

Ing. Adrian Horienčín
člen predstavenstva

Ing. Daniel L. L.
člen predstavenstva

AD Consult, a.s.
Hradská 80
821 07 BRATISLAVA
IČO: 35 859 237 IČ DPH: SK2021724342
(2)