

Dodatok č. 1

(ďalej v texte aj „Dodatok“)

k Zmluve o dielo

(ďalej v texte aj „Zmluva“)

uzatvorený v zmysle § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

uzatvorený medzi:

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Názov organizácie: **Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok**
Sídlo organizácie: **Hviezdoslavova 20, 060 14 Kežmarok**
Štatutárny orgán: **Mgr. Daniela Mihóková- riaditeľka školy**
IČO: **00160962**
DIČ: **2020709691**
Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**
IBAN, SWIFT: **SK47 8180 0000 0070 0051 6201**
Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach:
a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail):
Mgr. Daniela Mihóková, riaditeľka školy, 0903 319 517, riaditel@gpohkk.edu.sk
b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail):
Ing. Ivan Fejedelem, stavebný dozor, 0948 760 088, ivan.fejedelem@azet.sk
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ

Skupina dodávateľov: „GMT – COMBIN – Gymnázium P.O.Hviezdoslava“
Vedúci člen skupiny
Názov: GMT development, s.r.o.
Sídlo: Kúpeľná 3, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán: Ing. arch. Slavomír Gmitter, konateľ
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 31034/P
IČO: 47981563
DIČ: 2024167739
IČ DPH: SK2024167739
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN, SWIFT: SK61 0200 0000 0036 0222 3053, SUBASKBX
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. arch. Slavomír Gmitter, konateľ, Tel.: 051/7495988, sekretariat@gmtprojekt.sk
b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Jozef Buzek, stavbyvedúci, Tel.: 0917 795 933, vyroba@gmtprojekt.sk
Člen skupiny
Názov: COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.

Sídlo: Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica
Štatutárny orgán: Ing. Vladimír Gallo, konateľ
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 2800/S
IČO: 31631134
DIČ: 2020478229
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

I. Preambula

- (1) Dňa 23.11.2023 bola medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom uzavretá Zmluva o dielo v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) na predmet zákazky **„Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku“** (v texte ako Dielo).
- 2.1. Zmluvné strany pristúpili k uzavretiu tohto Dodatku z dôvodu potreby upraviť cenu diela o cenu za práce navyše, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, avšak ich realizácia je potrebná na riadne plnenie a realizáciu diela a tieto práce navyše, vrátane ich nacenenia, boli riadne a vopred odsúhlasené Objednávateľom v súlade s postupom upraveným v bodoch 5.7 a 5.8 a následne článku 5 Zmluvy v spojení s postupom podľa § 18 ods. 1 písmeno b) a písmeno c) zákona o verejnom obstarávaní.
- 2.2. Po vzájomnej dohode a v súlade s ustanovením bodu 16.5 článku 16 Ostatné ustanovenia, sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva v znení neskorších dodatkov v rozsahu uvedenom v článku III. Tohto Dodatku.

III. Predmet dodatku

- 3.1 V článku 5 Cena a platobné podmienky sa bod 5.2 mení a znie nasledovne:

Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za dielo.

Cena diela bez DPH:	10 791 250,00 EUR
Sadzba DPH:	20%
DPH:	2 158 250,00 EUR
Cena diela s DPH:	12 949 500,00 EUR

Cena navyše prác bez DPH:	191 565,17 EUR
Sadzba DPH:	20%
DPH:	38 313,03 EUR
Cena navyše prác s DPH:	229 878,20 EUR

Celková cena diela bez DPH:	10 982 815,17 EUR
Sadzba DPH:	20%
DPH:	2 196 563,03 EUR
Celková cena diela s DPH:	13 179 378,20 EUR

Celková cena diela s DPH slovom:

Trináť miliónov stosedemdesiatdeväťtisícristosedemdesiatosem eur a dvadsať

- 3.2 V článku 18 bod 18.4 Zmluvy sa dopĺňa Príloha č.5 Zmenové listy – ZL1 až ZL12, ktorá je zároveň Prílohou č.1 tohto Dodatku a pôvodná Príloha č. 2 Rozpočet k Zmluve zo dňa

23.11.2023 sa nahrádza novou Prílohou č. 2 Rozpočet, ktorá je zároveň Prílohou č.2 tohto Dodatku.

IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
- 4.2. Ostatné ustanovenia Zmluvy, neupravené týmto Dodatkom, ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 4.3. Prílohami Dodatku, ktoré sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú :
Príloha č. 1: Príloha č.5 - Zmenové listy – ZL1 až ZL12 (k Zmluve o dielo)
Príloha č. 2: Príloha č.2 – Rozpočet – ocenený výkaz výmer (k Zmluve o dielo)
- 4.4. Tento Dodatok k Zmluve je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých tri (3) rovnopisy obdrží Objednávateľ a jeden (1) obdrží Zhotoviteľ.
- 4.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.
- 4.6. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

Objednávateľ:

V Kežmarku, dňa 21. 8. 2024

signet

Mgr. Daniela Miháľková- riaditeľka školy

GMT development, s.r.o.

Zhotoviteľ:

V Prešove, dňa 20.08.2024

signet

Ing. arch. Slavomír Gmitter, konateľ

signet

Ing. Vladimír Gallo, konateľ

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.

Dodatok bol zverejnený dňa: 21. 8. 2024

Dodatok nadobúda účinnosť dňa: 22. 8. 2024

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 24-01
Stavba: Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy
umeleckého priemyslu v Kežmarku

JKSO:
Miesto: Kežmarok

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Úrad Prešovského samosprávneho kraja

IČO: 37870475
IČ DPH: SK2021626332

Zhotoviteľ:
GMT development, s.r.o.

IČO: 47981563
IČ DPH: SK2024167739

Projektant:
TATRA ATELIÉR, s.r.o.

IČO: 50759612
IČ DPH: SK2120467019

Spracovateľ:
Jozef Buzek

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			191 565,17
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	191 565,17	38 313,03
Cena s DPH v EUR			229 878,20

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

GMT development, s.r.o.
Kúpeľná 3, 080 01 Prešov ①
IČO: 47981563 DIČ: 2024167739

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 24-01
 Stavba: Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku
 Miesto: Kežmarok
 Objednávateľ: Úrad Prešovského samosprávneho kraja
 Zhotoviteľ: GMT development, s.r.o.


Dátum:
 Projektant: TATRA ATELIÉR, s.r.o.
 Spracovateľ: Jozef Buzek

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		191 565,17	229 878,20
0/0	Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku	191 565,17	229 878,20
SO.01	BUDOVA ŠKOLY - HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT	192 867,29	231 440,75
SO.01.1	Obnova a prestavba pôvodného objektu Gymnázia P.O. Hviezdoslava	192 867,29	231 440,75
SO.01.1.3	Práce na viac	192 867,29	231 440,75
SO.01.1.3.1	Domurovanie káps	758,73	910,48
SO.01.1.3.2	Odstránenie primurovky, hydroizolácie na 1.PP a dodatočná injektáž	1 246,42	1 495,70
SO.01.1.3.3	Podchytávanie vonkajších rohov	11 416,40	13 699,68
SO.01.1.3.4	Strešný štablón vodorovný	10 284,18	12 341,02
SO.01.1.3.5	Strešný štablón zvislý	85,50	102,60
SO.01.1.3.6	Odstránenie vrstiev podláh 1.PP	15 990,84	19 189,01
SO.01.1.3.7	Výplňové konštrukcie - okná s fixným nadsvetlíkom	34 740,52	41 688,62
SO.01.1.3.8	Výmena odhnítej časti krokvy - 20 ks	1 355,46	1 626,55
SO.01.1.3.9	Interiérové omietky	112 019,24	134 423,09
SO.01.1.3.10	Geodetické práce	4 970,00	5 964,00
SO.08	Sadovnicke úpravy	5 209,16	6 250,99
SO.08.01	Práce na viac	5 209,16	6 250,99
SO.08.01.01	Výrub stromov a kríkov	5 209,16	6 250,99
2	Zľava za vonkajšie omietky	-6 511,28	-7 813,54

GMT development, s.r.o.
 Kúpeľná 3, 080 01 Prešov ①
 IČO: 47981563 DIČ: 2024167739

PRÍKAZ K ZMENE č. 1
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok. Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

Objednávateľ:	IČO: 37870475	DIČ: 2021626332
Názov, Sídlo, štatutár	Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, 066 01 Kežmarok	
	Mgr. Daniela Mihóková, riaditeľka školy	
Zhotoviteľ:	IČO: 47981563	IČ DPH: SK2024167739
Názov, Sídlo, štatutár	GMT development, s.r.o., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov zast. Ing. arch. Slavomír Gmitter - konateľ	
Projekt:	Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku	
Dátum:	5.8.2024	Príkaz k zmene č: 01
		Platnosť cien v zmenovom liste do:
Predmet zmeny:		
Domurovanie káps		
Požadovaný termín dokončenia zmeny:		
Zmena zapríčinená: ☐ Projektom ☒ Realizáciou ☐ Zmenou Objednávateľa		
Podrobný popis zmeny:		
Po demolácii telocvične a garáže na obvodovom murive ostali stavebné otvory (kapsy), ktoré slúžili pre uloženie stropných panelov telocvične a garáže. Tieto kapsy je nutné uzatvoriť, vyplniť plnou tehľou, aby došlo k zrovnaniu a doplneniu obvodového muriva.		
Dohodnutá cena zmeny s DPH: 910,48 €		
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..): Podľa ZOD		
Prílohy: rozpočet		
Dopady na termíny výstavby a iné: ANO		
Odtlačok pečiatky Meno, Podpis Dátum		
Súhlas zástupcu Objednávateľa:		
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:  GMT development, s.r.o. Kúpeľná 3, 080 01 Prešov ① IČO: 47981563 DIČ: 2024167739		
Súhlas Stavebný dozor:		
Súhlas Projektant:		
Distribúcia originálov: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Počet originálov: 4 Objednávateľ Zhotoviteľ Technický dozor Projektant		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Objekt:

0/0 - Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Časť:

SO.01 - BUDOVA ŠKOLY - HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT

Úroveň 5:

SO.01.1.3.1 - Domurovanie káps

JKSO:

Miesto:

Kežmarok

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja

IČO:

37870475

IČ DPH:

SK2021626332

Zhotoviteľ:

GMT development, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

TATRA ATELIÉR, s.r.o.

IČO:

50759612

IČ DPH:

SK2120467019

Spracovateľ:

Jozef Buzek

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

758,73

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	758,73	20,00%	151,75

Cena s DPH

v EUR

910,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

GMT development, s.r.o.

Kúpeľná 3, 080 01 Prešov ①

IČO: 47981563 DIČ: 2024167739

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Objekt:

0/0 - Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Časť:

SO 01 - BUDOVA ŠKOLY - HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT

Úroveň 5:

SO.01.1.3.1 - Domurovanie káps

Miesto:

Kežmarok

Dátum:

Objednávateľ:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja

Projektant:

TATRA ATELIÉR,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

GMT development, s.r.o.

Spracovateľ:

Jozef Buzek

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

758,73

HSV - Práce a dodávky HSV

758,73

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

480,35

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

201,07

99 - Presun hmôt HSV

77,31

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Objekt:

0/0 - Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Časť:

SO.01 - BUDOVA ŠKOLY - HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT

Úroveň 5:

SO.01.1.3.1 - Domurovanie káps

Miesto:

Kežmarok

Dátum:

Objednávateľ:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja

Projektant:

TATRA ATELIÉR,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

GMT development, s.r.o.

Spracovateľ:

Jozef Buzek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							758,73
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				758,73
	D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie				480,35
1	K	340238211.S	Zamurovanie otvoru tehľami pálenými v stenách	m2	13,000	36,950	480,35
	P		Poznámka k položke: Ceniková cena Cenkos				
	W		0,697*18,651		13,000		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				201,07
2	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	35,399	5,680	201,07
	P		Poznámka k položke: Ceniková cena Cenkos				
	W		18,631*1,90		35,399		
	W		Súčet		35,399		
	D	99	Presun hmôt HSV				77,31
3	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,876	41,210	77,31
	P		Poznámka k položke: Cena podľa ZoD				

PRÍKAZ K ZMENE č. 2
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenie zmeny alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok. Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

Objednávateľ:	IČO: 37870475	DIČ: 2021626332
Názov, Sídlo, štatutár	Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, 066 01 Kežmarok Mgr. Daniela Mihóková, riaditeľka školy	
Zhotoviteľ:	IČO: 47981563	IČ DPH: SK2024167739
Názov, Sídlo, štatutár	GMT development, s.r.o., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov zast: Ing. arch. Slavomír Gmitter - konateľ	
Projekt:	Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku	
Dátum:	5.8.2024	Príkaz k zmene č: 02
		Platnosť člen v zmenovom liste do:
Predmet zmeny:		
Odstránenie primurovky, hydroizolácie na 1.PP a dodatočná injektáž		
Požadovaný termín dokončenia zmeny:		
Zmena zapríčinená: ☐ Projektom ☒ Realizáciou ☐ Zmenou Objednávateľa		
Podrobný popis zmeny:		
Pri vybúraní vrstiev podláh a priečok na 1. PP sme zistili, že na obvodovom murive z interiéru je zhotovená primúrovka z plnej pálenej tehly a hydroizolácia z asfaltových pásov, ktorá neplní žiadny zmysel, pretože v suteréne absentujú akékoľvek hydroizolácie. Tieto vrstvy je potrebné odstrániť aby sa mohli aplikovať sanačné omietky i beztlaková injektáž obvodového základového muriva podľa platnej PD.		
Dohodnutá cena zmeny s DPH:		1 495,70 €
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné...):		
Podľa ZOD		
Prílohy: rozpočet		
Dopady na termíny výstavby a iné:		ANO
Odtlačok pečiatky Meno, Podpis Dátum		
Súhlas zástupcu Objednávateľa:		
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:		GMT development, s.r.o. Kúpeľná 3, 080 01 Prešov ① IČO: 47981563 DIČ: 2024167739
Súhlas Stavebný dozor:		
Súhlas Projektant:		
Distribúcia originálov: ☐ Objednávateľ ☐ Zhotoviteľ ☐ Technický dozor ☐ Projektant ☐		
Počet originálov: 4		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Objekt:

0/0 - Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Časť:

SO.01 - BUDOVA ŠKOLY - HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT

Úroveň 5:

SO.01.1.3.2 - Odstránenie primurovky, hydroizolácie na 1.PP a dodatočná injektáž

JKSO:

Miesto: Kežmarok

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja

IČO:

37870475

IČ DPH:

SK2021626332

Zhotoviteľ:

GMT development, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

50759612

SK2120467019

Projektant:

TATRA ATELIÉR, s.r.o.

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 246,42

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	1 246,42	20,00%	249,28

Cena s DPH

v EUR

1 495,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

GMT development, s.r.o.

Kúpeľná 3, 080 01 Prešov ①

IČO: 47981563 DIČ: 2024167739

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Objekt:

0/0 - Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Časť:

SO 01 - BUDOVA ŠKOLY - HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT

Úroveň 5:

SO.01.1.3.2 - Odstránenie primurovky, hydroizolácie na 1.PP a dodatočná injektáž

Miesto:

Kežmarok

Dátum:

Objednávateľ:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja

Projektant:

TATRA ATELIÉR,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

GMT development, s.r.o.

Spracovateľ:

0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 246,42

HSV - Práce a dodávky HSV

1 246,42

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 246,42

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Objekt:

0/0 - Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Časť:

SO.01 - BUDOVA ŠKOLY - HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT

Uroveň 5:

SO.01.1.3.2 - Odstránenie primurovky, hydroizolácie na 1.PP a dodatočná injektáž

Miesto:

Kežmarok

Dátum:

Objednávateľ:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja

Projektant:

TATRA ATELIÉR,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

GMT development, s.r.o.

Spracovateľ:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 246,42
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 246,42
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 246,42
1	K	962031132.S	Búranie primurovky nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	51,000	3,510	179,01
	P		Poznámka k položke				
	WV		Cena podľa ZoD				
	WV		(5,835*3*2+6,025*3*2)		71,160		
	WV		"odpočet klenby" -(0,2833*71,16)		-20,160		
	WV		Súčet		51,000		
2	K	712300831.S	Odstránenie hydroizolácie jednovrstvovej, -0,00600t	m2	51,000	0,850	43,35
	P		Poznámka k položke				
	WV		Ceniková cena Cenkos				
	WV		(5,835*3*2+6,025*3*2)		71,160		
	WV		"odpočet klenby" -(0,2833*71,16)		-20,160		
	WV		Súčet		51,000		
3	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	10,302	30,550	314,73
	P		Poznámka k položke				
	P		Ceniková cena Cenkos				
4	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,302	15,890	163,70
	P		Poznámka k položke				
	P		Cena podľa ZoD				
5	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	61,812	0,480	29,67
	P		Poznámka k položke				
	WV		Cena podľa ZoD				
	WV		10,302*6 "Prepočítané koeficientom množstva		61,812		
6	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,302	13,290	136,91
	P		Poznámka k položke				
	P		Cena podľa ZoD				
7	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	41,208	1,550	63,87
	P		Poznámka k položke				
	WV		Ceniková cena Cenkos				
	WV		10,302*4 "Prepočítané koeficientom množstva		41,208		
8	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	9,996	30,000	299,88
	P		Poznámka k položke				
	P		Cena podľa ZoD				
9	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	0,306	50,000	15,30
	P		Poznámka k položke				
	P		Cena podľa ZoD				

PRÍKAZ K ZMENE č. 3 (K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok. Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

Objednávateľ:		IČO: 37870475	DIČ: 2021626332
Názov, Sídlo, štatutár		Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, 066 01 Kežmarok	
		Mgr. Daniela Mihóková, riaditeľka školy	
Zhotoviteľ:		IČO: 47981563	IČ DPH: SK2024167739
Názov, Sídlo, štatutár		GMT development, s.r.o., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov zast: Ing. arch. Slavomír Gmitter - konateľ	
Projekt: Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku			
Dátum:	5.8.2024	Príkaz k zmene č:	03
		Platnosť celn v zmenovom liste do:	
Predmet zmeny:			
Podchytávanie vonkajších rohov			
Požadovaný termín dokončenia zmeny:			
Zmena zapríčinená: ☐ Projektom ☒ Realizáciou ☐ Zmenou Objednávateľa			
Podrobný popis zmeny:			
Pri obhliadke budovy z exteriéru za účasti statika, GP a zástupcov KPU bolo zistené, že v miestach dažďových zvodov dochádzalo ku degradácii obvodového muriva, k statickým poruchám na nosnom murive z dôvodu podmáčania dažďovou vodou. Po odstránení vonkajších omietok sa ukázali ďalšie defekty (trhliny) na obvodovom murive a na základe tejto skutočnosti bol vypracovaný statický posudok na sanáciu a stabilizáciu muriva.			
Dohodnutá cena zmeny s DPH:		13 699,68 €	
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):			
Podľa ZOD			
Prílohy: rozpočet			
Dopady na termíny výstavby a iné:		ANO	
Odtlačok pečiatky		Meno, Podpis	Dátum
Súhlas zástupcu Objednávateľa:			
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:		GMT development, s.r.o. Kúpeľná 3, 080 01 Prešov ① IČO: 47981563 DIČ: 2024167739	
Súhlas Stavebný dozor:			
Súhlas Projektant:			
Distribúcia originálov: ☐ Objednávateľ ☐ Zhotoviteľ ☐ Technický dozor ☐ Projektant ☐			
Počet originálov: 4			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Objekt:

0/0 - Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Časť:

SO.01 - BUDOVA ŠKOLY - HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT

Úroveň 5:

SO.01.1.3.3 - Podchytávanie vonkajších rohov

JKSO:

Miesto:

Kežmarok

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja

IČO:

37870475

IČ DPH:

SK2021626332

Zhotoviteľ:

GMT development, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

TATRA ATELIÉR, s.r.o.

IČO:

50759612

IČ DPH:

SK2120467019

Spracovateľ:

Jozef Buzek

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 416,40

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

znižená

11 416,40

20,00%

2 283,28

Cena s DPH

v EUR

13 699,68

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

GMT development, s.r.o.

Kúpeľná 3, 080 01 Prešov ①

IČO: 47981563 DIČ: 2024167739

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Objekt:

0/0 - Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Časť:

SO.01 - BUDOVA ŠKOLY - HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT

Úroveň 5:

SO.01.1.3.3 - Podchytávanie vonkajších rohov

Miesto:

Kežmarok

Dátum:

Objednávateľ:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja

Projektant:

TATRA ATELIÉR,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

GMT development, s.r.o.

Spracovateľ:

Jozef Buzek

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

11 416,40

HSV - Práce a dodávky HSV

11 416,40

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

6 244,38

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 789,33

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 169,43

99 - Presun hmôt HSV

213,26

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Objekt:

0/0 - Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Časť:

SO 01 - BUDOVA ŠKOLY - HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT

Úroveň 5:

SO.01.1.3.3 - Podchytávanie vonkajších rohov

Miesto:

Kežmarok

Dátum:

Objednávateľ:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja

Projektant:

TATRA ATELIÉR,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

GMT development, s.r.o.

Spracovateľ:

Jozef Buzek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							11 416,40
D	HSV		Práce a dodávky HSV				11 416,40
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				6 244,38
1	K	310219811.S	Domurovanie plochy nad 1 m2 do 4 m2 v murive nadzákladovom kameňom	m3	0,520	160,710	83,57
	P		Poznámka k položke:				
	W		Ceniková cena Cenkros				
	W		"D"				
	W		2,00*1,30*0,20		0,520		
	W		Súčet		0,520		
2	K	311391042.S	Sanácia stien helikálnou výstužou lepenou do drážok - systémové riešenie vr. výstuže pr.8 mm a kotevnej malty	m	105,800	56,320	5 958,66
	P		Poznámka k položke:				
	W		Ceniková cena Cenkros				
	W		"A"				
	W		2,50*4		10,000		
	W		"B"				
	W		1,50*6		9,000		
	W		"C"				
	W		3,50*8		28,000		
	W		"D"				
	W		1,80*6		10,800		
	W		3,00*5		15,000		
	W		"E"				
	W		1,50*4		6,000		
	W		"F"				
	W		6,00*3		18,000		
	W		"I"				
	W		1,50*4		6,000		
	W		"J"				
	W		1,50*2		3,000		
	W		Súčet		105,800		
3	K	340239212.S	Domurovanie s plochou do 4 m2 tehliami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m2	1,600	59,770	95,63
	P		Poznámka k položke:				
	W		Ceniková cena Cenkros				
	W		"D"				
	W		0,80*2,000		1,600		
	W		Súčet		1,600		
4	K	341321610.S	Betón výplne, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	0,244	158,120	38,58
	P		Poznámka k položke:				
	W		Ceniková cena Cenkros				
	W		0,25*0,25*3,90		0,244		
	W		Súčet		0,244		
5	K	341351101.S	Debnenie stien a priečok jednostranné, zhotovenie-dielce	m2	0,975	21,010	20,48
	P		Poznámka k položke:				
	W		Cena podľa ZoD				
	W		0,25*3,90		0,975		
	W		Súčet		0,975		
6	K	341351102.S	Debnenie stien a priečok jednostranné, odstránenie-dielce	m2	0,975	7,290	7,11
	P		Poznámka k položke:				
	W		Cena podľa ZoD				
7	K	341361821.S	Výstuž stien a priečok B500 (10505)	t	0,020	2 017,570	40,35
	P		Poznámka k položke:				
	W		Cena podľa ZoD				
	W		20,12/1000		0,020		
	W		Súčet		0,020		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 789,33
8	K	622460111.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	38,580	2,680	103,39
P			Poznámka k položke: Cen a podľa ZoD				
W			"A"				
W			2,50*1,50		3,750		
W			"B"				
W			1,50*2,10		3,150		
W			"C"				
W			3,50*2,70		9,450		
W			"D"				
W			1,80*2,10		3,780		
W			3,00*1,80		5,400		
W			"E"				
W			1,50*1,50		2,250		
W			"F"				
W			6,00*1,20		7,200		
W			"I"				
W			1,50*1,50		2,250		
W			"J"				
W			1,50*0,90		1,350		
W			Súčet		38,580		
9	K	622460247.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 40 mm	m2	38,580	31,180	1 202,92
P			Poznámka k položke: Ceniková cena Cenkros				
10	K	622460385.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	38,580	12,520	483,02
P			Poznámka k položke: Ceniková cena Cenkros				
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 169,43
11	K	949942101.S	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	25,500	89,640	2 285,82
P			Poznámka k položke: Ceniková cena Cenkros				
W			8,5*3,00		25,500		
W			Súčet		25,500		
12	K	974031153.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 80 mm a š. do 30 mm, - 0,005t vr. vyčistenia	m	105,800	4,350	460,23
P			Poznámka k položke: Ceniková cena Cenkros				
W			"A"				
W			2,50*4		10,000		
W			"B"				
W			1,50*6		9,000		
W			"C"				
W			3,50*8		28,000		
W			"D"				
W			1,80*6		10,800		
W			3,00*5		15,000		
W			"E"				
W			1,50*4		6,000		
W			"F"				
W			6,00*3		18,000		
W			"I"				
W			1,50*4		6,000		
W			"J"				
W			1,50*2		3,000		
W			Súčet		105,800		
13	K	978015391.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí zložitejších, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	38,580	3,790	146,22
P			Poznámka k položke: Cena podľa ZoD				
W			"A"				
W			2,50*1,50		3,750		
W			"B"				
W			1,50*2,10		3,150		
W			"C"				
W			3,50*2,70		9,450		
W			"D"				
W			1,80*2,10		3,780		
W			3,00*1,80		5,400		
W			"E"				
W			1,50*1,50		2,250		
W			"F"				
W			6,00*1,20		7,200		
W			"I"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		1,50*1,50		2,250		
	W		"J"				
	W		1,50*0,90		1,350		
	W		Súčet		38,580		
14	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	2,805	30,550	85,69
	P		Poznámka k položke Ceníková cena Cenkros				
15	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,805	15,890	44,57
	P		Poznámka k položke Cena podľa ZoD				
16	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	16,830	0,480	8,08
	P		Poznámka k položke Cena podľa ZoD				
	W		2,805*6 "Prepočítané koeficientom množstva		16,830		
17	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,805	13,290	37,28
	P		Poznámka k položke Cena podľa ZoD				
18	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	11,220	1,550	17,39
	P		Poznámka k položke Ceníková cena Cenkros				
	W		2,805*4 "Prepočítané koeficientom množstva		11,220		
19	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,805	30,000	84,15
	P		Poznámka k položke Cena podľa ZoD				
	D	99	Presun hmôt HSV				213,26
20	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	5,175	41,210	213,26
	P		Poznámka k položke Cena podľa ZoD				

PRÍKAZ K ZMENE č. 4 (K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok. Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

Objednávateľ:		IČO: 37870475	DIČ: 2021626332
Názov, Sídlo, štatutár		Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, 066 01 Kežmarok	
		Mgr. Daniela Mihóková, riaditeľka školy	
Zhotoviteľ:		IČO: 47981563	IČ DPH: SK2024167739
Názov, Sídlo, štatutár		GMT development, s.r.o., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov zast: Ing. arch. Slavomír Gmitter - konateľ	
Projekt: Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku			
Dátum:	5.8.2024	Príkaz k zmene č:	04
		Platnosť cien v zmenovom liste do:	
Predmet zmeny:			
Strešný štablón vodorovný			
Požadovaný termín dokončenia zmeny:			
Zmena zapríčinená: ☐ Projektom ☒ Realizáciou ☐ Zmenou Objednávateľa			
Podrobný popis zmeny: Po dôkladnej obhliadke strešného plášťa za účasti zástupcov GP a KPU sme zistili, že súčasné vodorovné prvky dreveného podbitia sú v nevyhovujúcom stave (hniloba, napadnutie drevokazným hmyzom) a je potrebné ich vymeniť za nové.			
Dohodnutá cena zmeny s DPH:		12 341,02 €	
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ...):			
Podľa ZOD			
Prílohy: rozpočet			
Dopady na termíny výstavby a iné:		ANO	
Odtlačok pečiatky		Meno, Podpis	Dátum
Súhlas zástupcu Objednávateľa:			
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:		GMT development, s.r.o. Kúpeľná 3, 080 01 Prešov ① IČO: 47981563 DIČ: 2024167739	
Súhlas Stavebný dozor:			
Súhlas Projektant:			
Distribúcia originálov: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Počet originálov: 4 Objednávateľ Zhotoviteľ Technický dozor Projektant			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Objekt:

0/0 - Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Časť:

SO.01 - BUDOVA ŠKOLY - HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT

Úroveň 5:

SO.01.1.3.4 - Strešný štablón vodorovný

JKSO:

Miesto:

Kežmarok

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja

IČO:

37870475

IČ DPH:

SK2021626332

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

TATRA ATELIÉR, s.r.o.

IČO:

50759612

IČ DPH:

SK2120467019

Spracovateľ:

Jozef Buzek

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 284,18

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
10 284,18

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
2 056,84

Cena s DPH

v EUR

12 341,02

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

GMT development, s.r.o.

Kúpeľná 3, 080 01 Prešov ①

IČO: 47981563 DIČ: 2024167739

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Objekt: 0/0 - Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Časť: SO 01 - BUDOVA ŠKOLY - HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT

Úroveň 5:
SO.01.1.3.4 - Strešný štablón vodorovný

Miesto: Kežmarok

Dátum:

Objednávateľ: Úrad Prešovského samosprávneho kraja

Projektant: TATRA ATELIÉR,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Jozef Buzek

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

10 284,18

HSV - Práce a dodávky HSV

147,35

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

147,35

PSV - Práce a dodávky PSV

10 136,83

766 - Konštrukcie stolárske

10 260,71

783 - Nátery

-123,88

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Objekt:

0/0 - Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Časť:

SO 01 - BUDOVA ŠKOLY - HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT

Úroveň 5:

SO.01.1.3.4 - Strešný štablón vodorovný

Miesto:

Kežmarok

Dátum:

Objednávateľ:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja

Projektant:

TATRA ATELIÉR,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Jozef Buzek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 284,18

D	HSV		Práce a dodávky HSV				147,35
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				147,35
1	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,630	13,170	21,47
	P		Poznámka k položke Cena podľa ZoD				
2	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	3,260	9,230	30,09
	P		Poznámka k položke Cena podľa ZoD				
	W		1,63*2		3,260		
	W		Súčet		3,260		
3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,630	15,890	25,90
	P		Poznámka k položke Cena podľa ZoD				
4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	9,780	0,480	4,69
	P		Poznámka k položke Cena podľa ZoD				
	W		1,63*6 "Prepočítané koeficientom množstva		9,780		
5	K	979089112.S	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	1,630	40,000	65,20
	P		Poznámka k položke Cena podľa ZoD				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				10 136,83
D	766		Konštrukcie stolárske				10 260,71
6	K	766421821.S	Demontáž obloženia podhľadu, palub. doskami - 0,01098t	m2	148,432	9,370	1 390,81
	P		Poznámka k položke Cena podľa ZoD				
	W		"podbitie po celom obvode Gymnázia"				
	W		(7,705+0,85+20,45+0,885+14,64+0,89+20,45+0,855+7,635+1		148,432		
	W		1,35+12,65+6,78*2+11,75+23,76+6,85*2+8,415+5,14+7,045+				
	W		10,525+19,79)*0,70		148,432		
	W		Súčet		148,432		
7	K	766423123.S	Montáž obloženia podhľadov členitých palubovkami smrekovcovými, š. nad 100 mm	m2	148,432	16,050	2 382,33
	P		Poznámka k položke Cena podľa cenníka Cenkos				
8	M	605460002500.S	Dosky hobľované zo smrekú hr. min. 20 mm, sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčľ	m2	154,369	17,780	2 744,68
	P		Poznámka k položke Cena podľa cenníka Cenkos				
	W		148,432*1,04 "Prepočítané koeficientom množstva		154,369		
9	K	766699741.S	Montáž oštieňovanie latkami alebo doskami z mäkkého dreva	m	647,046	2,350	1 520,56
	P		Poznámka k položke Cena podľa cenníka Cenkos				
	W		447,046+200		647,046		
	W		Súčet		647,046		
10	M	605440000700.S	Lišty drevené zo smrekú 40x25 mm, triedy 3A STN 480055, sušené drevo 14±2%, bez defektov, hniloby, hrčľ	m	711,751	3,120	2 220,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	P		<i>Poznámka k položke:</i>				
	W		<i>Cena podľa cenníka Cenkos</i>				
			647,046*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva		711,751		
11	K	998766103.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	1,672	1,000	1,67
	P		<i>Poznámka k položke</i>				
			<i>Cena podľa ZoD</i>				
	D	783	Nátery				-123,88
12	K	783601816.S	Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov oškrabaním s obrúsením	m2	-148,432	2,750	-408,19
	P		<i>Poznámka k položke</i>				
	W		<i>Cena podľa ZoD</i>				
			"podbitie po celom obvode Gymnázia"				
	W		(7,705+0,85+20,45+0,885+14,64+0,89+20,45+0,855+7,635+11,35+12,65+6,78*2+11,75+23,76+6,85*2+8,415+5,14+7,045+10,525+19,79)*0,70		-148,432		
	W		Súčet		-148,432		
13	K	783626200.S	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	42,058	6,760	284,31
	P		<i>Poznámka k položke</i>				
			<i>Cena podľa ZoD</i>				
	W		"lišty"				
	W		647,046*(0,04+0,025)		42,058		
	W		Súčet		42,058		

PRÍKAZ K ZMENE č. 5
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok. Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

Objednávateľ:	IČO: 37870475	DIČ: 2021626332
Názov, Sídlo, štatutár	Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, 066 01 Kežmarok Mgr. Daniela Mihóková, riaditeľka školy	
Zhotoviteľ:	IČO: 47981563	IČ DPH: SK2024167739
Názov, Sídlo, štatutár	GMT development, s.r.o., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov zast: Ing. arch. Slavomír Gmitter - konateľ	
Projekt:	Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku	
Dátum:	5.8.2024	Príkaz k zmene č: 05
		Platnosť cien v zmenovom liste do:
Predmet zmeny:		
Strešný štablón zvislý		
Požadovaný termín dokončenia zmeny:		
Zmena zapríčinená:	☒ Projektom ☐ Realizáciou ☐ Zmenou Objednávateľa	
Podrobný popis zmeny:		
Táto požiadavka prišla od zástupcov KPU a GP aby sa zabránilo hniezdenu holubov, ktoré poškodzujú a znečisťujú fasádu a konštrukciu krovu.		
Dohodnutá cena zmeny s DPH:		102,60 €
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):		Podľa ZOD
Prílohy: rozpočet		
Dopady na termíny výstavby a iné:		ANO
Odtlačok pečiatky Meno, Podpis Dátum		
Súhlas zástupcu Objednávateľa:		
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:		GMT development, s.r.o. Kúpeľná 3, 080 01 Prešov ① IČO: 47981563 DIČ: 2024167739
Súhlas Stavebný dozor:		
Súhlas Projektant:		
Distribúcia originálov:	☐ Objednávateľ ☐ Zhotoviteľ ☐ Technický dozor ☐ Projektant ☐	
Počet originálov: 4		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Objekt:

0/0 - Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Časť:

SO.01 - BUDOVA ŠKOLY - HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT

Úroveň 5:

SO.01.1.3.5 - Strešný štablón zvislý

JKSO:

Miesto: Kežmarok

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja

IČO:

37870475

IČ DPH:

SK2021626332

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

TATRA ATELIÉR, s.r.o.

IČO:

50759612

IČ DPH:

SK2120467019

Spracovateľ:

Jozef Buzek

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

85,50

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	85,50	20,00%	17,10

Cena s DPH

v EUR

102,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

GMT development, s.r.o.

Kúpeľná 3, 080 01 Prešov ①

IČO: 47981563 DIČ: 2024157739

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Objekt:

0/0 - Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Časť:

SO.01 - BUDOVA ŠKOLY - HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT

Úroveň 5:

SO.01.1.3.5 - Strešný štablón zvislý

Miesto:

Kežmarok

Dátum:

Objednávateľ:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja

Projektant:

TATRA ATELIÉR,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Jozef Buzek

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

85,50

PSV - Práce a dodávky PSV

85,50

766 - Konštrukcie stolárske

2 072,99

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

-2 393,09

783 - Nátery

405,60

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Objekt:

0/0 - Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Časť:

SO 01 - BUDOVA ŠKOLY - HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT

Uroveň 5:

SO.01.1.3.5 - Strešný štablón zvislý

Miesto:

Kežmarok

Dátum:

Objednávateľ:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja

Projektant:

TATRA ATELIÉR,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Jozef Buzek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							85,50
D	PSV		Práce a dodávky PSV				85,50
D	766		Konštrukcie stolárske				2 072,99
1	K	766423123.S	Montáž obloženia podhľadov členitých palubovkami smrekovcovými, š. nad 100 mm	m2	60,000	16,050	963,00
P			Poznámka k položke: Cena podľa cenníka Cenkos				
WV			200*0,3		60,000		
2	M	605460002500.S	Dosky hobľované zo smrekú hr. min. 20 mm, sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčľ	m2	62,400	17,780	1 109,47
P			Poznámka k položke: Cena podľa cenníka Cenkos				
WV			60*1,04 "Prepočítané koeficientom množstva		62,400		
3	K	998766103.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,523	1,000	0,52
P			Poznámka k položke: Cena podľa ZoD				
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				-2 393,09
4	K	767881002.S	Montáž ochrany proti holubom systémom kovových hrotov dvojradovým	m	-209,350	5,130	-1 073,97
P			Poznámka k položke: Cena podľa ZoD				
5	M	553430003200.S	Hrotový systém proti vtáctvu dvojradový	m	-209,350	6,300	-1 318,91
P			Poznámka k položke: Cena podľa ZoD				
6	K	998767103.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	-0,214	1,000	-0,21
P			Poznámka k položke: Cena podľa ZoD				
D	783		Nátery				405,60
7	K	783626200.S	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	60,000	6,760	405,60
P			Poznámka k položke: Cena podľa ZoD				

PRÍKAZ K ZMENE č. 6
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok. Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

Objednávateľ:	IČO: 37870475	DIČ: 2021626332
Názov, Sídlo, štatutár	Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, 066 01 Kežmarok Mgr. Daniela Mihóková, riaditeľka školy	
Zhotoviteľ:	IČO: 47981563	IČ DPH: SK2024167739
Názov, Sídlo, štatutár	GMT development, s.r.o., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov zast: Ing. arch. Slavomír Gmitter - konateľ	
Projekt:	Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku	
Dátum:	5.8.2024	Príkaz k zmene č: 06
		Platnosť cien v zmenovom liste do:
Predmet zmeny:		
Odstránenie vrstiev podláh 1.PP		
Požadovaný termín dokončenia zmeny:		
Zmena zapríčinená:	☒ Projektom ☐ Realizáciou ☐ Zmenou Objednávateľa	
Podrobný popis zmeny:		
Po odstránení vrstiev podláh na prvom podzemnom podlaží bolo zistené, že pod jestvujúcou vrstvou podlahy sa nenachádza podkladový betón, ani žiadne hydroizolácie. Na kontrolnom dni bolo dohodnuté, že tieto vrstvy je potrebné doplniť aby sa mohla zrealizovať nová skladba podlahy podľa projektovej dokumentácie		
Dohodnutá cena zmeny s DPH:	19 189,01 €	
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):		
Podľa ZOD		
Prílohy: rozpočet		
Dopady na termíny výstavby a iné:	ANO	
Odtlačok pečiatky Meno, Podpis Dátum		
Súhlas zástupcu Objednávateľa:		
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:	GMT development, s.r.o. Kúpeľná 3, 080 01 Prešov ① IČO: 47981563 DIČ: 2024167739	
Súhlas Stavebný dozor:		
Súhlas Projektant:		
Distribúcia originálov:	☐ Objednávateľ ☐ Zhotoviteľ ☐ Technický dozor ☐ Projektant ☐	
Počet originálov: 4		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Objekt:

0/0 - Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Časť:

SO.01 - BUDOVA ŠKOLY - HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT

Úroveň 5:

SO.01.1.3.6 - Odstránenie vrstiev podláh 1.PP

JKSO:

Miesto: Kežmarok

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja

IČO:

37870475

IČ DPH:

SK2021626332

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

TATRA ATELIÉR, s.r.o.

IČO:

50759612

IČ DPH:

SK2120467019

Spracovateľ:

Jozef Buzek

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 990,84

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	15 990,84	20,00%	3 198,17

Cena s DPH

v EUR

19 189,01

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

GMT development, s.r.o.

Kúpeľná 3, 080 01 Prešov ①

IČO: 47981563 DIČ: 2024167739

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Objekt: 0/0 - Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Časť: SO.01 - BUDOVA ŠKOLY - HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT

Úroveň 5: **SO.01.1.3.6 - Odstránenie vrstiev podláh 1.PP**

Miesto: Kežmarok

Objednávateľ: Úrad Prešovského samosprávneho kraja

Zhotoviteľ:

Dátum:

Projektant: TATRA ATELIÉR,
s.r.o.

Spracovateľ: Jozef Buzek

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	15 990,84
HSV - Práce a dodávky HSV	15 990,84
1 - Zemné práce	4 713,99
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	11 276,85

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Objekt:

0/0 - Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Časť:

SO 01 - BUDOVA ŠKOLY - HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT

Uroveň 5:

SO.01.1.3.6 - Odstránenie vrstiev podláh 1.PP

Miesto:

Kežmarok

Dátum:

Objednávateľ:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja

Projektant:

TATRA ATELIÉR,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Jozef Buzek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							15 990,84
D	HSV		Práce a dodávky HSV				15 990,84
D	1		Zemné práce				4 713,99
1	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	30,401	56,240	1 709,75
	P		Poznámka k položke: Cena podľa cenníka Cenkos				
	W		"1.PP"				
	W		"0.01"				
	W		2,07*0,15		0,311		
	W		"0.06"				
	W		15,88*0,15		2,382		
	W		"0.07"				
	W		9,96*0,15		1,494		
	W		"0.08"				
	W		19,63*0,15		2,945		
	W		"0.09"				
	W		18,51*0,15		2,777		
	W		"0.10"				
	W		22,50*0,15		3,375		
	W		"0.11"				
	W		49,92*0,15		7,488		
	W		"0.12"				
	W		55,56*0,15		8,334		
	W		"0.13"				
	W		8,63*0,15		1,295		
	W		Súčet		30,401		
2	K	161101501.S	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	30,401	51,840	1 575,99
	P		Poznámka k položke: Cena podľa ZoD				
3	K	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	30,401	5,700	173,29
	P		Poznámka k položke: Cena podľa cenníka Cenkos				
4	K	162201219.S	Príplatok za k.ď. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4	m3	30,401	5,190	157,78
	P		Poznámka k položke: Cena podľa cenníka Cenkos				
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	30,401	4,830	146,84
	P		Poznámka k položke: Cena podľa ZoD				
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	121,604	0,490	59,59
	P		Poznámka k položke: Cena podľa ZoD				
	W		30,401*4 "Prepočítané koeficientom množstva		121,604		
7	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	30,401	11,970	363,90
	P		Poznámka k položke: Cena podľa ZoD				
8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	30,401	0,830	25,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
P			<i>Poznámka k položke: Cena podľa ZoD</i>				
9	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	50,162	10,000	501,62
P			<i>Poznámka k položke: Cena podľa ZoD</i>				
WV			30,401*1,65 "Prepočítané koeficientom množstva		50,162		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				11 276,85
10	K	965042241.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	36,479	91,750	3 346,95
P			<i>Poznámka k položke: Cena podľa ZoD</i>				
W			"1.PP"				
W			"0.01"				
W			2,07*0,18		0,373		
W			"0.06"				
W			15,88*0,18		2,858		
W			"0.07"				
W			9,96*0,18		1,793		
W			"0.08"				
W			19,63*0,18		3,533		
W			"0.09"				
W			18,51*0,18		3,332		
W			"0.10"				
W			22,50*0,18		4,050		
W			"0.11"				
W			49,92*0,18		8,986		
W			"0.12"				
W			55,56*0,18		10,001		
W			"0.13"				
W			8,63*0,18		1,553		
W			Súčet		36,479		
11	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	80,254	30,550	2 451,76
P			<i>Poznámka k položke: Cena podľa cenníka Cenkos</i>				
12	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	80,254	15,890	1 275,24
P			<i>Poznámka k položke: Cena podľa ZoD</i>				
13	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	481,524	0,480	231,13
P			<i>Poznámka k položke: Cena podľa cenníka Cenkos</i>				
W			80,254*6 "Prepočítané koeficientom množstva		481,524		
14	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	80,254	13,290	1 066,58
P			<i>Poznámka k položke: Cena podľa ZoD</i>				
15	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	321,016	1,550	497,57
P			<i>Poznámka k položke: Cena podľa cenníka Cenkos</i>				
W			80,254*4 "Prepočítané koeficientom množstva		321,016		
16	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	80,254	30,000	2 407,62
P			<i>Poznámka k položke: Cena podľa ZoD</i>				

PRÍKAZ K ZMENE č. 7 (K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok. Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

Objednávateľ:		IČO: 37870475	DIČ: 2021626332
Názov, Sídlo, štatútár		Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, 066 01 Kežmarok	
		Mgr. Daniela Mihóková, riaditeľka školy	
Zhotoviteľ:		IČO: 47981563	IČ DPH: SK2024167739
Názov, Sídlo, štatútár		GMT development, s.r.o., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov zast: Ing. arch. Slavomír Gmitter - konateľ	
Projekt: Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku			
Dátum:	5.8.2024	Príkaz k zmene č:	07
		Platnosť cien v zmenovom liste do:	
Predmet zmeny:			
Výplňové konštrukcie - okná s fixným nadsvetlíkom			
Požadovaný termín dokončenia zmeny:			
Zmena zapríčinená: ☒ Projektom ☐ Realizáciou ☐ Zmenou Objednávateľa			
Podrobný popis zmeny:			
Na základe predloženej vzorky okennej konštrukcie bola vznesená požiadavka zástupcov KPU na zhotovenie fixného krídlového nadsvetlíka vrátane dodania skrytých pántov a rozširovacích profilov.			
Dohodnutá cena zmeny s DPH:		41 688,62 €	
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ...):			
Podľa ZOD			
Prílohy: rozpočet			
Dopady na termíny výstavby a iné:		ANO	
Odtlačok pečiatky		Meno, Podpis	Dátum
Súhlas zástupcu Objednávateľa:			
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:		GMT development, s.r.o. Kúpeľná 3, 080 01 Prešov ① IČO: 47981563 DIČ: 2024167739	
Súhlas Stavebný dozor:			
Súhlas Projektant:			
Distribúcia originálov: ☐ Objednávateľ ☐ Zhotoviteľ ☐ Technický dozor ☐ Projektant ☐			
Počet originálov: 4			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Objekt:

0/0 - Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Časť:

SO.01 - BUDOVA ŠKOLY - HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT

Úroveň 5:

SO.01.1.3.7 - Výplňové konštrukcie - okná s fixným nadsvetlíkom

JKSO:

Miesto: Kežmarok

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja

IČO:

37870475

IČ DPH:

SK2021626332

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

TATRA ATELIÉR, s.r.o.

IČO:

50759612

IČ DPH:

SK2120467019

Spracovateľ:

Joze Buzek

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

34 740,52

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
34 740,52

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
6 948,10

Cena s DPH

v EUR

41 688,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

GMT development, s.r.o.

Kúpeľná 3, 080 01 Prešov ①

IČO: 47981563 DIČ: 2024167739

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Objekt: 0/0 - Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Časť: SO.01 - BUDOVA ŠKOLY - HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT

Úroveň 5:

SO.01.1.3.7 - Výplňové konštrukcie - okná s fixným nadsvetlíkom

Miesto: Kežmarok

Dátum:

Objednávateľ: Úrad Prešovského samosprávneho kraja

Projektant: TATRA ATELIÉR,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Jozef Buzek

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

34 740,52

PSV - Práce a dodávky PSV

34 740,52

766 - Konštrukcie stolárske

34 740,52

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Objekt:

0/0 - Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Časť:

SO.01 - BUDOVA ŠKOLY - HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT

Úroveň 5:

SO.01.1.3.7 - Výplňové konštrukcie - okná s fixným nadsvetlíkom

Miesto:

Kežmarok

Dátum:

Objednávateľ:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja

Projektant:

TATRA ATELIÉR,
s.r.o.

Zhotoviteľ:


Spracovateľ:

Joze Buzek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							34 740,52
D	PSV		Práce a dodávky PSV				34 740,52
D	766		Konštrukcie stolárske				34 740,52
1	M	611110007801.S	Drevené dvere a okno, izolačné trojsklo vr vnútorného a vonkajšieho parapetu - príplatok za fixný rám, skryté kovanie (podľa požiadaviek KPU a GP)	m2	445,500	56,260	25 063,83
	P		Poznámka k položke				
	WV		Cena podľa cenovej ponuky dodávateľa 319,14+126,36		445,500		
2	M	611110007804.S	Rozširovacie profily okien	m	642,000	8,530	5 476,26
	P		Poznámka k položke				
	WV		Cena podľa cenovej ponuky dodávateľa 642		642,000		
3	M	611110007805.S	Komprimačné pásy pre montáž okien	m	1 027,000	4,090	4 200,43
	P		Poznámka k položke				
	WV		Cena podľa cenovej ponuky dodávateľa 1027		1 027,000		

PRÍKAZ K ZMENE č. 8
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok. Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

Objednávateľ:	IČO: 37870475	DIČ: 2021626332
Názov, Sídlo, štatutár	Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, 066 01 Kežmarok	
	Mgr. Daniela Mihóková, riaditeľka školy	
Zhotoviteľ:	IČO: 47981563	IČ DPH: SK2024167739
Názov, Sídlo, štatutár	GMT development, s.r.o., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov zast: Ing. arch. Slavomír Gmitter - konateľ	
Projekt:	Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku	
Dátum:	5.8.2024	Príkaz k zmene č: 08
		Platnosť cien v zmenovom liste do:
Predmet zmeny:		
Výmena odhnitej časti krokvy - 20 ks		
Požadovaný termín dokončenia zmeny:		
Zmena zapríčinená: ☐ Projektom ☒ Realizáciou ☐ Zmenou Objednávateľa		
Podrobný popis zmeny:		
Na základe detailnej obhliadky krovu zástupcami KPU a GP bola vznesená požiadavka na výmenu časti zhnitých krokiev. Navrhujeme teda poškodené krokvy nahradiť		
Dohodnutá cena zmeny s DPH: 1 626,55 €		
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..): Podľa ZOD		
Prílohy: rozpočet		
Dopady na termíny výstavby a iné: ANO		
Odtlačok pečiatky Meno, Podpis Dátum		
Súhlas zástupcu Objednávateľa:		
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:  GMT development, s.r.o. Kúpeľná 3, 080 01 Prešov ① IČO: 47981563 DIČ: 2024167739		
Súhlas Stavebný dozor:		
Súhlas Projektant:		
Distribúcia originálov: ☐ Objednávateľ ☐ Zhotoviteľ ☐ Technický dozor ☐ Projektant ☐		
Počet originálov: 4		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Objekt:

0/0 - Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Časť:

SO.01 - BUDOVA ŠKOLY - HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT

Úroveň 5:

SO.01.1.3.8 - Výmena odhnitej časti krokvy - 20 ks

JKSO:

Miesto: Kežmarok

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja

IČO:

37870475

IČ DPH:

SK2021626332

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

TATRA ATELIÉR, s.r.o.

IČO:

50759612

IČ DPH:

SK2120467019

Spracovateľ:

Jozef Buzek

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 355,46

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	1 355,46	20,00%	271,09

Cena s DPH

v EUR

1 626,55

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


GMT development, s.r.o.
Kúpeľná 3, 080 01 Prešov ①
IČO: 47981563 DIČ: 2024167739

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Objekt:

0/0 - Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Časť:

SO.01 - BUDOVA ŠKOLY - HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT

Úroveň 5:

SO.01.1.3.8 - Výmena odhnitej časti krokvy - 20 ks

Miesto:

Kežmarok

Dátum:

Objednávateľ:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja

Projektant:

TATRA ATELIÉR,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Jozef Buzek

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 355,46

HSV - Práce a dodávky HSV

21,69

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

21,69

PSV - Práce a dodávky PSV

1 333,77

762 - Konštrukcie tesárske

1 198,87

783 - Nátery

134,90

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Objekt:

0/0 - Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Časť:

SO.01 - BUDOVA ŠKOLY - HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT

Uroveň 5:

SO.01.1.3.8 - Výmena odhnitej časti krokvy - 20 ks

Miesto:

Kežmarok

Dátum:

Objednávateľ:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja

Projektant:

TATRA ATELIÉR,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Jozef Buzek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 355,46

D HSV Práce a dodávky HSV 21,69

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 21,69

1	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,240	13,170	3,16
---	---	-------------	---	---	-------	--------	------

P

Poznámka k položke
Cena podľa ZoD

W

0,012*20

0,240

2	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,480	9,230	4,43
---	---	-------------	--	---	-------	-------	------

P

Poznámka k položke
Cena podľa ZoD

W

0 012*2*20

0,480

W

Súčet

0,480

3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,240	15,890	3,81
---	---	-------------	---	---	-------	--------	------

P

Poznámka k položke
Cena podľa ZoD

4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,440	0,480	0,69
---	---	-------------	---	---	-------	-------	------

P

Poznámka k položke
Cena podľa ZoD

W

0,012*20*6 "Prepočítané koeficientom množstva

1,440

5	K	979089112.S	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,240	40,000	9,60
---	---	-------------	---	---	-------	--------	------

P

Poznámka k položke
Cena podľa ZoD

D PSV

Práce a dodávky PSV

1 333,77

D 762

Konštrukcie tesárske

1 198,87

6	K	762331921.S	Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 224 cm2, dĺžky krokového prvku do 3 m -0,012000 t	m	20,000	8,450	169,00
---	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

P

Poznámka k položke
Cena podľa cenníka Cenkos

W

1*20

20,000

7	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krokov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	60,000	9,990	599,40
---	---	-------------	--	---	--------	-------	--------

P

Poznámka k položke
Cena podľa cenníka Cenkos

W

"130*160"

W

1,00*20

20,000

W

"2x80*160"

W

1,00*2*20

40,000

W

Súčet

60,000

8	M	605120002900.S	Hranoly zo smrekú neopracované hranené akosť I	m3	1,021	383,200	391,25
---	---	----------------	--	----	-------	---------	--------

P

Poznámka k položke
Cena podľa cenníka Cenkos

W

"130*160"

W

0,13*0,16*1,00*20

0,416

W

"2x80*160"

W

0,08*0,16*1,00*2*20

0,512

W

Súčet

0,928

W

0,928*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva

1,021

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
9	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	1,021	37,830	38,62
	P		Poznámka k položke Cena podľa cenníka Cenkos				
10	K	998762103.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	t	0,601	1,000	0,60
	P		Poznámka k položke Cena podľa ZoD				
	D	783	Nátery				134,90
11	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	30,800	4,380	134,90
	P		Poznámka k položke Cena podľa cenníka Cenkos				
	W		"130*160"				
	W		(0,13+0,16)*2*1,00*20		11,600		
	W		"2x80*160"				
	W		(0,08+0,16)*2*1,00*2*20		19,200		
	W		Súčet		30,800		

PRÍKAZ K ZMENE č. 9 (K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok. Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

Objednávateľ:		IČO: 37870475	DIČ: 2021626332
Názov, Sídlo, štatutár		Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, 066 01 Kežmarok	
		Mgr. Daniela Mihóková, riaditeľka školy	
Zhotoviteľ:		IČO: 47981563	IČ DPH: SK2024167739
Názov, Sídlo, štatutár		GMT development, s.r.o., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov zast: Ing. arch. Slavomír Gmitter - konateľ	
Projekt: Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku			
Dátum:	5.8.2024	Príkaz k zmene č:	09
		Platnosť cien v zmenovom liste do:	
Predmet zmeny:			
Interiérové omietky			
Požadovaný termín dokončenia zmeny:			
Zmena zapríčinená: ☐ Projektom ☒ Realizáciou ☐ Zmenou Objednávateľa			
Podrobný popis zmeny: 1. Po zahájení búracích prác a následnej demontáži keramických obkladov, vybúraní komínov, rôznych priechodov a začatí frézovania drážok pre rozvody ELI a slaboprúdové rozvody, konštatujeme, že pôvodné omietky sú degradované a v mnohých častiach sa odúvajú od muriva, ktoré je spôsobené aj frézovaním drážok. Je narušená ich celistvosť a preto stráca pevnosť tzv. gradient omietok. Okrem iného časť vnútorných omietok je natretá olejovým náterom a tie musia byť odstránené pretože sa na nich nedá aplikovať žiadna ďalšia povrchová úprava. Navrhujeme preto, aby vnútorné omietky stien boli odstránené do 100% a následne opatrené novými vápennými omietkami s pridaním			
Dohodnutá cena zmeny s DPH:		134 423,09 €	
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ...):		Podľa ZOD	
Prílohy: rozpočet			
Dopady na termíny výstavby a iné:		ANO	
Odtlačok pečiatky		Meno, Podpis	Dátum
Súhlas zástupcu Objednávateľa:			
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:		GMT development, s.r.o. Kúpeľná 3, 080 01 Prešov ① IČO: 47981563 DIČ: 2024167739	
Súhlas Stavebný dozor:			
Súhlas Projektant:			
Distribúcia originálov: ☐ Objednávateľ ☐ Zhotoviteľ ☐ Technický dozor ☐ Projektant ☐			
Počet originálov: 4			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Objekt:

0/0 - Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Časť:

SO.01 - BUDOVA ŠKOLY - HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT

Úroveň 5:

SO.01.1.3.9 - Interiérové omietky

JKSO:

Miesto: Kežmarok

Objednávateľ:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja

Zhotoviteľ:

Projektant:

TATRA ATELIÉR, s.r.o.

Spracovateľ:

Jozef Buzek

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

37870475

IČ DPH:

SK2021626332

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50759612

IČ DPH:

SK2120467019

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

112 019,24

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	112 019,24	20,00%	22 403,85

Cena s DPH

v EUR

134 423,09

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

GMT development, s.r.o.

Kúpeľná 3, 080 01 Prešov ①

IČO: 47981563 DIČ: 2024157739

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Objekt:

0/0 - Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Časť:

SO.01 - BUDOVA ŠKOLY - HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT

Úroveň 5:

SO.01.1.3.9 - Interiérové omietky

Miesto:

Kežmarok

Dátum:

Objednávateľ:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja

Projektant:

TATRA ATELIÉR,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Jozef Buzek

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

112 019,24

HSV - Práce a dodávky HSV

153 560,50

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

110 513,07

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

37 291,59

99 - Presun hmôt HSV

5 755,84

PSV - Práce a dodávky PSV

-41 541,26

784 - Maľby

-41 541,26

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Objekt:

0/0 - Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Časť:

SO 01 - BUDOVA ŠKOLY - HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT

Úroveň 5:

SO.01.1.3.9 - Interiérové omietky

Miesto:

Kežmarok

Dátum:

Objednávateľ:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja

Projektant:

TATRA ATELIÉR,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Jozef Buzek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

112 019,24

D HSV Práce a dodávky HSV 153 560,50

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 110 513,07

1	K	6124259-1.S	Omiетка vápenná s malou prímiesou cementu vnútorného ostenia okenného alebo dverného	m2	554,502	17,750	9 842,41
---	---	-------------	--	----	---------	--------	----------

P
WV
Poznámka k položke:
Cena podľa cenníka Cenkos
853,08*0,65

554,502

2	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	6 093,603	2,520	15 355,88
---	---	-------------	--	----	-----------	-------	-----------

P
WV
Poznámka k položke:
Cena podľa cenníka Cenkos
4984,599+1109,004

6 093,603

3	K	6124603-1.S	Vnútorná omietka stien vápenná s malou prímiesou cementu jednovrstvová, hr. 20 mm, strojne nanášaná	m2	4 948,599	16,190	80 117,82
---	---	-------------	---	----	-----------	--------	-----------

P
Poznámka k položke:
Cena podľa cenníka Cenkos

4	K	612481021.S	Okenný a dverový plastový dilatačný profil	m	834,500	3,230	2 695,44
---	---	-------------	--	---	---------	-------	----------

P
WV
Poznámka k položke:
Cena podľa cenníka Cenkos
192,5+642

834,500

5	K	612481031.S	Rohový profil pre hrúbku vnútornej omietky	m	742,290	3,370	2 501,52
---	---	-------------	--	---	---------	-------	----------

P
WV
Poznámka k položke:
Cena podľa cenníka Cenkos
4948,599*0,15

742,290

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 37 291,59

6	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	4 948,599	3,790	18 755,19
---	---	-------------	--	----	-----------	-------	-----------

P
Cena podľa ZoD

7	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	227,636	13,170	2 997,97
---	---	-------------	---	---	---------	--------	----------

P
Cena podľa ZoD

8	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	227,636	15,890	3 617,14
---	---	-------------	---	---	---------	--------	----------

P
Cena podľa ZoD

9	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 365,816	0,480	655,59
---	---	-------------	---	---	-----------	-------	--------

P
WV
Poznámka k položke:
Cena podľa ZoD
227,636*6 'Prepočítané koeficientom množstva

1 365,816

10	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	227,636	13,290	3 025,28
----	---	-------------	---	---	---------	--------	----------

P
Cena podľa ZoD

11	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	910,544	1,550	1 411,34
----	---	-------------	--	---	---------	-------	----------

P
Cena podľa cenníka Cenkos

WV
227,636*4 'Prepočítané koeficientom množstva

910,544

12	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	227,636	30,000	6 829,08
----	---	-------------	--	---	---------	--------	----------

P
Poznámka k položke:
Cena podľa ZoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	99	Presun hmôt HSV				5 755,84
13	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	139,671	41,210	5 755,84
	P		Poznámka k položke: Cena podľa ZoD				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-41 541,26
	D	784	Maľby				-41 541,26
14	K	784481020.S	Stierka /renovačný tmel/ stien na podklad jemnozrnný napr. Histolith Renovierspachtel vr. penetrácie Histolith Silikat Fixativ alebo ekvivalent výšky nad 3,80 m	m2	-4 345,320	9,560	-41 541,26

PRÍKAZ K ZMENE č. 10 (K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok. Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

Objednávateľ:	IČO: 37870475	DIČ: 2021626332
Názov, Sídlo, štatutár	Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, 066 01 Kežmarok Mgr. Daniela Mihóková, riaditeľka školy	
Zhotoviteľ:	IČO: 47981563	IČ DPH: SK2024167739
Názov, Sídlo, štatutár	GMT development, s.r.o., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov zast: Ing. arch. Slavomír Gmitter - konateľ	
Projekt:	Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku	
Dátum:	5.8.2024	Príkaz k zmene č: 10
		Platnosť cien v zmenovom liste do:
Predmet zmeny:		
Geodetické práce		
Požadovaný termín dokončenia zmeny:		
Zmena zapríčinená: ☐ Projektom ☒ Realizáciou ☐ Zmenou Objednávateľa		
Podrobný popis zmeny:		
V súvislosti s priestorovými nepresnosťami pôvodnej budovy a v súvislosti s bezprostredným osadením novej budovy je potrebné geodeticky zameriavať k pôvodné základy historickej budovy gymnázia následne po úrovniach dofrézovať presahy povodného kamenného základu a následne to znova geodetický zamerať a určiť GP následný postup pri odfrézovaní ďalších častí kamenných základov a vrtaných pilót.		
Dohodnutá cena zmeny s DPH:		5 964,00 €
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):		
Podľa ZOD		
Prílohy: rozpočet		
Dopady na termíny výstavby a iné:		ANO
Odtlačok pečiatky Meno, Podpis Dátum		
Súhlas zástupcu Objednávateľa:		
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:		GMT development, s.r.o. Kúpeľná 3, 080 01 Prešov ① IČO: 47981563 DIČ: 2024167739
Súhlas Stavebný dozor:		
Súhlas Projektant:		
Distribúcia originálov: ☐ Objednávateľ ☐ Zhotoviteľ ☐ Technický dozor ☐ Projektant ☐		
Počet originálov: 4		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Objekt:

0/0 - Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Časť:

SO.01 - BUDOVA ŠKOLY - HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT

Úroveň 5:

SO.01.1.3.10 - Geodetické práce

JKSO:

Miesto: Kežmarok

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja

IČO:

37870475

IČ DPH:

SK2021626332

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

TATRA ATELIÉR, s.r.o.

IČO:

50759612

IČ DPH:

SK2120467019

Spracovateľ:

Jozef Buzek

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 970,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	4 970,00	20,00%	994,00

Cena s DPH

v EUR

5 964,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

GMT development, s.r.o.

Kúpeľná 3, 080 01 Prešov ①

IČO: 47981563 DIČ: 2024167739

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Objekt: 0/0 - Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Časť: SO.01 - BUDOVA ŠKOLY - HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT

Úroveň 5: **SO.01.1.3.10 - Geodetické práce**

Miesto: Kežmarok

Dátum:

Objednávateľ: Úrad Prešovského samosprávneho kraja

Projektant: TATRA ATELIÉR,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Jozef Buzek

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu **4 970,00**

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách **4 970,00**

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Objekt:

0/0 - Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Časť:

SO.01 - BUDOVA ŠKOLY - HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT

Úroveň 5:

SO.01.1.3.10 - Geodetické práce

Miesto:

Kežmarok

Dátum:

Objednávateľ:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja

Projektant:

TATRA ATELIÉR,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Jozef Buzek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 970,00

D		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách			4 970,00	
1	K	000300011.S	Geodetické práce	bod	710,000	7,000	4 970,00
P		Poznámka k položke: Cena podľa ponuky dodávateľa					

PRÍKAZ K ZMENE č. 11 (K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok. Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

Objednávateľ:		IČO: 37870475	DIČ: 2021626332
Názov, Sídlo, štatutár		Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, 066 01 Kežmarok	
		Mgr. Daniela Miháková, riaditeľka školy	
Zhotoviteľ:		IČO: 47981563	IČ DPH: SK2024167739
Názov, Sídlo, štatutár		GMT development, s.r.o., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov zast: Ing. arch. Slavomír Gmitter - konateľ	
Projekt: Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku			
Dátum:	5.8.2024	Príkaz k zmene č:	11
		Platnosť cien v zmenovom liste do:	
Predmet zmeny:			
Výrub stromov a kríkov			
Požadovaný termín dokončenia zmeny:			
Zmena zapríčinená: ☒ Projektom ☒ Realizáciou ☐ Zmenou Objednávateľa			
Podrobný popis zmeny:			
V projektovej dokumentácii sa uvažuje s odstránením stromov a krov, no tieto práce absentujú vo výkaze výmer. V jari po začatí vegetačného obdobia sme následne zistili že aj dreviny s ktorými sa neuvažovalo v PD s odstránením, sú v zlom zdravotnom stave a po dendrologickom posúdení navrhujeme aj tieto dreviny odstrániť			
Dohodnutá cena zmeny s DPH:		6 250,99 €	
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné...):			
Podľa ZOD			
Prílohy: rozpočet			
Dopady na termíny výstavby a iné:		ANO	
Odtlačok pečiatky		Meno, Podpis	Dátum
Súhlas zástupcu Objednávateľa:			
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:		GMT development, s.r.o. Kúpeľná 3, 080 01 Prešov ① IČO: 47981563 DIČ: 2024167739	
Súhlas Stavebný dozor:			
Súhlas Projektant:			
Distribúcia originálov: ☐ Objednávateľ ☐ Zhotoviteľ ☐ Technický dozor ☐ Projektant ☐			
Počet originálov: 4			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Objekt:

0/0 - Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Časť:

SO.08 - Sadovnicke úpravy

Uroveň 4:

SO.08.01.01 - Výrub stromov a kríkov

JKSO:

Miesto: Kežmarok

Objednávateľ:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja

Zhotoviteľ:

Projektant:

TATRA ATELIÉR, s.r.o.

Spracovateľ:

Jozef Buzek

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

37870475

IČ DPH:

SK2021626332

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50759612

IČ DPH:

SK2120467019

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

5 209,16

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	5 209,16	20,00%	1 041,83

Cena s DPH

v EUR

6 250,99

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

GMT development, s.r.o.

Kúpeľná 3, 080 01 Prešov ①

IČO: 47981563 DIČ: 2024167739

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Objekt:

0/0 - Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Časť:

SO 08 - Sadovnicke úpravy

Úroveň 4:

SO.08.01.01 - Výrub stromov a kríkov

Miesto:

Kežmarok

Dátum:

Objednávateľ:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja

Projektant:

TATRA ATELIÉR,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Jozef Buzek

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 209,16

HSV - Práce a dodávky HSV

5 209,16

1 - Zemné práce

1 399,46

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 809,70

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Objekt:

0/0 - Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Časť:

SO.08 - Sadovnicke úpravy

Úroveň 4:

SO.08.01.01 - Výrub stromov a kríkov

Miesto:

Kežmarok

Dátum:

Objednávateľ:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja

Projektant:

TATRA ATELIÉR,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Jozef Buzek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 209,16

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 209,16

D 1

Zemné práce

1 399,46

1	K	111201101.S	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	94,000	2,490	234,06
---	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

P

Poznámka k položke:
Cena podľa cenníka Cenkos

W

"K01"

W

15,00

15,000

W

"K08"

W

1,00

1,000

W

"K09"

W

1,00

1,000

W

"K10"

W

8,00

8,000

W

"K11"

W

2,00

2,000

W

"K12"

W

1,00

1,000

W

"K13"

W

2,00

2,000

W

"K14"

W

2,00

2,000

W

"K24"

W

38,50

38,500

W

"K25"

W

23,50

23,500

W

Súčet

94,000

2	K	112101101.S	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou	ks	7,000	9,720	68,04
---	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

P

Poznámka k položke:
Cena podľa cenníka Cenkos

W

"S 05"

W

1,00

1,000

W

"S 09"

W

1,00

1,000

W

"S 30"

W

1,00

1,000

W

"S 38"

W

1,00

1,000

W

"S 40"

W

1,00

1,000

W

"S 41"

W

1,00

1,000

W

"S 42"

W

1,00

1,000

W

Súčet

7,000

3	K	112101102.S	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pilou	ks	1,000	17,450	17,45
---	---	-------------	--	----	-------	--------	-------

P

Poznámka k položke:
Cena podľa cenníka Cenkos

W

"S 35"

W

1,00

1,000

W

Súčet

1,000

4	K	112101121.S	Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou	ks	7,000	5,550	38,85
---	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

P

Poznámka k položke:
Cena podľa cenníka Cenkos

W

"S 01"

W

1,00


1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		"S 07"				
	W		1,00		1,000		
	W		"S 13"				
	W		1,00		1,000		
	W		"S 13B"				
	W		1,00		1,000		
	W		"S 13C"				
	W		1,00		1,000		
	W		"S 13D"				
	W		1,00		1,000		
	W		"S 13E"				
	W		1,00		1,000		
	W		Súčet		7,000		
5	K	112201101.S	Odstránenie pŕhov na vzdial. 50 m priemeru do 300 mm	ks	14,000	11,650	163,10
	W		"listnaté stromy"				
	W		7,00		7,000		
	W		"ihličnaté stromy"				
	W		7,00		7,000		
	W		Súčet		14,000		
6	K	112201102.S	Odstránenie pŕhov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	ks	1,000	27,370	27,37
	P		Poznámka k položke				
	P		Cena podľa cenníka Cenkos				
	W		"listnatý strom"				
	W		1,00		1,000		
	W		Súčet		1,000		
7	K	162301500.S	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	94,000	1,800	169,20
	P		Poznámka k položke				
	P		Cena podľa cenníka Cenkos				
8	K	162301509.S	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., vyklčovaných krovín po spevnenej ceste	m2	376,000	0,370	139,12
	P		Poznámka k položke				
	P		Cena podľa cenníka Cenkos				
	W		94*4 "Prepočítané koeficientom množstva		376,000		
9	K	162401401.S	Vodorovné premiestnenie konárov stromov do 300 mm do 2000 m	ks	14,000	1,780	24,92
	P		Poznámka k položke				
	P		Cena podľa cenníka Cenkos				
10	K	162401402.S	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 300 do 500 mm do 2000 m	ks	1,000	6,500	6,50
	P		Poznámka k položke				
	P		Cena podľa cenníka Cenkos				
11	K	162401421.S	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,konárov stromov do 300 mm po spevnenej ceste	ks	70,000	0,300	21,00
	P		Poznámka k položke				
	P		Cena podľa cenníka Cenkos				
	W		14*5 "Prepočítané koeficientom množstva		70,000		
12	K	162401422.S	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,konárov stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	5,000	0,620	3,10
	P		Poznámka k položke				
	P		Cena podľa cenníka Cenkos				
	W		1*5 "Prepočítané koeficientom množstva		5,000		
13	K	162501401.S	Vodorovné premiestnenie kmeňov do 300 mm do 2000 m	ks	14,000	19,170	268,38
	P		Poznámka k položke				
	P		Cena podľa cenníka Cenkos				
14	K	162501402.S	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 2000 m	ks	1,000	23,780	23,78
	P		Poznámka k položke				
	P		Cena podľa cenníka Cenkos				
15	K	162501421.S	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmeňov stromov do 300 mm po spevnenej ceste	ks	70,000	0,140	9,80
	P		Poznámka k položke				
	P		Cena podľa cenníka Cenkos				
	W		14*5 "Prepočítané koeficientom množstva		70,000		
16	K	162501422.S	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmeňov stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	5,000	0,450	2,25
	P		Poznámka k položke				
	P		Cena podľa cenníka Cenkos				
	W		1*5 "Prepočítané koeficientom množstva		5,000		
17	K	162601401.S	Vodorovné premiestnenie pŕhov do 300 mm do 2000 m	ks	14,000	10,250	143,50
	P		Poznámka k položke				
	P		Cena podľa cenníka Cenkos				
18	K	162601402.S	Vodorovné premiestnenie pŕhov nad 300 do 500 mm do 2000 m	ks	1,000	22,090	22,09
	P		Poznámka k položke				
	P		Cena podľa cenníka Cenkos				
19	K	162601421.S	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,pŕhov do 300 mm po spevnenej ceste	ks	70,000	0,180	12,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	P		Poznámka k položke				
	WV		Cena podľa cenníka Cenkos				
			14*5 "Prepočítané koeficientom množstva				
					70,000		
20	K	162601422.S	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest. pňov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	5,000	0,870	4,35
	P		Poznámka k položke				
	WV		Cena podľa cenníka Cenkos				
			1*5 "Prepočítané koeficientom množstva				
					5,000		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
							3 809,70
21	K	949942101.S	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	42,500	89,640	3 809,70
	P		Poznámka k položke				
	WV		Cena podľa cenníka Cenkos				
	WV		"uvažované 8,5 h/deň"				
	WV		8,50*5,00				
	WV		Súčet				
					42,500		
					42,500		

PRÍKAZ K ZMENE č. 12
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok. Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

Objednávateľ:	IČO: 37870475	DIČ: 2021626332
Názov, Sídlo, štatutár	Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, 066 01 Kežmarok Mgr. Daniela Mihóková, riaditeľka školy	
Zhotoviteľ:	IČO: 47981563	IČ DPH: SK2024167739
Názov, Sídlo, štatutár	GMT development, s.r.o., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov zast: Ing. arch. Slavomír Gmitter - konateľ	
Projekt:	Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku	
Dátum:	5.8.2024	Príkaz k zmene č: 12
		Platnosť cien v zmenovom liste do:
Predmet zmeny:		
Zľava za vonkajšie omietky		
Požadovaný termín dokončenia zmeny:		
Zmena zapríčinená: ☐ Projektom ☒ Realizáciou ☐ Zmenou Objednávateľa		
Podrobný popis zmeny:		
Dohodnutá cena zmeny s DPH: -7 813,54 €		
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..): Podľa ZOD		
Prílohy: rozpočet		
Dopady na termíny výstavby a iné: ANO		
Odtlačok pečiatky Meno, Podpis Dátum		
Súhlas zástupcu Objednávateľa:		
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:  GMT development, s.r.o. Kúpeľná 3, 080 01 Prešov ① IČO: 47981563 DIČ: 2024157739		
Súhlas Stavebný dozor:		
Súhlas Projektant:		
Distribúcia originálov: ☐ Objednávateľ ☐ Zhotoviteľ ☐ Technický dozor ☐ Projektant ☐		
Počet originálov: 4		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Objekt:

0/0 - Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Časť:

2 - Zľava za vonkajšie omietky

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja

Zhotoviteľ:

GMT development, s.r.o.

Projektant:

TATRA ATELIÉR, s.r.o.

Spracovateľ:

Jozef Buzek

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

37870475

IČ DPH:

SK2021626332

IČO:

47981563

IČ DPH:

SK2024167739

IČO:

50759612

IČ DPH:

SK2120467019

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

-6 511,28

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
-6 511,28

Sadzbá dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
-1 302,26

Cena s DPH

v EUR

-7 813,54

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

GMT development, s.r.o.
Kúpeľná 3, 080 01 Prešov ①
IČO: 47981563 DIČ: 2024157739

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Objekt:

0/0 - Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Časť:

2 - Zľava za vonkajšie omietky

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja

Projektant:

TATRA ATELIÉR,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

GMT development, s.r.o.

Spracovateľ:

Jozef Buzek

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-6 511,28

HSV - Práce a dodávky HSV

-6 511,28

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

-6 511,28

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Objekt:

0/0 - Prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku

Časť:

2 - Zľava za vonkajšie omietky

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja

Projektant:

TATRA ATELIÉR,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

GMT development, s.r.o.

Spracovateľ:

Jozef Buzek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							-6 511,28
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-6 511,28
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				-6 511,28
1	K	6224602R1.S	Vonkajšia omietka stien vápenná pre historické stavby, hr. min. 20 mm napr. Histolith Trass Kalkputz alebo ekvivalent	m2	-1 085,214	6,000	-6 511,28