

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 4948/2024 zo dňa 05.03.2024
č. u Zhotoviteľa: 402 24-BA

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Objednávateľ:	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo:	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Konajúci:	PhDr. Mgr. art. Otokar Klein, ArtD. predseda predstavenstva Ing. Marek Illéš člen predstavenstva
Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických:	Ing. Štefan Štefek – investičný riaditeľ
IČO:	36 550 949
IČ DPH:	SK2020154609
DIČ:	2020154609
Obchodný register:	OS Nitra, Odd: Sa, vložka č. 10193/N
Bankový účet:	IBAN: SK66 0200 0000 0000 0260 3112 BIC: SUBASKBX

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:	FERRMONT, a.s.
Sídlo:	Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov
Zastúpený:	Ing. Tomáš Focko – člen predstavenstva Ing. Juraj Rutzký – člen predstavenstva
IČO:	31 619 916
IČ DPH:	SK2020441907
Registrovaný:	Okresný súd Trenčín, oddiel: Sa, vložka č. 10737/R
Bankový účet:	IBAN: SK23 0200 0000 0003 8114 0372 BIC: SUBASKBX
Tel/ e - mail:	+421 42 463 1630 / puchov@ferrmont.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

I.

Preambula

1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1 (ďalej len „Dodatok“) k Zmluve o dielo č. 4948/2024 zo dňa 05.03.2024 uzavretej na vykonanie diela: „**ČOV Nové Zámky – sedimentačná nádrž č. 1 – havarijný stav na prepadoch hranách**“ (ďalej len „Zmluva“).
2. Predmetom Dodatku je zmena rozsahu zmluvného plnenia diela, a s tým spojený časový posun ukončenia a odovzdania diela, z dôvodu nepresne zadefinovanej zákazky zo strany OZ, a preto sa zmluvné strany rozhodli riešiť vzniknutú situáciu týmto Dodatkom k Zmluve.
3. Na základe požiadavky budúceho prevádzkovateľa diela ZsVS, a.s., OZ Nové Zámky je potrebné dodanie a montáž zhrabovania dna sedimentačnej nádrže, čo nebolo v pôvodnej definícii zákazky spomenuté.

II.

Zmeny Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli na zmene týchto ustanovení Zmluvy nasledovne:

1. V Čl. II s názvom „**Predmet zmluvy**“ sa pôvodné znenie bodu 2.1. Zmluvy mení v zmysle dôvodov popísaných v preambule tohto Dodatku. Špecifikácia zmien v rozsahu predmetu

diela je Prílohou č.1 tohto dodatku a rozširuje Prílohu č.1 Zmluvy – Požiadavky na realizáciu diela.

2. V Čl. IV s názvom „Čas a miesto plnenia“ sa pôvodné znenie bodu 4.1. za 3. bodkou nahrádza týmto novým znením textu:
 - ukončiť a odovzdať dielo do 8 mesiacov od začatia výkonu diela.
3. V Čl. V Zmluvy označenom ako: „Cena diela a platobné podmienky“, v ods. 5.2 sa pôvodný text nahrádza týmto znením:

Cena je uvedená v členení:

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| • Cena diela | 79 868,00 € |
| • Cena navyše prác podľa Dodatku | 11 949,00 € |

Cena diela spolu (Zmluva + Dodatok) bez DPH	91 817,00 €
--	--------------------

4. Príloha č. 2 tohto Dodatku obsahuje Cenovú ponuku zhotoviteľa na navyše práce, ktorá rozširuje znenie pôvodnej Prílohy č. 2 Zmluvy.

III.

Záverečné ustanovenia

1. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy, neupravené týmto Dodatkom, ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Príloha č.1 – Špecifikácia zmien v rozsahu predmetu diela a Príloha č. 2 - Cenová ponuka zhotoviteľa.
3. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania ostatnou zo zmluvných strán.
4. Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch. Dva rovnopisy obdrží objednávatel', jeden rovnopis obdrží zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s týmto Dodatkom oboznámili, že Dodatok bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom Dodatku tento Dodatok potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Nitre dňa 19-08-2024

V *Priečlove* dňa 19-08-2024 sídlo: Tre

Objednávatel':

Zhotoviteľ

.....

.....