

Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo
číslo objednávateľa: 340/ 2020/ OPal - 41026
číslo zhotoviteľa: 2020/GA/01/025

o úprave práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela s názvom : „ID – R008 II/550
a II/548 Moldava nad Bodvou – Jasov – Košice, časť 2: cesta II/548“
(ďalej len „dodatok“)

Článok 1
Zmluvné strany

Objednávateľ	KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Sídlo	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
zastúpený	Ing. Rastislav Trnka, predseda
IČO	35 541 016
DIČ	2021624924
Telefón	+421 55 7268 227
Fax	+421 55 7268 149
Bankové spojenie	Štátna pokladnica
IBAN	SK93 8180 0000 0070 0057 9296
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
zmluvných	Ing. Vladimír Hlivák
realizačných	Ing. Mária Štock

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ	STRABAG s.r.o.
Sídlo	Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
zastúpený	Ing. Martin Martinák, Ing. Branislav Lukáč, Ing. Milada Kušnírová, konatelia spoločnosti
IČO	17 317 282
IČ pre DPH	SK2020316298
DIČ	2020316298
Telefón	+421 902 978 273
Bankové spojenie	UniCredit Bank Slovakia a. s., Bratislava
IBAN	SK54 1111 0000 0014 2311 0003
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
zmluvných	Ing. Marián Kropuch, Ing. Ján Lietava
ekonomických	Ing. Ján Lietava
realizačných	Ing. Marián Kropuch, p. Severín Kendra
technických	Ing. Marián Kropuch, Ing. Michal Vojček

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej len „zmluvné strany“)

sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. 340/ 2020/ OPal - 41026 zo dňa 20.11.2020 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 20.11.2020, Dodatku č. 2 zo dňa 10.01.2023, Dodatku č. 3 zo dňa 27.09.2023 a Dodatku č.4 zo dňa 9.7.2024 (ďalej len „zmluva“) za účelom úpravy práv a

povinností zmluvných strán pri zhotovení diela s názvom : „ID – R008 II/550 a II/548 Moldava nad Bodvou – Jasov – Košice, časť 2: cesta II/548“ v rozsahu podľa čl. 2 až 3 tohto dodatku.

Článok 2

1. Zmluvné strany sa dohodli na rozšírení záväzku zhotoviteľa pri plnení predmetu zmluvy o stavebné práce navyše, ktoré sú nevyhnutné z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti vozovky jej odvodnením, potrebu ktorých zhotoviteľ, ako ani objednávateľ, nemohli predpokladať ani pri vynaložení náležitej starostlivosti v čase uzavretia zmluvy, pričom touto zmenou sa nemení charakter uzavretej zmluvy.
2. Dodatok je uzavretý na základe ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c.) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní.
3. Cena stavebných prác navyše je zmluvnými stranami dohodnutá v sume:

Cena stavebných prác navyše bez DPH: **7 913,67 EUR** (slovom: sedemtisícdeväťsto-trinásť a 67/100 eur)

DPH 20 %: **1 582,73EUR** (slovom: jedentisícpäťstoosem-desiatdva a 73/100 eur)

Cena stavebných prác navyše s DPH: **9 496,40 EUR** (slovom: deväťtisícštyristo-deväťdesiatšesť a 40/100 eur)

Článok 3

Vzhľadom na článok 2 tohto dodatku sa čl. 4 bod 4.1 zmluvy mení nasledovne:

„4.1 Cena diela uvedeného v čl. 2 bod 2.1 tejto zmluvy je stanovená nasledovne:

Cena bez DPH: **2 881 377,88 EUR**
(slovom: dvamiliónyosemstoosemdesiatjedentisícristosedemdesiatšesť a 88/100 eur)

DPH 20%: **576 275,58 EUR**
(slovom: päťstosedemdesiatšesťtisícdeväťdesiatpäť a 58/100 eur)

Cena s DPH: **3 457 653,46 EUR**
(slovom: trimiliónyštyristopäťdesiatšesťtisícšesťstopäťdesiattri a 46/100 eur)

Rozpis ceny za dielo podľa jednotlivých stavebných objektov (častí diela) vymedzených v čl. 2 bod 2.1.1 až 2.1.11 je uvedený v prílohe č. 2 tejto zmluvy.“

Článok 4

1. Ostatné ustanovenia zmluvy v znení jej dodatkov, týmto dodatkom nedotknuté, ostávajú zachované.
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých má každý platnosť originálu, pričom dve vyhotovenia sú určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon

o slobode informácií v znení neskorších predpisov) v Centrálnom registri zmlúv v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

4. V súlade so zmenami opísanými v článku 2 až 3 tohto dodatku sa zmluvné strany dohodli, že prílohou tohto dodatku bude aktualizované znenie prílohy č. 2 zmluvy Rozpis ceny za dielo podľa jednotlivých stavebných objektov, resp. častí diela a aktualizované znenie prílohy č. 3 zmluvy Podrobný rozpočet diela.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam dodatku zhodne porozumeli čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi na tomto dodatku.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Košiciach, dňa

V Geči, dňa

Ing. Rastislav Trnka
predseda

Ing. Ján Lietava
ekonomický vedúci oblasti Východ
na základe plnej moci

Ing. Marián Kropuch
technický vedúci oblasti Východ
na základe plnej moci